ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 07 de junio de 2019	**Área de Origen:** Área para la Gestión del Desarrollo Local de Barrios Unidos – Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 196 de 2018	**Fecha de Suscripción**: 19 de diciembre de 2018	**Tipo de Contrato:** Obra
Plazo Inicial: Tres (3) meses	Fecha de Inicio: 17 de enero de 2019	Fecha de Terminación: 17 de junio de 2019
Contratista: Montajes de Marca S.A.		
Interventor/ Apoyo a la Supervisión: Joaquín R. Cisneros G.	Valor Inicial: $157.802.617,oo	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Adición Valor	Prorroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$	**Tiempo**: N.A	Debido a las características propias de la red a instalar, se solicita homologar dos nuevos ítems para que sea acorde a la misma y no sobredimensionarla. Ademas de ejecutar eficientemente los recursos de la entidad.
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: N.A	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N.A.	Sesenta (60) días, del 03 de abril de 2019.	Prórroga del Contrato de Obra por Sesenta (60) días.
Valor: N.A.		
CDP No.: N.A.	N.A	
Valor: N.A.		
CDP No.: N.A.		
Valor: N.A.		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: *REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS*

Valor total ejecutado a la última factura: $ 30,808,127
Plazo de ejecución actual: (5) meses

Fecha de vencimiento: (17) de (junio) de (2019)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$157.802.617
Valor ejecutado a (07) de (06) de (2019):	$ 30,808,127
Valor Adicional:	$ N.A.

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

☐ Suministro e instalación de UPS bifásica 4KVA 220-120v. Luego de las revisiones preliminares y estudio del proyecto, se observa que la Ups contractual tiene una autonomía que es menor al de una UPS 6 Kva que soporta hasta 20 equipos de cómputo a plena carga con una autonomía de 5 minutos; en la casa de la cultura se proyectan 16 puestos de trabajo más el rack tipo gabinete, que también se cuenta como otro puesto de trabajo, en total 17 puestos de trabajo, por lo tanto esta Ups de 6 Kva se ajusta perfectamente a la necesidad del lugar, en donde su autonomía podría aumentar en el momento que encuentren menos de 16 equipos en servicio; calculando su capacidad a plena carga, más la posibilidad de recibir nuevos puestos. Por lo tanto con el propósito cumplir con las necesidades planteadas por la entidad, se propone realizar una homologación de este equipo.

Suministro e instalación de Switch de 24 poe. De acuerdo a las visitas previas y las condiciones particulares del lugar, la instalación de los puntos de voz y datos presupuestados inicialmente se ajustó; debido a esta decisión se recomienda a la entidad la instalación de switch HP, administrable, con 24 puertos 10/100 y dos (2) slot para fibra. Este switch es administrable (control remoto), el cual se puede accesar a este en software desde otra red por medio de un Router que deben instalar en la casa de la cultura para que puedan accesar al switch HP.

Por lo anterior, es necesario realizar una homologación de estos ítems, para cumplir con los objetivos propios del contrato.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N.A.

Valor Contrato en SMLV: N.A.
Valor Máximo para Adición en SMLV: N.A.
Valor Adición Solicitada en SMLV: N.A.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO


ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N.A.

Valor Contrato en SMLV: N.A.
Valor Máximo para Adición en SMLV: N.A.
Valor Adición Solicitada en SMLV: N.A.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación y prórroga del Contrato de Obra No. 196 de 2018.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombre	Joaquín Rodrigo Cisneros García.
Cargo	Contratista
Firma	

ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS (E)	
Nombre	Cindy Villabona Flórez
Firma	Cindy Villabona

Proyecto: Arquitecto. Joaquín Rodrigo Cisneros García – Contratista FDLBU
Revisó: Abogado Cesar A. Cortés– Contratista FDLBU