104

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 9. Mes 08. Año 2018.

CONTRATO N° 030

FECHA FIRMA: Día.29. Mes 06. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y COMBUSTIBLE DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-BOYACÁ (J Y P MUJERES).

Día 29. Mes _06_. Año _2018.

AVANCE CONTRATO:

Días: 38

Porcentaje: 64.76%

Valor ejecutado: $ 2.593.012,09

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista le ha dado cumplimiento con el suministro de combustible a los vehículos oficiales, con los precios y condiciones técnicas pactadas en la aceptación de la oferta, se han realizado los cambios de facturas por error en fecha y valores sin inconveniente.

LISETH PAOLA RAMOS ANAYA
C.C. No. 1.065.562.997
SUPERVISORA
ALMACEN