Villavicencio. 16 de dic de 2022.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CUNDINAMARCA
Atn: Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría

CI-004-2022

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. **1397 de 2022** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META."**

Asunto: SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA # 1516 DE 2022.

Respetado ing;

Con la presente para su estudio y aprobación adjunto documentos que registra solicitud de suspensión del contrato de obra del asunto, suspensión debido a la falta del despacho por parte de proveedores de materiales, como lo son pétreos, tuberías de grandes dimensiones etc. Adicionando también que al ser época vacacional de fin de año no se considera pertinente realizar cierres viales que afecten drásticamente la movilidad y flujo vehicular.

Cordialmente,

ING JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Adjunto documento anunciado en Excel y pdf.

FABIAN PINTO
Calle 11 No 9-62- NIT 1083876219-8
CEL.: 57-3124017360 - **jesusfabianpintos@gmail.com**
VILLAVICENCIO META. COLOMBIA