Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2022

Señor

ING.JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Meta
jesusfabianpintos@gmail.com

Referencia: Contrato 1516 **de 2022** cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA – LOS CABALLOS, TERRITORIAL META"**

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato.

Respetuoso Saludo;

De manera comedida solicito la suspensión del contrato de la referencia desde el 19 de diciembre 2022 al 23 de enero 2023 toda vez que las plantas de suministro de agregados y los proveedores de la tubería no suministran materiales hasta el 09 de enero 2023, debido a que a partir del 15 de diciembre tienen vacaciones colectivas por la temporada Navideña y de fin de año. Además, tiene menor impacto en la comunidad realizar la intervención en el mes de enero debido a que la zona donde se encuentra el tramo a intervenir es muy turística por lo que se prevé alto flujo vehicular en el mes de diciembre e inicios del mes de enero.

Copia: Ing. Carlos Corzo-Supervisor Técnico del Contrato- Invias-ccorzo@invias.gov.co.

Cordialmente,

JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
C.C. No. 1.094.888.702
R/L BRASCO INGENIERIA SAS
NIT. 901.152.266-2