INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

Instituto Colombiano Agropecuario

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:	()		**Final:**	(Diciembre)	**X**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-146-2022	de	(2022)		
Tipo de contrato: (Compra Venta).					
Objeto: " LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	Nancy Naranjo Amaya- Coordinador Grupo Red LDV. Diana Marcela Higuita Valencia-Funcionario Grupo LDF&MR Jorge Elias Tamayo Rozo-Coordinador LNDV Ana Eugenia Patiño Suaza-Coordinador LANIP Oscar Javier Dix Luna- Coordinador Grupo Red LDF (E) Andres Felipe Osejo Varona-Director Técnico Sanidad Animal				
Contratista:	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$** 54.042.050				
Plazo de ejecución:	76 días				
Fecha inicio de ejecución:	30	**de**	Septiembre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	15	**de**	Diciembre	**de**	2022

EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
24522	15-02-2022	980.000.000	1046422	20-09-2022	24.990.000
17622	28-01-2022	4.627.902.611	1046322	20-09-2022	29.052.050

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		Entidad bancaria / aseguradora: Suramericana		
Identificación de la garantía única:	(3440529–2)	Fecha de aprobación:	290-09-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	x	19-09-2022	15-06-2023	16.212.615.00
Pago de salarios y prestaciones.		Fecha	Fecha	$
Calidad.	x	19-09-2022	15-12-2024	16.212.615.00
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	$
Otro:		Fecha	Fecha	$

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1					
Nueva fecha de terminación:		**de**		**de**	

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:				

Suspensiones		
Fecha de suscripción		Periodo y Tiempo (días calendario)
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
	PRIMERA	Se requiere modificar la descripción técnica, presentación, relacionada en el contrato GGC-146-2022, del siguiente ítem: 122 del lote de reactivos.
	NOVENA	Modificar el supervisor Javier Eduardo Delgado Cáceres Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos temporalmente (periodo de vacaciones) por Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional Especializado, Grupo Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos.

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ■

No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		54.042.050,00	91,02%
Valor Adiciones (10)			
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		54.042.050,00	
Valor pagado (11)		49.188.860,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12.)			
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		49.188.860,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		4.853.190,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	X

Si el saldo es por liberar discrimine:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Un. Ejec.	17-02-00-000	**CDP**	17622	**Compromiso o Registro**	1046322	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-17070-18-02	**Valor a liberar**	$4.853.190
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$4.853.190**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	~~**NO**~~
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**91.02%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos	Porcentaje (%) de avance:91.02%
		Descripción del avance: El contratista entregó el 92.78% de los elementos y reactivos relacionados en el contrato. En el anexo 1 del presente informe se relacionan los elementos y reactivos entregados por el contratista, quien a su vez manifiesta que por razones ajenas a su voluntad no pudo entregar los reactivos relacionados en el anexo 2 de este informe.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance:91.02%
		Descripción del avance: El contratista envío cronograma y se logró acuerdo con los supervisores con las entregas.
		Entrega producto Si_ X__ No____ Ubicación: No Aplica
3		Porcentaje (%) de avance:91.02%

	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de reactivos y elementos de laboratorio conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscribió el acta de inicio. Entrega producto Si_ X__ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)	Porcentaje (%) de avance:91.02% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos y reactivos de laboratorio dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones Entrega producto Si __X_ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera	Porcentaje (%) de avance:91.02% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos y reactivos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requirieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en los casos en que el producto así lo requiriera Entrega producto Si __X_ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
6	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 91.02% Descripción del avance**:** El contratista mantuvo los precios de los elementos y reactivos estipulados en el contrato Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
7	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance:91.02% Descripción del avance: El contratista entrego reactivos con fecha superior a un año de expiración Entrega producto Si _X__ No____

		Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
8	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 91.02%
		Descripción del avance: El contratista asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
9	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance:91.02%
		Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.
		Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA
10	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación	Porcentaje (%) de avance: 91.02%
		Descripción del avance: El contratista cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LDV-LNDV-LDF&MR-LANIP-LDF-SPA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	~~**NA**~~	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NOX**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI X**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NOX**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		16	16
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?		X		
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12,5	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						91
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

OBSERVACIONES: El contratista ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S remitió el día 11 de noviembre un oficio a la supervisión del presente contrato con documento de soporte de la casa matriz SCHARLAU fechado 09 de noviembre del 2022, en donde manifiesta que por las calamidades generadas por el conflicto presentado entre Rusia - Ucrania hubo inconvenientes al conseguir algunas materias primas requeridas para la fabricación de los siguientes ítems de reactivos, que no pudieron ser entregados dentro de la vigencia de este contrato:

Ítem	Descripción técnica	Cantidad Total	Valor unitario adjudicado	Vr Total
11	Acetato de etilo grado masas	6	224.910	1.349.460
13	Acetato de potasio	2	395.860	791.720
82	Ampicilina	8	223.720	1.789.760
189	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote (Se aceptan otras presentaciones diferentes a 250g siempre y cuando se garantice la cantidad total requerida por la insitución)	3	193.970	581.910
271	Estándar de cobre 1000 mg/L solución trazable a SRM de NIST certificada con trazabilidad e incertidumbre y fecha de vencimiento no inferior a 2 años	1	111.860	111.860
595	Sulfito de sodio (Na2SO3)	3	76.160	228.480
			Total	4.853.190

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

El saldo a liberar en el contrato GGC-146-2022 es de cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil ciento noventa pesos moneda corriente ($4.853.190), los cuales quedan a favor de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad que acreditada por la empresa contratista para hacer entrega de los ítems 11, 13, 82, 189, 271 y 595 en las cantidades solicitadas, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor que escapan de la órbita normal de las actividades de la empresa. Se anexan como soporte el oficio remitido por el contratista y la carta de Scharlab S.L.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Nancy Naranjo Amaya
Coordinador Grupo Red LDV
Supervisor / Interventor

Diana Higuita Valencia
Funcionaria LDF&MR
Supervisor / Interventor

Jorge Elias Tamayo Rozo
Coordinador LNDV
Supervisor/Interventor

Ana Eugenia Patiño Suaza
Coordinador LANIP
Supervisor/Interventor

Firma Informe de supervisión
Contrato GGC-146-2022

Oscar Javier Dix Luna
Coordinador Red LDF (E)
Supervisor/Interventor

Andres Felipe Osejo Varona
Director Técnico Sanidad Animal
Supervisor/Interventos

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual.

Copia: Supervisor/Interventor.

VoBo : Uriel Esteba Sierra Zuleta- Subgerente de Análisis y Diagnostico

Anexo 1

REACTIVOS ENTREGADOS CONTRATO GGC-146-2022				
Ítem	**Descripción técnica**	**Cantidad Total**	**Valor unitario adjudicado**	**Vr Total**
27	Acido fórmico para LC-MS certificado de análisis y ficha de seguridad	6	234.430	1.406.580
122	Bacto peptona	15	478.380	7.175.700
152	Caldo Caso o Tripticasa de Soya	62	190.400	11.804.800
164	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS. Na2CO3. PM 105,99. 3604-01	1	204.680	204.680
172	Cepa *Candida albicans*	1	349.000	349.000
174	Cepa de aspergillus brasiliensis	1	397.000	397.000
178	Cepa E. coli ATCC 35218, 2 o 3 pases	3	292.000	876.000
180	Cepa *Staphylococcus aureus*	2	316.000	632.000
223	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH	1	107.100	107.100
511	Rhodococcus equi ATCC 6939 con certificado en 17034 pase 2 o 3.	1	274.000	274.000
563	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 49444 con certificado en 17034	1	274.000	274.000
565	Stick de *Bacillus pumilus* derivada ATCC® 700814	2	349.000	698.000
			Total	24.198.860

ELEMENTOS ENTREGADOS CONTRATO GGC-146-2022				
Ítem	**Descripción técnica**	**Cantidad Total**	**Valor unitario adjudicado**	**Vr Total**
295	Hisopos con medio de transporte AMIES, sin carbono	200	124.950	24.990.000
			Total	24.990.000

Anexo 2

Reactivos no entregados por el contratista-GGC-146-2022

Ítem	Descripción técnica	Cantidad Total	Valor unitario adjudicado	Vr Total
11	Acetato de etilo grado masas	6	224.910	1.349.460
13	Acetato de potasio	2	395.860	791.720
82	Ampicilina	8	223.720	1.789.760
189	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote (Se aceptan otras presentaciones diferentes a 250g siempre y cuando se garantice la cantidad total requerida por la insitución)	3	193.970	581.910
271	Estándar de cobre 1000 mg/L solución trazable a SRM de NIST certificada con trazabilidad e incertidumbre y fecha de vencimiento no inferior a 2 años	1	111.860	111.860
595	Sulfito de sodio (Na2SO3)	3	76.160	228.480
			Total	4.853.190

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2022

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA
Ciudad.

Asunto: SOLICITUD DE REMOCIÓN DE ITEMS

Referencia: CONTRATO No. GCC-146-2022

MICHAEL HIMMEL, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de extranjería No. 255.374, obrando en nombre y representación legal de la Sociedad **ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.,** con **NIT. 830.025.281-2,** en calidad de **CONTRATISTA** del **CONTRATO No. GCC-146-2022** con **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO,** de manera atenta solicito la remoción de los ítems señalados en la parte inferior del contrato en mención de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1. Que la compañía resulto adjudicataria del **CONTRATO No. GCC-146-2022,** que tiene por objeto *"Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA",* con la entidad **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA.**

2. Que dentro del contrato se encuentra el suministro de las siguientes referencias:

ITEM	DESCRIPCION
11	CCITE- ETILO ACETATO. LCMMS X 2,5l (Ref. AC01582500)
13	POTASIO ACETATO, PURISIMO, PH EUR, BP, E 261 x 1 Kg (Ref. PO01091000)
82	AMPICILINA, SAL SODICA, PARA FINES BIOQUIMICOS x 5 g (Ref. AM04680005)
189	CCITE - CALCIO CLORURO DIHIDRATO, POLVO, PARA ANALISIS, ACS x 500 g (Ref.CA01940500)
271	COBRE, SOLUCION PATRON 1000 MG/L CU PARA AA (COBRE(II) NITRATO EN ACIDO NITRICO) x 100 ml (Ref. CO00850100)
595	SODIO SULFITO, PARA ANALISIS, ACS x 1 Kg (Ref. SO06691000)

3. Que conforme a la comunicación realizada por el proveedor **SCHARLAB**, por las calamidades presentadas entre el conflicto que aflige hoy en día Europa, no han conseguido algunas materias primas para la realización de estos reactivos. (adjuntamos carta)

4. Que es una situación que se encuentra fuera del alcance normal de la empresa y dentro de nuestro portafolio no contamos con otra referencia que cumpla con los requisitos de la entidad, les solicitamos remover estos ítems de la lista del contrato de la referencia.

5. Que esta solitud no modifica los valores plasmados en el CDP y RP.

SOLICITUD

Que dadas las consideraciones anteriores y en pro de dar cabal cumplimiento a las estipulaciones plasmadas en el contrato y con el fin de proteger tanto los intereses de la entidad como los de la compañía, así como cumpliendo con informar sobre las situaciones de fuerza mayor que se puedan generar, solicito amablemente:

1. **Remover los ítems del CONTRATO No. GCC-146-2022.**

ITEM	DESCRIPCION
11	CCITE- ETILO ACETATO. LCMMS X 2,5l (Ref. AC01582500)
13	POTASIO ACETATO, PURISIMO, PH EUR, BP, E 261 x 1 Kg (Ref. PO01091000)
82	AMPICILINA, SAL SODICA, PARA FINES BIOQUIMICOS x 5 g (Ref. AM04680005)
189	CCITE - CALCIO CLORURO DIHIDRATO, POLVO, PARA ANALISIS, ACS x 500 g (Ref.CA01940500)
271	COBRE, SOLUCION PATRON 1000 MG/L CU PARA AA (COBRE(II) NITRATO EN ACIDO NITRICO) x 100 ml (Ref. CO00850100)
595	SODIO SULFITO, PARA ANALISIS(Na2SO3) , ACS x 1 Kg (Ref. SO06691000)


2. Que en caso de realizar la respectiva reducción del presupuesto nos pongan en conocimiento para dar la autorización correspondiente.

3. Que en caso de cualquier otra situación diferentes estamos atentos a sus comunicaciones.

Por las anteriores, plasmamos ante ustedes esta solicitud con el fin de que sea estudiada y avalada por su equipo contractual.

De antemano agradecemos su colaboración-

Cordialmente,



MICHAEL HIMMEL
C. de Extranjería No. 255.374
Representante Legal
ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.
NIT. 830.025.281-2

Sentmenat, 09/11/2022

Dirigido a:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

Apreciados Señores,

Por medio de la presente informamos que, debido a las circunstancias socio políticas que se vienen presentando en Europa con el conflicto Rusia-Ucrania, hemos tenido inconvenientes al conseguir algunas materias primas que no se consiguen con facilidad o no cumplen con los estándares técnicos adecuados.

Las siguientes referencias implicadas, no podrán ser despachados dentro de los tiempos establecidos, esperamos solucionarlo en los próximos meses y expedir los productos hacia Colombia a finales del mes de Febrero próximo.

REFERENCIA	DESCRIPCION
AC01582500	CCITE - ETILO ACETATO, LC-MS x 2,5 l
PO01091000	POTASIO ACETATO, PURISIMO, PH EUR, BP, E 261 x 1 Kg
AM04680005	AMPICILINA, SAL SODICA, PARA FINES BIOQUIMICOS x 5 g
CA01940500	CCITE - CALCIO CLORURO DIHIDRATO, POLVO, PARA ANALISIS, ACS x 500 g
CO00850100	COBRE, SOLUCION PATRON 1000 MG/L CU PARA AA (COBRE(II) NITRATO EN ACIDO NITRICO) x 100 ml
SO06691000	SODIO SULFITO, PARA ANALISIS, ACS x 1 Kg

Agradeciendo su paciencia, les pedios disculpas por causas ajenas.

Cordialmente,

Luis Díaz T.
Business Development Manager

Scharlab S.L.
The Lab Sourcing Group



Le informamos que los datos incluidos en el presente documento, están incluidos en un fichero protegido propiedad de SCHARLAB, S.L. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos a SCHARLAB, S.L., en el domicilio c/ Gato Pérez, 33, 08181 de Sentmenat (Barcelona).