Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)						
Periódico:	DICIEMBRE	**X**	**Final:**		(Mes/período/pago)	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:			
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-148-2022	de	2022
Tipo de contrato: Compra venta			
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".			
Supervisor / Interventor:	Andrés Felipe Osejo Varona - Director Técnico Sanidad Animal Nancy Naranjo Amaya - Coordinador Grupo Red LDV. Javier Delgado Cáceres - Funcionario Grupo LDF&MR Jorge Elías Tamayo Rozo - Coordinador LNDV Cristian García Muñoz - Coordinador Grupo Red LDF Eduard Esneider Peláez Rincón - Coordinador Grupo LASE David Esquivel Valderrama - Coordinador Grupo LANIA		
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.874.743.111**		
Plazo de ejecución:	75 días		
Fecha inicio de ejecución:	30 **de** septiembre **de** 2022		
Fecha de terminación del contrato:	15 **de** diciembre **de** 2022		

EN EJECUCIÓN:	**X**	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
24522	15/02/2022	$1.100.000.000	1046822	20/09/2022	$718.763.017
17622	28/01/2022	$4.627.902.611	1046722	20/09/2022	$1.932.265.794

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	**X**
Garante:			SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	
Identificación de la garantía única:	3449218–8		Fecha de aprobación:	30/09/2022

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	X	20/09/2022	15/06/2023	$ 795.308.643,30
Pago de salarios y prestaciones.		Fecha	Fecha	$
Calidad.	X	20/09/2022	15/12/2024	$ 795.308.643,30
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	$
Otro:		Fecha	Fecha	$

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1	**Modificación No 2 y 09/12/2022**	**5 días**			
Nueva fecha de terminación:		20	**de**	Diciembre	**de** 2022

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	Adición 1 09-dic-2022	66.800.890	17622	1046722	2022-09-20
2	Adición 1 09-dic-2022	146.654.610	24522	1046822	2022-09-20
3	Adición 1 09-dic-2022	10.258.800	36322	1615722	2022-12-09

Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Valor total final:	$ 223.714.300			

Suspensiones

	Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones

	Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación
1	Primera Novena	Primera: Se realizó la modificación buscando la precisión absoluta sobre las características de los siguientes ítems del lote de elementos: 4, 5, 6, 7, 28, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 136, 145, 151, 153, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 206, 208, 212, 219, 223, 234, 236, 251, 254, 256, 260, 267, 269, 272, 276, 279, 290, 291, 303, 307, 314, 325, 327, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 364, 367, 373, 374,389, 406,407, 408, 409, 414, 425, 455, 473, 484, 487, 490, 492, 493, 500, 507,520, 527, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 561, 630. Novena: Se solicitó modificarla CLAUSULA NOVENA SUPERVISIÓN, toda vez que, el supervisor Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del día 9 de noviembre 2022 y hasta el 30 de noviembre 2022 según lo establecido en la Resolución 00020257 del 18 de octubre de 2022, por lo cual, durante dicho periodo se solicita designarla supervisión a cargo de Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Calidad y correcto funcionamiento-cumplimiento contrato	$ 862.422.933.30	14-12-2022

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ☒

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		**VALOR HONORARIOS**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Valor total inicial (9)		**2.651.028.811,00**	
Valor Adiciones (10)		**223.714.300,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**2.874.743.111,00**	
Valor pagado (11)		**1.822.511.024,57**	
Valor en trámite (N° FACTURA) CRD-65643 / CRD-65644(12)		**146.654.610,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**0,00**	**68,50%**
Nota crédito - NC (14)	Numero	**0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**146.654.610,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**1.969.165.634,57**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**905.577.476,43**	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	**X**

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**68,50%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**

1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos relacionados en el anexo de este informe con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: Se elaboró cronograma y se envió al grupo de gestión contractual mediante memorando y correo electrónico el día 30 de septiembre de 2022.
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de los reactivos y elementos conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscribió el acta de inicio
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto.
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista entregó los elementos en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.

	registro INVIMA, en caso de que el producto asi lo requiera.	Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance: No aplica
		Descripción del avance: En este informe no se entregaron productos que requerían cadena de frio.
		Entrega producto Si ____ No__X__ Ubicación:
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista mantuvo los precios de los elementos estipulados en el contrato.
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
8	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos items que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos con fecha superior a un año de expiración.
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: No aplica
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No__X__ Ubicación: No aplica
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato
		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: Bodega Almacén Nacional
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: 6,85
		Descripción del avance: El contratista cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.

40

Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

		Entrega producto Si _X_ No____ Ubicación: No aplica

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A X	SI	NO

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO X

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI X	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) CONTRATISTA devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Andrés Felipe Osejo Varona
Director Técnico Sanidad Animal
Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:1

Anexo No. 1

Elementos recibidos correspondientes a este informe de supervisión:

Ítem	Descripción técnica	Cantidad SPA	Valor unitario	Valor Total	CMI Almacén
7	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½" (tribicelada)	60	71.757	$ 4.305.420,00	OFI221540 / OFI221569
77	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno o polietileno. Calibre 5, de 40 cm x 60 cm	55	503.965	$ 27.718.075,00	
78	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno o polietileno. Calibre 5, de 60 cm x 90-100 cm	60	367.472	$ 22.048.320,00	
79	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno o polietileno. Calibre 5 de 20 cm x 30 cm	55	198.849	$ 10.936.695,00	
280	Guantes desechables en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma EN374-2-2003; EN374-3-2003 O ASTMD 6319:2000 Estandar para nitrilo Y BS en 455-1 y 2:2000 y registro sanitario de invima. Talla L	150	78.302	$ 11.745.300,00	
281	Guantes desechables en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma EN374-2-2003; EN374-3-2003 O ASTMD 6319:2000 Estandar para nitrilo Y BS en 455-1 y 2:2000 y registro sanitario de invima. Talla M	150	77.350	$ 11.602.500,00	
282	Guantes desechables en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma EN374-2-2003; EN374-3-2003 O ASTMD 6319:2000 Estandar para nitrilo Y BS en 455-1 y 2:2000 y registro sanitario de invima. Talla S	150	83.538	$ 12.530.700,00	
305	Jeringa desechable de 5 ml con aguja de 21 G x 1½" tribicelada. Estéril. Dos partes. Libre de pirógenos. Con empate Luer Slip	50	60.452	$ 3.022.600,00	

Ítem	Descripción técnica	Cantidad SPA	Valor unitario	Valor Total	CMI Almacén
632	Virkons	50	854.900	$ 42.745.000,00	
				$ 146.654.610,00	

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: 95076a1e4c44414aad82752ce73fbece4e4fdbaae21a48a294143155d4391b2af55324890b308944c6d59195b85c54dc

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65644**	
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA	Fecha Factura: 14/dic./2022	Fecha Vencimiento 13/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO Instrumento no definido
CRA. 41 N°. 17-81 LAB. SPA -	**O.C.No.** 2022;andres.osejo@ica.gov.c	
MOSQUERA - 25 -		Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 01:50	

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
VIRKON S	VIRKONS	5	UND	(632) VIRKONS POR 5 KILOS	854,900.00	4,274,500.00	0
VIRKON S	VIRKONS	45	UND	(632) VIRKONS POR 5 KILOS	854,900.00	38,470,500.00	0

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;andres.osejo@ica.gov.co#$

Sub-Total:	42,745,000.00
IVA 19%	0.00
Valor Total:	42,745,000.00

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

AVANTIKA

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: a7fc1ca51d9ff8756583a428d530f5abedb2bac966d[illegible]2a71acd121e8823f50d47a3e6c44ee22f956077f8d8fe56d53e3

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65643**		
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA	Fecha Factura: 14/dic./2022	Fecha Vencimiento	13/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
CRA. 41 Nº. 17-81 LAB. SPA -	**O.C.No.** [illegible] 2022.andres.osejo@ica.gov.c[illegible]		
MOSQUERA - 25 -			Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 01:40		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
01003568-03	BD	50	UND	(305) JERINGA DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA DE 21 G X 1½` CJ X 100	50,800.00	2,540,000.00	19
04400066	BD	60	UND	(7) AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2 CJ X 100	60,300.00	3,618,000.00	19
AV04235	NACIONAL	55	PAQ x 100.00	(79) BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA DE ENTRE 18 - 22 CM X ENTRE 28 - 32 CM	167,100.00	9,190,500.00	19
AV04236	NACIONAL	60	PAQ x 100.00	(78) BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA DE ENTRE 58 - 62 CM X ENTRE 88 - 102 CM	308,800.00	18,528,000.00	19
AV04237	NACIONAL	55	PAQ x 100.00	(77) BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA DE ENTRE 38 - 42 CM X ENTRE 58 - 62 CM	423,500.00	23,292,500.00	19
GUNA009	ALFA SAFE	150	UND	(282) GUANTE NITRILO (S) CJ X 100 UND.	70,200.00	10,530,000.00	19
GUNA010	ALFA SAFE	150	UND	(281) GUANTE NITRILO (M) CJ X 100 UND	65,000.00	9,750,000.00	19
GUNA011	ALFA SAFE	150	UND	(280) GUANTE NITRILO (L) x CJ X 100 UND	65,800.00	9,870,000.00	19

SON: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;andres.osejo@ica.gov.co#$

Sub-Total:	87,319,000.00
IVA 19%	16,590,610.00
Valor Total:	103,909,610.00

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

ANTIKA
Lab & Process

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Avantika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79322

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

Dr. Andres Osejo
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA
Nit 899999069 – 7

Contacto
Direccion: CRA. 41 Nº. 17-81 LAB. SPA
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA - MOSQUERA

Fecha: 23-nov.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49005
Orden Compra No.: ADICION ELEMENTOS-GGC-I

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

Con la presente remisión estamos entregando los siguientes elementos del contrato GGC-

F.NO PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
01003568-03 Ubicacion: G13C	(305) JERINGA DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA DE 21 G X 1½ CJ X 100 MARCA: BD Lote: 2202102 Fec. Venc.: 1-ene.-2027 **Total Despachado** 50	50		0 UND	50,800	2,540,000	19

OK

Fecha de recibo 9-12-2022

Firma de quien recibe

C.C No

Yarse Ramirez SPA 9 Dic 2022 3869504. Katherine Vasquez 09/12/22.

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:
11-09-2022

Subtotal	$ 2,540,000
(+) Iva	$ 482,600.0
Total General	**$ 3,022,600**

Atentamente

MARLON MARTIN CETABOBO
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Valor de la Remisión: $3,022,600.00 $60,452.00

desde 1967

AVÁNTIKA Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION **79576**

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Dr. Andres Osejo
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: CRA. 41 Nº. 17-81 LAB. SPA
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA - MOSQUERA

Fecha: 07-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc Referencia: 49006
Orden Compra No.: ADICION REACTIVOS-GGC-1

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F NO PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
							CANTIDAD		
VIRKON S	(632) VIRKONS POR 5 KILOS						854,900		0
Ubicacion: G17A	MARCA: VIRKONS								
	Lote: 2112BA0423	Fec. Venc.:	14-dic.-2024	5				4,274,500	
	Total Despachado 5				45	UND			
VIRKON S	(632) VIRKONS POR 5 KILOS						854,900		0
Ubicacion: G17A	MARCA: VIRKONS								
	Lote: 2112BA0432	Fec. Venc.:	14-dic.-2024	45				8,470,500	
	Total Despachado 50				5	UND			

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 42,745,000
(+) Iva	$ 0.0
Total General	**$ 42,745,000**

Observaciones:
11-09-2022

Katherine Vasquez
09/12/22

Atentamente

MARLON MARTIN CETABOBO
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 – 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: $42,745,000.00 / $854,900.00
Fecha de Impresion: 07/12/2022 01:28:54p. m.

desde 1967

AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION **79586**

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Dr. Andres Osejo
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: CRA. 41 Nº. 17-81 LAB. SPA
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA - MOSQUERA

Fecha: 07-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49142
Orden Compra No.: ADICION-ELEMENTOS-GGC-I

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F NO PARCIAL

CANTIDAD

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
04400066	(7) AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2 CJ X 100				60,300		19
Ubicacion: A14B	**MARCA:** BD						
	Lote: 1299423 Fec. Venc.: 31-dic.-2026	60				3,618,000	

Total Despachado 60 0 UND

Jenifer Ramirez 3809804 SPA 19 Dic 2022

Katherine Vasquez 09/12/22

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 3,618,000
(+) Iva	$ 687,420.0
Total General	**$ 4,305,420**

Observaciones:
11-28-2022-INCIDENTE DEL PEDIDO 49005-SE CONSOLIDAN 60 UND DE LA REF 04400066

Atentamente

MARLON MARTIN CETABOBO
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

desde 1967

AVÁNTIKA Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION **79574**

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Dr. Andres Osejo
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: CRA. 41 Nº. 17-81 LAB. SPA
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA - MOSQUERA

Fecha: 07-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49005
Orden Compra No.: ADICION-ELEMENTOS-GGC-1

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F NO PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
				CANTIDAD			
AV04237	(77) BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA DE ENTRE 38 - 42				4,235		19
Ubicacion: G17A	**MARCA:** NACIONAL	55				232,925	
	Total Despachado 55		0	PAO x			
AV04236	(78) BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA DE ENTRE 58 - 62				3,088		19
Ubicacion: G17A	**MARCA:** NACIONAL	60				185,280	
	Total Despachado 60		0	PAO x			
AV04235	(79) BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA DE ENTRE 18 - 22				1,671		19
Ubicacion: A14B	**MARCA:** NACIONAL	55				91,905	
	Total Despachado 55		0	PAO x			
GUNA011	(280) GUANTE NITRILO (L) X CJ X 100 UND				65,800		19
Ubicacion: B13A	**MARCA:** ALFA SAFE Lote: 0920215951LL Fec. Venc.: 30-sep.-2026	150				9,870,000	
	Total Despachado 150		0	UND			

Adición

desde 1967

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION **79574**

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Dr. Andres Osejo
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. SPA

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: CRA. 41 Nº. 17-81 LAB. SPA
Telefono: 3323700
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA - MOSQUERA

Fecha: 07-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49005
Orden Compra No.: ADICION-ELEMENTOS-GGC-1

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F NO PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
GUNA010	(281) GUANTE NITRILO (M) CJ X 100 UND				65,000		19
Ubicacion: ESTIBA	MARCA: ALFA SAFE						
	Lote: 2112L089543M Fec. Venc.: 30-nov.-2024	150				9,750,000	
	Total Despachado 150			0 UND			
GUNA009	(282) GUANTE NITRILO (S) CJ X 100 UND.				70,200		19
Ubicacion: G17A	MARCA: ALFA SAFE						
	Lote: 092021 6256 SS Fec. Venc.: 30-sep.-2026	150				0,530,000	
	Total Despachado 150			0 UND			

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 81,161,000
(+) Iva	$ 15,420,590.0
Total General	**$ 96,581,590**

Observaciones:
11-09-2022

Atentamente
MARLON MARTIN CETABOBO
Elaborado por:

Daniel Ramirez 3864150 Cali SPA 9 Dic 2022

Katherine Vasquez 09/12/22

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 – 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: $96,581,590.00 / $1,931,631.80
Fecha de Impresion: 07/12/2022 10:41:29a. m.

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificado con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Se firma el siguiente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los 15 días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

Eduardo Antonio Price Oliveros
C. C. No. 7.457.403
T. P. No. 3069T

AVÁNTIKA
Lab & Process

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-21, 10:37:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT	NI 890101977
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59597618
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1767066430
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 46.611.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	48	$ 17.225.000	$ 0
N800229739	**230201**	**PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS**	**9**	**$ 2.739.500**	**$ 0**
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 4.770.600	$ 0
N800227940	**231001**	**COLFONDOS**	**7**	**$ 2.754.700**	**$ 0**
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 515.600	$ 0
N806006394	**EPS048**	**EPS-S MUTUAL SER**	**1**	**$ 108.000**	**$ 0**
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 148.300	$ 0
N800251440	**EPS005**	**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.**	**20**	**$ 1.636.400**	**$ 0**
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 241.200	$ 0
N806008394	**ESSC07**	**ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS**	**2**	**$ 120.000**	**$ 0**
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	$ 133.900	$ 0
N800130907	**EPS002**	**SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD**	**7**	**$ 484.000**	**$ 0**
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	2	$ 112.000	$ 0
N900156264	**EPS041**	**CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD**	**2**	**$ 194.000**	**$ 0**
N800088702	EPS010	EPS SURA	35	$ 3.596.500	$ 0
N860066942	**EPS008**	**COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD**	**4**	**$ 269.600**	**$ 0**
N890903790	14-11	ARL SURA	79	$ 4.929.500	$ 0
N890200106	**CCF39**	**CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN**	**2**	**$ 205.300**	**$ 0**
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	60	$ 5.143.500	$ 0
N890900841	**CCF04**	**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA**	**2**	**$ 160.000**	**$ 0**
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 213.900	$ 0
N860066942	**CCF24**	**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**	**11**	**$ 832.400**	**$ 0**
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 78.000	$ 0
		SubTotales:		$ 46.611.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 46.611.900

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

www.avantika.com.co

BARRANQUILLA
BOGOTA
BUCARAMANGA
CALI
MEDELLIN

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221540

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 13/12/2022 **FUENTE :** REMISION 79322/79574/79576/795

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** REMISION 79322/79574/79576/79586

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110001158	JERINGA DESECHABLE 5 ML CON AGUJA 21G X 1 1/2 X 100	CAJA	50,00	60.452,00	3.022.600,00
2	15149000105	142001048	VIRKONS X 5 KL	TARRO	50,00	854.900,00	42.745.000,00
3	15140500102	110002023	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 X 100	CAJA	60,00	71.757,00	4.305.420,00

SON: CINCUENTA MILLONES SETENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 50.073.020,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	7.328.020,00
15149000105	42.745.000,00

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 09/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 13/12/2022 10:48:22 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221569

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 15/12/2022 **FUENTE :** REMISION 79574

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** CRD-65643

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140100101	101002024	BOLSA ROJA CON LOGO RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA ENTRE 18-22 CM X 28-32 CM X 100	PAQUETE	55,00	198.849,00	10.936.695,00
2	15140100101	101002026	BOLSA ROJA LOGO RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIO ENTRE 58-62 CM X 88-102 CM X 100	PAQUETE	60,00	367.472,00	22.048.320,00
3	15140100101	101002027	BOLSA ROJA CON LOGO RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA ENTRE 38-42 CM X 58-62 CM X 100	PAQUETE	55,00	503.965,00	27.718.075,00
4	15142200101	132001048	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO T-S X 100	CAJA	150,00	83.538,00	12.530.700,00
5	15142200101	132001047	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO T-M X 100	CAJA	150,00	77.350,00	11.602.500,00
6	15142200101	132001046	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO T-L X 100	CAJA	150,00	78.302,00	11.745.300,00

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total	96.581.590,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140100101	60.703.090,00
15142200101	35.878.500,00

RECIBI

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 09/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 15/12/2022 10:47:42 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.