INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

Periódico:	DICIEMBRE	**X**	**Final:**	(Mes/período/pago)	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-148-2022	de	2022
Tipo de contrato: COMPRA VENTA			
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".			
Supervisor / Interventor:	• Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF-(Cristian Giovanny García Muñoz). • Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario-LDV-(Nancy Naranjo Amaya). • Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE)-(Eduard Esneider Peláez Rincón). • Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA)-(David GhetghenyEsquivel Valderrama). • Funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)-(Javier Eduardo Delgado Cáceres). • Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, Nombre: Jorge Elías Tamayo Rozo • Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Nombre: Ana Eugenia Patiño Suaza • Director Técnico de Sanidad Animal, Nombre: Andrés Felipe Osejo Varona		
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.874.743.111**		
Plazo de ejecución:	76 días		
Fecha inicio de ejecución:	30 **de** 09 **de** 2022		
Fecha de terminación del contrato:	15 **de** 12 **de** 2022		

EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28/01/2022	$4.627.902.611	1046722	20/09/2022	$ 1.932.265.794
24522	15/02/2022	$334.500.000	1046822	20/09/2022	$718.763.017

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	
Garante: AVANTIKA COLOMBIA S.A.S		Suramericana		
Identificación de la garantía única:	3449218–8	Fecha de aprobación:	29/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	20/09/2022	15/06/2023	$705.308.643,30
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	X	20/09/2022	15/12/2024	$705.308.643,30
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)				
1	Modificación 2	5 días				
Nueva fecha de terminación:		20	de	Diciembre	de	2022

Adiciones			CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición ($)			
1	Adición 1 09-dic-2022	66.800.890	17622	1046722	2022-09-20
2	Adición 1 09-dic-2022	146.654.610	24522	1046822	2022-09-20
3	Adición 1 09-dic-2022	10.258.800	36322	1615722	2022-12-09
Valor total final:		$ 223.714.300			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		Periodo y Tiempo (días calendario)
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación

1	Primera Segunda Quinta Octava Novena	**Primera :Se realizó la modificación, buscando la precisión absoluta sobre las características de los siguientes ítems del lote de elementos: 4, 5, 6, 7, 28, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 136, 145, 151, 153, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 206, 208, 212, 219, 223, 234, 236, 251, 254, 256, 260, 267, 269, 272, 276, 279, 290, 291, 303, 307, 314, 325, 327, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 364, 367, 373, 374,389, 406,407, 408, 409, 414, 425, 455, 473, 484, 487, 490, 492, 493, 500, 507,520, 527, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 561, 630.** **Segunda: se decidió declarar la Emergencia Sanitaria en el Territorio Nacional mediante resolución No.22990 de noviembre de 2022 del ICA por la presencia de Influenza Aviar en aves domésticas de traspatio con el fin de facilitar la disponibilidad de recursos, las acciones de control y erradicación de la enfermedad, toda vez que hasta la fecha Colombia estaba declarado como un país libre de esta enfermedad, y se requiere que se tomen acciones, rápidas e inmediatas que permitan retornar a este estado, a fin de proteger la salud de las personas, los animales y asegurar las condiciones del comercio en el territorio nacional Se realiza una adición de $223.714.300 para adicionar a ítems del lote de Reactivos y Elementos con el fin de garantizar las unidades que permitan continuar con las acciones de erradicación y control de la enfermedad de forma oportuna en razón al número elevado de muestras que se requieren procesar por ésta emergencia sanitaria.** **Quinta: Se solicita una prórroga de 5 días para la ejecución del presente contrato. La nueva fecha final del contrato será el 20 de diciembre del 2022.** **Octava: El contratista debe actualizar los amparos requeridos** **Novena: Se solicitó modificarla CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN, toda vez que, el supervisor Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del día 9 de noviembre 2022 y hasta el 30 de noviembre 2022 según lo establecido en la Resolución 00020257del 18 de octubre de 2022, por lo cual, durante dicho periodo se solicita designarla supervisión a cargo de Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos**

Modificación de la garantía única:		
Calidad y correcto funcionamiento-cumplimiento contrato	862.422.933.30	Fecha aprobación: 14-12-2022

Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ■

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		2.651.028.811,00	90,26%
Valor Adiciones (10)		223.714.300,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		2.874.743.111,00	
Valor pagado (11)		2.577.435.531,57	
Valor en trámite (CRD-65645-CRD-65728) (12)		17.360.791,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		17.360.791,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		2.594.796.322,57	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		279.946.788,43	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	$	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI (X)	NO
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**90,26%**	
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	**Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos**	Porcentaje (%) de avance 90,26% Descripción del avance: Entrega realizada en CI TIBAITATA Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: RED LASE
2	**Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración**	Porcentaje (%) de avance 100% Descripción del avance: El cronograma fue elaborado y radicado en el grupo de gestión contractual Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: N/A
3	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: La entrega corresponde a lo acordado en el cronograma Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LASE
4	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: La entrega fue realizada dentro de los horarios de atención fue establecido por el ICA Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: RED LASE
5	**Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: Los elementos fueron entregados cumpliendo los requerimientos solicitados

	del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: RED LASE
6	**Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: el proveedor cubrió los costos de transporte Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LASE
7	**Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: El precio facturado fue el mismo precio adjudicado Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación
8	**Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: Los elementos contaban con su respectiva fecha de vencimiento Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LASE
9	**El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: El equipo entregado corresponde al equipo ofertado y adjudicado Entrega producto Si___ No_x___ Ubicación: N/A
10	**Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: El transporte fue suministrado por el proveedor Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación:N/A
11	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: el contratista cuenta con las autorizaciones legales Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación: N/A

	deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	Porcentaje (%) de avance: 90,26% Descripción del avance: Los elementos cumplen con lo ofertado Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: RED LASE
13	**Las demás inherentes al objeto del contrato.**	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: NA Entrega producto Si___ No____ Ubicación:N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A X**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI X**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NOX**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.



Eduard Esneider Peláez Rincón
Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas
Supervisor / Interventor

LABORATORIO	NUMERO DE FACTURA	VALOR
RED LASE	CRD-65645	$2.907.408
RED LASE	CRD-65728	$14.453.383
	TOTAL	$17.360.791

Visto bueno DTADA_____

VBo. Informe de Supervisión
Contrato GGC-148-2022

Visto bueno SAD _____

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor

Insumos entregados:

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Valor unitario adjudicado	Cantidad entregada	Valor entregado
159	Contenedor con cuatro ruedas entre 92-95 cm largo x 70-74 cm ancho x 115-118 cm alto cap. 360LT color Verde	Rubbermaid	Unidad	**1.789.879**	1	$ 1.789.879
188	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 ° C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Período de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 CON CALIBRACION DATALOGGER DE TEMPERATURA EN 3 PUNTOS por laboratorio acreditado	Extech	Unidad	**3.165.876**	4	$ 12.663.504
624	Tween 20	Sigma - Aldrich	Frasco x 500 ml	**363.426**	8	$ 2.907.408
						$ 17.360.791

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: d2afde786220c716d4c792983693793e53c521c024387b5bbfca4f6deb2c9c426b421c53bb0238e15cd587f7b64ec057

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65645**		
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE	Fecha Factura: 14/dic./2022	Fecha Vencimiento	13/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE -	**O.C.No.** #$17-02-00-000;GGC-148-2022;eduard.pelaez@ica.gov.co#$		
MADRID - 25 -			Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 01:54		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
P1379-500ML	SIGMA	8	UND	(624) TWEEN 20 X 500 ML	305,400.00	2,443,200.00	19

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;eduard.pelaez@ica.gov.co#$

Sub-Total:	2,443,200.00
IVA 19%	464,208.00
Valor Total:	2,907,408.00

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: 00f3fa2acd1c6eaa5f4a9f7d3cdc3f54c6f5c19d00587951b960edf94e4326a1d912cf8bada7cb71d63f8fdadde413dc

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65728**	
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE	Fecha Factura: 19/dic./2022	Fecha Vencimiento 18/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO Instrumento no definido
KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE - MOSQUERA - 25 -	**O.C.No.** #$17-02-00-000;GGC-148-2022;eduard.pelaez@ica.gov.co#$	Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 10:51	

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
1218K46	EXTECH	1	UND	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1 ° C CALIBRADO	2,660,400.00	2,660,400.00	19
1218K46	EXTECH	1	UND	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1 ° C CALIBRADO	2,660,400.00	2,660,400.00	19
1218K46	EXTECH	1	UND	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1 ° C CALIBRADO	2,660,400.00	2,660,400.00	19
1218K46	EXTECH	1	UND	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1 ° C CALIBRADO	2,660,400.00	2,660,400.00	19
2064731	RUBBERMAID	1	UND	(159) CONTENEDOR DE 4 RUEDAS DE ENTRE 92-95 CM (LARGO) X 70-74CM (ANCHO) X 115-118 CM (ALTO) CAPACIDAD DE 360 COLOR VERDE	1,504,100.00	1,504,100.00	19

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;eduard.pelaez@ica.gov.co#$

Sub-Total:	12,145,700.00
IVA 19%	2,307,683.00
Valor Total:	14,453,383.00

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79634
(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Eduard Esneider Peláez Rincón
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE
Telefono: 4238730
Ciudad: MADRID – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE

Fecha: 12-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48570
Orden Compra No.: REACTIVOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
P1379-500ML	(624) TWEEN 20 X 500 ML						305,400		19
Ubicacion: A14A	MARCA: SIGMA								
	Lote: SLCK8931	Fec. Venc.:	1-ago.-2025	8				2,443,200	

Total Despachado 8 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada

Subtotal	$ 2,443,200
(+) Iva	$ 464,208.0
Total General	**$ 2,907,408**

Observaciones:
09-12-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Atentamente
JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

CC 1052841 2022-12-13 10:55AM
Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla. Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 – 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: $2,907,408.00 / $58,148.16
Fecha de Impresion: 12/12/2022 05:00:16p. m.

desde 1967

AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION **79660**

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Eduard Esneider Peláez Rincón
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE
Telefono: 4238730
Ciudad: MADRID — COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTÁ-MOSQUERA

Fecha: 13-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49067
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL — CANTIDAD

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
2064731	(159) CONTENEDOR DE 4 RUEDAS DE ENTRE 92-95 CM (LARGO) X 70-74CM (ANCHO) X 115-1				1,504,100		19
Ubicacion: ESTIBA	MARCA: RUBBERMAID	1				1,504,100	

Total Despachado 1 — 0 UND

El contenedor se entrego con dos ruedas puestas y dos dentro del mismo, y cumple con las medidas y color

Katherine Vasquez
14/12/22
se recibio en Almacen

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 1,504,100
(+) Iva	$ 285,779.0
Total General	**$ 1,789,879**

Observaciones:
11-21-2022-SE INGRESA PEDIDO POR DRM DEL PED INICIAL 48538

Atentamente
MARLON MARTIN CETABOBO
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 – 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: $1,789,879.00 / $35,797.58
Fecha de Impresion: 13/12/2022 03:50:41p. m.

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79672

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Eduard Esneider Peláez Rincón
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE
Nit: 899999069 — 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE
Telefono: 4238730
Ciudad: MADRID — COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTÁ-MOSQUERA

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48538
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

CANTIDAD

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
1218K46	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1				2,660,400		19
Ubicacion:	MARCA: EXTECH						
	S/N: A21061594	1				2,660,400	
	Total Despachado		3	UND			
1218K46	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1				2,660,400		19
Ubicacion:	MARCA: EXTECH						
	S/N: A21061625	1				2,660,400	
	Total Despachado		3	UND			
1218K46	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1				2,660,400		19
Ubicacion:	MARCA: EXTECH						
	S/N: A21061677	1				2,660,400	
	Total Despachado		3	UND			
1218K46	(188) DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -40 A 70 ° C RESOLUCIÓN: 0,1				2,660,400		19
Ubicacion:	MARCA: EXTECH						
	S/N: A21061742	1				2,660,400	
	Total Despachado		3	UND			

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79672

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Eduard Esneider Peláez Rincón
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LANASE

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MADRID FRENTE A RAMO LAB. LANASE
Telefono: 4238730
Ciudad: MADRID – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTÁ-MOSQUERA

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48538
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
ST05881	(188) CERTIFICADO DE CALIBRACION DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE MEDICIÓN: -4				0		19
Ubicacion	MARCA: AVANTIKA Se enviaron al correo	4				0	

Total Despachado 4 0 UND

Katherine Vasquez 14/12/22 se recibio en (laboratorio) Almacen.

80-352.841
2022-12-14
11.15Am

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 10,641,600
(+) Iva	$ 2,021,904.0
Total General	$ 12,663,504

Observaciones:
09-08-2022-09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Atentamente

JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificado con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Se firma el siguiente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los 19 días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



Eduardo Antonio Price Oliveros
C. C. No. 7.457.403
T. P. No. 3069T

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-21, 10:37:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT	NI 890101977
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59597618
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1767066430
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 46.611.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	48	$ 17.225.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	9	$ 2.739.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 4.770.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	$ 2.754.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 515.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 108.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 148.300	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	20	$ 1.636.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 241.200	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	$ 120.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	$ 133.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	7	$ 484.000	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	2	$ 112.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 194.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	35	$ 3.596.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 269.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	79	$ 4.929.500	$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2	$ 205.300	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	60	$ 5.143.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 160.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 213.900	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	11	$ 832.400	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 78.000	$ 0
		SubTotales:		$ 46.611.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 46.611.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221567

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 02 COMPRA NACIONAL Y ENTREGA EN EL NIVEL SECCIONAL

FECHA : 15/12/2022 **FUENTE :**

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** REM-79672

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	ESTADO	FECHA COMPRA	VALORIZACION	COSTO AJUSTADO
	163502002	0643672	DATALOGGER	N	15/12/2022		3.165.876,00
	163502002	0643673	DATALOGGER	N	15/12/2022		3.165.876,00
	163502002	0643674	DATALOGGER	N	15/12/2022		3.165.876,00
	163502002	0643675	DATALOGGER	N	15/12/2022		3.165.876,00

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total	12.663.504,00

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 14/12/2022

Elaboro : ica\andres.pacheco

Fecha de grabacion : 15/12/2022 08:24:56 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221574

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

FECHA : 15/12/2022 **FUENTE :** REMISION 79634

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** REMISION 79634

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	10900106E	TWEEN 20 FRASCO X 500	FRASCO	8,00	363.426,00	2.907.408,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 2.907.408,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	2.907.408,00



RECIBI : _____
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 13/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 15/12/2022 11:12:35 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221575

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 15/12/2022 **FUENTE :** REMISION 79660

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** REMISION 79660

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110002063	CONTENEDOR 4 RUEDAS ENTRE 92-95 CM LARGO X 70-74 CM ANCHO X 115-118 CM ALTO CAP.360 LT COLOR VERDE	UNIDAD	1,00	1.789.879,00	1.789.879,00

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 1.789.879,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	1.789.879,00

RECIBI : _____
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 14/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 15/12/2022 11:12:42 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969