INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:	(Diciembre)	**X**	**Final:**		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-148-2022	de	(2022)			
Tipo de contrato: (Compra-Venta).						
Objeto: *"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".*						
Supervisor / Interventor:	Nancy Naranjo Amaya- Coordinador Grupo Red LDV. Jorge Elias Tamayo Rozo-Coordinador LNDV Ana Eugenia Patiño Suaza- Coordinador LANIP Cristian Giovany García Muñoz-Coordinador Grupo Red LDF Diana Marcela Higuita-Funcionario Grupo Red LDF y MR David Esquivel Valderrama-Coordinador LANIA Eduard Esneider Peláez Rincón-Grupo Red LASE Andrés Felipe Osejo Varona- D.T Sanidad Animal					
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.874.743.111**					
Plazo de ejecución:	76 Días					
Fecha inicio de ejecución:	30	**de**	Septiembre	**de**	2022	
Fecha de terminación del contrato:	20	**de**	Diciembre	**de**	2022	

EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	4.627.902.611	1046722	20-09-2022	1.932.265.794
24522	15-02-2022	980.000.000	1046822	20-09-2022	718.763.017

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante:		Entidad bancaria / aseguradora: SURAMERICANA		
Identificación de la garantía única:	(3449218-8)	Fecha de aprobación:	30-09-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	x	20-09-2022	15-06-2023	795.308.643,30
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	x	20-09-2022	15-12-2024	795.308.643,30
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	**modificación No. 2 y 9/12/2022**	**5 días**				
Nueva fecha de terminación:		**20**	**de**	**diciembre**	**de**	**2022**

Adiciones			CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición ($)			
1	9-12-2022	66.800.890	17622	1046722 1046822 1615722	2022-09-20 2022-09-20 2022-12-09
		5.588.820	24522	1046722 1046822 1615722	2022-09-20 2022-09-20 2022-12-09
		80.488.703			
		24.227.681			
		3.002.097			
		10.720.489			
		2.474.272			
		2.676.732			
		1.198.917			
		16.276.899			
		10.258.800	36322	1046722 1046822 1615722	2022-09-20 2022-09-20 2022-12-09
Valor total final:		**223.714.300**			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		Periodo y Tiempo (días calendario)
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1	Primera	**Aclarar la descripción técnica de los siguientes ítems** 4, 5, 6, 7, 28, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84, 85, 88, 92, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 136, 145, 151, 153, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 206, 208, 212, 219, 223, 234, 236, 251, 254, 256, 260, 267, 269, 272, 276, 279, 290, 291, 303, 307, 314, 325, 327, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 364, 367, 373, 374, 389, 406,407, 408, 409, 414, 425, 455, 473, 484, 487, 490, 492, 493, 500, 507, 520, 527, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 561, 630.

1	**Novena**	modificar la CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN, toda vez que, el supervisor**, Javier Eduardo Delgado Cáceres**, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del día 9 de noviembre 2022 y hasta el 30 de noviembre 2022 según lo establecido en la **Resolución 00020257** del 18 de octubre de 2022, por lo cual, durante dicho periodo se solicita designar la supervisión a cargo de **Diana Marcela Higuita Valencia**, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos.
2	**Primera**	Adicionar cantidades a los siguientes Ítems: 72, 632, 7, 77, 78, 79, 128, 129, 130, 131, 132, 277, 278, 280, 281, 282, 286, 287, 305.
	Segunda	Adicionar al valor inicial del contrato la suma de **$223.714.300**, obteniendo un total de **$2.874.743.111**.
	Quinta	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2022.
	Octava	Se efectuó el análisis que sustenta la exigencia de mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas del proceso de selección y del contrato a celebrar, concluyéndose que, SI se hace necesario constituir a favor de EL ICA, el mecanismo de cobertura del riesgo para amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato. En razón a la naturaleza de este contrato.

RIESGOS ASEGURABLES		
RIESGOS	**VALOR MÍNIMO ASEGURABLE**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	Equivalente al treinta (30%) del valor contrato,	El término de ejecución del contrato y seis (6) meses más y en todo caso el término convenido en el contrato para su liquidación.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Equivalente al treinta (30%) del valor contrato	El término de ejecución del contrato y dos (02) años más y en todo caso el término convenido en el contrato para su liquidación.

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento.	862.422.933,30	14-12-2022
Calidad.	862.422.933,30	14-12-2022

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ■

Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		2.651.028.811,00	95,94%
Valor Adiciones (10)		223.714.300,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		2.874.743.111,00	
Valor pagado (11)		2.747.248.163,57	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (CRD-65760)		10.678.108,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		10.678.108,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		2.757.926.271,57	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		116.816.839,43	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	$	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	95.94%

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación

1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista entregó los elementos relacionados en el anexo de este informe con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: Entregado
		Entrega producto Si_ X__ No____ Ubicación: LNDV
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscribió el acta de inicio
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requiere.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista entregó los elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto.
		Entrega producto Si __X_ No____ Ubicación: LNDV
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista entregó los elementos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA,

	INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	en caso de que el producto así lo requiera
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: LNDV
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: En este informe no se entregaron productos que requerían cadena de frio
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: LNDV
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista mantuvo los precios de los elementos estipulados en el contrato
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: LNDV
8	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista entrego elementos con fecha superior a un año de expiración
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: **0%**
		Descripción del avance: No APLICA
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**
		Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.
		Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: LNDV
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: **95.94%**

		Descripción del avance: El contratista cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: No Aplica

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A X**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI X**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO X**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Nancy Naranjo Amaya
Coordinador Grupo Red LDV
Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
MoBo : Uriel Esteba Sierra Zuleta- Subgerente de Análisis y Diagnostico

Anexos:

Reactivos recibidos correspondiente a este informe de supervisión:

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Valor unitario	Cantidad LDV	Valor total LDV
94	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	Hoffman	Unidad	517.531	1	517.531
184	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	VWR	Caja x 50	1.333.752	1	1.333.752
290	Guantes resistentes al calor (Guantes Industriales en Carnaza y tela • Cosido con Kevlar®) tallas M y L	WELLS LAMONT	Par	114.835	1	114.835
307	Jeringas desechable de 20 ml (Sin aguja)	BD	Caja x 80	97.223	3	291.669
375	Paño para limpieza de superficies delicadas antiestatico	Kimberly-Clark	Caja x 280	162.673	5	813.365
425	Pipeta Pasteur de borosilicato ISO 7712. Punta fina, tubo de aspiración con estrechamiento para tapón de algodón volumen 2mL, longitud 22,9 cm	VWR	Caja x 1000	732.564	1	732.564
435	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	Bal supply	Unidad	31.416	1	31.416
447	Probeta de 50 ml clase B	Brand	Unidad	48.195	2	96.390
483	Punta 250 µl universal, autoclavables finntip	Thermo scientific	Bolsa x 1000	374.136	16	5.986.176
515	Sílica gel indicador	Bioquigen	Frasco x 1k	380.205	2	760.410
						10.678.108

AVÁNTIKA Lab & Process

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: c9b64b2488b31201f960feac3545c59103b4f70aed987dad0726a4ddee4b04b49cfb9de60270232c90829be1282d8d01

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65760**		
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV	Fecha Factura: 21/dic./2022	Fecha Vencimiento	20/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
AV. EL DORADO N°. 42 - 42 LAB. LDV -	**O.C.No.** [illegible] 2022;nancy.naranjo@ica.gov. [illegible]		
MOSQUERA -			Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 09:50		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
01003572	BD	3	UND	(307) JERINGAS DESECHABLE DE 20 ML CON O SIN AGUJA	81,700.00	245,100.00	19
1144B67	BAL SUPPLY	1	UND	(435) PIPETEADOR TIPO CREMALLERA DE 0-10 ML	26,400.00	26,400.00	19
14673-043	VWR	1	UND	(425) PIPETA PASTEUR DE BOROSILICATO, PUNTA FINA, TUBO DE ASPIRACIÓN CON ESTRECHAMIENTO PARA TAPÓN DE ALGODÓN VOLUMEN 2ML, LONGITUD 22,9 CM PAQ X 1000	615,600.00	615,600.00	19
2904F24	KIMBERLY-CLARK	5	UND	(375) PAÑO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DELICADAS ANTIESTATICO CJ X 280	136,700.00	683,500.00	19
31928-B	BRAND	2	UND	(447) PROBETA DE 50 ML	40,500.00	81,000.00	19
7733T92	THERMO	16	UND	(483) PUNTA 250 µL UNIVERSAL, AUTOCLAVABLES CJ X 1000	314,400.00	5,030,400.00	19
80091-280	WELLS LEMONT	1	UND	(290) GUANTES RESISTENTES AL CALOR (GUANTES INDUSTRIALES EN CARNAZA Y TELA • COSIDO CON KEVLAR®) TALLAS M PAR	96,500.00	96,500.00	19
95057-834	VWR	1	UND	(184) CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICRÓTOMO HIGH PROFILE CJ X 50	1,120,800.00	1,120,800.00	19
CONT-A2.5	HOFFMANMFG	1	UND	(94) CAJA DE ALUMINIO (PARA CONTENIDO HUMEDAD)	434,900.00	434,900.00	19
IS040500	BIOQUIGEN	2	UND	(515) SÍLICA GEL INDICADOR X KILO	319,500.00	639,000.00	19

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;nancy.naranjo@ica.gov.co#$

Sub-Total:	8,973,200.00
IVA 19%	1,704,908.00
Valor Total:	10,678,108.00

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79495

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV
Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA

Fecha: 19-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49069
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	CANTIDAD Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
01003572	(307) JERINGAS DESECHABLE DE 20 ML CON/O SIN AGUJA				81,700		19
Ubicacion: G13D	MARCA: BD						
	Lote: 2207131 Fec. Venc.: 30-jun.-2027	3				245,100	

Total Despachado 3 0 UND

Katherine Vasque
20/12/22

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada

Subtotal	$ 245,100
(+) Iva	$ 46,569.0
Total General	$ 291,669

Observaciones:
11-21-2022-SE INGRESA PEDIDO POR DRM REALIZADA A PED INICIAL 48532

Jorge Forero 20-12-2022

Atentamente
JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79691

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV

Nit: 899999069 -- 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA -- COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48532
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
				CANTIDAD			
95057-834	(184) CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICRÓTOMO HIGH PROFILE CJ X 50				1,120,800		19
Ubicacion: G11C	MARCA: VWR	1				1,120,800	
	Total Despachado 1			0 UND			
2904F24	(375) PAÑO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DELICADAS ANTIESTATICO CJ X 280				136,700		19
Ubicacion: F12C	MARCA: KIMBERLY-CLARK	5				683,500	
	Total Despachado 5			0 UND			
03301732	(407) PINZA DE DISECCION SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE DE APROX. 14,5 CM				12,400		19
Ubicacion: B13C	MARCA: HOSPITAL	4				49,600	
	Total Despachado 4			0 UND			
14673-043	(425) PIPETA PASTEUR DE BOROSILICATO. PUNTA FINA, TUBO DE ASPIRACIÓN CON ESTRECH				615,600		19
Ubicacion: A15A	MARCA: VWR	1				615,600	
	Total Despachado 1			0 UND			

Valor de la Remisión: $8,924,881.00 / $178,497.62
Fecha de Impresion: 14/12/2022 04:24:08p. m.

desde 1987
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79691

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV
nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48532
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
7733T92	(483) PUNTA 250 µL UNIVERSAL, AUTOCLAVABLES CJ X 1000				314,400		19
Ub-cacion G12A	MARCA: THERMO						
	Lote: 22360497 Fec. Venc.: 1-sep.-2028	16				5,030,400	

Total Despachado 16 0 UND

el item 407 No se recibio

el item 184 y 425 se lleva al laboratorio

Katherine Vasquez 15/12/22 se recibio en Almacen

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 7,499,900
(+) Iva	$ 1,424,981.0
Total General	$ 8,924,881

Observaciones:

09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Jorge Pacheco 15-12-2022

Atentamente

JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79692

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV

Nit: 899999069 — 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA — COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48532
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
31928-B	(447) PROBETA DE 50 ML				40,500		19
Ubicacion: D11C	MARCA: BRAND	2				81,000	

Total Despachado 2 0 UND

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada

Subtotal	$ 81,000
(+) Iva	$ 15,390.0
Total General	$ 96,390

Observaciones:
09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Franklin Alarcon Alfonso
Grupo Control Activos

Atentamente

JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada
16-12-2022

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 46 – 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico. cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: $96,390.00 / $1,927.80
Fecha de Impresion: 14/12/2022 04:24:32p. m.

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79693

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49266
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
CONT-A2.5	(94) CAJA DE ALUMINIO (PARA CONTENIDO HUMEDAD)				434,900		19
Ubicacion: A12D	MARCA: HOFFMANMFG	1				434,900	
	Total Despachado 1			0 UND			
1144867	(435) PIPETEADOR TIPO CREMALLERA DE 0-10 ML				26,400		19
Ubicacion:	MARCA: BAL SUPPLY	1				26,400	
	Total Despachado 1			0 UND			

Katherine Vasquez
15/12/22
se recibio en Almacen

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:
12-09-2022-PEDIDO POR DRM 1397 DEL PED INICIAL 48532

Subtotal	$ 461,300
(+) Iva	$ 87,647.0
Total General	$ 548,947

Jorge Pacheco 15-12-2022

Atentamente
JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

desde 1967

AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION 79756

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO Nº. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA

Fecha: 19-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48532
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
IS040500	(515) SÍLICA GEL INDICADOR X KILO				319,500		19
Ubicacion: E11D	MARCA: BIOQUIGEN Lote: 22760 Fec. Venc.: 1-nov.-2024	2 OK				639,000	

Total Despachado 2 0 UND

Katherine Vasquez
20/12/22

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 639,000
(+) Iva	$ 121,410.0
Total General	**$ 760,410**

Observaciones:

09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Jorge Forero
20-12-2022

Atentamente

JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION **79789**

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Nancy Naranjo Amaya
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LDV

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: AV. EL DORADO N°. 42 - 42 LAB. LDV
Telefono: 3686828
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 14 VIA BOGOTA MOSQUERA

Fecha:
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48532
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR ALEJANDRA CARVAJAL

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
					CANTIDAD		
80091-280	(290) GUANTES RESISTENTES AL CALOR (GUANTES INDUSTRIALES EN CARNAZA Y TELA •				96,500		19
Ubicacion	COSICOLOMBIA						
	MARCA: WELLS LEMONT	1				96,500	

Total Despachado: 1 0 UND

Jorge Torres
20-12-22

Katherine Vasquez
20/12/22

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 96,500
(+) Iva	$ 18,335.0
Total General	**$ 114,835**

Observaciones:

09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Atentamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221700

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 23/12/2022 **FUENTE :** REMISIONES 79495/79691/79693

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** CRD-65760

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110001929	JERINGA DESECHABLE DE 20 ML CON AGUJA X 80	CAJA	3,00	97.223,00	291.669,00
2	15140500102	110002144	PIPETEADOR TIPO CREMALERA 0-10 ML	UNIDAD	1,00	31.416,00	31.416,00
3	15140500102	110001525	PIPETA PASTEUR DE BOROSILICATO DE 2 ML X 1000	PAQUETE	1,00	732.564,00	732.564,00
4	15140500102	110001947	PAÑO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DELICADAS ANTIESTATICO X 280	CAJA	5,00	162.673,00	813.365,00
5	15140500102	110001246	PROBETA 50 ML CLASE B	UNIDAD	2,00	48.195,00	96.390,00
6	15140500102	110001540	PUNTA 250 ul AUTOCLAVABLE	BOLSA	16,00	374.136,00	5.986.176,00
7	15140500102	110001503	CUCHILLA PARA MICROTOMO DESECHABLE X 50	CAJA	1,00	1.333.752,00	1.333.752,00
8	15140500102	110001733	CAJAS DE ALUMINIO ENTRE 5-7 CM DIAMETRO X 3-5 CM ALTO	UNIDAD	1,00	517.531,00	517.531,00

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 9.802.863,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	9.802.863,00

RECIBI

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 20/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 23/12/2022 10:05:11 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221667

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 22/12/2022 **FUENTE :** REMISIONES 79756/79789

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** REMISIONES 79756/79789

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110001274	SILICA GEL CON INDICADOR X 1KG	FRASCO	2,00	380.205,00	760.410,00
2	15142200101	132001056	GUANTES RESISTENTES AL CALOR TALLAS M Y L	PAR	1,00	114.835,00	114.835,00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 875.245,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	760.410,00
15142200101	114.835,00

RECIBI

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 20/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 22/12/2022 10:52:00 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificado con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Se firma el siguiente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los 21 días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



Eduardo Antonio Price Oliveros
C. C. No. 7.457.403
T. P. No. 3069T

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-21, 10:37:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT	NI 890101977
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59597618
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1767066430
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 46.611.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	48	$ 17.225.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	9	$ 2.739.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 4.770.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	$ 2.754.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 515.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 108.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 148.300	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	20	$ 1.636.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 241.200	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	$ 120.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	$ 133.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	7	$ 484.000	$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	2	$ 112.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 194.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	35	$ 3.596.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 269.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	79	$ 4.929.500	$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2	$ 205.300	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	60	$ 5.143.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 160.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 213.900	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	11	$ 832.400	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 78.000	$ 0
		SubTotales:		$ 46.611.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 46.611.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

www.avantika.com.co

BARRANQUILLA
Cra 57 No. 74-55
Tel: (57) 605 385 55 05
e-mail: ventas@avantika.com.co
Barranquilla - Colombia

BOGOTA
Calle 25C No. 85 C - 20 Oficina 101
Tel: (57) 601 743 55 05
e-mail: bogota@avantika.com.co
Bogotá D.C - Colombia

BUCARAMANGA
Celular: 300 776 6145
Tel: (57) 607 697 28 60
e-mail: santanderes@avantika.com.co
Bucaramanga - Colombia

CALI
Celular: 300 797 1955
Tel: (57) 602 891 26 07
e-mail: cali@avantika.com.co
Cali - Colombia

MEDELLIN
Cra. 48#10-45, Of. 807 y 811-18, C.C. Monterrey
Tel: (57) 604 604 55 85
e-mail: medellin@avantika.com.co
Medellín - Colombia

V1 24/11/2022