INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

Periódico:	x	noviembre	Final:		Incumplimiento:	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-149-2022	de	2022		
Tipo de contrato: (Compra Venta).					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, Jorge Elías Tamayo Rozo. Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario: Nancy Naranjo Amaya. Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios: Ana Eugenia Patiño Suaza. Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario, Cristian Giovany García Muñoz. Funcionaria Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, Diana Marcela Higuita Valencia. Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas: David Ghetgheny Esquivel Valderrama.				
Contratista:	BIOCELL SCIENCE S.A.S				
Valor total del contrato/orden/convenio:	$ 696.032.033				
Plazo de ejecución:	80 días				
Fecha inicio de ejecución:	26	**de**	septiembre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	15	**de**	diciembre	**de**	2022

EN EJECUCIÓN:	x	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	4.627.902.611	1023022	15-09-2022	$ 696.032.033

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1					
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:	**$ Valor**			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**
1	

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante: BIOCELL SCIENCE S.A.S		Aseguradora: seguros mundial.		
Identificación de la garantía única:	M-100178876	Fecha de aprobación:	Fecha: 22-09-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	x	19/09/2022	16/06/2023	$208.809.690,90
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	x	19/09/2022	16/12/2024	$208.809.690,90
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** x

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		**696.032.033,00**	**64,34%**
Valor Adiciones (10)		**0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**696.032.033,00**	
Valor pagado (11)		**426.748.434,00**	
Valor en trámite (FE-445) (12)		**21.058.000,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**0,00**	
Nota crédito - NC (14)	Numero	**0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**21.058.000,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**447.806.434,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**248.225.599,00**	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI x**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**64.34%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	**Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%** **Descripción del avance: LANIA** **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
2	**Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración**	**Porcentaje (%) de avance: 64.34%** **Descripción del avance: El proveedor envió el cronograma.** **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:**
3		**Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%**

Detalle	**Adjudicado**	**Entregado**
Elementos	6	6
Reactivos	5	0
Total	**11**	**6**
Ítem que Falta por entregar	**5**	
% Ejecución LANIA	**55%**	

<table>
<tr><td></td><td>Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio</td><td>Descripción del avance:

<table><tr><th>Detalle</th><th>Adjudicado</th><th>Entregado</th></tr><tr><td>Elementos</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Reactivos</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>11</td><td>6</td></tr><tr><td>Ítem que Falta por entregar</td><td colspan="2">5</td></tr><tr><td>% Ejecución LANIA</td><td colspan="2">55%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Si_x__ No____
Ubicación: Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)</td><td>Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El contratista entregó los elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_x__ No____
Ubicación: Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.</td><td>Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El contratista entregó los elementos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si__x_ No____
Ubicación: Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.</td><td>Porcentaje (%) de avance del contrato: N/A</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: N/A</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si___ No____ N/A X
Ubicación: N/A</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td>Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%</td></tr>
</table>

	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica	**Descripción del avance:** El proveedor mantuvo los precios de los elementos/reactivos estipulados en el contrato**.**
		Entrega producto Si___ No____N/A: X **Ubicación: N/A**
8	**Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato:** N/a
		Descripción del avance: N/a
		Entrega producto Si___ No____N/a x **Ubicación:** N/a
9	**El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.**	**Porcentaje (%) de avance: N/A**
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si___ No____ N/A x **Ubicación: N/A**
10	**Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%**
		Descripción del avance: El proveedor asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
11	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%**
		Descripción del avance: El proveedor cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.
		Entrega producto Si___ No____ N/A x **Ubicación: N/A**
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 64.34%**
		Descripción del avance: El proveedor cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si___ No____ **N/A x** Ubicación: **N/A**

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A x	SI	NO

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO x

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI x	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO x

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
	SI	NO

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del fecha **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		$
		$

Mediante acta del fecha fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO

7. ACTOS O HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y CORRECTIVOS ADOPTADOS:

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Cláusula afectada y justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2	(Adiciones las filas que requiera)		

¿De acuerdo con lo anteriormente expuesto, concluye que se encuentra en riesgo la normal ejecución del contrato?	SI	NO
	Marque con una X	

¿Se deben hacer efectivas multas y/o garantías?	SI	NO
¿Por qué? XXX	Marque con una X	

8. ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD:

Fundamentos o cálculo utilizado para el cálculo de los perjuicios.	Valor
Indique la forma en que se calculó el valor de los perjuicios sufridos por la entidad, teniendo en cuenta las obligaciones incumplidas y su impacto sobre el valor total del contrato.	$

9. PRUEBAS QUE SOPORTAN Y DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO:

Relacione las pruebas aportadas que demuestren los hechos del incumplimiento y anéxelas al presente informe.

a)

b)

10. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Indique número de SISAD y fecha de los requerimientos efectuados al contratista invitándolo a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato y anéxelos al presente informe.

11. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:		
¿Recomienda y solicita suspender la ejecución del contrato?	**SI**	**NO x**
	Marque con una X	

12. SOLICITUD DE TRAMITE DE DECLARACION DE CADUCIDAD E INCUMPLIMIENTO:		
¿Recomienda y solicita iniciar los trámites de declaración de caducidad y/o incumplimiento del contrato?	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

David Ghetgheny Esquivel Valderrama
Coordinador Grupo de Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA
Supervisor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Vo. Bo. Mariluz Villamil Sandoval -Subgerente de Análisis y Diagnóstico (E)

Anexos:

Remisión No. 1-102 Factura FE-445

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertad	Presentación Ofertada	Cantidad LANI
346	Micropipeta de 100-1000µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	AHN Pipet4U pro	unidad	4
352	Micropipeta MONOCANAL de 20-200 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	AHN	Unidad	1
466	Punta 10 µl blanca	AHN	Bolsa x 1000	1
469	Punta 50 ó 100 - 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons y Boeco, NICHIRYO	AHM	Caja de 10 rack x 96	6
470	Punta 100-1000 µl	AHM	Caja de 10 rack x 96	2
499	Puntas estériles con filtro para micropipeta (100 - 1000ul). Caja de 10 racks x 96 puntas (960). Scientific	ahn my typs FT	Puntas estériles con filtro para micropipeta (100 - 1000ul). Caja de 10 racks x 96 puntas	12

BIOCELL SCIENCE S.A.S.
NIT 900.992.650-8
Calle 60B sur No. 44 - 100 Edificio Latitud Sur Oficina 1109
Tel: (604) 3582075 - 3127154740
Sabaneta - Colombia
gerencia@biocellsci.com
www.biocellsci.com

Factura electrónica de venta
No. FE-445

Señores	Instituto Colombiano Agropecuario ICA		
NIT	899.999.069-7	**Teléfono**	(031) 3323700
Dirección	Av. Calle 26 N° 85B – 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2022, 20:32
Expedición	28/10/2022, 20:32
Vencimiento	27/11/2022

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Marca
1	8-106-20-9	Pipeta Autoclavable, Resistente UV, Unico canal AHN pipet4u Pro CE-mark certified 100-1000ul Modelo optimizado para mayor resistencia química y facil calibración	4.00	1,344,537.82	19 %	5,378,151.26	AHN
2	8-105-20-9	Pipeta Autoclavable, Resistente UV, Unico canal AHN pipet4u Pro CE-mark certified 20-200ul Modelo optimizado para mayor resistencia química y facil calibración	1.00	1,831,932.77	19 %	1,831,932.77	AHN
3	1-002-81-0	Puntas blancas de 10µl, Bolsa x1000 MARCA: AHN (Alemania)	1.00	104,201.68	19 %	104,201.68	AHN (Alemania)
4	2-203-C4-0	Puntas de 50 ó 100-1000ul con filtro Rack Estériles, Caja x 10 Rack x 96, Marca; AHN (Alemania)	6.00	445,378.15	19 %	2,672,268.91	AHN (Alemania)
5	2-203-C4-0	Puntas de 50 ó 100-1000ul con filtro Rack Estériles, Caja x 10 Rack x 96, Marca; AHN (Alemania)	2.00	325,210.08	19 %	650,420.17	AHN (Alemania)
6	2-203-C4-0	Puntas de 50 ó 100-1000ul con filtro Rack Estériles, Caja x 10 Rack x 96, Marca; AHN (Alemania)	12.00	588,235.29	19 %	7,058,823.53	AHN (Alemania)

Total items: 6

Total Bruto	17,695,798.32
IVA 19%	3,362,201.68
Total a Pagar	21,058,000.00

Valor en Letras:
Veintiun millones cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-27 por $ 21,058,000.00

Observaciones:
#$17-02-00-000;GGC-149-2022;david.esquivel@ica.gov.co#$

Régimen Común
* POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 31663381170 BANCOLOMBIA
*AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO DE FACTURAS AGRADECEMOS ENVIAR EL SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@biocellsci.com
* SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS O DEVOLUCIONES ANTES DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Orden de compra: Contrato - GGC-149-2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036359879 aprobado en 20220919 prefijo FE desde el número 418 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 0.40

CUFE: 08fa7feb5157fed8912c7de41240d8a7399c0b1600866b7b89d14974b74846718eb6e0972f79b8667da088308da8c18e

BIOCELL SCIENCE S.A.S.
NIT 900.992.650-8
Cra 47 C # 76 D sur - 94 Int 1708
Tel: (034) 3660589
Sabaneta - Colombia
gerencia@biocellsci.com
www.biocellsci.com

Remisión
No. 1-102

Señores	Instituto Colombiano Agropecuario ICA				
NIT	899.999.069-7	**Teléfono**	(031) 3323700	**Fecha Elaboración**	2022-10-25
Dirección	Av. Calle 26 N° 85B – 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Marca
1	8-106-20-9	Pipeta Autoclavable, Resistente UV, Unico canal AHN pipet4u Pro CE-mark certified 100-1000ul Modelo optimizado para mayor resistencia química y facil calibración	4.00	1,600,000.00	0 %	6,400,000.00	AHN
2	8-105-20-9	Pipeta Autoclavable, Resistente UV, Unico canal AHN pipet4u Pro CE-mark certified 20-200ul Modelo optimizado para mayor resistencia química y facil calibración	1.00	2,180,000.00	0 %	2,180,000.00	AHN
3	1-002-81-0	Puntas blancas de 10µl, Bolsa x1000 MARCA: AHN (Alemania)	1.00	124,000.00	0 %	124,000.00	AHN (Alemania)
4	2-203-C4-0	Puntas de 50 ó 100-1000ul con filtro Rack Estériles, Caja x 10 Rack x 96, Marca; AHN (Alemania)	6.00	530,000.00	0 %	3,180,000.00	AHN (Alemania)
5	2-203-C4-0	Puntas de 50 ó 100-1000ul con filtro Rack Estériles, Caja x 10 Rack x 96, Marca; AHN (Alemania)	2.00	387,000.00	0 %	774,000.00	AHN (Alemania)
6	2-203-C4-0	Puntas de 50 ó 100-1000ul con filtro Rack Estériles, Caja x 10 Rack x 96, Marca; AHN (Alemania)	12.00	700,000.00	0 %	8,400,000.00	AHN (Alemania)

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones:
Contrato ICA: GGC-149-2022
Persona responsable: Dr. David Esquivel Valderrama.
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas LANIA
Lugar de entrega: Almacén general ICA.

Total Bruto	21,058,000.00
Total a Pagar	21,058,000.00

Control Activos
Nelly Sandoval

Leixoned Beltran (Inwin)
2022-10-26

Entregado por: _____

Recibido por: _____

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221358

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 16/11/2022 **FUENTE :**

PROVEEDOR: 900992650 BIOCELL SCIENCE S.A.S

CONTRATO No.: GGC-149-2022 **FACTURA No.:** REM-1-102 Fac. FE-445.

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	ESTADO	FECHA COMPRA	VALORIZACION	COSTO AJUSTADO
	163502002	0641732	MICROPIPETA	N	16/11/2022		2.180.000.00
	163502002	0641733	MICROPIPETA	N	16/11/2022		1.600.000.00
	163502002	0641734	MICROPIPETA	N	16/11/2022		1.600.000.00
	163502002	0641735	MICROPIPETA	N	16/11/2022		1.600.000.00
	163502002	0641736	MICROPIPETA	N	16/11/2022		1.600.000.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total	8.580.000.00

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 16-11-22

Elaboro : ICA\andres.pacheco

Fecha de grabacion : 16/11/2022 11:00:52 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA 4-969

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221466

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 28/11/2022 **FUENTE :** REMISION 1-102

PROVEEDOR: 900992650 BIOCELL SCIENCE S.A.S

CONTRATO No.: GGC-149-2022 **FACTURA No.:** FE 445

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	15140500102	110002155	PUNTA de 1000 ul CON FILTRO LIBRE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS	CAJA	6,00	530.000,00	3.179.999,99
3	15140500102	110002156	PUNTA 100 - 1000 ul	CAJA	2,00	387.000,00	773.999,99
4	15140500102	110002175	PUNTA DE 1000 ul ESTERILES CON FILTRO	CAJA	12,00	700.000,00	8.399.999,94
5	15140500102	110002152	PUNTA 10 ul BLANCA x 1000	BOLSA	1,00	124.000,08	124.000,08

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 12.478.000,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	12.478.000,00

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 28-11-2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 28/11/2022 12:44:15 p.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROPONENTE

EL SUSCRITO SERGIO ORLANDO ARRUBLA CASTAÑO, IDENTIFICADO CON C.C. 71.269.405, OBRANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BIOCELL SCIENCE S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.992.650-8

CERTIFICA QUE:

Me encuentro al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (cuando a ello haya lugar) por concepto del mes de octubre pagado en noviembre del 2022 (mes vencido) y los **6 meses anteriores a este**. Se expide lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de noviembre de 2002, en Sabaneta a los 7 días del mes de noviembre del año 2022, a nombre de **Instituto Colombiano agropecuario**

Nota:

Y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 1, 2 y 8 del Decreto 862 de 2013, por la cual se establece la exoneración de los aportes Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Atentamente,

Sergio Arrubla Castaño
Gerente y/o Representante Legal

Calle 60B sur No 44 – 100 Edificio Latitud Sur Oficina 1109
Sabaneta – Antioquia PBX: 6043582075 - 3127154740
gerencia@biocellsci.com
www.biocellsci.com