Tunja, 18 de diciembre de 2023

Doctora
Sandra Milena Pimentel Gómez
Directora Unidad Especial de Contratación Estatal
Calle 19 No. 9 - 95 Edificio Municipal Tercer Piso
Ciudad

Asunto: solicitud ampliación de suspensión 1 Contrato 1036 de 2022.

Cordial saludo,

Respetados, con el fin de dar seguimiento al contrato número 1036 de 2022 suscrito entre la empresa **SMART MOBILITY & SECURITY S A S** y la **Alcaldía Mayor de Tunja**, bajo el objeto: "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL TRÁNSITO, DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE".** Nos permitimos solicitar a su despacho, la solicitud de ampliación de la suspensión 1 por un tiempo de quince (15) días, debido a que, durante la ejecución del contrato, existen cantidades a implementar las cuales se encuentran en proceso de trámite de importación y nacionalización para su posterior instalación como lo manifiesta el oficio radicado con fecha de 17 de enero de 2023 por parte del contratista. Lo anterior, el contratista se encuentra limitado para proceder con la continuación de las actividades, razón por la cual la supervisión ha evaluado ampliar la suspensión del contrato hasta subsanar el tema de importación de los equipos por parte del contratista.

Agradeciendo su atención, sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
Secretario de Movilidad y Vida Territorial

Proyectó: Camila Chávez - Contratista STTT