	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE REINICIACIÓN**
Versión: 3	Vigencia: 08-2020

Acta de reinicio No 01 CONTRATO No INTERNO 2225 DE FECHA 23 de noviembre de 2022 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.4236202 CONTRATISTA RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO

En Pereira se reunieron **MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR** en calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, **JORGE ALBERTO MORALES TORO** en calidad de supervisor y **RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente, la reiniciación del Contrato No interno 2225 de fecha 23 de noviembre de 2022 número de contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.4236202, conforme a lo siguiente:

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE QUINCHIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
CEDULA	1.088.297.692
IMPUTACIONES	Rubro No 0310-2.3.2.02.02.005.02-44 Disponibilidad No 2142 del 02/09/2022 Registro No del 5386 del 23 de noviembre de 2020
PLAZO INICIAL	45 días calendario, sin exceder el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIACION	12 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2022
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION No. 1	21 de diciembre de 2022 (30 días calendario)
REINICIACION No. 1	24 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACION No. 1	2 de febrero de 2023
VALOR INICIALCONTRATO	$ 62.886.376
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 62.886.376
VALOR EJECUTADO	$ 0
SALDO DEL CONTRATO:	$ 62.886.376

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE REINICIACIÓN**
Versión: 3	Vigencia: 08-2020

Acta de reinicio No 01 CONTRATO No INTERNO 2225 DE FECHA 23 de noviembre de 2022 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.4236202 CONTRATISTA RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO

ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	Un acta única y final previamente aprobada por el supervisor y/o Interventor, esta forma de pago obedece a que el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual es corto.
FECHA ELABORACIÓN:	24 de enero de 2023

EXPOSICIÓN MOTIVOS: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra en el oficio PMQ-002-23-01-23 de 23 de enero de 2023 informa que fueron superados los inconvenientes que conllevaron a suspender el contrato; los cuales guardan relación con la disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción que escasearon por festividades de fin de año.

En virtud de lo expuesto, las partes de común acuerdo deciden reiniciar el contrato de obra a partir de su aprobación en la plataforma de contratación pública SECOP II.

El contratista manifiesta expresamente que una vez firmada la presente acta, gestionará la actualización de las garantías correspondientes y las sobrará al SECOP II.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura
Departamento de Risaralda

JORGE ALBERTO MORALES TORO
Supervisor

RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
Contratista

elaboró: Jorge Morales