	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. 6 **Fecha Informe** _____ **Periodo comprendido entre** 01 de Noviembre **y** 30 de Noviembre

TIPO DE CONTRATO:	Interventoria
NÚMERO DE CONTRATO:	2220588
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO,
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC BRAIN
SUPERVISOR:	Nicolas Rincon Vega

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/11/2022	0131.22 GTC	Queja Por Parte De Personas De La Comunidad Del 12 De Octubre	Consorcio Velnec Brain	Consorcio Conexiones
10/11/2022	0132.22 GTC	Entrega Informe Semanal de Interventoria N°28	Consorcio Velnec Brain	Nicolas Rincon Vega
15/11/2022	0133.22 GTC	Revisión A Reprogramación De Obra Teniendo En Cuenta La	Consorcio Velnec Brain	Consorcio Conexiones
15/11/2022	0134.22 GTC	Entrega Informe Semanal de Interventoria N°29	Consorcio Velnec Brain	Nicolas Rincon Vega
22/11/2022	0138.22 GTC	Acta Parcial N°5	Consorcio Velnec Brain	ENTERRITORIO
22/11/2022	0139.22 GTC	Remisión de 9 Solicitudes de Inclusión Barrio 12 de Octubre	Consorcio Velnec Brain	Secretaria de
22/11/2022	0140.22 GTC	Queja Verbal De Beneficiarios, Códigos 164 Y 100	Consorcio Velnec Brain	Consorcio Conexiones
15/11/2022	0135.22 GTC	Entrega Informe mensual de Interventoria N°6	Consorcio Velnec Brain	Nicolas Rincon Vega
24/11/2022	0141.22 GTC	Remisión de 3 Solicitudes de Inclusión Barrio 12 de Octubre	Consorcio Velnec Brain	Secretaria de
24/11/2022	0143.22 GTC	Entrega Informe Semanal de Interventoria N°30	Consorcio Velnec Brain	Nicolas Rincon Vega
24/11/2022	0144.22 GTC	Aprobación Reprogramación de obra	Consorcio Velnec Brain	Consorcio Conexiones
30/11/2022	0145.22 GTC	Entrega Informe Semanal de Interventoria N°31	Consorcio Velnec Brain	Nicolas Rincon Vega

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA