enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220571
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC-BRAIN
SUPERVISOR:	NICOLAS RINCON VEGA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
	oficio de radicacion	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
1	RESUMEN EJECUTIVO								
1	resumen ejecutivo	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
2	INFORME BÁSICO								
2.1	ANEXO ADMINISTRATIVO								
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-09 - Acta de aprobacion	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-10 - Control de personal	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
2,2	ANEXO TECNICO								
	F-GG-19 - Relación de documentos	1	1		Nicolas Rincon Vega	x			
	F-GG-22 - Control de equipos	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	Cumplimiento normatividad ambiental	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
2,3	ANEXO PRESUPUESTAL								
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	1	1		Nicolas Rincon Vega			x	

3	OTROS								
	F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del proyecto	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	1	1		Nicolas Rincon Vega		x	x	
	Informe de gestión social del proyecto.	1	1		Nicolas Rincon Vega	x		x	
	Planillas de Seguridad Social	1	1		Nicolas Rincon Vega		x	x	

Para constancia de lo anterior, se firma en bogota a los 05 días del mes diciembre del 2022

ENTREGA	RECIBE
Firma	Firma
NOMBRE CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	**NOMBRE NICOLAS RINCON VEGA**
Fecha: de 05 de diciembre de 2022	Fecha: 05 de diciembre de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría