enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**


INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1/11/2022** **Y EL** **30/11/2022** **FECHA INICIO** **21/04/2022**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES CARIBE **CONTRATO No.** 2220571

INTERVENTOR: CONSORCIO VELNEC-BRAIN **CONTRATO No.** 2220588

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
BLACK- BECKER -GT 20 B3	7/11/2022	7/11/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	CORTE DE BLOQUE	PULIDORA
BLACK- BECKER -GT 20 B3	7/11/2022	15/11/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	CORTE DE BLOQUE	PULIDORA
BLACK- BECKER -GT 20 B3	7/11/2022	23/11/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	CORTE DE BLOQUE	PULIDORA
DEWALL - 053877	7/11/2022	8/11/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	INTALCION DE UND SANITARIA	TALADRO
DEWALL - 053877	7/11/2022	17/11/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	INTALCION DE UND SANITARIA	TALADRO
DEWALL - 053877	7/11/2022	25/11/2022	X		SAMPUES (SUCRE)	INTALCION DE UND SANITARIA	TALADRO



Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA