	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CÓDIGO:	**F-GG-31**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1/12/2022		**Informe correspondiente al mes de : Noviembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220571						
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	2.746.555.424,00						
VALOR TOTAL ADICIONES	1.318.859.211,16						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	4.065.414.635,16						
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE						
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC-BRAIN						
PLAZO:	SEIS (6) MESES						
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$ 534.011.245,40		Como % del valor del Contrato		20% del valor de la Actividad No. 3		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	N/A		Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	N/A		Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$ 534.011.245,40		Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**	**FIDUCIA**	X	% AVANCE FISICO OBRA:	61.36%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	56,47442%
POLIZA No.	CBC-100035290			FECHA VENCIMIENTO POLIZA :	22/09/2023	VALOR ASEGURADO :	$ 549.311.084,80
VALOR AMORTIZADO:	$ 495.980.080,77			PENDIENTE POR AMORTIZAR:			38.031.164,63

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR	$ 53.401.125,00

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS HECHOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo)				**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							$ 53.401.125,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$	-
Nuevo acumulado por este concepto						$	53.401.125,00

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto				**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$	-
Nuevo acumulado por este concepto						$	-

TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto				**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$	-
Nuevo acumulado por este concepto						$	-

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto				**VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN**			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							$ 453.909.558,40
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$	-
Nuevo acumulado por este concepto						$	453.909.558,40

OTROS - Exclusivamente del Proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE N°	CONCEPTO	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							$ 26.700.562,00
							$ -
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto						$	-
Nuevo acumulado por este concepto						$	26.700.562,00

TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:		**$ -**
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR:		**$ 534.011.245,40**
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO:		**$ -**
Nuevo saldo de anticipo en numero:	**$**	**-**
Nuevo saldo de anticipo en letras:	**CERO PESOS MCTE**	

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 1/12/2022
ALIANZA FIDUCIARIA	AHORROS	$ -
	TOTAL DISPONIBLE	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ELABORÓ

Firma

Nombre OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
Cargo Representante Legal Contratista

APROBÓ

Firma

Nombre CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo Director de Interventoria

APROBÓ

Firma

Nombre No aplica
Cargo Designado Ente Territorial (si aplica)

Nota 1: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría