| | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | CÓDIGO: | F-GG-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2020-10-20 |

**ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SAMPUES**

**TIPO DE CONTRATO**: OBRA **CONTRATO No.** 2220571

**OBJETO:** CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

**CONTRATISTA :** CONSORCIOCONEXIONES CARIBE

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VELNEC-BRAIN

**PERÍODO A PAGAR:** **DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 1 DE DICIEMBRE DE 2022**

En Sampués, a los un (1) días del mes de diciembre del año 2022 se reunieron Oscar Renan Velasquez Vigoya representante legal del Contratista y Carlos Libardo López Peñaloza Director de la Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

**Nota 1:** El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 150646,259115646

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| | **ACTIVIDAD 1** | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 | UN | 1,00 | $ 4.478.474,79 | $ 4.478.474,79 | 1,00 | - | 1,00 | $ 4.478.474,79 | $ - | $ 4.478.474,79 | - | - |
| | IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1 | | | | $ 850.910,21 | - | | - | $ 850.910,21 | $ - | $ 850.910,21 | - | $ - |
| | **VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)** | | | | **$ 5.329.385,00** | | | | **$ 5.329.385,00** | **$ -** | **$ 5.329.385,00** | - | $ - |
| | **ACTIVIDAD 2** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. | UN | 588 | $ 150.646,26 | $ 88.580.000,36 | 269,00 | 98,00 | 367,00 | $ 40.523.843,62 | $ 14.763.333,39 | $ 55.287.177,01 | 221 | $ 33.292.823,35 |
| | IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2 | | | | $ 16.830.200,07 | - | | - | $ 7.699.530,29 | $ 2.805.033,34 | $ 10.504.563,63 | - | $ 6.325.636,44 |
| | **VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)** | | | | **$ 105.410.200,43** | | | | **$ 48.223.373,91** | **$ 17.568.366,73** | **$ 65.791.740,64** | - | $ 39.618.459,79 |
| | **ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA** | | | | | | | | | | | | |
| | **REDES HIDROSANITARIAS** | | | | - | - | | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| 2.1 | Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes | M | 1,00 | $ 14.941,00 | $ 14.941,00 | 4.073,70 | 1.372,95 | 5.446,65 | $ 60.865.151,70 | $ 20.513.245,95 | $ 81.378.397,65 | - | - |
| 2.2 | Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes | M | 1,00 | $ 59.665,00 | $ 59.665,00 | 1.396,50 | 510,90 | 1.907,40 | $ 83.322.172,50 | $ 30.482.848,50 | $ 113.805.021,00 | - | - |
| 2.3 | Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes | M | 1,00 | $ 30.861,00 | $ 30.861,00 | 540,10 | 94,40 | 634,500 | $ 16.668.026,10 | $ 2.913.278,40 | $ 19.581.304,50 | - | - |
| | **PUNTOS HIDROSANITARIOS** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 2.4 | Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata | UN | 1,00 | $ 128.573,00 | $ 128.573,00 | 249,00 | 96,00 | 345,00 | $ 32.014.677,00 | $ 12.343.008,00 | $ 44.357.685,00 | - | - |
| 2.5 | Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería | UN | 1,00 | $ 156.793,00 | $ 156.793,00 | 255,00 | 98,00 | 353,00 | $ 39.982.215,00 | $ 15.365.714,00 | $ 55.347.929,00 | - | - |
| 2.6 | Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. | UN | 1,00 | $ 114.909,00 | $ 114.909,00 | 248,00 | 96,00 | 344,00 | $ 28.497.432,00 | $ 11.031.264,00 | $ 39.528.696,00 | - | - |
| 2.7 | Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. | UN | 1,00 | $ 121.482,00 | $ 121.482,00 | 56,00 | 10,00 | 66,00 | $ 6.802.992,00 | $ 1.214.820,00 | $ 8.017.812,00 | - | - |
| 2.8 | Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. | UN | 1,00 | $ 193.215,00 | $ 193.215,00 | 41,00 | 8,00 | 49,00 | $ 7.921.815,00 | $ 1.545.720,00 | $ 9.467.535,00 | - | - |
| | **APARATOS** | | | | | | - | | | $ - | | | |
| 2.9 | Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1,00 | $ 200.513,00 | $ 200.513,00 | 249,00 | 96,00 | 345,00 | $ 49.927.737,00 | $ 19.249.248,00 | $ 69.176.985,00 | - | - |
| 2.10 | Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería | UN | 1,00 | $ 154.062,00 | $ 154.062,00 | 248,00 | 96,00 | 344,00 | $ 38.207.376,00 | $ 14.789.952,00 | $ 52.997.328,00 | - | - |
| 2.11 | Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero | UN | 1,00 | $ 248.579,00 | $ 248.579,00 | 56,00 | 10,00 | 66,00 | $ 13.920.424,00 | $ 2.485.790,00 | $ 16.406.214,00 | - | - |
| 2.12 | Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona) | UN | 1,00 | $ 238.079,00 | $ 238.079,00 | 41,00 | 8,00 | 49,00 | $ 9.761.239,00 | $ 1.904.632,00 | $ 11.665.871,00 | - | - |
| | **CAJAS DE INSPECCIÓN** | | | | | | - | | | $ - | | | |
| 2.13 | Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo) | M | 1,00 | $ 235.878,00 | $ 235.878,00 | 115,78 | 34,35 | 150,13 | $ 27.309.954,84 | $ 8.102.409,30 | $ 35.412.364,14 | - | - |
| | **UNIDADES SANITARIAS** | | | | | | - | | | $ - | | | |
| 3.1 | Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos) | UN | 1,00 | $ 3.457.528,00 | $ 3.457.528,00 | - | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 3.457.528,00 | $ 3.457.528,00 | - | - |
| 3.2 | Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos) | UN | 1,00 | $ 3.077.651,00 | $ 3.077.651,00 | 16,00 | 7,00 | 23,00 | $ 49.242.416,00 | $ 21.543.557,00 | $ 70.785.973,00 | - | - |
| 3.3 | Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos) | UN | 1,00 | $ 3.900.921,00 | $ 3.900.921,00 | 185,00 | 78,00 | 263,00 | $ 721.670.385,00 | $ 304.271.838,00 | $ 1.025.942.223,00 | - | - |
| 3.4 | Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos) | UN | 1,00 | $ 4.008.021,00 | $ 4.008.021,00 | - | - | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| | **CIMENTACIÓN** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 3.5 | Relleno compactado con material de sitio | M3 | 1,00 | $ 16.731,00 | $ 16.731,00 | 33,72 | 14,25 | 47,97 | $ 564.169,32 | $ 238.416,75 | $ 802.586,07 | - | - |
| 3.6 | Relleno con material seleccionado (recebo) | M3 | 1,00 | $ 51.444,00 | $ 51.444,00 | 34,28 | 12,40 | 46,68 | $ 1.763.500,32 | $ 637.905,60 | $ 2.401.405,92 | - | - |
| | **ESTRUCTURAS Y CONCRETOS** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 3.7 | Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales | M3 | 1,00 | $ 732.307,00 | $ 732.307,00 | 41,70 | 8,30 | 50,004 | $ 30.540.131,13 | $ 6.078.148,10 | $ 36.618.279,23 | - | - |
| 3.8 | Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre) | KG | 1,00 | $ 6.919,00 | $ 6.919,00 | 4.778,25 | 955,65 | 5.733,90 | $ 33.060.711,75 | $ 6.612.142,35 | $ 39.672.854,10 | - | - |
| 3.9 | Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15) | M2 | 1,00 | $ 71.150,00 | $ 71.150,00 | 133,57 | 37,81 | 171,38 | $ 9.503.505,50 | $ 2.690.181,50 | $ 12.193.687,00 | - | - |
| 3.10 | Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4" | M2 | 1,00 | $ 73.858,00 | $ 73.858,00 | 121,20 | 24,00 | 145,20 | $ 8.951.589,60 | $ 1.772.592,00 | $ 10.724.181,60 | - | - |
| 3.11 | Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa) | M3 | 1,00 | $ 244.949,00 | $ 244.949,00 | 17,14 | 2,69 | 19,83 | $ 4.199.405,66 | $ 658.912,81 | $ 4.858.318,47 | - | - |
| | **MAMPOSTERIA** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 3.12 | Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega | M2 | 1,00 | $ 36.748,00 | $ 36.748,00 | 95,79 | 22,26 | 118,05 | $ 3.520.090,92 | $ 818.010,48 | $ 4.338.101,40 | - | - |
| 3.13 | Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega | UN | 1,00 | $ 8.350,00 | $ 8.350,00 | 60,00 | 22,00 | 82,00 | $ 501.000,00 | $ 183.700,00 | $ 684.700,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MORTEROS** | | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 3.14 | Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor | M2 | 1,00 | $ 16.879,00 | $ 16.879,00 | 625,02 | 188,54 | 813,56 | $ 10.549.712,58 | $ 3.182.366,66 | $ 13.732.079,24 | - | - |
| 3.15 | Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor. | M2 | 1,00 | $ 17.735,00 | $ 17.735,00 | 297,95 | 38,03 | 335,98 | $ 5.284.143,25 | $ 674.462,05 | $ 5.958.605,30 | - | - |
| 3.16 | Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor | M2 | 1,00 | $ 21.107,00 | $ 21.107,00 | - | - | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| | **ELEMENTOS** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 3.17 | Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético | UN | 1,00 | $ 398.647,00 | $ 398.647,00 | 30,00 | 7,00 | 37,00 | $ 11.959.410,00 | $ 2.790.529,00 | $ 14.749.939,00 | - | - |
| 3.18 | Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño | UN | 1,00 | $ 61.534,00 | $ 61.534,00 | 51,00 | 12,00 | 63,00 | $ 3.138.234,00 | $ 738.408,00 | $ 3.876.642,00 | - | - |
| 3.19 | Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. | UN | 1,00 | $ 255.842,00 | $ 255.842,00 | 77,00 | 15,00 | 92,00 | $ 19.699.834,00 | $ 3.837.630,00 | $ 23.537.464,00 | - | - |
| 3.20 | Suministro e instalación de registro de cierre metalico | UN | 1,00 | $ 25.499,00 | $ 25.499,00 | 67,00 | 11,00 | 78,00 | $ 1.708.433,00 | $ 280.489,00 | $ 1.988.922,00 | - | - |
| 3.21 | Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm | M2 | 1,00 | $ 67.915,00 | $ 67.915,00 | 3,30 | - | 3,30 | $ 224.119,50 | $ - | $ 224.119,50 | - | - |
| 3.22 | Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta | M | 1,00 | $ 26.905,00 | $ 26.905,00 | - | - | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| 3.23 | Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria. | UN | 1,00 | $ 41.901,00 | $ 41.901,00 | 112,00 | 39,00 | 151,00 | $ 4.692.912,00 | $ 1.634.139,00 | $ 6.327.051,00 | - | - |
| | **ACABADOS** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 3.24 | Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado) | M2 | 1,00 | $ 42.706,00 | $ 42.706,00 | - | 1,20 | 1,20 | $ - | $ 51.247,20 | $ 51.247,20 | - | - |
| 3.25 | Recuperación de piso en concreto e=0.05m | M2 | 1,00 | $ 27.032,00 | $ 27.032,00 | 31,39 | 7,90 | 39,29 | $ 848.534,48 | $ 213.552,80 | $ 1.062.087,28 | - | - |
| 3.26 | Recuperación de piso esmaltado | M2 | 1,00 | $ 21.017,00 | $ 21.017,00 | 10,14 | 2,40 | 12,54 | $ 213.112,38 | $ 50.440,80 | $ 263.553,18 | - | - |
| 3.27 | Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros | M2 | 1,00 | $ 42.091,00 | $ 42.091,00 | 235,93 | 51,74 | 287,67 | $ 9.930.529,63 | $ 2.177.788,34 | $ 12.108.317,97 | - | - |
| 3.28 | Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros | M2 | 1,00 | $ 50.869,00 | $ 50.869,00 | 142,75 | 30,35 | 173,10 | $ 7.261.549,75 | $ 1.543.874,15 | $ 8.805.423,90 | - | - |
| 3.29 | Carburo blanco para muro exterior (3 manos) | M2 | 1,00 | $ 6.879,00 | $ 6.879,00 | 1.289,42 | 340,42 | 1.629,84 | $ 8.869.920,18 | $ 2.341.749,18 | $ 11.211.669,36 | - | - |
| | **CONEXIONES** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 4.1 | Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio | UN | 1,00 | $ 161.665,00 | $ 161.665,00 | 9,00 | 2,00 | 11,00 | $ 1.454.985,00 | $ 323.330,00 | $ 1.778.315,00 | - | - |
| 4.2 | Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio. | UN | 1,00 | $ 178.753,00 | $ 178.753,00 | - | - | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| 4.3 | Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto | UN | 1,00 | $ 38.055,00 | $ 38.055,00 | - | - | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| 4.4 | Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto | UN | 1,00 | $ 37.382,00 | $ 37.382,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | $ 74.764,00 | $ 149.528,00 | $ 224.292,00 | - | - |
| 4.5 | Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio | M | 1,00 | $ 105.015,00 | $ 105.015,00 | 59,90 | 22,00 | 81,90 | $ 6.290.398,50 | $ 2.310.330,00 | $ 8.600.728,50 | - | - |
| 4.6 | Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13,5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio | M | 1,00 | $ 18.585,00 | $ 18.585,00 | 20,00 | 24,30 | 44,30 | $ 371.700,00 | $ 451.615,50 | $ 823.315,50 | - | - |
| 4.7 | Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro. | UN | 1,00 | $ 217.538,00 | $ 217.538,00 | 9,00 | 3,00 | 12,00 | $ 1.957.842,00 | $ 652.614,00 | $ 2.610.456,00 | - | - |
| | **INTERVENCIONES VARIAS** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 4.8 | Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15) | M2 | 1,00 | $ 95.473,00 | $ 95.473,00 | - | - | - | $ - | $ - | $ - | - | - |
| | **CAJAS DE INSPECCIÓN** | | | | | | - | | | $ - | | - | |
| 4.9 | Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo) | M | 1,00 | $ 318.122,00 | $ 318.122,00 | 6,75 | 7,35 | 14,10 | $ 2.147.323,50 | $ 2.338.196,70 | $ 4.485.520,20 | - | - |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 3.017.223.658,90** | | | | **$ 1.375.395.575,09** | **$ 516.647.153,12** | **$ 1.892.042.728,21** | | **$ 1.125.180.930,69** |
| **VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 937.451.390,830** | | | | **$ 427.335.405,18** | **$ 160.522.270,48** | **$ 587.857.675,66** | | **$ 349.593.715,17** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | **25,02%** | | | $ 754.909.359,46 | | | | $ 344.123.972,88 | $ 129.265.117,71 | $ 473.389.090,59 | | $ 281.520.268,87 |
| | **IMPREVISTOS** | **0,1%** | | | $ 3.017.223,66 | | | | $ 1.375.395,58 | $ 516.647,15 | $ 1.892.042,73 | | $ 1.125.180,93 |
| | **UTILIDAD** | **5%** | | | $ 150.861.182,95 | | | | $ 68.769.778,76 | $ 25.832.357,66 | $ 94.602.136,42 | | $ 56.259.046,53 |
| | **IVA 19% SOBRE UTILIDAD** | **19%** | | | $ 28.663.624,76 | | | | $ 13.066.257,96 | $ 4.908.147,96 | $ 17.974.405,92 | | $ 10.689.218,84 |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)** | | | | | **$ 3.954.675.049,73** | | | | **$ 1.802.730.980,27** | **$ 677.169.423,60** | **$ 2.479.900.403,87** | | **$ 1.474.774.645,86** |
| **VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3** | | | | | **$ 4.065.414.635,16** | | | | **$ 1.856.283.739,18** | **$ 694.737.790,33** | **$ 2.551.021.529,51** | | **$ 1.514.393.105,65** |

Nota: El pasado 21 de octubre de 2022, se realizó la modificación contractual del contrato de Obra No. 2220571 de 2022, en donde se adicionó un valor de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHCOCIENTOS CINCUENTA YNUEVE MIL DOCIENTOS ONCE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/cte ($ 1.318.859.211,16) y se prorrogó el contrato por tres (3) meses adicionales.

## BALANCE PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **V/R INICIAL CONTRATO:** | **$ 2.746.555.424,00** | **V/R ANTICIPO:** | **$ 534.011.245,40** |
| **V/R ADICIONES:** | $ 1.318.859.211,16 | **% ANTICIPO :** | **20%** |
| **V/R ACTUAL CONTRATO:** | $ 4.065.414.635,16 | **% RETEGARANTIA :** | |

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SAMPUÉS | 5-ago.-22 | $ 369.499.283,80 | 9,08885% | - | $ 78.965.554,00 | $ 455.045.691,40 | $ 290.533.729,80 | $ 3.695.915.351,36 | 9,08885% |
| 2 | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SAMPUÉS | 5-sep.-22 | $ 400.637.138,49 | 9,85477% | - | $ 86.628.269,98 | $ 368.417.421,42 | $ 314.008.868,51 | $ 3.381.906.482,85 | 18,94361% |
| 3 | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SAMPUÉS | 5-oct.-22 | $ 407.681.589,73 | 10,02804% | - | $ 88.337.118,82 | $ 280.080.302,60 | $ 319.344.470,91 | $ 3.062.562.011,94 | 28,97166% |
| 4 | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 4 - SAMPUÉS | 5-dic.-22 | $ 492.837.353,24 | 12,12268% | - | $ 106.615.253,25 | $ 173.465.049,35 | $ 386.222.099,99 | $ 2.676.339.911,95 | 41,09434% |
| 5 | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 5 - SAMPUÉS | | $ 625.264.011,30 | 15,38008% | - | $ 135.433.884,72 | $ 38.031.164,63 | $ 489.830.126,58 | $ 2.186.509.785,37 | 56,47442% |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | | | - | | | | | |
| **TOTAL** | | | **$ 2.295.919.376,56** | **56,47442%** | **-** | **$ 495.980.080,77** | **$ 173.465.049,35** | **$ 386.222.099,99** | **$ 2.676.339.911,95** | |

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE DICIEMBRE DE 2022

**Elaboró**
**CONTRATISTA:**

**Firma:**

**Nombre: OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**
**REP. LEGAL CONTRATISTA**
**CONSORCIO CONEXIONES CARIBE**

**Avaló**
**DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:**

**Firma:**

**Nombre: No Aplica**

**Aprobó**
**INTERVENTOR:**

**Firma:**

**Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PENALOZA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO VELNEC-BRAIN**

**Nota 1:**

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

**Nota 2: Instrucciones para la firma**

**Elaboró - Representante legal o Director de obra:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

**Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

**Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica):** Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).