Sabado 29 de octubre de 2022

Sampues - Sucre.

Se realizaron trabajos administrativos del equipo social, y adelanto de informes quincenales y Mensual.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Natalys Pedroza P.
T. Social
Consorcio Velnec-Braiu

Lunes 31 de octubre de 2022

Sampues - Sucre.

Se realiza recorrido con el equipo social a Codigos Priorizados para evaluar el avance de las obras en las Viviendas, y adelanto de envio de informes.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Natalys Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec-Braiu

Martes 01 de Noviembre - 2022.

Sampues - Sucre.

- Se realizó Capacitación con mano de obra no calificada la cual participaron 34 personas. Fue coordinada por las trabajadoras sociales de la oficina contratista y la inspectora SST Leidis Montero, con el acompañamiento de la trabajadora social de interventoria Natalys Pedroza. los temas a tratar: El buen trato a los usuarios, El cuidado de los materiales, el no ingreso a las viviendas con menores de edad.

Diana Payares F
T. Social - C. Conexiones Caribe.

Natalys Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec-Braiu

Miercoles 02 De Noviembre-2022

Se realizó acompañamiento a aguas de Sucre para un registro fotografico. En códigos con casetas ya terminadas.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P.
T. Social
Consorcio Velnec-Braiu

Jueves 03 De Noviembre- 2022

Sampues- Sucre.

En el punto de atención se habilitó PQRS a la comunidad del barrio 12 de octubre. Hasta el lugar llegaron 6 personas las cuales hicieron procesos de inclusión y de igual manera se orientó sobre este proceso.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P.
T. Social
Consorcio Velnec-Braiu

Viernes 04 De Noviembre-2022

Sampues - Sucre

Se realizó Instalación de 6 acrilicos y educación sanitaria casa a casa; se hizo entrega del folleto formativo con el contenido del cuidado del agua, el alcantarillado y de los aparatos sanitarios.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P.
T. Social
Consorcio Velnec-Braiu

Powered by CamScanner

SABADO 5 NOVIEMBRE- 2022

Sampues- Sucre

Se realizó Visita al código 071 por parte de la trabajadora Social de interventoria Nataly Pedroza y la trabajadora Social de Contratista Paola Padilla; Con el propósito de Verificar la perdida de material en la vivienda. Al contactar a la beneficiaria nos manifestó que ella en su momento no tuvo la precaución de revisar el material y que por ende no se dió cuenta quien sustrajo el material de su vivienda. Con esto se le hizo una orientación a la beneficiaria del cuidado del material.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P
T Social
Consorcio Velnec-Brain

· MARTES 8 NOVIEMBRE- 2022.

SAMPUES- SUCRE.

Se realizó atención en el punto instalado en el IMDER municipal para atender a la población beneficiaria con el proyecto de conexiones intradomiciliarias y a la vez procesos de inclusión.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P
T- Social
Consorcio Velnec Brain

Miercoles 9 Noviembre- 2022

Sampues- Sucre.

En horas de la mañana Se realizó instalación de acrilicos. Y educación Sanitaria casa a casa; A la vez Se hace entrega del folleto formativo. para el cuidado de los aparatos Sanitarios. Por la tarde Se llevó a cabo Comité Social con la Dra Lina Otalvaro; quedando Como Compromiso nuevo video para la memoria social.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe

Nataly Pedroza P
T-Social
Consorcio Vehec-Bracu

Jueves 10 Noviembre- 2022

Sampues- Sucre.

El punto de atención estuvo abierto en las instalaciones del IMDER Municipal; para la recepción de PQRS a la población del barrio 12 de octubre. En horas de la tarde se realizó trabajos administrativos en la oficina de contratista, verificando en los diagnosticos ya realizado del listado base cuantas familias hay en el proyecto, y que cantidad de menores de cero a cinco años existen en la población 12 de octubre.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Carib.

Nataly Pedroza P
T-Social
Consorcio Vehec-Bracu

Viernes 11 Noviembre- 2022

Sampues - Sucre.

Se realizó comité de Seguimiento Tecnico-Social en horas de la mañana se dejó como compromiso desde el area social escoger las viviendas para realizar video de la memoria social, para visita del equipo de comunicaciones de ENterritorio, instalar acrilicos Faltantes a Viviendos terminadas.

Diana Payares f
T. Social
Consorcio Caverianes Caribe.

Nataly Pedroza P
T-Social
Consorcio Velnez-Brain

Sabado 12 de Noviembre de 2022

Sampues- Sucre.

Se realizó visita al Codigo 171 por parte del equipo Social ya que se habia presentado un inconveniente con los materiales, Situación la cual fué resuelta, y se realizaron trabajos administrativos.

Diana Payares F.
T. Social.
Consorcio Caverianes Caribe.

Nataly Pedroza P.
T-Social
Consorcio Velnez-Brain

Marles 15 de Noviembre de 2022

Sampues- Sucre.

Se realizaron adelantos del informe quincenal; se visitó el Codigo 257. El beneficiario optó por regalar el material y no quiso firmar acta de recha

Diana Payares f
T.Social - C.Caverianes Caribe.

Nataly Pedroza P
TSocial
Consorcio Velnez-Brain

Powered by CamScanner

Miercoles 16 de Noviembre - 2022

Sampues - Sucre.

Se realizó diagnostico inicial a personas que habian hecho procesos de inclusión. Con la visita respectiva que se hace; se le explica a las personas el tipo de intervención y a la vez el cuidado que se debe llevar con los materiales, etc. En horas de la tarde se realizó visitas de parte de la trabajadora Social de interventoria y las trabajadoras social de contratista a casetas ya terminadas para escoger codigos para la memoria social.

Diana Payares F
T. Social.
Consorcio Conexiones Caribe.

Natalia Pedroza P
T- social
Consorcio Velnec-Bra

Jueves 17 de Noviembre - 2022

Sampues - Socre.

Se hizo avanzada a códigos que estan intervenidos, para la visita de parte de ENTerritorio, y a su vez un acompañamiento al recorrido, a la parte técnica. Esto se realizó a 20 códigos ya terminados; También se hicieron diagnosticos iniciales a potenciales beneficiarios que hicieron procesos de inclusión

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Natalia Pedroza P
T- social
Consorcio Velnec-Bra

VIERNES 18 NOVIEMBRE- 2022

Sampues - Sucre

Se realizó Visita de Enterritorio por la parte Social y técnica a dos códigos uno de ellos el 356 Seleccionado para la memoria Social. Despues Se hizó comité de Seguimiento quedando como compromiso visitar el codigo 257 con el acompañamiento de comité veedor y alcaldia para que el beneficiario firmara el acta de rechazo y se levantara un acta. por parte de interventoria. Por otro parte la Dra Lina Otalvaro quedó en avisar la fecha para la próxima visita del equipo tecnico de comonicación social para realizar el video para la memoria Social.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P.
T. Social
Consorcio Velnec-Brai

SABADO 19 DE NOVIEMBRE- 2022

SAMPUES- SUCRE.

Se hizo trabajos administrativos en la oficina de Contratista, llenando la respectiva papeleria para los diagnosticos que van para aprobación.

Diana Payares F
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe

Nataly Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec- Brai

Powered by CamScanner

Lunes 21 de Noviembre- 2022.

Sampues, Sucre.

En horas de la mañana el equipo Tecnico- Social del Contratista de obra realizó Diagnosticos de Inicio a Potenciales beneficiarios que realizaron Proceso de Paes de Inclusion en el barrio 12 de octubre; en horas de la Tarde la Interventoria y Contratista se dirigieron a los Codigos 521 y 216 ya que no se habia podido intervenir por diferencias entre trabajadores y beneficiarios, el equipo social Tuvo la intervencion del Caso y se llegaron acuerdos en las Partes Implicadas.

Diana Reyares F.
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec Beau

- Martes 22 De Noviembre de 2022

Sampues- Sucre.

El equipo Tecnico- Social del Contratista de obra en Compañia de la Interventoria realizaron diagnosticos de Inicio a la Comunidad del barrio 12 de octubre que realizaron Proceso de Paes de Inclusión.

Diana Reyares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec-Beau

Miercoles 23 de Noviembre de 2022

Sampues, Sucre.

Se realizó visita al codigo 257, en compañía de la alcaldia Municipal, equipo Tecnico-Social del contratista de obra e Interventoria Por Petición de la Supervisora Social de ENTerritorio, a convencer con el beneficiario Para la firma de acta de Rechazo ya que en Primera instancia se negó hacerlo, argumentando que los materiales los regaló a alguien mas Necesitado y no queria el baño donde los tecnicos lo habian Contemplado; Por ende se le comunicó a la alcaldia y la Presidenta del comitee veedor Para que fuese ella quien Firmara; el beneficiario se Negó atender la visita del equipo, la Señorita Nataly Pedroza Trabajadora Social de la Interventoria Realizó Acta, y tomó lista de asistencia de los Presentes.

Diana Payares F.
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P
T Social
Consorcio Vehnec-Bonita

Jueves 24 de Noviembre de 2022

Sampues - Sucre.

Se Tuvo atención a la Comunidad del barrio 12 de octubre en las instalaciones del Imder municipal, el equipo social del Contratista de obra, en compañia de la trabajadora Social de la Interventoria Nataly Pedroza; en horas de la tarde se le extendió la invitación al Comité veedor Para Reunión el dia 25 de Noviembre.

Diana Payares f
T. Social
Consorcio Conexiones Caribe.

Nataly Pedroza P.
t. social
Consorcio Vehnec-Bonita

Viernes 25 de Noviembre de 2022

Sampues - Sucre.

En horas de la mañana se llevó a cabo Comité Tecnico- Social, en el cual se realizó el resumen de las actividades semanales de la parte tecnica y Social. Desde el area Social se dejó como compromiso por con el equipo Tecnico el cual debe realizar Capacitación al area Social sobre la Presión del agua en viviendos ya Terminados ya que se han Presentado casos donde la regadera No Suministra el agua por tener aire en las tuberias.
En horas de la tarde se realizó la reunión con el Comité veedor donde asistieron 4 veedores y el equipo Social del Contratista de obra e Interventoria, tocando temos relacionados a la Ubicación de viviendos de Personal del barrio 12 de octubre que realizaron Proceso de Inclusión y Sus Viviendas No se han encontrado por parte del equipo Social.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Nataly Pedraza P
T. Social
Consorcio Velnec-Bosin

Sabado 26 de Noviembre de 2022

Sampues - Sucre.

El equipo Social del Contratista de obra se dedicó a realizar labores administrativas.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Nataly Pedraza P
T Social
Consorcio Velnec - Bosin

Powered by CamScanner

Lunes 28 de Noviembre de 2022

Sampues - Sucre.

Se realizaron diagnosticos de inicio a comunidad del barrio 12 de octubre que realizaron PQRS de inclusión.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Natalys Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec - Bronx

Martes 29 de Noviembre de 2022

Sampues - Sucre.

En horas de la mañana se llevó a cabo la capacitación que había quedado como compromiso en el comité veedor por parte del equipo tecnico para capacitar al equipo social, en todo lo relacionado a la presión del agua, se tuvo atención a la comunidad.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Natalys Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec - Bronx

Miercoles 30 de Noviembre de 2022

Sampues - Sucre.

El equipo social realizó trabajos administrativos, adelantando informes sociales del periodo quincenal y mensual.

Diana Payares F
T. Social
C. Conexiones Caribe.

Natalys Pedroza P
T. Social
Consorcio Velnec - Bronx

Powered by CamScanner