ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ____8_____				
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	797	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JORGE IVAN MANCHOLA MORENO		
	NIT O CC:	7.719.752 de Neiva		
	DIRECCIÓN:	Calle 25 No. 34C - 58	TEL:	3123043235
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES RURALES BENEFICIARIAS DEL FONDO CONCURSAL FOMENTO PARA LA MUJER RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**: 947 **FECHA** (dd/mm/aa): 27 de enero de 2022 **No.**: 6.632 **FECHA** (dd/mm/aa): 27 de septiembre de 2022			
CUENTA BANCARIA	**No. 076000880583 Banco. DAVIVIENDA Tipo de Cuenta: AHORRO**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$30.400.000,00**			
	Valor en Letras: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$11.400.000,00**		
	Valor en Letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
VALOR TOTAL	**$41.800.000,00**			
	Valor en Letras: CUARENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	Ocho (8) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2022			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	Tres (3) meses		
PLAZO TOTAL: (dd/mm/aa)	Once (11) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2022			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**28 / 01 / 2022**			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	SUSPENSIÓN		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	SUSPENSIÓN		
		REINICIACIÓN		

Scanned by TapScanner

FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	27 / 12 / 2022	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	31 / 10 / 2022	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 28 / 08 / 2022 AL 27 / 09 / 2022	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	JORGE IVAN MANCHOLA MORENO
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA
	NOMBRE:	DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta Parcial No. 01	10/03/2022	$3.800.000	$30.400.000	$26.600.000
2. Acta Parcial No. 02	05/04/2021	$3.800.000		$22.800.000
3. Acta Parcial No. 03	06/05/2022	$3.800.000		$19.000.000
4. Acta Parcial No. 04	11/07/2022	$3.800.000		$15.200.000
5. Acta Parcial No. 05	23/08/2022	$3.800.000		$11.400.000
6. Acta Parcial No. 06	06/09/2022	$3.800.000		$7.600.000
7. Acta Parcial No. 07	21/09/2022	$3.800.000		$3.800.000
8. Adicional	27/09/2022		$11.400.000	$15.200.000
9. Acta Parcial No. 08	31/10/2022	$3.800.000		$11.400.000
TOTAL		**$30.400.000**	**$41.800.000**	**$11.400.000**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el Psicólogo JORGE IVAN MANCHOLA MORENO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de aportes a la Seguridad Social: Pensión, Salud y ARL, según planilla No. 4464805487 del mes de SEPTIEMBRE, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$1.520.000	Salud: SANITAS	$190.000
	Fondo de pensión: COLFONDOS	$243.200
	ARL.: POSITIVA	$37.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):
	Quien suscribe: _____

Scanned by TapScanner

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de agosto al 27 de septiembre de 2022 por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3,800,000,00) M/CTE.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No. 8 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 797 de 2022 celebrado entre el Departamento del Huila – Secretaria de Agricultura y Minería y Jorge Iván Manchola Moreno.
4. Avance técnico del contrato calculado: **69.32%**.

Para el efecto firman quienes en ella participaron:

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

JORGE IVAN MANCHOLA MORENO
Contratista

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Supervisor del Contrato

Scanned by TapScanner