GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final:	No.: 8		Fecha: (31/10/2022)	
CONTRATO X	DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	797	AÑO:	2022
CONVENIO						
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JORGE IVAN MANCHOLA MORENO				
	NIT O CC:	7.719.752				
	DIRECCIÓN	Calle 18 sur # 23a-56		TEL:	3123043235	
	CIUDAD:	Neiva - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:					
	CC:					
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES BENEFICIARIAS DEL FONDO CONCURSAL FOMENTO PARA LA MUJER RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	27/01/2022					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $30.400.000		
	En Letras: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: $11.400.000	Fecha: Septiembre 27 de 2022
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 41.800.000		
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses desde la suscripción del Acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: Tres (3) meses	Fecha: Septiembre 27 de 2022
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	Once (11) meses desde la suscripción del Acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	28/01/2022		

			Término	Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	27/12/2022			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Segurida Social, del mes de SEPTIEMBRE, mediante comprobante de pago de Planilla Asistida No. 4464805487, de fecha 25 de Octubre de 2022 asi:

PLANILLA Nº	Salud: Sanitas S.A	$192.200
	Fondo de pensión: Colfondos	$246.000
	ARL.: Positiva	$37.600

Scanned by TapScanner

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28/02/2022	$ 30.400.000	$	$ 30.400.000
VALOR ADICIONAL	27/09/2022	$ 11.400.000		$ 11.400.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	27/09/2022	$ 41.800.000	$	$ 41.800.000
VALOR ACTA PARCIAL N°1	10/03/2022	$ 3.800.000	$	$ 38.000.000
VALOR ACTA PARCIAL N°2	5/04/2022	$ 3.800.000		$ 34.200.000
VALOR ACTA PARCIAL N°3	6/05/2022	$ 3.800.000		$ 30.400.000
VALOR ACTA PARCIAL N°4	5/07/2022	$ 3.800.000		$ 26.600.000
VALOR ACTA PARCIAL N°5	19/08/2022	$ 3.800.000		$ 22.800.000
VALOR ACTA PARCIAL N°6	31/08/2022	$ 3.800.000		$ 19.000.000
VALOR ACTA PARCIAL N°7	9/09/2022	$ 3.800.000		$ 15.200.000
VALOR ACTA PARCIAL N°8	31/10/2022	$ 3.800.000		$ 11.400.000
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se dio cumplimiento a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

1.Seguimiento y monitoreo a las organizaciones de mujeres rurales beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural

2.Soporte tecnico para la identificacion, caracterizacion y consolidacion de la base de datos de las organizaciones de mujeres rurales beneficiarias de las diferentes convocatorias del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural del Departamento.

3.Prestar apoyo a la Secretaria de Agricultura y Mineria en el desarrollo de talleres psicosociales para el empoderamiento de las 35 organizaciones de mujeres rurales beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la mujer rural.

4. Brindar Asistencia a la secretaria de Agricultura y Mineria en las reuiones que demande la entidad dejando como evidencia memorias fotograficas, informes, listado de participantes, compromisos, entre otros aspectos.

5. Proyectar de manera oportuna y de fondo las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a traves del sistema de comunicaciones oficiales de la Gobernacion del Huila..

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Prestar apoyo tecnico a la Secretaria de Agricultura y Mineria en la articulacion con las 35 organizaciones de Mujeres Rurales, beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural, en el seguimiento y monitoreo psicosocial de las beneficiarias de los proyectos productivos	52 de 72 Acompañamiento psicosocial a las organizaciones de mujeres rurales beneficiarias	72,22	Apoyo en el proceso de seguimiento a cumplimiento de indicadores para condonación de recursos.	1,39	Ver anexo

Scanned by TapScanner

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

Identificacion, caracterizacion y consolidacion de las mujeres rurales.	0,875 de 1 Base de datos consolidado	0,875	Actualización y consolidación de la base de caracterización de las organizaciones de mujeres rurales de las concocatoria N°002 Mujer Rural Asociada y Productiva; asi como, de la Convocatoria No. 03 "Huila Crece con la Mujer Rural Asociada y Productivas". De igual forma, se construyo la base de datos de las propuestas radicadas en el marco de las Convocatorias 01 y 02 de Jovenes Rurales.	0,125	Ver Anexo
Prestar apoyo a la secretaria de Agricultura y Mineria en el desarrollo de talleres psicosociales para el empoderamiento de las 35 organizaciones de mujeres rurales beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la mujer rural.	51 de 101 Talleres psicosociales a las organizaciones de mujeres.	50,50	No se realizaron jornadas-talleres en este periodo		Ver Anexo
Brindar Asistencia a la Secretaria de Agricultura y Mineria en las reuniones que demande la entidad dejando como evidencia memorias fotograficas, informes, listado de participantes, compromisos, entre otros aspectos.	11 de 15 Participacion en los diferentes escenarios del departamento	80	Apoyo en las etapas de recepción, revisión de requisitos habilitantes, sustentanción de propuestas, y publicación de documentos de los emprendimientos de Jovenes Rurales que se presentaron en las Convocatorias 01 y 02 de Jovenes Rurales en el mes de septiembre.	6,67	
Respuesta oportuna a las comunicaciones oficiales asignadas	0 de 8 comunicaciones oficiales asignadas y/o gestionadas	0	No se presentaron solicitudes oficiales		

Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que la Contratista , viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 28 de Agosto al 27 de Septiembre del 2022, con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 27 de Octubre de 2022 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.

OBSERVACIONES: El contrato presenta una ejecucion presupuestal del orden del 72.72% respecto del valor total.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 31 de Octubre de 2022.

Firma:

Nombre: RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA

Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Scanned by TapScanner