GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	No 9	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	N/A	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/03/2021	Hasta:	13/03/2021
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/03/2021	Hasta:	13/03/2021

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600010863	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	24/08/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			15/09/2020	
OBJETO: Prestación de Servicios para contribuir con el mejoramiento de la alimentación para la población vulnerable del Departamento de Antioquia, priorizando en menores de 5 años, mujeres gestantes, lactantes, adultos mayores, y así poder mitigar los efectos del COVID 19.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES – DAPARD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLÍN – FUBAM	
		NIT	900.082.682-9	
VALOR [$]:		INICIAL:	**$26.828.070.067 (VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS M.L).** Nota: Todos los gastos, retenciones y deducciones que se generen estarán de manera exclusiva en cabeza del contratista.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			N/A	N/A / N/A
		VALOR TOTAL:		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	El plazo establecido para la ejecución del contrato será de CINCO (5) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos sin superar la presente vigencia fiscal.	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			15/09/2020	31/12/2020
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	2 meses 13 días	13/03/2021
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500051727
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	24 de agosto de 2020
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		11067

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Oficio de designación de supervisión del 24 de agosto de 2020. **Supervisor:** Pedro Fernando Hoyos Gracia
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100% Proyecto Regalías 100% Adición recursos propios
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100% Proyecto Regalías 100% Adición recursos propios

El 24 de agosto se firma el contrato con la Fundación Banco Arquideocesano de Alimentos, quien inicia todo el proceso de amparo del mismo, y se aprueba por el área jurídica del DAPARD el día 28 de agosto, sin embargo el supervisor designado y el ordenador del gasto postergan el inicio con el fin de revisar nuevamente el proceso de estudio de costos, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Contraloría General de la Republica a contratos anteriormente firmados, sin embargo después de analizar el proceso y verificar que este se realizó teniendo como referente Colombia Compra eficiente, que es la plataforma que se ajusta en modo, tiempo y lugar a la prestación del servicio requerida, se firma el acta de inicio el día 15 de septiembre.

Este contrato nace de un proyecto presentado al OCAD regional eje cafetero con el propósito de mantener los índices de seguridad alimentaria en el hogar, especialmente en aquellos con población vulnerable del Departamento de Antioquia, teniendo en cuenta la emergencia económica, social y ambiental generada por el Covid 19 y las consecuencias que pueden

presentarse en el tema de seguridad alimentaria de las familias y el estado nutricional de menores de 5 años, adultos mayores y mujeres gestantes o lactantes.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A continuación, se relaciona información de las entregas efectivas realizadas en el primer ciclo de atención del proyecto seguridad alimentaria al curso de vida, que comprende las fechas del 17 al 24 de septiembre, la programación y entregas efectivas correspondientes al proceso de focalización realizado por los municipios en cumplimiento de los criterios para la selección de los participantes:

CONSOLIDADO DE ENTREGAS A MUNICIPIOS. 1 ERA SEMANA. SEPTIEMBRE DEL 17 AL 19 DE 2020							
NUMERO REMISION	CRONOGRAMA	SUBREGION	MUNICIPIO	APOTOS ALIMENTARIOS			
				MENOR_2	MENOR_5	A. MAYOR	GESTANTES
319	17/9/2020	MAGDALENA MEDIO	MACEO	107	103	149	59
320	17/9/2020	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	12	6	160	3
321	17/9/2020	NORDESTE	AMALFI	110	75	120	17
322	17/9/2020	NORDESTE	ANORÍ	39	63	123	13
323	17/9/2020	NORDESTE	VEGACHÍ	76	74	133	16
324	17/9/2020	NORDESTE	REMEDIOS	6	14	52	5
325	17/9/2020	NORDESTE	SEGOVIA	130	99	117	28
326	17/9/2020	NORDESTE	SANTO DOMINGO	38	45	132	13
327	17/9/2020	NORDESTE	YOLOMBÓ	20	20	120	9
328	17/9/2020	NORDESTE	YALÍ	15	28	96	8
329	17/9/2020	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	54	25	55	16
330	17/9/2020	NORTE	BELMIRA	41	19	91	18
331	17/9/2020	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	139	146	217	44
332	17/9/2020	NORDESTE	CISNEROS	85	78	120	13
333	17/9/2020	NORDESTE	SAN ROQUE	73	57	123	11
334	17/9/2020	VALLE DE ABURRA	BELLO	198	157	344	58
335	17/9/2020	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	80	152	190	27
336	17/9/2020	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	104	59	47	19
337	17/9/2020	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	92	35	101	53
338	17/9/2020	BAJO CAUCA	TARAZÁ	121	161	167	21
339	18/9/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	26	39	167	2

340	18/9/2020	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	60	60	42	22
341	18/9/2020	BAJO CAUCA	CÁCERES	136	156	184	28
342	18/9/2020	BAJO CAUCA	NECHÍ	281	181	259	71
343	18/9/2020	NORTE	ENTRERRIOS	61	18	62	11
344	18/9/2020	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	38	10	39	18
345	18/9/2020	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	24	21	54	12
346	18/9/2020	ORIENTE	EL PEÑOL	78	10	97	28
347	18/9/2020	ORIENTE	GUATAPÉ	44	45	65	8
348	18/9/2020	ORIENTE	GUARNE	52	16	36	13
349	18/9/2020	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	362	156	324	46
350	18/9/2020	NORTE	ANGOSTURA	79	33	120	18
351	18/9/2020	NORTE	CAMPAMENTO	33	24	71	7
352	18/9/2020	OCCIDENTE	GIRALDO	12	1	90	13
353	18/9/2020	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	16	3	18	4
354	18/9/2020	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	14	8	78	14
355	18/9/2020	NORTE	YARUMAL	118	110	92	2
356	18/9/2020	NORTE	VALDIVIA	42	25	65	11
357	18/9/2020	BAJO CAUCA	CAUCASIA	94	56	257	54
358	18/9/2020	URABA	APARTADÓ	243	115	170	94
359	18/9/2020	URABA	TURBO	254	147	199	72
360	19/9/2020	NORTE	TOLEDO	16	13	76	8
361	19/9/2020	NORTE	ITUANGO	60	82	95	26
362	19/9/2020	OCCIDENTE	URAMITA	36	23	58	9
363	19/9/2020	OCCIDENTE	PEQUE	44	12	110	19
364	19/9/2020	BAJO CAUCA	EL BAGRE	200	186	307	43
365	19/9/2020	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	242	234	195	81
366	19/9/2020	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	15	15	86	0
367	19/9/2020	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	18	5	60	10
368	19/9/2020	SUROESTE	MONTEBELLO	39	17	65	21
369	19/9/2020	NORTE	DON MATÍAS	82	27	58	15
370	19/9/2020	NORTE	BRICEÑO	28	35	110	18
371	19/9/2020	OCCIDENTE	FRONTINO	164	183	300	55
372	19/9/2020	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	41	29	43	20
373	19/9/2020	OCCIDENTE	SOPETRÁN	85	35	82	16
374	19/9/2020	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	44	21	82	30
375	19/9/2020	OCCIDENTE	BURITICÁ	17	2	37	9

376	19/9/2020	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	100	71	109	49
377	19/9/2020	URABA	ARBOLETES	147	70	200	51
378	21/09/2020	SUROESTE	CONCORDIA	26	17	89	21
379	21/09/2020	SUROESTE	BETULIA	37	21	61	18
380	21/09/2020	OCCIDENTE	ARMENIA	11	4	62	9
381	21/09/2020	OCCIDENTE	HELICONIA	38	11	44	9
382	21/09/2020	OCCIDENTE	EBÉJICO	78	27	38	14
383	21/09/2020	URABA	MUTATÁ	93	46	102	66
384	21/09/2020	VALLE DE ABURRA	CALDAS	175	92	203	52
385	21/09/2020	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	209	98	109	77
386	22/09/2020	SUROESTE	URRAO	203	55	179	22
387	22/09/2020	OCCIDENTE	CAICEDO	20	9	80	18
388	22/09/2020	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	39	55	198	49
389	22/09/2020	URABA	CHIGORODÓ	166	100	198	81
390	22/09/2020	URABA	CAREPA	438	254	250	245
391	22/09/2020	SUROESTE	AMAGÁ	16	6	46	15
392	22/09/2020	SUROESTE	TITIRIBÍ	28	20	75	20
393	22/09/2020	OCCIDENTE	ANZÁ	22	37	28	11
394	22/09/2020	SUROESTE	JERICÓ	55	22	100	14
395	22/09/2020	SUROESTE	TÁMESIS	21	12	75	19
396	22/09/2020	SUROESTE	FREDONIA	5	6	33	13
397	22/09/2020	SUROESTE	VENECIA	52	8	66	8
398	22/09/2020	SUROESTE	SALGAR	9	0	9	0
399	22/09/2020	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	22	41	41	10
400	22/09/2020	SUROESTE	BETANIA	26	7	67	16
401	22/09/2020	ORIENTE	ARGELIA	54	8	100	12
402	22/09/2020	ORIENTE	NARIÑO	46	15	110	31
403	22/09/2020	ORIENTE	LA UNIÓN	71	17	53	14
404	22/09/2020	ORIENTE	SONSÓN	110	58	95	27
405	22/09/2020	ORIENTE	MARINILLA	55	68	122	30
406	22/09/2020	ORIENTE	EL SANTUARIO	59	45	56	28
407	22/09/2020	ORIENTE	SAN FRANCISCO	20	37	140	24
408	23/09/2020	URABA	MURINDÓ	45	80	167	3
409	23/09/2020	URABA	NECOCLÍ	336	97	242	82
410	23/09/2020	ORIENTE	SAN LUIS	9	3	80	12
411	23/09/2020	ORIENTE	SAN CARLOS	73	79	100	23

412	23/09/2020	ORIENTE	SAN RAFAEL	70	22	48	15
413	23/09/2020	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	64	23	96	14
414	23/09/2020	SUROESTE	LA PINTADA	64	10	70	15
415	23/09/2020	SUROESTE	VALPARAISO	27	13	72	8
416	23/09/2020	SUROESTE	CARAMANTA	21	6	86	9
417	23/09/2020	OCCIDENTE	OLAYA	2	5	49	7
418	23/09/2020	OCCIDENTE	LIBORINA	17	22	150	17
419	23/09/2020	OCCIDENTE	SABANALARGA	51	31	48	15
420	23/09/2020	SUROESTE	HISPANIA	5	3	21	0
421	23/09/2020	SUROESTE	ANDES	78	42	96	15
422	23/09/2020	SUROESTE	JARDÍN	15	11	68	12
423	23/09/2020	SUROESTE	TARSO	8	7	83	15
424	23/09/2020	SUROESTE	PUEBLORRICO	56	14	67	14
425	23/09/2020	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	103	52	202	30
426	23/09/2020	ORIENTE	CONCEPCIÓN	8	16	100	18
427	23/09/2020	ORIENTE	ALEJANDRÍA	13	11	52	3
428	23/09/2020	ORIENTE	SAN VICENTE	62	19	57	16
429	23/09/2020	ORIENTE	RIONEGRO	251	139	135	70
430	23/09/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	127	103	199	40
431	23/09/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	129	88	163	59
432	23/09/2020	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	195	45	271	47
433	24/09/2020	URABA	VIGÍA DEL FUERTE	102	132	98	76
434	24/09/2020	NORTE	GOMEZ PLATA	27	26	95	30
435	24/09/2020	NORTE	CAROLINA	33	15	65	11
436	24/09/2020	NORTE	GUADALUPE	40	27	80	18
437	24/09/2020	ORIENTE	EL RETIRO	49	2	69	18
438	24/09/2020	ORIENTE	GRANADA	64	48	43	23
439	24/09/2020	ORIENTE	COCORNÁ	41	18	44	16
440	24/09/2020	OCCIDENTE	DABEIBA	113	114	95	30
441	24/09/2020	ORIENTE	LA CEJA	45	3	83	29
442	24/09/2020	ORIENTE	ABEJORRAL	26	4	53	10
443	24/09/2020	VALLE DE ABURRA	SABANETA	125	126	173	32
TOTAL, POR TIPO DE APOYO ALIMENTARIO				**9683**	**6362**	**13668**	**3304**
TOTAL, APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS				**33017**			

A continuación, se presenta la relación de las entregas efectivas de los apoyos alimentarios durante el segundo ciclo de atención, comprendido entre el 5 al 15 de octubre:

NUMERO REMISION	FECHA ENTREGA	SUBREGION	MUNICIPIO	MENOR_5	MENOR_2	A. MAYOR	GESTANTES
475	5/10/2020	MAGDALENA MEDIO	MACEO	108	110	149	59
476	5/10/2020	NORDESTE	AMALFI	75	110	120	17
477	5/10/2020	NORDESTE	ANORÍ	67	39	123	13
478	5/10/2020	NORDESTE	VEGACHÍ	75	77	133	16
479	5/10/2020	NORDESTE	REMEDIOS	21	11	52	5
480	5/10/2020	NORDESTE	SEGOVIA	100	130	117	28
481	5/10/2020	NORDESTE	SANTO DOMINGO	45	38	132	13
482	5/10/2020	NORDESTE	SAN ROQUE	75	76	123	11
483	5/10/2020	NORDESTE	YOLOMBÓ	21	21	120	9
484	5/10/2020	NORDESTE	YALÍ	40	15	96	8
485	5/10/2020	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	33	60	55	16
486	5/10/2020	NORTE	BELMIRA	22	43	91	18
487	5/10/2020	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	61	132	47	19
488	5/10/2020	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	39	98	101	53
489	5/10/2020	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	6	13	160	3
490	6/10/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	39	26	167	2
491	6/10/2020	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	63	67	42	22
492	6/10/2020	URABA	APARTADÓ	118	243	170	94
493	6/10/2020	URABA	TURBO	191	329	199	72
494	6/10/2020	NORTE	ANGOSTURA	41	92	120	18
495	6/10/2020	NORTE	CAMPAMENTO	24	37	71	7
496	6/10/2020	NORTE	YARUMAL	138	137	92	2
497	6/10/2020	NORTE	ENTRERRIOS	20	72	62	11
498	6/10/2020	NORTE	VALDIVIA	28	86	65	11
499	6/10/2020	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	155	175	217	44
500	6/10/2020	ORIENTE	GUARNE	18	52	36	13
501	6/10/2020	ORIENTE	EL PEÑOL	10	78	97	28
502	6/10/2020	ORIENTE	GUATAPÉ	45	45	65	8
503	7/10/2020	URABA	ARBOLETES	72	151	200	51
504	7/10/2020	OCCIDENTE	GIRALDO	1	12	90	13
505	7/10/2020	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	4	17	18	4
506	7/10/2020	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	19	14	78	14
507	7/10/2020	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	185	408	324	46
508	7/10/2020	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	81	133	180	31

EMONTOYAAR

509	7/10/2020	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	5	18	60	10
510	7/10/2020	SUROESTE	MONTEBELLO	17	39	65	21
511	7/10/2020	NORTE	DON MATÍAS	27	83	58	15
512	7/10/2020	NORTE	BRICEÑO	35	28	110	18
513	7/10/2020	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	29	41	43	20
514	7/10/2020	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	24	64	82	30
515	7/10/2020	OCCIDENTE	BURITICÁ	2	17	37	9
516	7/10/2020	OCCIDENTE	SOPETRÁN	36	89	82	16
517	8/10/2020	OCCIDENTE	URAMITA	27	42	58	9
518	8/10/2020	OCCIDENTE	PEQUE	16	49	110	19
519	8/10/2020	SUROESTE	CONCORDIA	21	35	89	21
520	8/10/2020	SUROESTE	BETULIA	21	41	61	18
521	8/10/2020	OCCIDENTE	ARMENIA	11	18	62	9
522	8/10/2020	OCCIDENTE	HELICONIA	11	39	44	9
523	8/10/2020	OCCIDENTE	EBÉJICO	30	87	38	14
524	8/10/2020	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	98	210	109	77
525	8/10/2020	VALLE DE ABURRA	CALDAS	92	176	203	52
526	8/10/2020	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	152	80	190	27
527	8/10/2020	NORDESTE	CISNEROS	78	88	120	13
528	9/10/2020	URABA	MURINDÓ	80	45	167	3
529	9/10/2020	BAJO CAUCA	TARAZÁ	162	121	167	21
530	9/10/2020	BAJO CAUCA	CÁCERES	156	141	184	28
531	9/10/2020	BAJO CAUCA	CAUCASIA	57	95	257	54
532	9/10/2020	BAJO CAUCA	EL BAGRE	215	214	307	43
533	9/10/2020	SUROESTE	URRAO	59	206	179	22
534	9/10/2020	OCCIDENTE	CAICEDO	15	26	80	18
535	9/10/2020	URABA	CHIGORODÓ	100	167	198	81
536	9/10/2020	OCCIDENTE	FRONTINO	184	164	300	55
537	9/10/2020	SUROESTE	AMAGÁ	6	16	46	15
538	9/10/2020	SUROESTE	TITIRIBÍ	20	28	75	20
539	9/10/2020	OCCIDENTE	ANZÁ	39	23	28	11
540	9/10/2020	SUROESTE	JERICÓ	23	58	100	14
541	9/10/2020	SUROESTE	TÁMESIS	14	25	75	19
542	9/10/2020	SUROESTE	FREDONIA	6	8	33	13
543	9/10/2020	SUROESTE	VENECIA	8	52	66	8
544	9/10/2020	SUROESTE	SALGAR	0	19	9	0
545	9/10/2020	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	49	62	41	10

546	9/10/2020	SUROESTE	BETANIA	9	27	67	16
547	9/10/2020	URABA	VIGÍA DEL FUERTE	132	102	98	76
548	10/10/2020	BAJO CAUCA	NECHÍ	182	284	259	71
549	10/10/2020	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	234	242	195	81
550	13/10/2020	URABA	MUTATÁ	46	93	102	66
551	13/10/2020	ORIENTE	ARGELIA	12	61	100	12
552	13/10/2020	ORIENTE	NARIÑO	15	47	110	31
553	13/10/2020	ORIENTE	LA UNIÓN	17	71	53	14
554	13/10/2020	ORIENTE	SONSÓN	58	110	95	27
555	13/10/2020	ORIENTE	SAN FRANCISCO	48	32	140	24
556	13/10/2020	ORIENTE	SAN LUIS	3	11	80	12
557	13/10/2020	SUROESTE	LA PINTADA	11	72	70	15
558	13/10/2020	SUROESTE	VALPARAISO	13	27	72	8
559	13/10/2020	SUROESTE	CARAMANTA	7	23	86	9
560	13/10/2020	OCCIDENTE	OLAYA	5	2	49	7
561	13/10/2020	OCCIDENTE	LIBORINA	22	18	150	17
562	13/10/2020	OCCIDENTE	SABANALARGA	37	67	48	15
563	13/10/2020	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	23	72	96	14
564	13/10/2020	SUROESTE	TARSO	7	11	83	15
565	13/10/2020	SUROESTE	PUEBLORRICO	14	56	67	14
566	13/10/2020	ORIENTE	MARINILLA	68	65	122	30
567	13/10/2020	ORIENTE	EL SANTUARIO	48	70	56	28
568	13/10/2020	ORIENTE	SAN RAFAEL	31	95	48	15
569	13/10/2020	ORIENTE	SAN CARLOS	81	73	100	23
570	13/10/2020	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	65	212	202	30
571	13/10/2020	ORIENTE	CONCEPCIÓN	16	8	100	18
572	13/10/2020	ORIENTE	ALEJANDRÍA	11	14	52	3
573	13/10/2020	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	10	42	39	18
574	13/10/2020	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	25	27	54	12
575	14/10/2020	URABA	CAREPA	265	438	250	245
576	14/10/2020	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	55	39	198	49
577	14/10/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	88	133	163	59
578	14/10/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	105	128	199	40
579	14/10/2020	NORTE	TOLEDO	21	21	76	8
580	14/10/2020	NORTE	ITUANGO	113	66	95	26
581	14/10/2020	ORIENTE	RIONEGRO	139	251	135	70

EMONTOYAAR

582	14/10/2020	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	45	210	271	47
583	14/10/2020	VALLE DE ABURRA	SABANETA	129	154	173	32
599	15/10/2020	VALLE DE ABURRA	BELLO	162	205	344	58
584	15/10/2020	URABA	NECOCLÍ	98	336	242	82
585	15/10/2020	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	71	101	109	49
586	15/10/2020	OCCIDENTE	DABEIBA	118	113	95	30
587	15/10/2020	SUROESTE	HISPANIA	3	5	21	0
588	15/10/2020	SUROESTE	ANDES	42	78	96	15
589	15/10/2020	SUROESTE	JARDÍN	11	24	68	12
590	15/10/2020	ORIENTE	EL RETIRO	12	65	69	18
591	15/10/2020	ORIENTE	LA CEJA	3	47	83	29
592	15/10/2020	ORIENTE	ABEJORRAL	4	26	53	10
593	15/10/2020	ORIENTE	GRANADA	50	69	43	23
594	15/10/2020	ORIENTE	COCORNÁ	18	41	44	16
595	15/10/2020	ORIENTE	SAN VICENTE	25	72	57	16
596	15/10/2020	NORTE	GOMEZ PLATA	26	27	95	30
597	15/10/2020	NORTE	CAROLINA	15	33	65	11
598	15/10/2020	NORTE	GUADALUPE	28	42	80	18
TOTAL POR GRUPO POBLACIONAL				**6861**	**10619**	**13762**	**3335**
TOTAL APOYOS ALIMENTARIOS				**34577**			

A continuación, se presenta la relación de las entregas efectivas de los apoyos alimentarios durante el tercer ciclo de atención, comprendido entre el 3 al 17 de noviembre:

NUMERO REMISION	FECHA ENTREGA	SUBREGION	MUNICIPIO	CANTIDAD DE PAQUETES DE ALIMENTOS			
				MENOR_5	MENOR_2	A. MAYOR	GESTANTES
662	3/11/2020	MAGDALENA MEDIO	MACEO	117	115	149	59
663	3/11/2020	NORDESTE	SANTO DOMINGO	46	38	132	13
664	3/11/2020	NORDESTE	AMALFI	82	118	120	17
665	3/11/2020	NORDESTE	ANORÍ	67	39	123	13
666	3/11/2020	NORDESTE	REMEDIOS	21	11	52	5
667	3/11/2020	NORDESTE	SEGOVIA	100	130	117	28
668	3/11/2020	NORDESTE	YOLOMBÓ	21	21	120	9
669	3/11/2020	NORDESTE	YALÍ	41	15	96	8
670	3/11/2020	NORDESTE	VEGACHÍ	82	80	133	16
671	3/11/2020	NORDESTE	SAN ROQUE	84	80	123	11
672	3/11/2020	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	6	13	160	3

673	3/11/2020	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	37	79	55	26
674	3/11/2020	NORTE	BELMIRA	31	57	91	33
675	3/11/2020	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	46	116	106	53
676	3/11/2020	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	61	133	47	19
677	4/11/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	41	30	182	2
678	4/11/2020	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	69	73	47	22
679	4/11/2020	URABA	APARTADÓ	227	546	200	94
680	4/11/2020	URABA	CAREPA	287	461	280	245
681	4/11/2020	NORTE	ANGOSTURA	79	108	120	28
682	4/11/2020	NORTE	CAMPAMENTO	33	50	71	21
683	4/11/2020	NORTE	YARUMAL	151	154	92	7
684	4/11/2020	ORIENTE	GUARNE	26	75	130	30
685	4/11/2020	ORIENTE	EL PEÑOL	17	78	112	28
686	4/11/2020	ORIENTE	GUATAPÉ	45	46	66	9
687	5/11/2020	URABA	TURBO	191	350	199	72
688	5/11/2020	URABA	NECOCLÍ	102	350	272	82
689	5/11/2020	NORTE	DON MATÍAS	28	87	58	18
690	5/11/2020	NORTE	VALDIVIA	38	91	65	11
691	5/11/2020	NORTE	ENTRERRIOS	27	91	62	11
692	5/11/2020	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	156	199	217	44
693	5/11/2020	OCCIDENTE	GIRALDO	1	13	90	16
694	5/11/2020	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	4	17	18	4
695	5/11/2020	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	19	14	78	14
696	5/11/2020	OCCIDENTE	URAMITA	57	85	58	19
697	5/11/2020	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	5	18	60	10
698	5/11/2020	SUROESTE	MONTEBELLO	20	39	82	24
699	5/11/2020	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	152	82	190	27
700	5/11/2020	NORDESTE	CISNEROS	78	92	120	13
701	5/11/2020	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	106	335	180	31
702	6/11/2020	OCCIDENTE	PEQUE	16	52	110	24
703	6/11/2020	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	45	210	271	47
704	6/11/2020	VALLE DE ABURRA	SABANETA	132	155	173	32
705	6/11/2020	NORTE	BRICEÑO	36	36	110	18
706	6/11/2020	VALLE DE ABURRA	CALDAS	92	177	203	52
707	6/11/2020	OCCIDENTE	FRONTINO	184	164	300	55
708	6/11/2020	ORIENTE	SAN FRANCISCO	48	35	140	24
709	6/11/2020	ORIENTE	SAN VICENTE	31	101	57	16
710	6/11/2020	ORIENTE	CONCEPCIÓN	16	8	110	18

711	6/11/2020	ORIENTE	ALEJANDRÍA	12	15	55	3
712	7/11/2020	URABA	MURINDÓ	86	45	167	3
713	7/11/2020	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	26	65	82	36
714	7/11/2020	OCCIDENTE	BURITICÁ	4	18	37	13
715	7/11/2020	OCCIDENTE	ARMENIA	12	19	62	9
716	7/11/2020	OCCIDENTE	HELICONIA	11	39	44	9
717	7/11/2020	OCCIDENTE	EBÉJICO	35	94	53	15
718	7/11/2020	SUROESTE	JERICÓ	30	63	130	19
719	7/11/2020	SUROESTE	TÁMESIS	27	27	90	19
720	8/11/2020	URABA	VIGÍA DEL FUERTE	140	110	128	76
721	9/11/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	94	144	163	59
722	9/11/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	116	132	199	40
723	9/11/2020	SUROESTE	CONCORDIA	24	40	119	23
724	9/11/2020	SUROESTE	BETULIA	22	45	75	21
725	9/11/2020	SUROESTE	AMAGÁ	6	16	46	15
726	9/11/2020	SUROESTE	TITIRIBÍ	24	29	85	28
727	9/11/2020	OCCIDENTE	ANZÁ	39	28	28	17
728	9/11/2020	ORIENTE	LA UNIÓN	19	78	56	14
729	9/11/2020	ORIENTE	SONSÓN	60	110	112	27
730	9/11/2020	ORIENTE	MARINILLA	68	65	122	30
731	9/11/2020	ORIENTE	SAN RAFAEL	40	98	48	15
732	9/11/2020	SUROESTE	SALGAR	4	33	49	10
733	9/11/2020	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	67	75	76	10
734	9/11/2020	SUROESTE	BETANIA	9	28	67	16
735	10/11/2020	BAJO CAUCA	TARAZÁ	169	128	177	21
736	10/11/2020	BAJO CAUCA	EL BAGRE	254	270	357	71
737	10/11/2020	BAJO CAUCA	CÁCERES	160	146	234	40
738	10/11/2020	BAJO CAUCA	CAUCASIA	142	249	257	54
739	10/11/2020	SUROESTE	URRAO	105	252	191	27
740	10/11/2020	OCCIDENTE	CAICEDO	19	28	80	20
741	10/11/2020	ORIENTE	ARGELIA	24	79	120	12
742	10/11/2020	ORIENTE	NARIÑO	15	47	110	31
743	10/11/2020	NORTE	GOMEZ PLATA	27	32	99	35
744	10/11/2020	NORTE	CAROLINA	15	34	65	11
745	10/11/2020	NORTE	GUADALUPE	37	50	80	30
746	10/11/2020	OCCIDENTE	DABEIBA	123	133	95	48
747	10/11/2020	ORIENTE	COCORNÁ	22	51	58	16
748	11/11/2020	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	241	245	195	81

749	11/11/2020	BAJO CAUCA	NECHÍ	182	297	309	96
750	11/11/2020	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	55	39	232	49
751	11/11/2020	ORIENTE	EL SANTUARIO	50	86	56	28
752	11/11/2020	ORIENTE	GRANADA	54	72	43	23
753	11/11/2020	OCCIDENTE	OLAYA	5	2	49	7
754	11/11/2020	OCCIDENTE	LIBORINA	22	19	150	18
755	11/11/2020	OCCIDENTE	SABANALARGA	37	69	48	18
756	11/11/2020	ORIENTE	ABEJORRAL	4	26	53	10
757	11/11/2020	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	12	43	39	18
758	11/11/2020	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	39	29	54	12
759	12/11/2020	NORTE	ITUANGO	155	83	95	46
760	12/11/2020	NORTE	TOLEDO	22	21	76	8
761	12/11/2020	SUROESTE	LA PINTADA	17	73	75	20
762	12/11/2020	SUROESTE	VALPARAISO	17	28	92	11
763	12/11/2020	SUROESTE	CARAMANTA	7	23	111	11
764	12/11/2020	ORIENTE	SAN LUIS	3	12	95	12
765	12/11/2020	ORIENTE	SAN CARLOS	81	74	100	23
766	12/11/2020	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	36	97	126	15
767	12/11/2020	SUROESTE	TARSO	9	26	100	18
768	12/11/2020	SUROESTE	PUEBLORRICO	24	72	95	18
769	12/11/2020	URABA	MUTATÁ	46	93	125	66
770	13/11/2020	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	71	101	131	49
771	13/11/2020	SUROESTE	HISPANIA	4	7	56	0
772	13/11/2020	SUROESTE	ANDES	42	78	96	15
773	13/11/2020	SUROESTE	JARDÍN	16	28	74	13
774	14/11/2020	URABA	ARBOLETES	75	157	230	51
775	14/11/2020	URABA	CHIGORODÓ	106	184	228	81
776	14/11/2020	ORIENTE	EL RETIRO	12	65	115	48
777	14/11/2020	ORIENTE	LA CEJA	7	56	103	29
778	14/11/2020	SUROESTE	FREDONIA	15	18	73	15
779	14/11/2020	SUROESTE	VENECIA	8	52	72	8
780	14/11/2020	VALLE DE ABURRA	BELLO	166	205	344	58
781	14/11/2020	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	66	213	202	30
782	17/11/2020	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	51	43	43	20
783	17/11/2020	OCCIDENTE	SOPETRÁN	43	95	82	22
784	17/11/2020	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	100	233	109	77
785	17/11/2020	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	187	426	324	46
786	17/11/2020	ORIENTE	RIONEGRO	139	254	145	70

TOTAL POR GRUPO POBLACIONAL	**7714**	**12126**	**14908**	**3664**
TOTAL TERCERA ENTREGA	**38.412**			

A continuación, se presenta la relación de las entregas efectivas de los apoyos alimentarios durante el **CUARTO** ciclo de atención, comprendido entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre:

CONSOLIDADO ENTREGAS ACTUALIZADO 19 de enero 2021							
NUMERO REMISION	**FECHA**	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**MENOR_5**	**MENOR_2**	**A. MAYOR**	**GESTANTES**
863	30/11/2020	URABA	APARTADÓ	227	558	200	94
864	30/11/2020	URABA	MUTATÁ	46	93	125	66
865	30/11/2020	MAGDALENA MEDIO	MACEO	117	115	149	59
866	30/11/2020	NORDESTE	REMEDIOS	21	11	52	5
867	30/11/2020	NORDESTE	SEGOVIA	100	130	117	28
868	30/11/2020	NORDESTE	YOLOMBÓ	21	21	120	9
869	30/11/2020	NORDESTE	YALÍ	41	15	96	8
870	30/11/2020	NORDESTE	VEGACHÍ	82	80	133	16
871	30/11/2020	NORDESTE	SAN ROQUE	84	80	123	11
872	30/11/2020	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	6	13	180	3
873	30/11/2020	NORDESTE	SANTO DOMINGO	46	38	132	13
874	30/11/2020	NORDESTE	ANORÍ	67	39	123	13
875	30/11/2020	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	45	210	278	47
876	30/11/2020	NORTE	ENTRERRÍOS	27	91	62	11
877	30/11/2020	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	61	133	47	19
878	1/12/2020	URABA	MURINDÓ	86	45	168	3
880	1/12/2020	URABA	NECOCLÍ	118	386	272	82
881	1/12/2020	URABA	ARBOLETES	75	157	230	51
882	1/12/2020	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	71	101	131	49
883	1/12/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	41	30	182	2
884	1/12/2020	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	69	73	47	22
885	1/12/2020	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	106	335	180	31
886	2/12/2020	Uraba	VIGÍA DEL FUERTE	140	110	128	76
888	2/12/2020	Valle de Aburra	COPACABANA	152	82	190	28
889	2/12/2020	Nordeste	AMALFI	82	118	121	17
890	2/12/2020	Norte	CAMPAMENTO	33	50	71	21
891	2/12/2020	Norte	ANGOSTURA	79	108	120	28

892	2/12/2020	Norte	YARUMAL	151	154	92	7
893	2/12/2020	Norte	VALDIVIA	38	91	65	11
894	2/12/2020	Oriente	EL PEÑOL	17	78	112	28
895	2/12/2020	Oriente	GUATAPÉ	45	46	66	10
896	2/12/2020	Valle de Aburra	GIRARDOTA	68	213	210	30
897	2/12/2020	Norte	DON MATÍAS	28	87	58	18
898	2/12/2020	Valle de Aburra	BARBOSA	156	199	220	44
899	3/12/2020	Uraba	CAREPA	294	486	280	245
900	3/12/2020	Occidente	FRONTINO	184	164	300	55
901	3/12/2020	Oriente	EL CARMEN DE VIBORAL	46	116	106	53
902	3/12/2020	Oriente	SAN VICENTE FERRER	31	101	57	16
903	3/12/2020	Oriente	CONCEPCIÓN	16	8	110	18
904	3/12/2020	Oriente	ALEJANDRÍA	12	15	55	3
905	4/12/2020	Uraba	TURBO	191	350	199	72
906	4/12/2020	Occidente	DABEIBA	123	136	95	48
907	4/12/2020	Valle de Aburra	ITAGÜÍ	187	426	333	47
908	4/12/2020	Valle de Aburra	SABANETA	132	155	179	33
909	4/12/2020	Valle de Aburra	CALDAS	92	177	203	52
910	4/12/2020	Suroeste	SANTA BÁRBARA	36	97	126	15
911	4/12/2020	Suroeste	TARSO	9	26	102	19
912	4/12/2020	Suroeste	PUEBLORRICO	24	72	96	18
913	4/12/2020	Suroeste	AMAGÁ	6	16	46	15
914	4/12/2020	Suroeste	TITIRIBÍ	24	29	85	30
915	4/12/2020	Occidente	ANZÁ	39	28	28	17
916	5/12/2020	Uraba	SAN PEDRO DE URABÁ	55	39	232	49
917	5/12/2020	Uraba	CHIGORODÓ	106	184	228	81
918	7/12/2020	Magdalena medio	PUERTO NARE	116	132	224	40
919	7/12/2020	Magdalena medio	PUERTO TRIUNFO	94	144	168	59
920	7/12/2020	Oriente	LA UNIÓN	19	78	56	14
921	7/12/2020	Oriente	SONSÓN	60	110	112	27
922	7/12/2020	Oriente	ARGELIA	24	79	120	12
923	7/12/2020	Oriente	NARIÑO	15	47	110	31
924	7/12/2020	Norte	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	15	34	65	11
925	7/12/2020	Norte	GÓMEZ PLATA	27	32	99	35
926	7/12/2020	Norte	GUADALUPE	37	50	80	30
927	7/12/2020	Oriente	GUARNE	26	75	130	30

928	7/12/2020	Oriente	MARINILLA	68	65	122	30
929	7/12/2020	Oriente	SAN RAFAEL	40	98	48	15
930	7/12/2020	Oriente	SAN FRANCISCO	48	35	140	24
931	7/12/2020	Oriente	SAN LUIS	3	12	95	12
933	7/12/2020	Suroeste	ANGELÓPOLIS	5	18	60	10
934	9/12/2020	Bajo Cauca	CAUCASIA	142	249	257	72
935	9/12/2020	Bajo Cauca	TARAZÁ	169	128	177	21
936	9/12/2020	Bajo Cauca	CÁCERES	160	146	234	41
937	9/12/2020	Bajo Cauca	EL BAGRE	282	320	357	76
938	9/12/2020	Norte	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	37	79	55	26
939	9/12/2020	Norte	BELMIRA	31	57	91	33
940	9/12/2020	Norte	BRICEÑO	36	36	110	18
941	9/12/2020	Norte	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	12	43	39	18
942	9/12/2020	Norte	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	39	29	54	12
943	9/12/2020	Occidente	EBÉJICO	35	94	53	15
944	9/12/2020	Occidente	OLAYA	5	2	49	7
945	9/12/2020	Occidente	LIBORINA	22	19	150	18
946	9/12/2020	Occidente	SABANALARGA	37	69	48	18
947	9/12/2020	Occidente	SAN JERÓNIMO	51	43	43	20
948	9/12/2020	Occidente	SOPETRÁN	43	95	82	22
949	9/12/2020	Suroeste	LA PINTADA	17	73	75	21
950	9/12/2020	Suroeste	VALPARAÍSO	17	28	92	11
951	9/12/2020	Suroeste	CARAMANTA	7	23	113	11
952	9/12/2020	Suroeste	CONCORDIA	24	40	127	25
953	9/12/2020	Suroeste	BETULIA	22	45	78	22
954	9/12/2020	Suroeste	FREDONIA	15	18	73	19
955	9/12/2020	Suroeste	JERICÓ	30	63	176	24
956	9/12/2020	Suroeste	TÁMESIS	27	27	108	19
957	9/12/2020	Suroeste	SALGAR	4	33	66	19
958	9/12/2020	Suroeste	ANDES	42	78	97	15
959	9/12/2020	Suroeste	JARDÍN	16	28	75	14
960	9/12/2020	Suroeste	CIUDAD BOLÍVAR	67	75	79	10
961	9/12/2020	Suroeste	HISPANIA	4	20	58	4
962	9/12/2020	Suroeste	BETANIA	9	28	67	16
963	9/12/2020	Suroeste	VENECIA	8	52	72	8

932	10/12/2020	Valle de Aburra	BELLO	166	205	344	60
964	10/12/2020	Bajo Cauca	NECHÍ	182	304	309	98
965	10/12/2020	Bajo Cauca	ZARAGOZA	241	245	195	89
966	10/12/2020	Norte	ITUANGO	155	83	95	46
967	10/12/2020	Norte	TOLEDO	22	21	76	8
968	10/12/2020	Suroeste	URRAO	105	252	191	28
969	10/12/2020	Occidente	CAICEDO	19	28	80	20
970	10/12/2020	Occidente	URAMITA	57	85	58	19
971	10/12/2020	Occidente	ARMENIA	12	19	62	9
972	10/12/2020	Occidente	HELICONIA	11	39	44	9
973	10/12/2020	Occidente	SANTA FE DE ANTIOQUIA	26	65	82	36
974	10/12/2020	Occidente	BURITICÁ	4	18	37	13
975	10/12/2020	Occidente	GIRALDO	1	13	90	16
976	11/12/2020	Occidente	PEQUE	16	52	110	24
977	11/12/2020	Oriente	EL RETIRO	12	65	115	48
978	11/12/2020	Oriente	LA CEJA DEL TAMBO	7	56	103	29
979	11/12/2020	Oriente	ABEJORRAL	4	26	53	10
980	11/12/2020	Oriente	EL SANTUARIO	50	86	56	28
981	11/12/2020	Oriente	GRANADA	54	72	43	23
982	11/12/2020	Oriente	COCORNÁ	22	51	58	16
983	11/12/2020	Valle de Aburra	LA ESTRELLA	100	233	109	78
984	11/12/2020	Suroeste	MONTEBELLO	20	39	87	25
985	11/12/2020	ORIENTE	RIONEGRO	139	254	146	70
986	11/12/2020	Nordeste	CISNEROS	78	92	120	13
987	11/12/2020	Oriente	SAN CARLOS	81	74	100	23
988	12/12/2020	Occidente	CAÑASGORDAS	4	17	18	4
989	12/12/2020	Occidente	ABRIAQUÍ	19	14	78	14
TOTAL ENTREGA SEGÚN TIPO DE PAQUETE				**7767**	**12272**	**15103**	**3737**
TOTAL ENTREGA							**38.879**

A continuación, se presenta la relación de las entregas efectivas de los apoyos alimentarios durante el **QUINTO** ciclo de atención, comprendido entre el 18 al 29 de enero:

EMONTOYAAR

CONSOLIDADO DE ENTREGAS DE PAQUETES A MUNICIPIOS
Actualizado 28 de enero 2021

NUMERO REMISION	FECHA DE ENTREGA	SUBREGION	MUNICIPIO	MENORES DE 5 AÑOS	MENORES DE 2 AÑOS	ADULTOS MAYORES	GESTANTES Y LACTANTES
1108	18/01/2021	Suroeste	CONCORDIA	24	40	127	25
887	2/12/2020	Urabá	VIGÍA DEL FUERTE	140	110	128	76
879	1/12/2020	URABA	MURINDÓ	86	45	168	3
1109	18/01/2021	Suroeste	BETULIA	22	45	78	22
1110	18/01/2021	Nordeste	YOLOMBÓ	21	21	120	9
1111	18/01/2021	Nordeste	YALÍ	41	15	96	8
1112	18/01/2021	Nordeste	VEGACHÍ	82	80	133	16
1113	18/01/2021	Nordeste	CISNEROS	78	92	120	13
1114	18/01/2021	Magdalena medio	PUERTO BERRÍO	41	30	182	2
1115	18/01/2021	Nordeste	SAN ROQUE	84	80	123	11
1116	18/01/2021	Magdalena medio	MACEO	117	115	149	59
1117	18/01/2021	Nordeste	SANTO DOMINGO	46	38	132	13
1118	18/01/2021	Nordeste	AMALFI	82	119	121	17
1119	18/01/2021	Nordeste	REMEDIOS	21	11	52	5
1120	18/01/2021	Nordeste	SEGOVIA	100	130	117	28
1121	18/01/2021	Norte	ENTRERRÍOS	27	91	62	11
1122	18/01/2021	Norte	SANTA ROSA DE OSOS	61	133	47	19
1123	18/01/2021	Oriente	EL PEÑOL	17	78	112	28
1124	18/01/2021	Oriente	GUATAPÉ	45	46	66	10
1125	18/01/2021	Oriente	EL CARMEN DE VIBORAL	46	116	106	53
1126	18/01/2021	Nordeste	ANORÍ	67	39	123	13
1127	18/01/2021	Magdalena medio	CARACOLÍ	6	13	180	3
1128	18/01/2021	Suroeste	ANGELÓPOLIS	5	18	60	10
1129	19/01/2021	Bajo Cauca	CAUCASIA	142	249	257	72
1130	19/01/2021	Bajo Cauca	EL BAGRE	282	320	357	76
1131	19/01/2021	Bajo Cauca	TARAZÁ	169	128	177	21
1132	19/01/2021	Bajo Cauca	CÁCERES	160	149	234	41
1133	19/01/2021	Suroeste	URRAO	105	252	191	28
1134	19/01/2021	Occidente	CAICEDO	19	28	80	20
1135	19/01/2021	Magdalena medio	YONDÓ	69	73	47	22
1136	19/01/2021	Suroeste	AMAGÁ	6	16	46	15
1137	19/01/2021	Suroeste	TITIRIBÍ	24	29	85	30
1138	19/01/2021	Occidente	ANZÁ	39	28	28	17

1139	19/01/2021	Oriente	SAN FRANCISCO	48	35	140	24
1140	19/01/2021	Oriente	SAN LUIS	3	12	95	12
1141	19/01/2021	Norte	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	37	79	55	26
1142	19/01/2021	Norte	BELMIRA	31	57	91	33
1143	19/01/2021	Norte	BRICEÑO	36	36	110	18
1144	20/01/2021	Bajo Cauca	NECHÍ	182	304	309	98
1145	20/01/2021	Bajo Cauca	ZARAGOZA	241	245	195	89
1146	20/01/2021	Valle de Aburra	BARBOSA	156	199	220	44
1147	20/01/2021	Suroeste	VENECIA	8	52	72	8
1148	20/01/2021	Suroeste	FREDONIA	15	18	73	19
1149	20/01/2021	Suroeste	JERICÓ	30	63	176	24
1150	20/01/2021	Valle de Aburra	BELLO	166	205	344	60
1151	20/01/2021	Valle de Aburra	MEDELLÍN	106	335	179	31
1152	20/01/2021	Occidente	SAN JERÓNIMO	51	43	43	20
1153	20/01/2021	Occidente	SOPETRÁN	43	95	82	22
1154	20/01/2021	Occidente	EBÉJICO	35	94	53	15
1155	20/01/2021	Suroeste	CIUDAD BOLÍVAR	67	75	79	10
1156	20/01/2021	Suroeste	HISPANIA	4	20	58	4
1157	20/01/2021	Suroeste	BETANIA	9	28	67	16
1158	21/01/2021	Suroeste	LA PINTADA	17	73	75	21
1159	21/01/2021	Suroeste	VALPARAÍSO	17	28	92	11
1160	21/01/2021	Suroeste	CARAMANTA	7	23	113	11
1161	21/01/2021	Occidente	FRONTINO	184	164	300	55
1162	21/01/2021	Norte	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	12	44	39	18
1163	21/01/2021	Norte	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	39	29	54	12
1164	21/01/2021	Suroeste	SALGAR	4	33	66	19
1165	21/01/2021	Suroeste	ANDES	42	78	97	15
1166	21/01/2021	Suroeste	JARDÍN	16	28	75	14
1167	21/01/2021	Occidente	URAMITA	57	85	58	19
1168	21/01/2021	Occidente	DABEIBA	123	136	95	48
1169	21/01/2021	Occidente	ARMENIA	12	19	62	9
1170	21/01/2021	Occidente	HELICONIA	11	39	44	9
1171	21/01/2021	Suroeste	MONTEBELLO	20	39	87	25
1172	22/01/2021	Suroeste	TÁMESIS	27	27	108	19
1173	22/01/2021	Norte	ITUANGO	155	83	95	46
1174	22/01/2021	Norte	TOLEDO	22	21	76	8

1175	22/01/2021	Occidente	PEQUE	16	52	110	24
1176	22/01/2021	Valle de Aburra	ITAGÜÍ	187	426	333	47
1177	22/01/2021	Oriente	RIONEGRO	139	254	146	70
1178	22/01/2021	Oriente	SAN CARLOS	81	74	100	23
1179	22/01/2021	Oriente	SAN VICENTE FERRER	31	101	57	16
1180	22/01/2021	Oriente	CONCEPCIÓN	16	8	110	18
1181	22/01/2021	Oriente	ALEJANDRÍA	12	15	55	3
1182	23/01/2021	Occidente	CAÑASGORDAS	4	17	18	4
1183	23/01/2021	Occidente	ABRIAQUÍ	19	14	78	14
1184	25/01/2021	Suroeste	SANTA BÁRBARA	36	97	126	15
1185	25/01/2021	Suroeste	TARSO	9	26	102	19
1186	25/01/2021	Suroeste	PUEBLORRICO	24	72	96	18
1187	25/01/2021	Magdalena medio	PUERTO NARE	116	132	224	40
1188	25/01/2021	Magdalena medio	PUERTO TRIUNFO	94	144	168	59
1189	25/01/2021	Norte	GÓMEZ PLATA	27	32	99	35
1190	25/01/2021	Norte	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	15	34	65	11
1191	25/01/2021	Norte	GUADALUPE	37	50	80	30
1192	25/01/2021	Norte	CAMPAMENTO	35	52	71	21
1193	25/01/2021	Norte	ANGOSTURA	79	108	120	28
1194	25/01/2021	Occidente	SANTA FE DE ANTIOQUIA	26	65	82	36
1195	25/01/2021	Occidente	BURITICÁ	4	18	37	13
1196	25/01/2021	Occidente	GIRALDO	1	13	90	16
1197	25/01/2021	Oriente	EL SANTUARIO	50	86	56	28
1198	25/01/2021	Oriente	GRANADA	54	72	43	23
1199	25/01/2021	Oriente	ARGELIA	24	79	120	12
1200	25/01/2021	Oriente	NARIÑO	15	47	110	31
1201	25/01/2021	Oriente	SAN RAFAEL	40	98	48	15
1202	25/01/2021	Norte	DONMATÍAS	28	87	58	18
1203	26/01/2021	Urabá	MUTATÁ	46	93	125	66
1204	26/01/2021	Oriente	GUARNE	26	75	130	30
1205	26/01/2021	Valle de Aburra	COPACABANA	152	82	190	28
1206	26/01/2021	Valle de Aburra	LA ESTRELLA	100	233	109	78
1207	26/01/2021	Valle de Aburra	GIRARDOTA	68	213	210	30
1208	27/01/2021	Urabá	CAREPA	299	501	280	245
1209	27/01/2021	Urabá	APARTADÓ	227	558	200	94
1210	27/01/2021	Urabá	ARBOLETES	75	157	230	51
1211	27/01/2021	Urabá	CHIGORODÓ	122	227	228	81

1212	27/01/2021	Oriente	EL RETIRO	12	65	115	48
1213	27/01/2021	Oriente	LA CEJA DEL TAMBO	7	56	103	29
1214	27/01/2021	Oriente	ABEJORRAL	4	26	53	10
1215	27/01/2021	Oriente	LA UNIÓN	19	78	56	14
1216	27/01/2021	Oriente	SONSÓN	60	110	112	27
1217	27/01/2021	Norte	YARUMAL	151	154	92	7
1218	27/01/2021	Norte	VALDIVIA	38	91	65	11
1219	27/01/2021	Occidente	OLAYA	5	2	49	7
1220	27/01/2021	Occidente	LIBORINA	22	19	150	18
1221	27/01/2021	Occidente	SABANALARGA	37	69	48	18
1222	27/01/2021	Valle de Aburra	ENVIGADO	45	210	278	47
1223	27/01/2021	Valle de Aburra	SABANETA	132	155	179	33
1224	28/01/2021	Urabá	NECOCLÍ	118	386	272	82
1225	28/01/2021	Urabá	TURBO	228	455	199	72
1226	28/01/2021	Urabá	SAN JUAN DE URABÁ	71	101	131	49
1227	28/01/2021	Urabá	SAN PEDRO DE URABÁ	55	39	232	49
1228	28/01/2021	Oriente	MARINILLA	68	65	122	30
1229	28/01/2021	Oriente	COCORNÁ	22	51	58	16
1230	28/01/2021	Valle de Aburra	CALDAS	92	177	203	52
1238	29/01/2021	NORTE	CAMPAMENTO	0	0	100	0
TOTAL ENTREGA SEGÚN TIPO DE PAQUETE				**7827**	**12442**	**15202**	**3737**
TOTAL ENTREGA							**39.208**

A continuación, se presenta la relación de las entregas efectivas de los apoyos alimentarios durante el **SEXTO** ciclo de atención, comprendido entre el 19 al 26 de febrero:

CONSOLIDADO ENTREGAS							
NUMERO REMISION	**CRONOGRAMA**	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**MENOR_5**	**MENOR_2**	**A. MAYOR**	**GESTANTES**
1262	17/02/2021	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	88	233	210	40
1263	17/02/2021	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	106	336	179	32
1264	17/02/2021	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	46	116	106	53
1265	17/02/2021	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	6	13	180	3
1266	17/02/2021	VALLE DE ABURRA	CALDAS	92	177	203	52
1267	17/02/2021	ORIENTE	SAN FRANCISCO	48	41	140	24
1268	17/02/2021	ORIENTE	SAN LUIS	3	34	95	12
1269	18/02/2021	URABA	CAREPA	304	558	269	105

1270	18/02/2021	URABA	APARTADÓ	227	656	0	0
1271	18/02/2021	URABA	MUTATÁ	46	124	125	0
1272	18/02/2021	URABA	CHIGORODÓ	122	296	228	0
1273	18/02/2021	OCCIDENTE	FRONTINO	184	178	0	0
1274	18/02/2021	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	100	233	0	0
1275	18/02/2021	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	45	210	0	0
1276	18/02/2021	OCCIDENTE	URAMITA	57	85	0	0
1277	18/02/2021	OCCIDENTE	DABEIBA	123	152	0	0
1278	18/02/2021	OCCIDENTE	EBÉJICO	35	94	0	0
1279	18/02/2021	NORTE	BRICEÑO	36	36	0	0
1280	19/02/2021	URABA	NECOCLÍ	128	455	0	0
1281	19/02/2021	URABA	TURBO	228	589	0	0
1282	19/02/2021	URABA	ARBOLETES	75	180	0	0
1283	19/02/2021	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	71	132	0	0
1284	19/02/2021	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	56	79	0	0
1285	19/02/2021	URABA	MURINDÓ	86	45	0	0
1286	19/02/2021	URABA	MURINDÓ CICLO 7	86	45	0	0
1287	19/02/2021	OCCIDENTE	PEQUE	16	52	0	0
1288	19/02/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	94	148	0	0
1289	19/02/2021	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	152	82	0	0
1290	19/02/2021	NORTE	GÓMEZ PLATA	27	32	0	0
1291	19/02/2021	NORTE	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	15	34	0	0
1292	19/02/2021	NORTE	GUADALUPE	37	50	0	0
1293	19/02/2021	ORIENTE	EL PEÑOL	17	78	0	0
1294	19/02/2021	ORIENTE	GUATAPÉ	46	47	0	0
1295	19/02/2021	ORIENTE	MARINILLA	68	65	0	0
1296	19/02/2021	ORIENTE	COCORNÁ	22	51	0	0
1297	19/02/2021	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	5	18	0	0
1298	20/02/2021	URABA	VIGÍA DEL FUERTE	140	110	0	0
1299	20/02/2021	URABA	VIGÍA DEL FUERTE CICLO 7	140	110	0	0
1300	20/02/2021	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	159	201	0	0
1301	20/02/2021	OCCIDENTE	OLAYA	5	2	0	0
1302	20/02/2021	OCCIDENTE	LIBORINA	22	19	0	0
1303	20/02/2021	OCCIDENTE	SABANALARGA	37	69	0	0
1304	20/02/2021	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	67	75	0	0
1305	20/02/2021	SUROESTE	HISPANIA	5	20	0	0
1306	20/02/2021	SUROESTE	BETANIA	9	28	0	0
1307	20/02/2021	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	4	18	0	0

1308	20/02/2021	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	19	14	0	0
1309	20/02/2021	SUROESTE	FREDONIA	15	18	0	0
1310	22/02/2021	SUROESTE	CONCORDIA	24	40	0	0
1311	22/02/2021	SUROESTE	BETULIA	22	45	0	0
1312	22/02/2021	VALLE DE ABURRA	BELLO	166	206	0	0
1313	22/02/2021	NORDESTE	SAN ROQUE	88	84	0	0
1314	22/02/2021	MAGDALENA MEDIO	MACEO	117	115	0	0
1315	22/02/2021	NORDESTE	YOLOMBÓ	21	21	0	0
1316	22/02/2021	NORDESTE	YALÍ	41	15	0	0
1317	22/02/2021	NORDESTE	VEGACHÍ	82	81	0	0
1318	22/02/2021	VALLE DE ABURRA	SABANETA	132	155	0	0
1319	22/02/2021	NORTE	CAMPAMENTO	35	52	0	0
1320	22/02/2021	NORTE	ANGOSTURA	79	108	0	0
1321	22/02/2021	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	51	43	0	0
1322	22/02/2021	OCCIDENTE	SOPETRÁN	43	95	0	0
1323	22/02/2021	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	37	79	0	0
1324	22/02/2021	NORTE	BELMIRA	31	57	0	0
1325	22/02/2021	ORIENTE	EL SANTUARIO	50	86	0	0
1326	22/02/2021	ORIENTE	GRANADA	54	72	0	0
1327	22/02/2021	ORIENTE	SAN RAFAEL	40	98	0	0
1328	23/02/2021	BAJO CAUCA	CAUCASIA	192	441	0	0
1329	23/02/2021	BAJO CAUCA	EL BAGRE	282	320	0	0
1330	23/02/2021	BAJO CAUCA	TARAZÁ	169	131	0	0
1331	23/02/2021	BAJO CAUCA	CÁCERES	160	176	0	0
1332	23/02/2021	SUROESTE	URRAO	105	291	0	0
1333	23/02/2021	OCCIDENTE	CAICEDO	19	29	0	0
1334	23/02/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	116	132	0	0
1335	23/02/2021	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	36	97	0	0
1336	23/02/2021	SUROESTE	TARSO	9	31	0	0
1337	23/02/2021	SUROESTE	PUEBLORRICO	24	72	0	0
1338	23/02/2021	NORDESTE	REMEDIOS	21	11	0	0
1339	23/02/2021	NORDESTE	SEGOVIA	100	160	0	0
1340	23/02/2021	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	26	85	0	0
1341	23/02/2021	OCCIDENTE	BURITICÁ	4	18	0	0
1342	23/02/2021	OCCIDENTE	GIRALDO	3	13	0	0
1343	23/02/2021	NORDESTE	ANORÍ	82	54	0	0
1344	23/02/2021	ORIENTE	RIONEGRO	139	254	0	0

EMONTOYAAR

1345	23/02/2021	ORIENTE	GUARNE	26	75	0	0
1346	24/02/2021	BAJO CAUCA	NECHÍ	182	332	0	0
1347	24/02/2021	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	241	246	0	0
1348	24/02/2021	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	12	44	0	0
1349	24/02/2021	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	39	30	0	0
1350	24/02/2021	NORDESTE	SANTO DOMINGO	49	43	0	0
1351	24/02/2021	NORDESTE	AMALFI	89	139	0	0
1352	24/02/2021	ORIENTE	LA CEJA DEL TAMBO	7	88	0	0
1353	24/02/2021	ORIENTE	ABEJORRAL	4	26	0	0
1354	24/02/2021	NORTE	YARUMAL	151	179	0	0
1355	24/02/2021	NORTE	DONMATÍAS	28	87	0	0
1356	24/02/2021	NORTE	ENTRERRÍOS	27	91	0	0
1357	25/02/2021	NORTE	ITUANGO	160	88	0	0
1358	25/02/2021	NORTE	TOLEDO	22	22	0	0
1359	25/02/2021	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	61	133	0	0
1360	25/02/2021	NORTE	VALDIVIA	38	97	0	0
1361	25/02/2021	NORDESTE	CISNEROS	103	117	0	0
1362	25/02/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	61	50	0	0
1363	25/02/2021	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	187	426	0	0
1364	25/02/2021	OCCIDENTE	ARMENIA	12	19	0	0
1365	25/02/2021	OCCIDENTE	HELICONIA	11	39	0	0
1366	25/02/2021	SUROESTE	AMAGÁ	6	16	0	0
1367	25/02/2021	SUROESTE	TITIRIBÍ	24	29	0	0
1368	25/02/2021	OCCIDENTE	ANZÁ	39	30	0	0
1369	25/02/2021	SUROESTE	SALGAR	4	33	0	0
1370	25/02/2021	SUROESTE	ANDES	42	99	0	0
1371	25/02/2021	SUROESTE	JARDÍN	16	28	0	0
1372	25/02/2021	SUROESTE	LA PINTADA	17	73	0	0
1373	25/02/2021	SUROESTE	VALPARAÍSO	17	28	0	0
1374	25/02/2021	SUROESTE	CARAMANTA	7	23	0	0
1375	25/02/2021	ORIENTE	ARGELIA	24	96	0	0
1376	25/02/2021	ORIENTE	NARIÑO	15	47	0	0
1377	25/02/2021	ORIENTE	SONSÓN	60	142	0	0
1378	25/02/2021	ORIENTE	EL RETIRO	12	65	0	0
1379	25/02/2021	ORIENTE	LA UNIÓN	19	78	0	0
1380	25/02/2021	ORIENTE	CONCEPCIÓN	16	8	0	0
1381	25/02/2021	ORIENTE	ALEJANDRÍA	12	15	0	0
1382	26/02/2021	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	69	99	0	0

1383	26/02/2021	SUROESTE	TÁMESIS	27	27	0	0
1384	26/02/2021	ORIENTE	SAN CARLOS	81	81	0	0
1385	26/02/2021	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	31	101	0	0
1386	26/02/2021	SUROESTE	JERICÓ	34	63	0	0
1387	26/02/2021	SUROESTE	MONTEBELLO	20	39	0	0
1388	26/02/2021	SUROESTE	VENECIA	8	52	0	0
TOTAL ENTREGA SEGÚN TIPO DE PAQUETE				**8229**	**13848**	**1735**	**321**
TOTAL ENTREGA							**24.133***

A continuación, se presenta la relación de las entregas efectivas de los apoyos alimentarios durante el **SEPTIMO** ciclo de atención, comprendido entre el 5 al 13 de marzo:

CONSOLIDADO DE ENTREGAS. Contrato Inicial							
NUMERO REMISION	**FECHA ENTREGA**	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**MENOR_5**	**MENOR_2**	**A. MAYOR**	**GESTANTES**
1525	5/03/2021	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	23	0	0	0
1526	5/03/2021	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	360	0	0	0
1527	5/03/2021	SUROESTE	BETANIA	37	0	0	0
1519	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	CALDAS	269	0	0	0
1528	5/03/2021	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	142	0	0	0
1523	4/03/2021	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	234	0	0	0
1520	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	255	0	0	0
1530	6/03/2021	SUROESTE	FREDONIA	33	0	0	0
1521	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	321	0	0	0
1529	5/03/2021	SUROESTE	HISPANIA	25	0	0	0
1524	4/03/2021	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	333	0	0	0
1522	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	442	0	0	0
1554	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	CALDAS	0	269	0	0
1555	3/03/2021	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	0	19	0	0
1556	3/03/2021	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	0	324	0	0
1557	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	0	255	0	0
1558	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	0	321	0	0
1559	3/03/2021	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	0	442	0	0
1560	3/03/2021	ORIENTE	SAN FRANCISCO	0	178	0	0
1561	3/03/2021	ORIENTE	SAN LUIS	0	74	0	0
1562	4/03/2021	URABA	APARTADÓ	0	883	0	0
1563	4/03/2021	NORTE	BRICEÑO	0	72	0	0

EMONTOYAAR

1564	4/03/2021	URABA	CAREPA	0	862	0	0
1565	4/03/2021	NORTE	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	0	49	0	0
1566	4/03/2021	URABA	CHIGORODÓ	0	418	0	0
1567	4/03/2021	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	0	234	0	0
1568	4/03/2021	OCCIDENTE	DABEIBA	0	275	0	0
1569	4/03/2021	OCCIDENTE	EBÉJICO	0	129	0	0
1570	4/03/2021	OCCIDENTE	FRONTINO	0	362	0	0
1571	4/03/2021	NORTE	GÓMEZ PLATA	0	59	0	0
1572	4/03/2021	NORTE	GUADALUPE	0	87	0	0
1573	4/03/2021	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	0	333	0	0
1574	4/03/2021	URABA	MUTATÁ	0	170	0	0
1575	4/03/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	0	242	0	0
1576	4/03/2021	OCCIDENTE	URAMITA	0	142	0	0
1577	5/03/2021	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	0	23	0	0
1578	5/03/2021	URABA	ARBOLETES	0	255	0	0
1579	5/03/2021	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	0	360	0	0
1580	5/03/2021	SUROESTE	BETANIA	0	37	0	0
1581	5/03/2021	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	0	142	0	0
1582	5/03/2021	ORIENTE	COCORNÁ	0	146	0	0
1583	5/03/2021	ORIENTE	EL PEÑOL	0	190	0	0
1584	5/03/2021	ORIENTE	GUATAPÉ	0	186	0	0
1585	5/03/2021	SUROESTE	HISPANIA	0	25	0	0
1586	5/03/2021	ORIENTE	MARINILLA	0	266	0	0
1587	5/03/2021	URABA	NECOCLÍ	0	583	0	0
1588	5/03/2021	OCCIDENTE	PEQUE	0	68	0	0
1589	5/03/2021	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	0	203	0	0
1590	5/03/2021	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	0	135	0	0
1591	5/03/2021	URABA	TURBO	0	817	0	0
1592	6/03/2021	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	0	33	0	0
1593	6/03/2021	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	0	22	0	0
1594	6/03/2021	SUROESTE	FREDONIA	0	33	0	0
1595	6/03/2021	OCCIDENTE	LIBORINA	0	41	0	0
1596	6/03/2021	OCCIDENTE	OLAYA	0	7	0	0
1597	6/03/2021	OCCIDENTE	SABANALARGA	0	106	0	0
1531	8/03/2021	VALLE DE ABURRA	BELLO	372	0	0	0
1532	8/03/2021	SUROESTE	BETULIA	67	0	0	0
1533	8/03/2021	SUROESTE	CONCORDIA	64	0	0	0
1534	8/03/2021	VALLE DE ABURRA	SABANETA	287	0	0	0

1535	8/03/2021	SUROESTE	URRAO	396	0	0	0
1536	9/03/2021	ORIENTE	GRANADA	125	0	0	0
1537	9/03/2021	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	133	0	0	0
1538	10/03/2021	SUROESTE	PUEBLORRICO	96	0	0	0
1539	10/03/2021	SUROESTE	TARSO	40	0	0	0
1540	11/03/2021	SUROESTE	JERICÓ	97	0	0	0
1541	12/03/2021	SUROESTE	AMAGÁ	22	0	0	0
1542	12/03/2021	SUROESTE	ANDES	141	0	0	0
1543	12/03/2021	SUROESTE	CARAMANTA	30	0	0	0
1544	12/03/2021	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	613	0	0	0
1545	12/03/2021	SUROESTE	JARDÍN	44	0	0	0
1546	12/03/2021	SUROESTE	LA PINTADA	90	0	0	0
1547	12/03/2021	SUROESTE	SALGAR	37	0	0	0
1548	12/03/2021	ORIENTE	SONSÓN	202	0	0	0
1549	12/03/2021	SUROESTE	TÁMESIS	54	0	0	0
1550	12/03/2021	SUROESTE	TITIRIBÍ	53	0	0	0
1551	12/03/2021	SUROESTE	VALPARAÍSO	45	0	0	0
1552	13/03/2021	SUROESTE	MONTEBELLO	59	0	0	0
1553	13/03/2021	SUROESTE	VENECIA	60	0	0	0
1598	8/03/2021	VALLE DE ABURRA	BELLO	0	372	0	0
1599	8/03/2021	SUROESTE	BETULIA	0	67	0	0
1600	8/03/2021	SUROESTE	CONCORDIA	0	64	0	0
1601	8/03/2021	VALLE DE ABURRA	SABANETA	0	287	0	0
1602	8/03/2021	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	0	94	0	0
1603	8/03/2021	OCCIDENTE	SOPETRÁN	0	138	0	0
1604	8/03/2021	SUROESTE	URRAO	0	396	0	0
1605	8/03/2021	NORDESTE	VEGACHÍ	0	326	0	0
1606	8/03/2021	NORDESTE	YALÍ	0	112	0	0
1607	8/03/2021	NORDESTE	YOLOMBÓ	0	84	0	0
1608	9/03/2021	NORTE	ANGOSTURA	0	187	0	0
1609	9/03/2021	NORTE	BELMIRA	0	88	0	0
1610	9/03/2021	OCCIDENTE	CAICEDO	0	48	0	0
1611	9/03/2021	NORTE	CAMPAMENTO	0	87	0	0
1612	9/03/2021	ORIENTE	EL SANTUARIO	0	272	0	0
1613	9/03/2021	ORIENTE	GRANADA	0	127	0	0
1614	9/03/2021	ORIENTE	GUARNE	0	202	0	0
1615	9/03/2021	MAGDALENA MEDIO	MACEO	0	232	0	0
1616	9/03/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	0	248	0	0

1617	9/03/2021	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	116	0	0
1618	9/03/2021	ORIENTE	SAN RAFAEL	0	276	0	0
1619	9/03/2021	NORDESTE	SAN ROQUE	0	344	0	0
1620	9/03/2021	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	0	133	0	0
1621	10/03/2021	NORDESTE	AMALFI	0	228	0	0
1622	10/03/2021	NORDESTE	ANORÍ	0	261	0	0
1623	10/03/2021	OCCIDENTE	ARMENIA	0	31	0	0
1624	10/03/2021	OCCIDENTE	BURITICÁ	0	22	0	0
1625	10/03/2021	BAJO CAUCA	CÁCERES	0	336	0	0
1626	10/03/2021	BAJO CAUCA	CAUCASIA	0	633	0	0
1627	10/03/2021	NORDESTE	CISNEROS	0	440	0	0
1628	10/03/2021	NORTE	DONMATÍAS	0	115	0	0
1629	10/03/2021	NORTE	ENTRERRÍOS	0	118	0	0
1630	10/03/2021	OCCIDENTE	GIRALDO	0	16	0	0
1631	10/03/2021	OCCIDENTE	HELICONIA	0	50	0	0
1632	10/03/2021	BAJO CAUCA	NECHÍ	0	514	0	0
1633	10/03/2021	SUROESTE	PUEBLORRICO	0	96	0	0
1634	10/03/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	0	111	0	0
1635	10/03/2021	NORDESTE	REMEDIOS	0	32	0	0
1636	10/03/2021	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	0	111	0	0
1637	10/03/2021	NORDESTE	SEGOVIA	0	530	0	0
1638	10/03/2021	BAJO CAUCA	TARAZÁ	0	300	0	0
1639	10/03/2021	SUROESTE	TARSO	0	40	0	0
1640	10/03/2021	NORTE	YARUMAL	0	330	0	0
1641	11/03/2021	ORIENTE	ABEJORRAL	0	60	0	0
1642	11/03/2021	BAJO CAUCA	EL BAGRE	0	602	0	0
1643	11/03/2021	SUROESTE	JERICÓ	0	97	0	0
1644	11/03/2021	ORIENTE	LA CEJA DEL TAMBO	0	190	0	0
1645	11/03/2021	ORIENTE	LA UNIÓN	0	194	0	0
1646	11/03/2021	ORIENTE	NARIÑO	0	124	0	0
1647	11/03/2021	ORIENTE	RIONEGRO	0	786	0	0
1648	11/03/2021	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	0	69	0	0
1649	11/03/2021	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	0	56	0	0
1650	11/03/2021	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	0	194	0	0
1651	11/03/2021	NORDESTE	SANTO DOMINGO	0	184	0	0
1652	11/03/2021	NORTE	VALDIVIA	0	135	0	0
1653	11/03/2021	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	0	168	0	0

1654	11/03/2021	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	0	487	0	0
1655	12/03/2021	ORIENTE	ALEJANDRÍA	0	54	0	0
1656	12/03/2021	SUROESTE	AMAGÁ	0	22	0	0
1657	12/03/2021	SUROESTE	ANDES	0	141	0	0
1658	12/03/2021	OCCIDENTE	ANZÁ	0	69	0	0
1659	12/03/2021	ORIENTE	ARGELIA	0	240	0	0
1660	12/03/2021	SUROESTE	CARAMANTA	0	30	0	0
1661	12/03/2021	ORIENTE	CONCEPCIÓN	0	48	0	0
1662	12/03/2021	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	0	613	0	0
1663	12/03/2021	NORTE	ITUANGO	0	248	0	0
1664	12/03/2021	SUROESTE	JARDÍN	0	44	0	0
1665	12/03/2021	SUROESTE	LA PINTADA	0	90	0	0
1666	12/03/2021	SUROESTE	SALGAR	0	37	0	0
1667	12/03/2021	ORIENTE	SAN CARLOS	0	324	0	0
1668	12/03/2021	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	0	264	0	0
1669	12/03/2021	ORIENTE	SONSÓN	0	202	0	0
1670	12/03/2021	SUROESTE	TÁMESIS	0	54	0	0
1671	12/03/2021	SUROESTE	TITIRIBÍ	0	53	0	0
1672	12/03/2021	NORTE	TOLEDO	0	44	0	0
1673	12/03/2021	SUROESTE	VALPARAÍSO	0	45	0	0
1674	13/03/2021	ORIENTE	EL RETIRO	0	154	0	0
1675	13/03/2021	SUROESTE	MONTEBELLO	0	59	0	0
1676	13/03/2021	SUROESTE	VENECIA	0	60	0	0
TOTAL ENTREGAS POR PAQUETE				**5601**	**24732**	**0**	**0**
TOTAL ENTREGAS				**30.333**			

ENTREGAS	MES	RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE PAQUETES DE ALIMENTOS				
		Corte al 26 de Febrero				
		MENORES DE 5 AÑOS	MENORES DE 2 AÑOS	ADULTO MAYOR	GESTANTES LACTANTES	TOTAL GENERAL
PRIMERA ENTREGA	SEPTIEMBRE	6362	9683	13668	3304	33017
SEGUNDA ENTREGA	OCTUBRE	6861	10619	13762	3335	34577
TERCERA ENTREGA	NOVIEMBRE	7714	12126	14908	3664	38412
CUARTA ENTREGA	DIEMBRE	7767	12272	15103	3737	38879
QUINTA ENTREGA	ENERO	7827	12442	15202	3737	39208
SEXTA ENTREGA (ADICION)	FEBRERO	8003	13693	1735	321	23752

FMONTOYAAR

SEPTIMA ENTREGA (ADICION)*	MARZO	5827	24887	0	0	381*
Total general		**50.361**	**95.722**	**74.378**	**18.098**	**238.559****

***Nota:** por autorización de la Supervisión del Contrato, se entregó a los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, los productos de la sexta y séptima entrega en el mes de febrero.
En este valor total están contemplados los 1836 paquetes alimentarios.
En total disponible para ciclo 7 de apoyos alimentarios de niños y niños menor de 5 fueron 5601, 226 fueron enviados con complemento de niños y niñas menor de 2 años

Se realiza modificación N°2 del contrato 4600010863, el día 19 de febrero del 2021, con la cual se adicionan recursos, por valor de cuatro mil ciento sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y un mil cuarenta y un pesos ($4.168.741.041); sin modificación al proyecto en materia del alcance, objetivos, productos y localización, este continua conforme con los lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación, los ajustes se hacen en material contractual y por eso en el presente informe se detalla la ejecución de manera independiente:

SEXTA ENTREGA

CONSOLIDADO ENTREGAS ADICION							
NUMERO REMISION	CRONOGRAMA	SUBREGION	MUNICIPIO	MENOR_5	MENOR_2	A. MAYOR	GESTANTES
1391	19/2/2021	URABA	APARTADÓ	0	0	200	94
1392	19/2/2021	URABA	MUTATÁ	0	0	0	66
1393	19/2/2021	URABA	CHIGORODÓ	0	0	0	81
1394	19/2/2021	OCCIDENTE	FRONTINO	0	0	300	55
1395	19/2/2021	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	0	0	109	78
1396	19/2/2021	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	0	0	278	47
1397	19/2/2021	OCCIDENTE	URAMITA	0	0	58	19
1398	19/2/2021	OCCIDENTE	DABEIBA	0	0	95	48
1399	19/2/2021	OCCIDENTE	EBÉJICO	0	0	53	15
1400	19/2/2021	NORTE	BRICEÑO	0	0	110	18
1390	19/2/2021	URABA	CAREPA	0	0	11	141
1401	19/2/2021	URABA	NECOCLÍ	0	0	272	82
1402	19/2/2021	URABA	TURBO	0	0	199	72
1403	19/2/2021	URABA	ARBOLETES	0	0	230	51
1404	19/2/2021	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	0	0	131	49
1405	19/2/2021	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	0	0	232	54
1406	19/2/2021	URABA	MURINDÓ	0	0	168	3
1407	19/2/2021	URABA	MURINDÓ CICLO 7	0	0	168	3
1408	19/2/2021	OCCIDENTE	PEQUE	0	0	110	24

1409	19/2/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	0	0	169	60
1410	19/2/2021	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	0	0	190	28
1411	19/2/2021	NORTE	GÓMEZ PLATA	0	0	99	35
1412	19/2/2021	NORTE	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	0	0	65	11
1413	19/2/2021	NORTE	GUADALUPE	0	0	80	30
1414	19/2/2021	ORIENTE	EL PEÑOL	0	0	112	28
1415	19/2/2021	ORIENTE	GUATAPÉ	0	0	66	10
1416	19/2/2021	ORIENTE	MARINILLA	0	0	122	30
1417	19/2/2021	ORIENTE	COCORNÁ	0	0	58	16
1418	19/2/2021	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	0	0	60	10
1419	20/2/2021	URABA	VIGÍA DEL FUERTE	0	0	128	76
1420	20/2/2021	URABA	VIGÍA DEL FUERTE CICLO 7	0	0	128	76
1421	20/2/2021	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	0	0	225	46
1422	20/2/2021	OCCIDENTE	OLAYA	0	0	49	7
1423	20/2/2021	OCCIDENTE	LIBORINA	0	0	150	18
1424	20/2/2021	OCCIDENTE	SABANALARGA	0	0	48	18
1425	20/2/2021	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	0	0	79	10
1426	20/2/2021	SUROESTE	HISPANIA	0	0	76	5
1427	20/2/2021	SUROESTE	BETANIA	0	0	67	16
1428	20/2/2021	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	0	0	18	4
1429	20/2/2021	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	0	0	78	14
1430	20/2/2021	SUROESTE	FREDONIA	0	0	73	19
1431	22/2/2021	SUROESTE	CONCORDIA	0	0	127	25
1432	22/2/2021	SUROESTE	BETULIA	0	0	78	22
1433	22/2/2021	VALLE DE ABURRA	BELLO	0	0	344	60
1434	22/2/2021	NORDESTE	SAN ROQUE	0	0	123	14
1435	22/2/2021	MAGDALENA MEDIO	MACEO	0	0	149	59
1436	22/2/2021	NORDESTE	YOLOMBÓ	0	0	120	9
1437	22/2/2021	NORDESTE	YALÍ	0	0	96	8
1438	22/2/2021	NORDESTE	VEGACHÍ	0	0	133	16
1439	22/2/2021	VALLE DE ABURRA	SABANETA	0	0	179	33
1440	22/2/2021	NORTE	CAMPAMENTO	0	0	171	21
1441	22/2/2021	NORTE	ANGOSTURA	0	0	120	28
1442	22/2/2021	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	0	0	43	20
1443	22/2/2021	OCCIDENTE	SOPETRÁN	0	0	82	22
1444	22/2/2021	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	0	55	26
1445	22/2/2021	NORTE	BELMIRA	0	0	91	33
1446	22/2/2021	ORIENTE	EL SANTUARIO	0	0	56	28

EMONTOYAAR

1447	22/2/2021	ORIENTE	GRANADA	0	0	43	23
1448	22/2/2021	ORIENTE	SAN RAFAEL	0	0	48	15
1449	23/2/2021	BAJO CAUCA	CAUCASIA	0	0	307	78
1450	23/2/2021	BAJO CAUCA	EL BAGRE	0	0	357	76
1451	23/2/2021	BAJO CAUCA	TARAZÁ	0	0	177	21
1452	23/2/2021	BAJO CAUCA	CÁCERES	0	0	234	41
1453	23/2/2021	SUROESTE	URRAO	0	0	191	28
1454	23/2/2021	OCCIDENTE	CAICEDO	0	0	80	20
1455	23/2/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	0	0	224	40
1456	23/2/2021	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	0	0	126	15
1457	23/2/2021	SUROESTE	TARSO	0	0	102	19
1458	23/2/2021	SUROESTE	PUEBLORRICO	0	0	96	18
1459	23/2/2021	NORDESTE	REMEDIOS	0	0	52	5
1460	23/2/2021	NORDESTE	SEGOVIA	0	0	117	28
1461	23/2/2021	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	0	0	82	36
1462	23/2/2021	OCCIDENTE	BURITICÁ	0	0	37	13
1463	23/2/2021	OCCIDENTE	GIRALDO	0	0	90	16
1464	23/2/2021	NORDESTE	ANORÍ	0	0	163	23
1465	23/2/2021	ORIENTE	RIONEGRO	0	0	146	70
1466	23/2/2021	ORIENTE	GUARNE	0	0	130	30
1467	24/2/2021	BAJO CAUCA	NECHÍ	0	0	309	98
1468	24/2/2021	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	0	0	196	90
1469	24/2/2021	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	0	0	39	18
1470	24/2/2021	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	0	0	54	12
1471	24/2/2021	NORDESTE	SANTO DOMINGO	0	0	132	15
1472	24/2/2021	NORDESTE	AMALFI	0	0	121	17
1473	24/2/2021	ORIENTE	LA CEJA DEL TAMBO	0	0	233	29
1474	24/2/2021	ORIENTE	ABEJORRAL	0	0	53	10
1475	24/2/2021	NORTE	YARUMAL	0	0	92	8
1476	24/2/2021	NORTE	DONMATÍAS	0	0	58	18
1477	24/2/2021	NORTE	ENTRERRÍOS	0	0	62	11
1478	25/2/2021	NORTE	ITUANGO	0	0	117	56
1479	25/2/2021	NORTE	TOLEDO	0	0	76	8
1480	25/2/2021	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	0	0	59	19
1481	25/2/2021	NORTE	VALDIVIA	0	0	215	11
1482	25/2/2021	NORDESTE	CISNEROS	0	0	220	63
1483	25/2/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	0	0	182	12
1484	25/2/2021	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	0	0	333	76

1485	25/2/2021	OCCIDENTE	ARMENIA	0	0	62	9
1486	25/2/2021	OCCIDENTE	HELICONIA	0	0	44	9
1487	25/2/2021	SUROESTE	AMAGÁ	0	0	46	15
1488	25/2/2021	SUROESTE	TITIRIBÍ	0	0	85	30
1489	25/2/2021	OCCIDENTE	ANZÁ	0	0	28	17
1490	25/2/2021	SUROESTE	SALGAR	0	0	66	19
1491	25/2/2021	SUROESTE	ANDES	0	0	97	15
1492	25/2/2021	SUROESTE	JARDÍN	0	0	75	14
1493	25/2/2021	SUROESTE	LA PINTADA	0	0	75	21
1494	25/2/2021	SUROESTE	VALPARAÍSO	0	0	92	11
1495	25/2/2021	SUROESTE	CARAMANTA	0	0	113	11
1496	25/2/2021	ORIENTE	ARGELIA	0	0	120	12
1497	25/2/2021	ORIENTE	NARIÑO	0	0	110	31
1498	25/2/2021	ORIENTE	SONSÓN	0	0	162	27
1499	25/2/2021	ORIENTE	EL RETIRO	0	0	131	48
1500	25/2/2021	ORIENTE	LA UNIÓN	0	0	56	14
1501	25/2/2021	ORIENTE	CONCEPCIÓN	0	0	110	18
1502	25/2/2021	ORIENTE	ALEJANDRÍA	0	0	55	3
1503	26/2/2021	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	0	0	47	22
1504	26/2/2021	SUROESTE	TÁMESIS	0	0	108	19
1505	26/2/2021	ORIENTE	SAN CARLOS	0	0	100	23
1506	26/2/2021	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	0	0	57	16
1507	26/2/2021	SUROESTE	JERICÓ	0	0	226	31
1508	26/2/2021	SUROESTE	MONTEBELLO	0	0	87	25
1509	26/2/2021	SUROESTE	VENECIA	0	0	72	8
TOTAL ENTREGA SEGÚN TIPO DE PAQUETE				**0**	**0**	**14408**	**3645**

SEPTIMA ENTREGA

CONSOLIDADO DE ENTREGAS. Adición							
NUMERO REMISION	**CRONOGRAMA**	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**MENOR_5**	**MENOR_2**	**A. MAYOR**	**GESTANTES**
1677	3/3/2021	VALLE DE ABURRA	CALDAS	0	0	203	52
1678	3/3/2021	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	0	0	180	3
1679	3/3/2021	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	0	0	106	53
1680	3/3/2021	VALLE DE ABURRA	ENVIGADO	0	0	523	68

EMONTOYAAR

1681	3/3/2021	VALLE DE ABURRA	GIRARDOTA	0	0	210	40
1682	3/3/2021	VALLE DE ABURRA	MEDELLÍN	0	0	179	32
1683	3/3/2021	ORIENTE	SAN FRANCISCO	0	0	140	24
1684	3/3/2021	ORIENTE	SAN LUIS	0	0	95	12
1685	4/3/2021	URABA	APARTADÓ	0	0	200	94
1686	4/3/2021	NORTE	BRICEÑO	0	0	110	18
1687	4/3/2021	URABA	CAREPA	0	0	280	246
1688	4/3/2021	NORTE	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	0	0	65	11
1689	4/3/2021	URABA	CHIGORODÓ	0	0	228	81
1690	4/3/2021	VALLE DE ABURRA	COPACABANA	0	0	190	28
1691	4/3/2021	OCCIDENTE	DABEIBA	0	0	95	48
1692	4/3/2021	OCCIDENTE	EBÉJICO	0	0	53	15
1693	4/3/2021	OCCIDENTE	FRONTINO	0	0	300	55
1694	4/3/2021	NORTE	GÓMEZ PLATA	0	0	99	35
1695	4/3/2021	NORTE	GUADALUPE	0	0	80	30
1696	4/3/2021	VALLE DE ABURRA	LA ESTRELLA	0	0	109	78
1697	4/3/2021	URABA	MUTATÁ	0	0	125	66
1698	4/3/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	0	0	169	60
1699	4/3/2021	OCCIDENTE	URAMITA	0	0	58	19
1700	5/3/2021	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	0	0	60	10
1701	5/3/2021	URABA	ARBOLETES	0	0	230	51
1702	5/3/2021	VALLE DE ABURRA	BARBOSA	0	0	225	46
1703	5/3/2021	SUROESTE	BETANIA	0	0	67	16
1704	5/3/2021	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	0	0	79	10
1705	5/3/2021	ORIENTE	COCORNÁ	0	0	58	16
1706	5/3/2021	ORIENTE	EL PEÑOL	0	0	112	28
1707	5/3/2021	ORIENTE	GUATAPÉ	0	0	66	10
1708	5/3/2021	SUROESTE	HISPANIA	0	0	76	5
1709	5/3/2021	ORIENTE	MARINILLA	0	0	122	30
1710	5/3/2021	URABA	NECOCLÍ	0	0	272	82
1711	5/3/2021	OCCIDENTE	PEQUE	0	0	110	24
1712	5/3/2021	URABA	SAN JUAN DE URABÁ	0	0	131	49
1713	5/3/2021	URABA	SAN PEDRO DE URABÁ	0	0	232	54
1714	5/3/2021	URABA	TURBO	0	0	199	72
1715	6/3/2021	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	0	0	78	14
1716	6/3/2021	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	0	0	18	4
1717	6/3/2021	SUROESTE	FREDONIA	0	0	73	19

1718	6/3/2021	OCCIDENTE	LIBORINA	0	0	150	18
1719	6/3/2021	OCCIDENTE	OLAYA	0	0	49	7
1720	6/3/2021	OCCIDENTE	SABANALARGA	0	0	48	18
1721	8/3/2021	VALLE DE ABURRA	BELLO	0	0	344	60
1722	8/3/2021	SUROESTE	BETULIA	0	0	78	22
1723	8/3/2021	SUROESTE	CONCORDIA	0	0	127	25
1724	8/3/2021	VALLE DE ABURRA	SABANETA	0	0	179	33
1725	8/3/2021	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	0	0	43	20
1726	8/3/2021	OCCIDENTE	SOPETRÁN	0	0	82	22
1727	8/3/2021	SUROESTE	URRAO	0	0	191	28
1728	8/3/2021	NORDESTE	VEGACHÍ	0	0	133	16
1729	8/3/2021	NORDESTE	YALÍ	0	0	96	8
1730	8/3/2021	NORDESTE	YOLOMBÓ	0	0	120	9
1731	9/3/2021	NORTE	ANGOSTURA	0	0	120	28
1732	9/3/2021	NORTE	BELMIRA	0	0	91	33
1733	9/3/2021	OCCIDENTE	CAICEDO	0	0	80	20
1734	9/3/2021	NORTE	CAMPAMENTO	0	0	171	21
1735	9/3/2021	ORIENTE	EL SANTUARIO	0	0	56	28
1736	9/3/2021	ORIENTE	GRANADA	0	0	43	23
1737	9/3/2021	ORIENTE	GUARNE	0	0	130	30
1738	9/3/2021	MAGDALENA MEDIO	MACEO	0	0	149	59
1739	9/3/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO NARE	0	0	224	40
1740	9/3/2021	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	0	0	55	26
1741	9/3/2021	ORIENTE	SAN RAFAEL	0	0	48	15
1742	9/3/2021	NORDESTE	SAN ROQUE	0	0	123	14
1743	9/3/2021	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	0	0	126	15
1744	10/3/2021	NORDESTE	AMALFI	0	0	121	17
1745	10/3/2021	NORDESTE	ANORÍ	0	0	163	23
1746	10/3/2021	OCCIDENTE	ARMENIA	0	0	62	9
1747	10/3/2021	OCCIDENTE	BURITICÁ	0	0	37	13
1748	10/3/2021	BAJO CAUCA	CÁCERES	0	0	234	41
1749	10/3/2021	BAJO CAUCA	CAUCASIA	0	0	307	78
1750	10/3/2021	NORDESTE	CISNEROS	0	0	220	63
1751	10/3/2021	NORTE	DONMATÍAS	0	0	58	18
1752	10/3/2021	NORTE	ENTRERRÍOS	0	0	62	11
1753	10/3/2021	OCCIDENTE	GIRALDO	0	0	90	16

1754	10/3/2021	OCCIDENTE	HELICONIA	0	0	44	9
1755	10/3/2021	BAJO CAUCA	NECHÍ	0	0	309	98
1756	10/3/2021	SUROESTE	PUEBLORRICO	0	0	96	18
1757	10/3/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRÍO	0	0	182	12
1758	10/3/2021	NORDESTE	REMEDIOS	0	0	52	5
1759	10/3/2021	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	0	0	82	36
1760	10/3/2021	NORDESTE	SEGOVIA	0	0	117	28
1761	10/3/2021	BAJO CAUCA	TARAZÁ	0	0	177	21
1762	10/3/2021	SUROESTE	TARSO	0	0	102	19
1763	10/3/2021	NORTE	YARUMAL	0	0	92	8
1764	11/3/2021	ORIENTE	ABEJORRAL	0	0	53	10
1765	11/3/2021	BAJO CAUCA	EL BAGRE	0	0	357	76
1766	11/3/2021	SUROESTE	JERICÓ	0	0	226	31
1767	11/3/2021	ORIENTE	LA CEJA DEL TAMBO	0	0	233	29
1768	11/3/2021	ORIENTE	LA UNIÓN	0	0	56	14
1769	11/3/2021	ORIENTE	NARIÑO	0	0	110	31
1770	11/3/2021	ORIENTE	RIONEGRO	0	0	146	70
1771	11/3/2021	NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	0	0	54	12
1772	11/3/2021	NORTE	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	0	0	39	18
1773	11/3/2021	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	0	0	59	19
1774	11/3/2021	NORDESTE	SANTO DOMINGO	0	0	132	15
1775	11/3/2021	NORTE	VALDIVIA	0	0	215	11
1776	11/3/2021	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	0	0	47	22
1777	11/3/2021	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	0	0	196	90
1778	12/3/2021	ORIENTE	ALEJANDRÍA	0	0	55	3
1779	12/3/2021	SUROESTE	AMAGÁ	0	0	46	15
1780	12/3/2021	SUROESTE	ANDES	0	0	97	15
1781	12/3/2021	OCCIDENTE	ANZÁ	0	0	28	17
1782	12/3/2021	ORIENTE	ARGELIA	0	0	120	12
1783	12/3/2021	SUROESTE	CARAMANTA	0	0	113	11
1784	12/3/2021	ORIENTE	CONCEPCIÓN	0	0	110	18
1785	12/3/2021	VALLE DE ABURRA	ITAGÜÍ	0	0	333	76
1786	12/3/2021	NORTE	ITUANGO	0	0	117	56
1787	12/3/2021	SUROESTE	JARDÍN	0	0	75	14
1788	12/3/2021	SUROESTE	LA PINTADA	0	0	75	21
1789	12/3/2021	SUROESTE	SALGAR	0	0	66	19
1790	12/3/2021	ORIENTE	SAN CARLOS	0	0	100	23

1791	12/3/2021	ORIENTE	SAN VICENTE FERRER	0	0	57	16
1792	12/3/2021	ORIENTE	SONSÓN	0	0	162	27
1793	12/3/2021	SUROESTE	TÁMESIS	0	0	108	19
1794	12/3/2021	SUROESTE	TITIRIBÍ	0	0	85	30
1795	12/3/2021	NORTE	TOLEDO	0	0	76	8
1796	12/3/2021	SUROESTE	VALPARAÍSO	0	0	92	11
1797	13/3/2021	ORIENTE	EL RETIRO	0	0	131	48
1798	13/3/2021	SUROESTE	MONTEBELLO	0	0	87	25
1799	13/3/2021	SUROESTE	VENECIA	0	0	72	8
TOTAL ENTREGA POR PAQUETE				**0**	**0**	**15.796**	**3.829**
TOTAL ENTREGA				**19.625**			

Etiquetas de fila	Suma de MENOR_5	Suma de MENOR_2	Suma de A. MAYOR	Suma de GESTANTES
CICLO SEIS	0	0	14.408	3.645
CICLO SIETE	0	0	15.796	3.829
Total general	**0**	**0**	**30.204**	**7.474**

La Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA ha implementado un sistema que le permitió definir procedimientos estandarizados de focalización, legalización, monitoreo y evaluación del plan de acción para la entrega de los apoyos alimentarios, el cual cuenta con:

1. **Área logística:** se encarga de establecer el contacto con los enlaces en cada municipio o grupo poblacional a atender, los cuales fueron definidos por las administraciones municipales, con el objetivo de dar orden en el proceso de alistamiento para la recepción de los apoyos alimentarios, realizan el seguimiento a la debida certificación y entrega de los paquetes alimentarios al lugar de destino, hacen verificación en campo del almacenamiento y manejo; además tendrán permanente asesoría y asistencia técnica para los municipios.

2. **Área de datos y analítica:** A partir de la información recibida por los municipios y consolidada a través de la APP exclusiva, creada para el proceso de identificación de la población atendiendo a las variables de: medición de la escala de seguridad alimentaria y nutricional, estado nutricional, datos básicos de ubicación e identificación de las personas, este equipo se encarga de realizar los procesos de cruces de bases de datos, que nos permite realizar procesos de exclusión e inclusión de quienes serían los posibles beneficiarios.

EMONTOYAAR

El proceso para monitoreo de la legalización de la entrega de apoyos alimentarios por medio de una APP, esta encuesta se obtiene de la aplicación SURVEY 123, la cual esta licenciada por la Gobernación de Antioquia a través de ARGIES, funciona con o sin internet, pensando siempre en la diversidad geográfica y limitaciones tecnológicas que posee nuestro territorio antioqueño, le apostamos a la implementación de una herramienta versátil, fácil y practica en su manejo, que además vaya en la línea de promover la transformación digital y al cuidado de nuestro ecosistema. A través de esta APP logramos un proceso más transparente y eficiente que permite ser monitoreado en tiempo real además contempla la información del proceso de focalización.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO		
AREA JURIDICA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del contrato.	Cumple	Cuenta con los permisos que se requieren para la ejecución del contrato.
2. Mantener indemne la Gobernación de Antioquia – Gerencia MANA y DAPARD, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del oferente, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015.	Cumple	A la fecha no se ha presentado ninguna situación de incumplimiento que ponga en riesgo o vincule a la Gobernación de Antioquia, ni que amerite inicio de ningún proceso administrativo sancionatorio.
3. Mantener vigentes y actualizadas las pólizas solicitadas en el contrato que garanticen	Cumple	El contratista aportó las garantías en la forma en que le fueron solicitadas, lo que ampara cualquier siniestro que se pueda presentar en la ejecución del contrato.

eventuales siniestros en la ejecución del mismo.		**GARANTÍA / PÓLIZA No.** 2695540-5 **TIPO DE AMPARO:** CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL **GARANTÍA / PÓLIZA No.** 0713260-9 **TIPO DE AMPARO:** RESPONSABILIDAD CIVIL Se realiza ampliación de Pólizas con fecha del 28 de diciembre de 2021, estableciendo en Calidad del servicio y cumplimiento hasta el 13 de septiembre y seguridad social hasta el |13 de marzo. Responsabilidad civil hasta el 13 de marzo de 2021.
AREA ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA		
1. Presentar **mensualmente** entre los primeros 5 días hábiles a la Supervisión, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos estipuladas en las especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anterior ejecutado aportando los soportes que demuestren la correcta ejecución de los recursos aportados tanto por la administración departamental, como por el contratista y un informe final que dé cuenta del total de compromisos ejecutados en el tiempo de duración del contrato, 5 días	100%	Se desarrolla reunión el día 26 agosto en la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA, a la cual asisten el señor Javier Humberto Ramírez y Gilma María Cassiani, designada por FUBAM como coordinadora del proyecto, en esta se brinda información acerca de la estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación y cumplimiento de esta obligación. El operador ha presentado semanalmente informe de ejecución el cual contempla la siguiente información: - Informe entregas del 17 al 19 de septiembre. - Informe entregas del 21 al 24 de septiembre. - Informe entregas del 5 al 10 de octubre. - Informe entregas del 12 al 15 de octubre. - Informe entregas del 19 al 23 de octubre. - Informe entregas del 3 al 7 de noviembre - Informe entregas del 8 al 17 de noviembre. - Informe entregas del 18 al 24 de noviembre.

hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalará al contratista por parte de la supervisión y Gerencia MANA quien acompañará y vigilará la ejecución del contrato una vez firmada el acta de inicio para la ejecución.		- Informe entregas del 30 de noviembre al 7 de diciembre. - Informe entregas del 2 al 12 de diciembre. - Informe entregas del 16 al 23 de diciembre - Informe entregas del 18 de enero al 29 de enero de 2021 - Informe entregas del 19 de febrero al 26 de febrero de 2021 - Informe entregas del 5 al 13 de marzo de 2021 - Remisiones de las entregas correspondientes. - Registro de las novedades - Consolidado en Excel de las entregas realizadas Se han presentado además informes mensuales con el consolidado de la información.
2. Contar con el recurso humano suficiente y necesario para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, las disposiciones de la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201).	100%	A través de oficio presentado por el contratista FUBAM, se da a conocer el personal administrativo y las funciones de cada uno de estos, en la designación que fue realizada para la ejecución del contrato 4600010863. Así mismo socializa la información de sus proveedores y la actividad que desarrollaran, para que FUBAM pueda dar cumplimiento a la prestación del servicio contratado y contar con el personal suficiente para el ensamble, distribución y entrega de los paquetes alimentarios en las cabeceras municipales.
3. Suministrar y entregar los paquetes y/o complementos alimentarios de manera mensual en el punto de atención de cada municipio y establecido por la Gerencia MANA,	100% Proyecto regalías 100 % Adición recursos propios	En total a la fecha se han realizado dos ciclos de entregas, comprendidos entre el 17 de septiembre al 24 de septiembre, entre el 5 de octubre al 15 de octubre, entre el 3 y el 17 de noviembre, 30 de noviembre al 12 diciembre, del 18 al 29 de enero, 19 al 26 de febrero, reportando el siguiente acumulado de ejecución:

cumpliendo con la especificación de los productos explícita en el capítulo de especificaciones técnicas y acorde con las normas higiénicas sanitarias contenidas en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de salud y protección social y las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Grupo poblacional	Apoyo alimentarios entregados	Porcentaje de cumplimiento
Menores de 2 años	103.951**	100%
Menores de 5 años	42.132**	100%
Adulto mayor	74.378*	102.5%*
Gestante/ Lactante	18.098	100%
Total	238.559***	100%****

***Teniendo en cuenta el recurso disponible por el excedente del valor de pólizas (adquisición de pólizas por valor menor de las costeadas), se realizó una reinversión de estos recursos en paquetes de adulto mayor, por ser los de más demanda. Se dispuso de 1.836 paquetes más para este grupo poblacional.**

**** Teniendo en cuenta la disponibilidad de paquetes para menores de dos años, y partiendo de las dificultades en la focalización de esta población, se atendieron para los últimos ciclos menores de 5 años, con paquetes de menores de 2 años, este proceso se consultó con el asesor del DAP, para partir del manejo del proyecto ante el OCAD, entendiendo que no se modifica la hoja de ruta para la ejecución, siendo necesario hacer ajustes en la población beneficiada, teniendo en cuenta que se busca lograr la meta aprobada. (Radicado N°2021020003185).**

***** En el total se encuentra registrado el total de paquetes entregados, teniendo en cuenta reinversión de excedentes.**

****** El porcentaje se establece de las entregas programadas inicialmente y aprobados por el OCAD.**

Respecto a la información de la adición:

Grupo poblacional	Apoyo alimentarios entregados	Porcentaje de cumplimiento
Adulto mayor	30.204	100%
Gestante/ Lactante	7.474	100%
Total	37.678	100%

EMONTOYAAR

		El Sistema de Información de Seguridad Alimentaria del departamento SISAN – MANA ha constituido un circuito de atención y control que ha permitido definir procedimientos estandarizados de focalización, legalización, monitoreo y evaluación del proyecto "Seguridad Alimentaria para el curso de vida". Este proceso consta de una articulación permanente entre la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales, siendo estas últimas las designadas a realizar la focalización responsable, dando cumplimiento a los parámetros de procedimiento y criterios de inclusión de beneficiarios establecidos por MANA. A corte del presente informe se da continuidad al proceso de focalización en los diferentes grupos poblacionales de manera controlada, a la luz de las necesidades territoriales y los cupos disponibles en la oferta institucional, al unísono se realiza el proceso de legalización del segundo ciclo de entregas de ayudas alimentarias, disponiendo para esto las diferentes herramientas tecnológicas y convencionales diseñadas para tal fin. Es importante resaltar que las focalizaciones deben ser ingresadas de manera obligatoria al sistema de información SISAN, en donde además de verificar cumplimiento de los criterios de inclusión, se valida la calidad del dato ingresado a la respectiva plataforma y confirmación de que este posible beneficiario no acceda a las ofertas institucionales de Buen Comienzo (para el caso de menores de 5 años y gestantes) y CASAN (para el caso de menores de 2 años de edad), de presentarse alguna de estas situaciones se descarta la inclusión al presente proyecto.
4. Enviar semanalmente	100%	La Fundación Banco Arquideocesano de

por escrito, a la supervisión y la Gerencia MANA un consolidado en Excel de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega acorde a los lineamientos dados al inicio de ejecución del contrato.		Alimentos envía semanalmente el reporte de ejecución, en archivo consolidado en Excel: - Entregas del 17 al 19 de septiembre. - Entregas del 21 al 24 de septiembre. - Entregas del 5 al 10 de octubre. - Entregas del 12 al 15 de octubre. - Entregas del 19 al 23 de octubre. - Entregas del 3 al 7 de noviembre - Entregas del 8 al 17 de noviembre - Entregas del 30 de noviembre al 12 de diciembre - Entregas del 30 de noviembre al 12 de diciembre - Entregas del 18 de enero al 29 de enero de 2021 - Entregas del 19 de febrero al 26 de febrero de 2021 - Entregas del 5 al 13 de marzo de 2021
AREA TECNICO ALIMENTARIA		
1. Contar con una bodega ubicada en el Municipio de Medellín y/o Área metropolitana, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de este contrato, para el almacenamiento y distribución de alimentos.	100%	En la etapa de alistamiento se le solicita al contratista de acuerdo a la información presentada en el proceso de evaluación de la propuesta, aportar los datos de ubicación y contacto de la bodega de ensamble, almacenamiento, distribución y transporte de los apoyos alimentarios. Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín dispone de una bodega, la cual es utilizada de manera exclusiva para almacenamiento y distribución de alimentos, ubicada en la Av Guayabal cra 52 # 14 - 200 bodega 101 – 104
2. Garantizar que la bodega, los equipos e implementos empleados en ella, deben cumplir con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la resolución 2674 de	100%	En visita realizada por apoyo técnico de la supervisión el día 16 de septiembre de 2020, se evidencia la bodega cuenta con concepto favorable de la Secretaria de Salud del municipio de Medellín. Evento N° EAP 202785 con fecha del 17 de mayo de 2018. 10-014-009511. Concepto

2013, o las normas vigentes que lo modifiquen. Dicha bodega, debe contar con concepto sanitario FAVORABLE, emitido por Secretaría de Salud del Municipio correspondiente, concepto que deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución del contrato.		Favorable. Se revisa acta de visita de inspección sanitaria de bodega auxiliar evento N°199711 del 9/5/2018 10014009512 – Concepto Favorable En visita de apoyo técnico realizada el día 2 de octubre se encuentra actualización de visita de inspección sanitaria con concepto favorable de la Secretaria de Salud del municipio de Medellín. Evento N° EAP 209054 con fecha del 25 de septiembre de 2020. 10-014-403. Concepto Favorable. Concepto Favorable Además, se encuentra cumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias, para garantizar calidad e inocuidad de los productos y paquetes alimentarios entregados y almacenados.
3. Los alimentos que conforman los paquetes deben cumplir con lo exigido en las características generales de los alimentos de las especificaciones técnicas, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos; cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 y la Resolución 333 de febrero 10 de 2011 del Ministerio de la Protección Social y las demás normas vigentes.	100%	En visitas realizadas por apoyo técnico a la supervisión los días 16 y 24 de septiembre, 2, 6, 16 y 29 de octubre; 13 y 28 de noviembre, 4 y 23 de diciembre de 2020, 15 y 29 de enero de 2021; 4, 17 y 24 de febrero; verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad encontrando que estas se ajustan a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los criterios exigidos desde la normatividad. Se realiza verificación del contenido de los paquetes alimentarios almacenados y listos para distribución, realizando una selección a azar de diferentes tipos, encontrando cumplimiento de las marcas socializadas durante el proceso de alistamiento, registro sanitario, rotulado, condiciones de calidad, inocuidad y cantidad de productos de acuerdo a las especificaciones. Presentan certificación de rotulado y

		etiquetado de la mezcla para preparar malteada sabor vainilla que se entrega a menores de 5 años, (proveedor fundación Nutriamor – Nutreo). Vita Lac IC alimento listo para el consumo que se entregara como complemento al apoyo alimentarios de los niños menores de 2 años. Nutrial complemento nutricional para mujeres gestantes y lactantes.
4. El contratista deberá enviar copia del pantallazo de la página del INVIMA que permita verificar los registros sanitarios legibles de las marcas a entregar Anexo 1, los alimentos que hacen parte de este contrato deben tener registro INVIMA vigente y cumplir con la normatividad vigente, además de las fichas técnicas.	100%	El contratista presenta formato en Excel en el cual indica por cada uno de los productos que componen el paquete de alimentos marca comercial, número de registro sanitario, estado del registro y fechas de vencimiento. Adjuntan además fichas técnicas y registros sanitarios por cada producto, los cuales son validados y verificados por el apoyo a la supervisión técnica. Se realiza solicitud de autorización para utilización de nueva marca de huevos "avinal", argumentando la cantidad de averías durante el transporte, debido al mal estado de las vías, además de la posibilidad de adquirir en diferentes zonas del departamento la marca propuesta, cumpliendo con los requerimientos de las especificaciones técnicas del contrato. Ante lo anterior se da respuesta indicando que, atendiendo a las circunstancias presentadas para solicitar el ingreso de nueva marca de huevos al listado entregado para la ejecución, se aprueba la marca huevos AVINAL, en las regiones donde usted está ejecutando el contrato. Se deja claro que si la utilización de esta nueva marca genera mayores costos no se

		reconocerá ningún valor adicional. El 6 de noviembre presentan certificados de calidad de los complementos alimentarios que se incluyen en los paquetes, con especificación de los lotes analizados.
5. Contar un plan de saneamiento básico y presentarlo a la supervisión y Gerencia MANA acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables, conforme al anexo Especificaciones Técnicas.	100%	Presentan a través de correo electrónico Plan de Saneamiento Básico, de la bodega dispuesta para ensamble y distribución de los paquetes de alimentos, en el que se especifican las acciones para los programas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos sólidos y líquidos y tratamiento y manejo del agua. Se evidencia además debida implementación y aplicación de las acciones allí descritas, ajustándose e a la resolución 2674 de 2013. Además, teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se desarrolla el contrato se cuenta con protocolos de bioseguridad documentados.
6. Transportar los alimentos de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y la resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, así como en las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, utilizando el número de vehículos necesarios con miras a garantizar la entrega adecuada, con calidad, inocuidad y oportunidad	100%	En visita realizada por apoyo técnico a la supervisión el día 16 de septiembre de 2020 y durante los registros de entrega a los municipios programados, se evidencia cumplimiento en las condiciones de transporte de los alimentos, desde la bodega de almacenamiento hasta cada uno de los puntos de recepción en los municipios. Se revisa de manera aleatoria información de vehículo transportador, encontrando acta VEH 00763 de enero de 2020, en el cual se certifica que el vehículo cumple con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes. Conductor Bladimir Martínez Castañeda

de los alimentos.		certificado de manipulación de alimentos del 25/01/2020. Durante visita realizada el 29 de Octubre se realiza verificación del vehículo placa ESQ624, evidenciando permiso de transporte de alimentos del 15 de enero del 2020, SOAT vigente hasta el 6 de mayo de 2021, vehículo modelo 2019. Conductor Cesar Augusto Montoya Hernández, CC 71.277.957, certificado de manipulación de alimentos del 25/01/2020, exámenes médicos del 21/12/2019. Auxiliar de vehículo Juan David Mosquera Padierna, CC 1.216.722.114, certificado de manipulación de alimentos del 01/04/2020, exámenes médicos del 31/03/2020.
7. El contratista debe garantizar que la entrega de paquetes alimentarios y el suministro de complementos nutricionales, se ejecute según lo establecido en las especificaciones técnicas.	100%	El contratista ha realizado las entregas de apoyos alimentarios de acuerdo al cronograma correspondiente, y las cantidades requeridas desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA, las fechas y los puntos de entrega establecido. Las entregas para el **primer** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, realizando para este primer periodo de atención la cobertura de 33.017. Las entregas para el **segundo** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, realizando para este segundo periodo de atención la cobertura de 34.577 Las entregas para el **tercer** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado

		por cada municipio, realizando para este tercer periodo de atención la cobertura de 38.412. Las entregas para el **cuarto** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, realizando para este tercer periodo de atención la cobertura de 39.632. Las entregas para el **quinto** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, realizando para este tercer periodo de atención la cobertura de 39.208. Las entregas para el **sexto** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, realizando para este tercer periodo de atención la cobertura de 24.133 correspondientes al proyecto de regalías y 18.053 correspondiente a recursos propios (adición). Las entregas para el **séptimo** ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANA de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, realizando para este tercer periodo de atención la cobertura de 30.333 correspondientes al proyecto de regalías y 19.625 correspondiente a recursos propios (adición).
8. Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para	100%	En visitas realizadas por apoyo técnico a la supervisión, se verifico que todo el personal encargado del ensamble, transporte y distribución de los paquetes de alimentos cuentan con certificado de manipulación de alimentos, examen médico. Adicional a esto se están tomando todas las medidas requeridas paran cumplir con los protocolos de cuidado generados por la

manipular alimentos.		pandemia COVID-19. Uso de tapabocas, guantes, mantener las distancias recomendadas.
9. Garantizar que los empaques del paquete cumplan con la normatividad vigente	100%	Los productos distribuidos en los apoyos alimentarios se entregan en empaque original, cumpliendo con la normatividad vigente. Todos los productos entregados cumplen con marca de fábrica y registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria. Ningún alimento es reempacado, todos son entregados en la unidad de medida comercial. Los paquetes alimentarios, son empacados y entregados en costal de fibra blanca con identificación gráfica de las entidades vinculadas al proyecto (si aplica), limpio y resistente, de tal forma que se conserva la calidad de los productos en el transporte y entrega. Los alimentos como el aceite, huevos y apoyo alimentario se entregaron de manera independiente para garantizar calidad del producto.
10. Implementar todas las acciones requeridas para garantizar las entregas de paquetes y complementos en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los puntos de atención establecidos entre las partes y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	100%	Se han realizado las acciones pertinentes para cumplir oportunamente con las obligaciones contractuales. Las entregas han sido realizadas de acuerdo a la proyección de cupos por municipio, teniendo en cuenta el cronograma y la planeación de pedidos, características de materia prima.

11. Aceptar y recibir las visitas de Supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución de los proyectos en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	100%	Se realizó primera visita el día 16 de septiembre de 2020, la cual fue atendida y en la que se verifico el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Se han realizado visitas de apoyo técnico en el espacio de almacenamiento, ensamble, despacho, verificando condiciones higiénico sanitarias, de calidad e inocuidad, cantidad y cumplimiento de especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, durante los días: 19/09/2020 24/09/2020 02/10/2020 06/10/2020 16/10/2020 29/10/2020 13/11/2020 28/11/2020 04/12/2020 23/12/2020 15/01/2021 29/01/2021 04/02/2021 17/02/2021 24/02/2021 05/3/2021 10/3/2021 Estas visitas son recibidas por la coordinadora del contrato, designada por FUBAM, la profesional Gilma María Cassiani.
12. Atender todas las recomendaciones, lineamientos, requerimientos, solicitudes, entre otros, indicados por Gerencia MANA, para un adecuado desarrollo del contrato.	100%	Se han desarrollado tres encuentros para socialización e indicaciones de criterios para presentación de información, coordinación y enlace durante la ejecución del contrato entre FUBAM y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA, esta última como unidad ejecutora. Se han realizado además solicitudes a través de medios electrónicos a los cuales se les ha dado respuesta de manera oportuna por parte del contratista.

13. Garantizar toda la logística que se requiera para la entrega de los paquetes alimentarios en los municipios de las subregiones del Departamento.	100%	La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos – FUBAM, notifico los proveedores que él considera necesarios para dar cumplimiento a la prestación del servicio contratado y a los compromisos adquiridos. A la fecha de realización del presente informe se cuenta con información de las entregas realizadas, las cuales se han dado sin contratiempos y bajo las condiciones de especificaciones técnicas.
14. La demás que se generen con ocasión del cumplimiento del objeto contractual.	N/A	A la fecha del presente informe, no se han generado compromisos adicionales a los pactados en el contrato.

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
1. Brindar apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.	100%	La Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA ha dispuesto a través de su equipo técnico, jurídico y financiero, el apoyo necesario para la implementación del contrato. Se sostiene comunicación permanente entre la Gerencia MANA y el enlace del contratista, con el fin de acordar cronogramas, realizar enlace con los municipios y dar respuesta oportuna a las novedades que puedan presentarse. Seguimiento permanente al proceso de ensamble, distribución de los paquetes de alimentos. La Gerencia MANA se ha encargado de los procesos de priorización para la asignación de cupos a los municipios, teniendo en cuenta variables relacionadas con inseguridad alimentaria, estado nutricional. Para la proyección y atención de la población

		se han evaluado a través del equipo de SISAN de la Gerencia MANA, información relacionada con bases de datos existentes, teniendo en cuenta esto para la asignación de número de cupos según ciclo de vida a las administraciones de los 125 municipios del departamento. Se cuenta con equipo de seguimiento, quienes bajo las condiciones de bioseguridad requeridas en el momento, se han desplazado a territorio, para verificar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y manejo que los municipios están implementando, además del proceso de entrega a la población focalizada.
2. Realizar la supervisión al contrato suscrito para la ejecución del proyecto	100%	Se designó como supervisor desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA, a través de oficio el día 24/08/2020 a Pedro Fernando Hoyos Gracia.
3. Coordinar con las dependencias municipales, las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto.	100%	Desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA se estable: - Desde el área de sistemas implementar a través de app todo el proceso de focalización de los participantes del proyecto según ciclo de vida y seguimiento y soporte de las entregas de los apoyos alimentarios a los usuarios finales. - Capacitación para los enlaces municipales, en focalización de la población e implementación del proceso de legalización de las entregas. - Se dispuso un equipo técnico para comunicación permanente con los enlaces municipales y seguimiento al proceso de entregas. - Coordinación con los municipios para disposición de espacios que cumplan con las condiciones para garantizar calidad e inocuidad de los alimentos

		en su almacenamiento. - Atención permanente a las solicitudes de los enlaces y administraciones municipales, con el fin de dar respuesta oportuna.
4. Gestionar ante el órgano competente los recursos económicos para la ejecución del contrato, ya que estos provienen del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.	100%	Para el presente contrato se cuenta con RPC N°4500051727 por valor de $26.828.070.067 Para la adición realizada al presente contrato se cuenta con RPC N°4500053268 por valor de $4.168.741.041.
5. Gestionar los pagos oportunamente según la forma de pago establecida en el contrato y sujetos a la disposición de los mismos de parte del financiador del proyecto – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	100% recursos SGR 100% recursos propios adición	La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionaron el proceso para llevar a cabo el primer desembolso del 40% por un valor de $10.700.000.000, teniendo en cuenta se cumplen con las condiciones del contrato, firma del acta de inicio, presentación del plan operativo, acreditación por parte de FUBAM donde indican cuentan en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes de alimentos para las entregas correspondientes al primer ciclo. Teniendo en cuenta que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cumplió con los requisitos requeridos para el primer desembolso: - Plan Operativo - Acta de inicio - Disponibilidad de productos para conformación de paquetes de alimentos primer ciclo de entregas (certificación FUBAM – visita de apoyo técnico a la bodega de almacenamiento) La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionó el proceso para llevar a cabo el segundo desembolso del 40% por un valor de $4.450.000.000, teniendo en cuenta se

		cumplen con las condiciones del contrato, acreditación por parte de FUBAM donde indican que realizaron la entrega de los paquetes de alimentos correspondiente al primer y segundo ciclo. Teniendo en cuenta que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cumplió con los requisitos requeridos para el segundo desembolso: - Soporte informes semanales de ejecución ciclo 1 y ciclo 2 - Remisiones de entrega de paquetes y apoyos alimentarios a los municipios de acuerdo al cronograma para ciclo 1 y ciclo 2 - Visitas de seguimiento en territorio, donde se valida cumplimiento La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionaron el proceso para llevar a cabo el tercer desembolso por un valor de $4.450.000.000, teniendo en cuenta se cumplen con las condiciones del contrato, acreditación por parte de FUBAM donde indican que realizaron la entrega de los paquetes de alimentos correspondiente al primer y segundo ciclo. Teniendo en cuenta que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cumplió con los requisitos requeridos para el tercer desembolso: - Soporte informes semanales de ejecución ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. - Remisiones de entrega de paquetes y apoyos alimentarios a los municipios de acuerdo al cronograma para ciclo 1. ciclo 2 y ciclo 3 - Visitas de seguimiento en territorio,

		donde se valida cumplimiento La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionaron el proceso para llevar a cabo el cuarto desembolso por un valor de $4.450.000.000, teniendo en cuenta se cumplen con las condiciones del contrato, acreditación por parte de FUBAM donde indican que realizaron la entrega de los paquetes de alimentos correspondiente al primer y segundo ciclo. Teniendo en cuenta que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cumplió con los requisitos requeridos para el tercer desembolso: - Soporte informes semanales de ejecución ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 4. - Remisiones de entrega de paquetes y apoyos alimentarios a los municipios de acuerdo al cronograma para ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 4. - Visitas de seguimiento en territorio, donde se valida cumplimiento. - Visita espacio de almacenamiento, ensamble y despacho donde se verifico manejo y despacho de entregas ciclo 4. La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionaron el proceso para llevar a cabo el quinto desembolso por un valor de $2.778.070.067, teniendo en cuenta se cumplen con las condiciones del contrato, acreditación por parte de FUBAM de la entrega del total de los paquetes inicialmente acordados. - Soporte informes semanales de ejecución ciclo 5, ciclo 6. - Remisiones de entrega de paquetes y

		apoyos alimentarios a los municipios de acuerdo al cronograma para ciclo 5, ciclo 6. - Visitas de seguimiento en territorio, donde se valida cumplimiento. - Visita espacio de almacenamiento, ensamble y despacho donde se verifico manejo y despacho de entregas ciclo 5 y 6. La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionaron el proceso para llevar a cabo el sexto desembolso por un valor de $2.084.370.520: Teniendo en cuenta que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cumplió con los requisitos requeridos para el primer desembolso correspondiente a la adición: - Soporte informes ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6 y ciclo 7. - Remisiones de entrega de paquetes y apoyos alimentarios a los municipios de acuerdo al cronograma para ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6 y ciclo 7. - Visitas de seguimiento en territorio, donde se valida cumplimiento. **La Gerencia MANÁ y el DAPARD gestionaron el proceso para llevar a cabo el séptimo desembolso por un valor de $2.084.370.521:** **Teniendo en cuenta que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cumplió con los requisitos requeridos para el segundo desembolso correspondiente a la adición:**

		- **Soporte informes ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6 y ciclo 7.** - **Remisiones de entrega de paquetes y apoyos alimentarios a los municipios de acuerdo al cronograma para ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6 y ciclo 7.** - **Visitas de seguimiento en territorio, donde se valida cumplimiento.** **Fuente de verificación:** Recibo a satisfacción para pago, cuentas de cobro, anexos para el proceso de pago.
6. Garantizar la disponibilidad de recursos para el pago de los rubros relacionados en el presupuesto durante el tiempo de ejecución del contrato y acorde a las modalidades de pago en todo caso, de acuerdo al PAC o disponibilidad de recursos del órgano financiador del proyecto SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	100%	Para el presente contrato se cuenta con RPC N°4500051727 por valor de $26.828.070.067 Para la adición realizada al presente contrato se cuenta con RPC N°4500053268 por valor de $4.168.741.
7. Una vez se firme el contrato, suministrar al contratista en medio magnético los logos institucionales requeridos para los diferentes empaques, formatos, dotación y demás material impreso que se requiera.	100%	A través de profesional de apoyo a la supervisión técnica se ha facilitado la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato.
8. Realizar la inducción al contratista frente a los diferentes temas para el buen desempeño de sus compromisos, entregando los formatos y lineamientos	100%	Se socializo información de preparación y alistamiento para inicio de ejecución de contrato a través de correo electrónico el día 26 de agosto de 2020. Se realizó reunión el 26 de agosto para socializar lineamientos requeridos para el

requeridos para el desempeño de los compromisos.		cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato. Se realiza reunión el día 16 de septiembre entre el contratista y la gerencia MANA con el fin de socializar cronograma de entregas, formatos y novedades para inicio de ejecución. Se realiza reunión el día 13 de noviembre entre el contratista y la gerencia MANA con el fin de socializar cronograma de entregas, y novedades para inicio de ejecución. Se tiene comunicación permanente con el contratista Fundación Banco Arquideocesano de Alimentos de Medellín.
9. Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas dentro los estudios previos y propuesta presentada.	100%	Se realizan acciones para el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato, a través de visitas de seguimiento.
10. Revisar y aprobar los informes desde las diferentes áreas presentados por el contratista en cabeza del supervisor.	100%	A la fecha de realización del presente informe el municipio ha hecho entrega de informes semanales, en los se verifica cumplimiento de obligaciones contractuales, en conjunto con las acciones en territorio.
11. Notificar oportunamente cualquier modificación que afecte la adecuada ejecución del Contrato.	N/A	Al momento de realización del presente informe no se han realizado modificaciones al contrato.
12. Solicitar y verificar el certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.	100%	El representante legal de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, indicando que ha cumplido mensualmente con sus obligaciones, parafiscales de salud, pensión, ARL, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar, de acuerdo a los porcentajes estipulados por la ley y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto

13. Las demás derivadas de la naturaleza del contrato, tendientes a la correcta ejecución del mismo.	100%	Al corte del presente informe no ha sido necesario generar obligaciones adicionales.

a. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$26.828.070.067	$0	$0	$26.828.070.067
2. Adiciones	$4.168.741.041	$0	$0	$4.168.741.041
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$30.996.811.108	$0	$0	$30.996.811.108
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$28.912.440.587	$0	$0	$28.912.440.587
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$28.912.440.587	$0	$0	$28.912.440.587
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$30.996.811.108	$0	$0	$30.996.811.108
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

b. ANOTACIONES ADICIONALES:

1.- Es de anotar, que a pesar de haberse suscrito el contrato el día 24 de agosto de 2020, su ejecución se dio a partir del día 15 de septiembre del mismo año, pues estuvo supeditada su ejecución a la revisión minuciosa que se hizo nuevamente del agotamiento de la etapa precontractual y contractual, específicamente en el costeo del proyecto, en atención a las dos investigaciones fiscales que adelanta la Contraloría General de la

República respecto a los contratos 4600010541/10542 de 2020 con objetos similares al presente contrato, lo cual se evidencia en las actas suscritas con el Director del DAPARD como contratante y que hacen parte del contrato, adicional a esto, se realizó la revisión y aprobación de las pólizas que amparan el contrato.

2.- Así mismo se pudo evidenciar en la revisión, que las pólizas que amparan el contrato tuvieron un costo inferior al que se había proyectado en el estudio de costos, razón por la cual se remitió ofició al contratista indicándole que las diferencias de valor de las garantías quedarían a favor del contrato y en la ejecución se definiría su inversión en el proyecto o liberación de los recursos en la liquidación del contrato. (ver oficio anexo al presente informe).

Se viene realizando un proceso de seguimiento en territorio a partir del cual se verifican condiciones de almacenamiento y manejo por parte de las administraciones municipales, así como la entrega a la población focalizada. a continuación, se relacionan las visitas de seguimiento realizadas en los municipios:

CICLO 1			
FECHA	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**RESPONSABLE**
17/09/2020	NORTE	BELMIRA	PAULINA GÓMEZ
17/09/2020	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	PAULINA GÓMEZ
17/09/2020	NORDESTE	SAN ROQUE	CARLOS OSORIO
17/09/2020	ORIENTE	GUARNE	PAULINA GÓMEZ
17/09/2020	NORDESTE	CISNEROS	CARLOS OSORIO
17/09/2020	VALLE DE ABURRÁ	COPACABANA	JANETH GARCIA
17/09/2020	NORTE	GUADALUPE	CARLOS OSORIO
17/09/2020	VALLE DE ABURRÁ	BELLO	JANETH GARCIA
18/09/2020	ORIENTE	EL PEÑOL	PAULINA GÓMEZ
18/09/2020	ORIENTE	GUATAPÉ	PAULINA GÓMEZ
18/09/2020	NORTE	YARUMAL	CARLOS OSORIO
18/09/2020	NORTE	ANGOSTURA	CARLOS OSORIO
18/09/2020	VALLE DE ABURRÁ	ITAGUI	JANETH GARCIA
19/09/2020	SUROESTE	ANGELÓPOLIS	PAULINA GÓMEZ
19/09/2020	VALLE DE ABURRÁ	MEDELLÍN	JANETH GARCIA
19/09/2020	OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	CARLOS OSORIO
19/09/2020	OCCIDENTE	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	CARLOS OSORIO
19/09/2020	OCCIDENTE	SOPETRÁN	CARLOS OSORIO
19/09/2020	SOROESTE	MONTEBELLO	PAULINA GÓMEZ
23/09/2020	VALLE DE ABURRÁ	GIRARDOTA	JANETH GARCIA

23/09/2020	SUROESTE	PUEBLORRICO	CARLOS OSORIO
23/09/2020	SUROESTE	TARSO	CARLOS OSORIO
23/09/2020	ORIENTE	RIONEGRO	PAULINA GÓMEZ
23/09/2020	ORIENTE	SAN VICENTE	PAULINA GÓMEZ
24/09/2020	VALLE DE ABURRÁ	SABANETA	JANETH GARCIA
24/09/2020	URABÁ	TURBO	SOFIA DÍAZ
24/09/2020	URABÁ	ARBOLETES	SOFIA DÍAZ
24/09/2020	URABÁ	NECOCLÍ	SOFIA DÍAZ
24/09/2020	URABÁ	SAN JUAN DEL URABÁ	SOFIA DÍAZ
24/09/2020	NORTE	CAROLINA	CARLOS OSORIO
24/09/2020	ORIENTE	EL RETIRO	PAULINA GÓMEZ
24/09/2020	NORTE	GOMEZ PLATA	CARLOS OSORIO
24/09/2020	ORIENTE	LA CEJA	PAULINA GÓMEZ
25/09/2020	URABÁ	CHIGORODÓ	SOFIA DÍAZ
25/09/2020	URABÁ	APARTADÓ	SOFIA DÍAZ
25/09/2020	URABÁ	CAREPA	SOFIA DÍAZ
26/09/2020	OCCIDENTE	URAMITA	SOFIA DÍAZ
26/09/2020	URABÁ	MUTATÁ	SOFIA DÍAZ
26/09/2020	OCCIDENTE	DABEIBA	SOFIA DÍAZ

CICLO 2			
FECHA	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**RESPONSABLE**
5/10/2020	NORDESTE	SANTO DOMINGO	PAULINA GÓMEZ
5/10/2020	NORDESTE	YOLOMBÓ	PAULINA GÓMEZ
6/10/2020	VALLE DE ABURRÁ	BARBOSA	JANETH GARCÍA
6/10/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	PAULINA GÓMEZ
7/10/2020	OCCIDENTE	BURITICÁ	JANETH GARCÍA
7/10/2020	OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	JANETH GARCÍA
7/10/2020	BAJO CAUCA	CAUCASIA	SANDRA MUÑOZ
8/10/2020	BAJO CAUCA	EL BAGRE	SANDRA MUÑOZ
8/10/2020	OCCIDENTE	EBÉJICO	ERIKA MURILLO
8/10/2020	VALLE DE ABURRÁ	CALDAS	JANETH GARCÍA
8/10/2020	VALLE DE ABURRÁ	LA ESTRELLA	JANETH GARCÍA
9/10/2020	SUROESTE	AMAGÁ	CARLOS OSORIO
9/10/2020	SUROESTE	FREDONIA	CARLOS OSORIO
9/10/2020	SUROESTE	VENECIA	CARLOS OSORIO
9/10/2020	BAJO CAUCA	NECHÍ	SANDRA MUÑOZ

10/10/2020	BAJO CAUCA	CÁCERES	SANDRA MUÑOZ
13/10/2020	ORIENTE	EL SANTUARIO	PAULINA GÓMEZ
13/10/2020	ORIENTE	ALEJANDRIA	PAULINA GÓMEZ
13/10/2020	ORIENTE	CONCEPCIÓN	PAULINA GÓMEZ
13/10/2020	SUROESTE	LA PINTADA	CARLOS OSORIO
13/10/2020	OCCIDENTE	OLAYA	ERIKA MURILLO
13/10/2020	OCCIDENTE	SABANALARGA	ERIKA MURILLO
13/10/2020	SUROESTE	SANTA BÁRBARA	CARLOS OSORIO
13/10/2020	OCCIDENTE	LIBORINA	ERIKA MURILLO
13/10/2020	OCCIDENTE	SOPETRÁN	ERIKA MURILLO
14/10/2020	VALLE DE ABURRÁ	ENVIGADO	JANETH GARCÍA
14/10/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	PAULINA GÓMEZ
15/10/2020	SUROESTE	ANDES	CARLOS OSORIO
15/10/2020	SUROESTE	JARDÍN	CARLOS OSORIO
15/10/2020	SUROESTE	HISPANIA	CARLOS OSORIO
16/10/2020	ORIENTE	EL RETIRO	SOFIA DÍAZ
16/10/2020	ORIENTE	LA CEJA	SOFIA DÍAZ
16/10/2020	ORIENTE	GUARNE	SOFIA DÍAZ

CICLO 3			
FECHA	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**RESPONSABLE**
3/11/2020	ORIENTE	EL CARMEN DE VIBORAL	JANETH GARCÍA
4/11/2020	NORTE	CAMPAMENTO	CARLOS OSORIO
5/11/2020	NORTE	ENTRERRIOS	ERIKA MURILLO
5/11/2020	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	ERIKA MURILLO
5/11/2020	SUROESTE	CONCORDIA	SOFIA DIAZ
5/11/2020	SUROESTE	BETULIA	SOFIA DIAZ
6/11/2020	ORIENTE	SAN FRANCISCO	CARLOS OSORIO
6/11/2020	VALLE DE ABURRÁ	CALDAS	JANETH GARCÍA
6/11/2020	SUROESTE	JARDIN	SOFIA DIAZ
6/11/2020	SUROESTE	ANDES	SOFIA DIAZ
6/11/2020	SUROESTE	HISPANIA	SOFIA DIAZ
6/11/2020	SUROESTE	CIUDAD BOLÍVAR	SOFIA DIAZ
7/11/2020	OCCIDENTE	ARMENIA	ERIKA MURILLO
10/11/2020	ORIENTE	COCORNÁ	PAULINA GÓMEZ
10/11/2020	OCCIDENTE	CAICEDO	ERIKA MURILLO

10/11/2020	OCCIDENTE	ANZÁ	ERIKA MURILLO
11/11/2020	ORIENTE	ABEJORRAL	PAULINA GÓMEZ
12/11/2020	ORIENTE	SAN CARLOS	CARLOS OSORIO
12/11/2020	SUROESTE	VALPARAISO	JANETH GARCÍA
14/11/2020	VALLE DE ABURRA	BELLO	JANETH GARCÍA
18/11/2020	SUROESTE	TAMESIS	SANDRA MUÑOZ
18/11/2020	SUROESTE	TARSO	SANDRA MUÑOZ

CICLO 4			
FECHA	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**RESPONSABLE**
26/11/2020	NORTE	YARUMAL	SOFIA DIAZ
27/11/2020	BAJO CAUCA	VALDIVIA	SOFIA DIAZ
28/11/2020	BAJO CAUCA	EL BAGRE	SOFIA DIAZ
30/11/2020	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	JANETH GARCÍA- ERIKA MURILLO
30/11/2020	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	CARLOS OSPINA
2/12/2020	NORDESTE	AMALFI	PAULINA GOMEZ
3/12/2020	OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	SOFIA DIAZ
4/12/2020	OCCIDENTE	ANZA	CARLOS OSPINA
4/12/2020	NORTE	ANGOSTURA	SOFIA DIAZ
4/12/2020	NORTE	CAMPAMENTO	SOFIA DIAZ
7/12/2020	ORIENTE	LA UNION	PAULINA GOMEZ
7/12/2020	ORIENTE	MARINILLA	ERIKA MURILLO
9/12/2020	NORTE	BRICEÑO	CARLOS OSPINA
9/12/2020	ORIENTE	SONSON	PAULINA GOMEZ
9/12/2020	SUROESTE	JERICÓ	JANETH GARCIA
10/12/2020	ORIENTE	SAN RAFAEL	ERIKA MURILLO
10/12/2020	OCCIDENTE	HELICONIA	PAULINA GOMEZ
10/12/2020	NORDESTE	YOLOMBO	SOFIA DIAZ
12/12/2020	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	SOFIA DIAZ

CICLO 5

FECHA	SUBREGION	MUNICIPIO	RESPONSABLE
7/01/2021	URABA	TURBO	JANETH GARCIA
12/01/2021	URABA	NECOCLÍ	JANETH GARCIA
13/01/2021	URABA	ARBOLETES	JANETH GARCIA
18/01/2021	NORDESTE	ANORÍ	PAULINA GOMEZ

19/01/2021	OCCIDENTE	CAICEDO	CARLOS OSPINA
19/01/2021	SUROESTE	URRAO	CARLOS OSPINA
19/01/2021	NORDESTE	VEGACHÍ	ERIKA MURILLO
19/01/2021	NORDESTE	YALÍ	ERIKA MURILLO
21/01/2021	NORTE	SAN ANDRES DE CUERQUIA	CARLOS OSPINA
21/01/2021	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	PAULINA GOMEZ
21/01/2021	OCCIDENTE	FRONTINO	JANETH GARCIA
22/01/2021	NORTE	ITUANGO	CARLOS OSPINA
22/01/2021	NORTE	TOLEDO	PAULINA GOMEZ
25/01/2021	ORIENTE	GRANADA	PAULINA GOMEZ
25/01/2021	ORIENTE	NARIÑO	ERIKA MURILLO
25/01/2021	OCCIDENTE	GIRALDO	JANETH GARCIA

CICLO 6			
FECHA	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**RESPONSABLE**
22/02/2021	NORDESTE	CISNEROS	CARLOS OSPINA
22/02/2021	MAGDALENA MEDIO	MACEO	CARLOS OSPINA
22/02/2021	BAJO CAUCA	CAUCASIA	ERIKA MURILLO
23/02/2021	NORDESTE	YALÍ	PAULINA GOMEZ
23/02/2021	NORDESTE	SEGOVIA	PAULINA GOMEZ
23/02/2021	BAJO CAUCA	NECHÍ	ERIKA MURILLO
24/02/2021	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ERIKA MURILLO
25/02/2021	SUROESTE	SALGAR	CARLOS OSPINA
25/02/2021	SUROESTE	CARAMANTA	CARLOS OSPINA
25/02/2021	ORIENTE	SONSÓN	PAULINA GOMEZ
25/02/2021	ORIENTE	ARGELIA	PAULINA GOMEZ
26/02/2021	ORIENTE	LA UNIÓN	PAULINA GOMEZ
26/02/2021	BAJO CAUCA	ZARAGOZA	ERIKA MURILLO
26/02/2021	BAJO CAUCA	TARAZÁ	ERIKA MURILLO

CICLO 7			
FECHA	**SUBREGION**	**MUNICIPIO**	**RESPONSABLE**
3/03/2021	URABÁ	MURINDÓ	ARCELINDA PEREA
3/03/2021	ORIENTE	SAN FRANCISCO	PAULINA GOMEZ
3/03/2021	ORIENTE	SAN LUIS	PAULINA GOMEZ
5/03/2021	OCCIDENTE	PEQUE	CARLOS OSPINA
5/03/2021	URABÁ	VIGIA DEL FUERTE	ARCELINDA PEREA
5/03/2021	SUROESTE	BETANIA	ERIKA MURILLO

6/03/2021	OCCIDENTE	ABRIAQUÍ	CARLOS OSPINA
9/03/2021	NORTE	SANTA ROSA DE OSOS	PAULINA GOMEZ
9/03/2021	NORTE	DON MATIAS	PAULINA GOMEZ
10/03/2021	ORIENTE	CARMEN DEL VIBORAL	PAULINA GOMEZ
16/03/2021	SUROESTE	PUEBLORRICO	SANDRA MUÑOZ - JANETH GARCÍA
16/03/2021	SUROESTE	TARSO	SANDRA MUÑOZ - JANETH GARCÍA
16/03/2021	SUROESTE	ANGELOPOLIS	SANDRA MUÑOZ
16/03/2021	OCCIDENTE	DABEIBA	ERIKA MURILLO
17/03/2021	OCCIDENTE	URAMITA	ERIKA MURILLO
16/03/2021	SUROESTE	PUERTO NARE	CARLOS OSPINA
17/03/2021	MAGDALENA MEDIO	YONDÓ	CARLOS OSPINA
17/03/2021	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	CARLOS OSPINA

Adicional es importante mencionar que el proceso de atención con el proyecto de seguridad alimentaria al curso de vida, está siendo acompañado con procesos educativos como herramientas que permitan mejorar la utilización del alimento entregado, mejorar sus hábitos alimentarios y estilos de vida saludables y finalmente contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población participante.

Se proyectan acciones para cada ciclo, siendo hasta la fecha del presente informe las siguientes acciones implementadas:


Ciclo 1 (Material entregable)



Ciclo 2 (Apuesta educativa a través de medios de comunicación con los que cuente el municipio)







Además, se realizó entrega de material educativo para el apoyo alimentario especifico para niños y niñas menores de 2 años con riesgo de desnutrición crónica, entregada por el Banco de Alimentos como apoyo para el refuerzo a los participantes en el modo de consumo, este fue enviado a los municipios con los apoyos alimentarios del ciclo 2 para este grupo poblacional.
















Ciclo 4 (Apuesta educativa a través de encuentros educativos presenciales realizados en 43 municipios del departamento de Antioquia, con temáticas de acuerdo al curso de vida, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, control de aforos y demás aspectos necesarios por las dificultades del COVID 19).





Se realizaron además encuentros subregionales, con una apuesta educativa en la que participaron las familias que hacen parte del proyecto de seguridad alimentaria al curso de vida, en los cuales se les brindo información para la realización de preparaciones saludables a partir de los alimentos que reciben en los paquetes de alimentos (Talleres gastronómicos), taller de huertas, siembra para el autoconsumo.



Se programan de acuerdo con las ultimas de entregas de alimentos programadas, visitas de acompañamiento a algunos participantes del programa, con el fin de hacer seguimiento a las familias y desarrollar un componente educativo, de manera individualizada:





Así mismo se realizó tamizaje nutricional a una muestra de los participantes, con el fin de hacer valoración nutricional de los menores de 5 años participantes del programa:



El Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional - SISAN, realiza todo el proceso de focalización y legalización de entrega de paquetes alimentarios y complementos nutricionales a través de un sistema de monitoreo controlado, que permite de manera sistémica identificar y definir los participantes del proyecto "Seguridad Alimentaria al Curso de Vida" a través de la verificación de cumplimiento de criterios de inclusión para tal fin, de igual manera se realiza el proceso de legalización de las entregas de las ayudas alimentarias por cada ciclo.

Estos procedimientos se realizan a través de una herramienta tecnológica que al unísono cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que se encargan de dar soporte y acompañamiento para el adecuado y efectivo manejo del proyecto en cada uno de los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Este equipo interdisciplinario se encarga de realizar de manera permanente procesos de reemplazos en el sistema, los cuales son recurrentes por los municipios ante la deserción de los participantes por varias causales, las cuales requieren ser ocupados por potenciales beneficiarios que se encuentran focalizados en el sistema para ser incluidos en el proceso, sin que el procedimiento supere los cupos ya asignados y autorizados en cada municipio.

Se realiza prorroga al contrato 4600010863, toda vez que no han entregado el total de las raciones contratadas y se realizó ampliación de la calamidad pública en el Departamento de Antioquia, quedando establecido la ampliación por 7 meses y 13 días, contados a partir del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos sin superar el 13 de marzo de 2021.

Del Departamento Nacional de Planeación – DNP, a través de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, realizo una visita de seguimiento virtual a la Gobernación de Antioquia – Gerencia MANA, con el fin de verificar la ejecución de resultados del proyecto BPIN 2020000040003 "Mejoramiento de los índices de seguridad alimentaria en la población mas vulnerable del Departamento de Antioquia", el cual es ejecutado bajo este contrato.

La visita tuvo una apertura el 9 de diciembre, una mesa técnica participativa el 10 de diciembre, una verificación de información que se desarrollo del 9 al 14 de diciembre y una reunión de cierre el 21 de diciembre; Después de compartir de manera virtual la información solicitada, atender las llamadas y las reuniones virtuales, en la reunión de cierre nos informan que el proyecto cuenta con una excelente ejecución y que desde la parte de legalización recomiendan algunos ajustes desde lo administrativo.

En reunión sostenida con el equipo de Regalías el 18 de noviembre 2020, donde se socializo la intención de realizarle al contrato una adición en recursos propios para terminar la ejecución de los recursos asignados SGR y continuar con la atención a los 4 grupos poblacionales por un mayor tiempo en el 2021, el equipo de regalías en cabeza de su Director, informa que el contrato podrá ser prorrogado y adicionado hasta la fecha que dure la calamidad pública (13 de marzo 2021) y que sí era viable la incorporación de recursos propios. Por lo anterior en el mes de diciembre se realizó una prórroga al contrato que va desde el día 31 de diciembre hasta el 13 de marzo del 2021, legalizada el 22 de diciembre del 2020.

Y se proyecta teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia y las condiciones de inseguridad alimentaria en el Departamento, la solicitud de una adición al Contrato por prestación de servicios por valor de **CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS MLV. ($4.168.741.104)**, esta se encuentra dentro de los límites que establece la Ley 80 del 1993 y no supera de ninguna manera el 50% del valor inicial del contrato y se realiza con el propósito de continuar con la cobertura del programa de seguridad alimentaria al curso de vida planteado en nuestro plan de desarrollo en la línea de Derecho a la Alimentación, para la adquisición de 37.678 apoyos para alimentarios distribuidos de la siguiente manera: 30.204 para atención a adultos mayores y 7.474 para atención a mujeres gestantes y lactantes por dos meses (febrero – marzo).

Presentan soporte de la transferencia realizada respecto a los rendimientos financieros generados en la cuenta del CONTRATO 46000010863, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el reembolso de rendimientos financieros fue por valor de $3.257.804, el día 6 de enero de 2021.

Presentan soporte de la transferencia realizada respecto a los rendimientos financieros generados en la cuenta del CONTRATO 46000010863, durante los meses de enero, febrero y marzo, el reembolso de rendimientos financieros fue por valor de $931.000, el día 12 de abril de 2021.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS: Forma de pago: En virtud de este contrato, se realizarán cinco **(5) pagos** tal como se establece a continuación: **Un primer** pago por valor de **($10.700.000.000), Diez Mil Setecientos Millones M/L** después de suscrita el acta de inicio y una vez el banco de alimentos acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de agosto de 2020, con la presentación y aprobación del plan operativo y con la autorización de la Supervisión.

Un segundo pago por valor de (**$4.450.000.000**), **Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones M/L** una vez el banco de alimentos acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de septiembre de 2020 y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de agosto de 2020 y con la autorización de la Supervisión.

Un tercer pago por valor de (**$4.450.000.000), Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones M/L** una vez el banco de alimentos acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de octubre de 2020 y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de septiembre de 2020 y con la autorización de la Supervisión.

Un cuarto desembolso por valor de (**$4.450.000.000**), **Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones M/L** una vez el banco de alimentos acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de noviembre de 2020 y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes

correspondiente al mes de octubre de 2020 y con la autorización de la Supervisión.

Un quinto pago por valor de **($2.778.070.067) Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho Millones Setenta Mil Sesenta y siete M/L** una vez el banco de alimentos acredite que realizó la entrega de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios del mes de noviembre y diciembre de 2020 con la autorización de la Supervisión.

Un Primer pago de la adición por un porcentaje del 50%, una vez el banco de alimentos acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de febrero de 2021 y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de enero 2021 y con la autorización de la Supervisión. **Un segundo** pago de la adición por el saldo restante que corresponda sin superar la adición, una vez el banco de alimentos acredite que realizó la entrega de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios de la adición que se le hayan solicitado con la autorización de la Supervisión.

Parágrafo: Los pagos están sujetos al PAC del Departamento de Antioquia Secretaria de Hacienda en concordancia con la disponibilidad de recursos del órgano cofinanciador – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	24/08/2020	$26.828.070.067		N/A		$26.828.070.067
Adiciones	19/02/2021	$4.168.741.041				$30.996.811.108
Pago No.1 / Desembolso	22/09/2020		$10.700.000.000	N/A	N/A	$16.128.070.067
Pago No.2 / Desembolso	22/10/2020		$4.450.000.000	N/A	N/A	$11.678.070.067
Pago No.3 / Desembolso	24/11/2020		$4.450.000.000	N/A	N/A	$7.228.070.067
Pago No.4 / Desembolso	14/12/2020		$4.450.000.000	N/A	N/A	$6.946.811.108
Pago No.5 / Desembolso Adición	17/03/2021		$2.778.070.067	N/A	N /A	$4.168.741.041
Pago No.6 / Desembolso	17/03/2021		$2.084.370.520	N/A	N /A	$2.084.370.521
Pago No.7 / Desembolso	13/04/2021		N /A	N/A	$2.084.370.521	$0
		$30.996.811.108	**$28.912.440.587**	**N/A**	**$2.084.370.521**	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. 3 "FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del convenio **N°4600010863,** se hará el siguiente **un séptimo pago N°7 de FUNDACIÓN BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLÍN –FUBAM-**, correspondiente a la suma **DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS ($2.084.370.521)** relacionada en el **Pago No.7** de orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSO, por constatarse que se cumplió con la condición para realizar dicho pago, independiente de que sea en fecha distinta a la establecida en el contrato.

EMONTOYAAR

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se designa la supervisión del contrato 4600010863 a Pedro Fernando Hoyos Gracia.

Para constancia se firma el informe de Pago N°7 del contrato 4600010863 de la **FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN**, el día 13 de abril de 2021.

Supervisión:

Pedro Fernando Hoyos Gracia
(Supervisor)