| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:17 de julio del 2017 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | No **5** | **SUPERVISION** x☐ | | DE SEGUIMIENTO | **X** | FINAL | **X** ☐ |
| | | **INTERVENTORIA** ☐ | | PARA PAGO | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | | 04/12/2021 | Hasta: | 31/12/2021 | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | | 18/10/2021 | Hasta: | 03/12/2021 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIA DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | NÚMERO: | 4600012079 |
| | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 17/06/2021 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 23/06/2021 |
| **OBJETO:** Unir esfuerzos para contribuir con el mejoramiento de la Seguridad Alimentaria de la población vulnerable con enfoque de curso de vida del Departamento de Antioquia | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA |
| **CONTRATISTA /ASOCIADO** | | NOMBRE: | FUNDACIÓN ALIMENTARTE |
| | | NIT | 900407237-1 |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | **DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($ 12.573.902.440),** distribuidos de la siguiente manera: **El Departamento de Antioquia aportará la suma de** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.L ($12.423.902.440) **La Fundación Alimentarte** aportará en dinero la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L ($150.000.000) Nota: Todos los gastos, retenciones y deducciones que se generen estarán de manera exclusiva en cabezadel asociado. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | N/A | N/A | N/A |
| | VALOR TOTAL: | | $12.573.902.440 DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | El plazo establecido para la ejecución del contrato será de SEIS (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos sin superar el 31 se diciembre de 2021. | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | 23/06/2021 | 31/12/2021 |
| | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | 1 | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | No. | N/A | N/A |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | | 4500053915 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | | 18/06/2021 |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | | SI |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | 12025 |
| | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/** | NOMBRE(S)/ RAZON | | Oficio de designación de supervisión | |

| | | |
|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | SOCIAL: | del 18 junio de 2021, radicado 2021020027353.<br><br>**Supervisor:** LUISA PAOLA RAMIREZ JARAMILLO |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 100% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 100% |

El 17 de junio de 2021 se firma el convenio de asociación con la Fundación Alimentarte, quien inicia todo el proceso de amparo del mismo, y se aprueba por el área jurídica de la Secretaría de Inclusión Social y Familia el día 17 de junio de 2021.

Este convenio tiene el propósito de mantener los índices de seguridad alimentaria en el hogar, especialmente en aquellos con población vulnerable del Departamento de Antioquia, teniendo en cuenta la emergencia económica, social y ambiental generada por el COVID 19, y el POST- COVID y las consecuencias que pueden presentarse en el tema de seguridad alimentaria de las familias y el estado nutricional de menores de 5 años, adultos mayores y mujeres gestantes o lactantes y personas con discapacidad.

## 2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS DE LAS PARTES

A continuación, se relaciona información de las entregas efectivas realizadas en el primer ciclo de atención del proyecto seguridad alimentaria al curso de vida, que comprende las fechas del 12 al 16 de julio, la programación y entregas efectivas correspondientes al proceso de focalización realizado por los municipios en cumplimiento de los criterios para la selección de los participantes:

| **CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021** | | | **APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A** | | **APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **Subregión** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | **TOTAL** |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | AMALFI | 104 | 23 | 206 | 31 | 364 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | ANORI | 71 | 22 | 184 | 45 | 322 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORTE | BELMIRA | 100 | 33 | 171 | 11 | 315 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 8 | 2 | 169 | 34 | 213 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | MAGDALENA MEDIO | MACEO | 121 | 24 | 181 | 35 | 361 |

| **CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021** | | | **APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A** | | **APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **Subregión** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | **TOTAL** |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | REMEDIOS | 17 | 3 | 79 | 17 | 116 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 111 | 23 | 86 | 7 | 227 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | SAN ROQUE | 99 | 14 | 205 | 57 | 375 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | 212 | 41 | 181 | 41 | 475 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | SANTO DOMINGO | 54 | 15 | 157 | 18 | 244 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | SEGOVIA | 185 | 30 | 138 | 61 | 414 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | VEGACHI | 28 | 9 | 169 | 30 | 236 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | YALI | 7 | 5 | 121 | 29 | 162 |
| lunes, 12 de julio de 2021 | NORDESTE | YOLOMBO | 14 | 8 | 152 | 12 | 186 |
| martes, 13 de julio de 2021 | URABA | APARTADO | 475 | 95 | 237 | 65 | 872 |
| martes, 13 de julio de 2021 | NORTE | CAMPAMENTO | 51 | 26 | 221 | 40 | 338 |
| martes, 13 de julio de 2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | 89 | 28 | 217 | 21 | 355 |
| martes, 13 de julio de 2021 | ORIENTE | GUARNE | 84 | 33 | 153 | 17 | 287 |
| martes, 13 de julio de 2021 | ORIENTE | GUATAPE | 27 | 12 | 96 | 10 | 145 |
| martes, 13 de julio de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 55 | 8 | 224 | 32 | 319 |
| martes, 13 de julio de 2021 | NORTE | YARUMAL | 143 | 12 | 204 | 32 | 391 |
| martes, 13 de julio de 2021 | MAGDALENA MEDIO | YONDO | 124 | 24 | 74 | 41 | 263 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | OCCIDENTE | ABRIAQUI | 5 | 11 | 103 | 13 | 132 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | SUROESTE | ANGELOPOLIS | 10 | 10 | 94 | 9 | 123 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | BARBOSA | 262 | 50 | 282 | 29 | 623 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 7 | 3 | 44 | 17 | 71 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | NORDESTE | CISNEROS | 104 | 59 | 300 | 68 | 531 |

| **CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021** | | | **APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A** | | **APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **Subregión** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | **TOTAL** |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | COPACABANA | 101 | 9 | 198 | 21 | 329 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | NORTE | DON MATIAS | 112 | 16 | 116 | 7 | 251 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | NORTE | ENTRERRIOS | 164 | 14 | 90 | 4 | 272 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | OCCIDENTE | GIRALDO | 19 | 5 | 115 | 10 | 149 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 329 | 47 | 219 | 40 | 635 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | SUROESTE | MONTEBELLO | 25 | 18 | 113 | 33 | 189 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | OCCIDENTE | URAMITA | 127 | 24 | 163 | 13 | 327 |
| miércoles, 14 de julio de 2021 | NORTE | VALDIVIA | 118 | 7 | 315 | 44 | 484 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | ORIENTE | ALEJANDRIA | 4 | 2 | 82 | 29 | 117 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | CALDAS | 230 | 53 | 240 | 29 | 552 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | ORIENTE | COCORNA | 34 | 16 | 91 | 5 | 146 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | ORIENTE | CONCEPCION | 8 | 8 | 144 | 14 | 174 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | 186 | 55 | 300 | 21 | 562 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | OCCIDENTE | FRONTINO | 404 | 55 | 459 | 25 | 943 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | OCCIDENTE | PEQUE | 25 | 37 | 123 | 10 | 195 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | SABANETA | 354 | 41 | 263 | 92 | 750 |
| jueves, 15 de julio de 2021 | ORIENTE | SAN FRANCISCO | 14 | 15 | 320 | 16 | 365 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | ARMENIA | 19 | 1 | 87 | 15 | 122 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | BURITICA | 7 | 7 | 66 | 6 | 86 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | EBEJICO | 94 | 16 | 79 | 24 | 213 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | HELICONIA | 18 | 4 | 124 | 12 | 158 |

| CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021 | | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **Subregión** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | **TOTAL** |
| viernes, 16 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 312 | 82 | 390 | 65 | 849 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 392 | 115 | 154 | 37 | 698 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | URABA | MURINDO | 47 | 5 | 207 | 2 | 261 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 45 | 20 | 68 | - | 133 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 50 | 18 | 136 | 5 | 209 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | OCCIDENTE | SOPETRAN | 93 | 22 | 209 | 34 | 358 |
| viernes, 16 de julio de 2021 | URABA | VIGIA DEL FUERTE | 176 | 70 | 157 | 1 | 404 |
| **TOTAL** | | | **6.074** | **1.405** | **9.476** | **1.436** | **18.391** |

Continuando con la ejecución del convenio 4600012079 y para la elaboración del informe de seguimiento, se relaciona las entregas efectivas del primer ciclo comprendido entre las semanas del 17 de julio hasta el 3 de agosto:

| CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 17 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2021 | | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **SUBREGION** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| lunes, 19 de julio de 2021 | OCCIDENTE | ANZA | 28 | 18 | 53 | 32 | 131 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | SUROESTE | BETANIA | 27 | 16 | 153 | 14 | 210 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | SUROESTE | BETULIA | 22 | 21 | 114 | 32 | 189 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | 25 | 10 | 162 | 62 | 259 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | SUROESTE | CONCORDIA | 44 | 23 | 232 | 17 | 316 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | ORIENTE | LA UNION | 57 | 14 | 88 | 30 | 189 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | ORIENTE | MARINILLA | 108 | 22 | 147 | 21 | 298 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 54 | 35 | 240 | 58 | 387 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 190 | 64 | 244 | 54 | 552 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | SUROESTE | SALGAR | 26 | 17 | 97 | 13 | 153 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | 75 | 24 | 81 | 66 | 246 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | ORIENTE | SONSON | 89 | 23 | 263 | 44 | 419 |
| lunes, 19 de julio de 2021 | SUROESTE | TITIRIBI | 24 | 29 | 110 | 14 | 177 |
| miércoles, 21 de julio de 2021 | ORIENTE | ABEJORRAL | 9 | 6 | 80 | 18 | 113 |

| CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 17 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2021 | | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **SUBREGION** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| miércoles, 21 de julio de 2021 | NORTE | ANGOSTURA | 131 | 71 | 260 | 89 | 551 |
| miércoles, 21 de julio de 2021 | URABA | CAREPA | 813 | 288 | 322 | 64 | 1.487 |
| miércoles, 21 de julio de 2021 | SUROESTE | JERICO | 39 | 24 | 351 | 22 | 436 |
| miércoles, 21 de julio de 2021 | URABA | NECOCLI | 594 | 91 | 346 | 99 | 1.130 |
| miércoles, 21 de julio de 2021 | SUROESTE | TAMESIS | 21 | 9 | 182 | 26 | 238 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | ORIENTE | EL SANTUARIO | 49 | 21 | 63 | 11 | 144 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | ORIENTE | GRANADA | 104 | 33 | 127 | 20 | 284 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | OCCIDENTE | LIBORINA | 4 | 3 | 228 | 20 | 255 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | BAJO CAUCA | NECHI | 268 | 113 | 403 | 53 | 837 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | OCCIDENTE | OLAYA | 4 | - | 74 | 7 | 85 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | OCCIDENTE | SABANALARGA | 41 | 20 | 132 | 48 | 241 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 40 | 5 | 130 | 9 | 184 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 34 | 26 | 119 | 9 | 188 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | URABA | SAN PEDRO DE URABA | 111 | 45 | 306 | 35 | 497 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | ORIENTE | SAN VICENTE | 104 | 26 | 78 | 19 | 227 |
| jueves, 22 de julio de 2021 | BAJO CAUCA | ZARAGOZA | 265 | 94 | 311 | 45 | 715 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | SUROESTE | CARAMANTA | 14 | 7 | 140 | 16 | 177 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | BAJO CAUCA | CAUCASIA | 433 | 78 | 372 | 65 | 948 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | SUROESTE | LA PINTADA | 47 | 20 | 105 | 2 | 174 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | URABA | MUTATA | 142 | 65 | 179 | 14 | 400 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | SUROESTE | PUEBLORRICO | 59 | 28 | 212 | 25 | 324 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | ORIENTE | SAN CARLOS | 69 | 25 | 128 | 10 | 232 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | ORIENTE | SAN LUIS | 15 | 10 | 113 | 15 | 153 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | SUROESTE | SANTA BARBARA | 79 | 15 | 224 | 30 | 348 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | SUROESTE | TARSO | 33 | 21 | 136 | 10 | 200 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | NORTE | TOLEDO | 8 | 3 | 84 | 11 | 106 |
| viernes, 23 de julio de 2021 | SUROESTE | VALPARAISO | 32 | 10 | 116 | 21 | 179 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | BELLO | 275 | 63 | 424 | 81 | 843 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 135 | 51 | 131 | 25 | 342 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | ORIENTE | EL RETIRO | 78 | 49 | 157 | 11 | 295 |

| CONSOLIDADOS DE ENTREGAS 1RA SEMANA DEL 17 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2021 | | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO A | | APOYOS ALIMENTARIOS TIPO B | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cronograma** | **SUBREGION** | **Municipio** | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| lunes, 26 de julio de 2021 | SUROESTE | FREDONIA | 9 | 15 | 175 | 43 | 242 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 239 | 48 | 292 | 63 | 642 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | ORIENTE | LA CEJA | 110 | 39 | 242 | 39 | 430 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | ORIENTE | RIONEGRO | 208 | 85 | 274 | 54 | 621 |
| lunes, 26 de julio de 2021 | SUROESTE | VENECIA | 24 | 9 | 156 | 26 | 215 |
| martes, 27 de julio de 2021 | SUROESTE | ANDES | 70 | 12 | 177 | 46 | 305 |
| martes, 27 de julio de 2021 | URABA | ARBOLETES | 250 | 73 | 338 | 20 | 681 |
| martes, 27 de julio de 2021 | URABA | CHIGORODO | 139 | 57 | 291 | 26 | 513 |
| martes, 27 de julio de 2021 | SUROESTE | HISPANIA | 4 | 5 | 145 | 6 | 160 |
| martes, 27 de julio de 2021 | SUROESTE | JARDIN | 30 | 14 | 190 | 24 | 258 |
| martes, 27 de julio de 2021 | URABA | SAN JUAN DE URABA | 184 | 78 | 227 | 13 | 502 |
| martes, 27 de julio de 2021 | URABA | TURBO | 722 | 91 | 224 | 39 | 1.076 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | ORIENTE | ARGELIA | 19 | 6 | 132 | 8 | 165 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | BAJO CAUCA | CACERES | 87 | 53 | 305 | 9 | 454 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | OCCIDENTE | CAICEDO | 22 | 3 | 112 | 26 | 163 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | NORTE | CAROLINA | 29 | 8 | 100 | 16 | 153 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | OCCIDENTE | DABEIBA | 160 | 38 | 132 | 31 | 361 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | BAJO CAUCA | EL BAGRE | 461 | 83 | 383 | 68 | 995 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | NORTE | GOMEZ PLATA | 18 | 18 | 182 | 27 | 245 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | NORTE | GUADALUPE | 64 | 31 | 129 | 47 | 271 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | ORIENTE | NARIÑO | 76 | 41 | 240 | 20 | 377 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | BAJO CAUCA | TARAZA | 4 | 2 | 235 | 36 | 277 |
| miércoles, 28 de julio de 2021 | SUROESTE | URRAO | 115 | 39 | 213 | 96 | 463 |
| jueves, 29 de julio de 2021 | NORTE | BRICEÑO | 118 | 31 | 169 | 21 | 339 |
| jueves, 29 de julio de 2021 | SUROESTE | AMAGA | 11 | 2 | 74 | - | 87 |
| martes, 3 de agosto de 2021 | NORTE | ITUANGO | 91 | 24 | 187 | 27 | 329 |
| | | **TOTAL** | **8.083** | **2.541** | **13.341** | **2.218** | **26.183** |
| **TOTAL CICLO 1** | | | **14.157** | **3.946** | **22.817** | **3.654** | **44.574** |

Para el segundo ciclo de suministro de apoyos alimentarios del proyecto seguridad alimentaria al curso de vida, y de acuerdo a la programación, se relaciona las entregas efectivas desde el 6 hasta el 30 de septiembre:

| CONSOLIDADO APOYOS ALIMENTARIOS CONTRATADOS 2DO CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA** | **SUBREGION** | **Municipio** | **TIPO A** | | **TIPO B** | | **TOTAL** |
| | | | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | ANORI | 71 | 22 | 184 | 45 | 322 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORTE | BELMIRA | 100 | 33 | 171 | 11 | 315 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 111 | 23 | 86 | 7 | 227 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 8 | 2 | 169 | 34 | 213 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | MACEO | 121 | 24 | 181 | 35 | 361 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | REMEDIOS | 17 | 3 | 79 | 18 | 117 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | SEGOVIA | 185 | 30 | 138 | 62 | 415 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | SAN ROQUE | 99 | 14 | 205 | 57 | 375 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | SANTO DOMINGO | 54 | 20 | 157 | 18 | 249 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORDESTE | AMALFI | 104 | 23 | 206 | 31 | 364 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | 212 | 41 | 181 | 41 | 475 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORDESTE | VEGACHI | 33 | 24 | 169 | 30 | 256 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORDESTE | YALI | 7 | 5 | 121 | 30 | 163 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORDESTE | YOLOMBO | 14 | 8 | 152 | 12 | 186 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | URABA | APARTADO | 475 | 95 | 237 | 65 | 872 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORTE | CAMPAMENTO | 51 | 26 | 221 | 40 | 338 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORTE | YARUMAL | 143 | 12 | 204 | 32 | 391 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | 89 | 28 | 217 | 21 | 355 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | ORIENTE | GUATAPE | 27 | 12 | 96 | 10 | 145 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | ORIENTE | GUARNE | 84 | 33 | 153 | 17 | 287 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN VICENTE | 104 | 26 | 78 | 19 | 227 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 55 | 8 | 224 | 32 | 319 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | YONDO | 124 | 24 | 74 | 41 | 263 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | ABRIAQUI | 5 | 11 | 103 | 13 | 132 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 7 | 3 | 44 | 17 | 71 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | GIRALDO | 20 | 6 | 115 | 10 | 151 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | SUROESTE | AMAGA | 11 | 2 | 74 | - | 87 |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | SUROESTE | ANGELOPOLIS | 10 | 10 | 94 | 10 | 124 |

| CONSOLIDADO APOYOS ALIMENTARIOS CONTRATADOS 2DO CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA** | **SUBREGION** | **Municipio** | **TIPO A** | | **TIPO B** | | **TOTAL** |
| | | | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | BARBOSA | 262 | 50 | 282 | 30 | 624 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | URABA | MURINDO | 49 | 9 | 207 | 3 | 268 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | NORDESTE | CISNEROS | 152 | 59 | 300 | 68 | 579 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | COPACABANA | 101 | 9 | 198 | 22 | 330 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | NORTE | DON MATIAS | 112 | 16 | 116 | 7 | 251 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | NORTE | ENTRERRIOS | 164 | 14 | 90 | 4 | 272 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | SUROESTE | MONTEBELLO | 25 | 18 | 113 | 33 | 189 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | URAMITA | 127 | 24 | 163 | 13 | 327 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | URABA | VIGIA DEL FUERTE | 176 | 70 | 157 | 1 | 404 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | NORTE | VALDIVIA | 118 | 7 | 315 | 44 | 484 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | ORIENTE | ALEJANDRIA | 4 | 2 | 82 | 29 | 117 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | ORIENTE | CONCEPCION | 8 | 13 | 144 | 14 | 179 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | NORTE | BRICEÑO | 118 | 31 | 169 | 21 | 339 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | CALDAS | 230 | 53 | 242 | 29 | 554 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | ORIENTE | COCORNA | 34 | 21 | 91 | 6 | 152 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN FRANCISCO | 14 | 15 | 320 | 16 | 365 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | FRONTINO | 404 | 55 | 459 | 25 | 943 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | SABANETA | 354 | 42 | 263 | 93 | 752 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | ARMENIA | 19 | 1 | 87 | 15 | 122 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | HELICONIA | 18 | 4 | 124 | 12 | 158 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | BURITICA | 7 | 7 | 66 | 6 | 86 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 50 | 18 | 136 | 5 | 209 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | EBEJICO | 94 | 16 | 79 | 24 | 213 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 321 | 82 | 390 | 65 | 858 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 392 | 145 | 154 | 37 | 728 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 45 | 20 | 68 | - | 133 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | SOPETRAN | 93 | 22 | 209 | 34 | 358 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | 186 | 55 | 300 | 21 | 562 |

| CONSOLIDADO APOYOS ALIMENTARIOS CONTRATADOS 2DO CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA** | **SUBREGION** | **Municipio** | **TIPO A** | | **TIPO B** | | **TOTAL** |
| | | | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | ANZA | 28 | 18 | 53 | 32 | 131 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | SUROESTE | TITIRIBI | 24 | 29 | 110 | 14 | 177 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | SUROESTE | BETULIA | 22 | 21 | 114 | 32 | 189 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | SUROESTE | CONCORDIA | 44 | 23 | 232 | 17 | 316 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | 25 | 10 | 162 | 62 | 259 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | SUROESTE | SALGAR | 26 | 17 | 97 | 13 | 153 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | SUROESTE | BETANIA | 27 | 16 | 153 | 14 | 210 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | SUROESTE | HISPANIA | 4 | 5 | 145 | 6 | 160 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | LA UNION | 57 | 14 | 88 | 31 | 190 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SONSON | 89 | 23 | 263 | 44 | 419 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | MARINILLA | 108 | 22 | 147 | 21 | 298 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 54 | 37 | 240 | 58 | 389 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 190 | 64 | 245 | 55 | 554 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | ABEJORRAL | 9 | 6 | 80 | 19 | 114 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | LA CEJA | 134 | 59 | 242 | 39 | 474 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | NORTE | ANGOSTURA | 131 | 71 | 260 | 90 | 552 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | 75 | 30 | 81 | 69 | 255 |
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | URABA | CAREPA | 848 | 288 | 322 | 64 | 1.522 |
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | SUROESTE | JERICO | 39 | 24 | 351 | 22 | 436 |
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | URABA | NECOCLI | 594 | 91 | 346 | 99 | 1.130 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | SUROESTE | TAMESIS | 21 | 9 | 182 | 26 | 238 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | ORIENTE | EL SANTUARIO | 49 | 21 | 63 | 13 | 146 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | ORIENTE | GRANADA | 110 | 33 | 127 | 20 | 290 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | LIBORINA | 4 | 3 | 228 | 20 | 255 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | OLAYA | 4 | - | 74 | 7 | 85 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | SABANALARGA | 41 | 20 | 132 | 48 | 241 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | NECHI | 271 | 113 | 403 | 53 | 840 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 40 | 5 | 130 | 9 | 184 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 34 | 26 | 119 | 9 | 188 |

| CONSOLIDADO APOYOS ALIMENTARIOS CONTRATADOS 2DO CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA** | **SUBREGION** | **Municipio** | **TIPO A** | | **TIPO B** | | **TOTAL** |
| | | | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | URABA | SAN PEDRO DE URABA | 161 | 64 | 306 | 35 | 566 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | ZARAGOZA | 267 | 94 | 311 | 45 | 717 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | SUROESTE | CARAMANTA | 14 | 7 | 140 | 16 | 177 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | SUROESTE | VALPARAISO | 32 | 10 | 116 | 21 | 179 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | CAUCASIA | 433 | 78 | 372 | 65 | 948 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | NORTE | ITUANGO | 91 | 24 | 187 | 27 | 329 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | NORTE | TOLEDO | 8 | 3 | 84 | 11 | 106 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | SUROESTE | LA PINTADA | 47 | 20 | 105 | 2 | 174 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | SUROESTE | SANTA BARBARA | 79 | 15 | 224 | 30 | 348 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | URABA | MUTATA | 142 | 65 | 179 | 14 | 400 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | SUROESTE | PUEBLORRICO | 59 | 28 | 212 | 25 | 324 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | SUROESTE | TARSO | 33 | 21 | 136 | 10 | 200 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN CARLOS | 69 | 25 | 128 | 10 | 232 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN LUIS | 15 | 11 | 113 | 15 | 154 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | BELLO | 275 | 63 | 424 | 81 | 843 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 135 | 51 | 131 | 25 | 342 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | ORIENTE | EL RETIRO | 78 | 49 | 157 | 11 | 295 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | SUROESTE | FREDONIA | 9 | 15 | 175 | 43 | 242 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | SUROESTE | VENECIA | 24 | 9 | 156 | 26 | 215 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 239 | 48 | 292 | 63 | 642 |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | ORIENTE | RIONEGRO | 208 | 85 | 274 | 54 | 621 |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | SUROESTE | ANDES | 70 | 12 | 177 | 46 | 305 |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | SUROESTE | JARDIN | 30 | 14 | 190 | 24 | 258 |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | URABA | ARBOLETES | 250 | 73 | 338 | 20 | 681 |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | URABA | CHIGORODO | 172 | 57 | 291 | 26 | 546 |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | URABA | SAN JUAN DE URABA | 184 | 78 | 227 | 14 | 503 |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | URABA | TURBO | 722 | 91 | 224 | 39 | 1.076 |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | ORIENTE | ARGELIA | 19 | 6 | 132 | 8 | 165 |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | ORIENTE | NARIÑO | 76 | 41 | 240 | 20 | 377 |

| CONSOLIDADO APOYOS ALIMENTARIOS CONTRATADOS 2DO CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA** | **SUBREGION** | **Municipio** | **TIPO A** | | **TIPO B** | | **TOTAL** |
| | | | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante/ Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | CACERES | 87 | 57 | 305 | 9 | 458 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | CAICEDO | 22 | 3 | 112 | 26 | 163 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | NORTE | CAROLINA | 29 | 8 | 100 | 16 | 153 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | NORTE | GOMEZ PLATA | 18 | 18 | 182 | 27 | 245 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | NORTE | GUADALUPE | 64 | 31 | 129 | 48 | 272 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | DABEIBA | 160 | 38 | 132 | 31 | 361 |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | EL BAGRE | 461 | 83 | 383 | 68 | 995 |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | TARAZA | 4 | 2 | 235 | 36 | 277 |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | SUROESTE | URRAO | 115 | 39 | 213 | 96 | 463 |
| martes, 28 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 330 | 47 | 219 | 42 | 638 |
| jueves, 30 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | PEQUE | 25 | 37 | 123 | 10 | 195 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **14.376** | **4.064** | **22.820** | **3.676** | **44.936** |

En el mes de noviembre se llevó a cabo el tercer ciclo de suministro de apoyos alimentarios del proyecto seguridad alimentaria al curso de vida, y de acuerdo a la programación, se relaciona las entregas efectivas del 8 de noviembre al 2 de diciembre:

| CONSOLIDADO ENTREGAS TERCER CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **SUBREGION** | **MUNICIPIO** | **TIPO A** | | **TIPO B** | | **TOTAL** |
| | | | **Niños y niñas menor de 5 años** | **Gestante /Lactante** | **Persona Mayor** | **Personas con Discapacidad** | |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 8 | 2 | 169 | 34 | 213 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | MACEO | 121 | 24 | 181 | 35 | 361 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | NORDESTE | REMEDIOS | 17 | 3 | 79 | 18 | 117 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | NORDESTE | SEGOVIA | 185 | 30 | 138 | 62 | 415 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | NORDESTE | SAN ROQUE | 99 | 14 | 205 | 62 | 380 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | NORDESTE | SANTO DOMINGO | 54 | 20 | 157 | 18 | 249 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | URABA | APARTADO | 525 | 95 | 237 | 65 | 922 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORDESTE | ANORI | 71 | 22 | 184 | 45 | 322 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORTE | BELMIRA | 100 | 33 | 171 | 11 | 315 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 111 | 23 | 86 | 7 | 227 |

| CONSOLIDADO ENTREGAS TERCER CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO A | | TIPO B | | |
| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante /Lactante | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | TOTAL |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | 212 | 41 | 181 | 41 | 475 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORDESTE | VEGACHI | 33 | 24 | 169 | 30 | 256 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORDESTE | YALI | 7 | 5 | 121 | 30 | 163 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORDESTE | YOLOMBO | 14 | 8 | 152 | 12 | 186 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORTE | CAMPAMENTO | 51 | 26 | 221 | 40 | 338 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORTE | YARUMAL | 143 | 12 | 204 | 32 | 391 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | ORIENTE | GUARNE | 84 | 33 | 153 | 17 | 287 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN VICENTE | 108 | 26 | 78 | 19 | 231 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 55 | 8 | 224 | 32 | 319 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | YONDO | 124 | 24 | 74 | 41 | 263 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | ABRIAQUI | 5 | 11 | 103 | 13 | 132 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 7 | 3 | 44 | 17 | 71 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | GIRALDO | 20 | 6 | 115 | 10 | 151 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | SUROESTE | AMAGA | 11 | 2 | 74 | - | 87 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | URABA | MURINDO | 49 | 9 | 207 | 3 | 268 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 321 | 82 | 390 | 65 | 858 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | NORDESTE | AMALFI | 104 | 23 | 206 | 31 | 364 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | NORDESTE | CISNEROS | 152 | 59 | 300 | 68 | 579 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | COPACABANA | 101 | 9 | 198 | 22 | 330 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | NORTE | DON MATIAS | 112 | 16 | 116 | 7 | 251 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | NORTE | ENTRERRIOS | 164 | 14 | 90 | 4 | 272 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | SUROESTE | MONTEBELLO | 25 | 18 | 113 | 33 | 189 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | PEQUE | 25 | 37 | 123 | 10 | 195 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | URAMITA | 127 | 24 | 163 | 13 | 327 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | URABA | VIGIA DEL FUERTE | 176 | 70 | 157 | 1 | 404 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | 89 | 28 | 217 | 21 | 355 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | GUATAPE | 27 | 12 | 96 | 10 | 145 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | NORTE | VALDIVIA | 118 | 7 | 315 | 44 | 484 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | ALEJANDRIA | 4 | 2 | 82 | 29 | 117 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | CONCEPCION | 8 | 13 | 144 | 14 | 179 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | NORTE | BRICEÑO | 118 | 31 | 169 | 21 | 339 |

| CONSOLIDADO ENTREGAS TERCER CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO A | | TIPO B | | |
| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante /Lactante | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | TOTAL |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | CALDAS | 230 | 53 | 242 | 29 | 554 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | COCORNA | 34 | 21 | 91 | 6 | 152 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN FRANCISCO | 14 | 15 | 320 | 16 | 365 |
| martes, 16 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 45 | 20 | 68 | - | 133 |
| martes, 16 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SOPETRAN | 93 | 22 | 209 | 34 | 358 |
| martes, 16 de noviembre de 2021 | URABA | CAREPA | 848 | 288 | 322 | 64 | 1.522 |
| martes, 16 de noviembre de 2021 | URABA | NECOCLI | 594 | 91 | 346 | 99 | 1.130 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | ANZA | 28 | 18 | 53 | 32 | 131 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | SUROESTE | TITIRIBI | 24 | 29 | 110 | 14 | 177 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | 25 | 10 | 162 | 62 | 259 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | SUROESTE | SALGAR | 26 | 17 | 97 | 13 | 153 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | SUROESTE | BETANIA | 27 | 16 | 153 | 14 | 210 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | SUROESTE | HISPANIA | 4 | 5 | 145 | 6 | 160 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | ORIENTE | LA UNION | 57 | 14 | 88 | 31 | 190 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SONSON | 89 | 23 | 263 | 44 | 419 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 54 | 37 | 240 | 58 | 389 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 190 | 64 | 245 | 55 | 554 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | BETULIA | 44 | 68 | 114 | 32 | 258 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | CONCORDIA | 44 | 23 | 232 | 17 | 316 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | ORIENTE | MARINILLA | 108 | 22 | 147 | 21 | 298 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | ORIENTE | ABEJORRAL | 9 | 6 | 80 | 19 | 114 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | ORIENTE | LA CEJA | 137 | 59 | 242 | 39 | 477 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | NORTE | ANGOSTURA | 262 | 152 | 260 | 140 | 814 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | 75 | 30 | 81 | 69 | 255 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | JERICO | 39 | 24 | 351 | 22 | 436 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | ANGELOPOLIS | 10 | 10 | 94 | 10 | 124 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | FRONTINO | 404 | 55 | 459 | 25 | 943 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | SUROESTE | TAMESIS | 26 | 9 | 182 | 26 | 243 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL SANTUARIO | 49 | 21 | 63 | 13 | 146 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | ORIENTE | GRANADA | 110 | 33 | 127 | 20 | 290 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | LIBORINA | 4 | 3 | 228 | 20 | 255 |

| CONSOLIDADO ENTREGAS TERCER CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO A | | TIPO B | | |
| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante /Lactante | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | TOTAL |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | OLAYA | 4 | - | 74 | 7 | 85 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SABANALARGA | 82 | 40 | 132 | 54 | 308 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 40 | 5 | 130 | 9 | 184 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 34 | 26 | 119 | 9 | 188 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | 186 | 55 | 300 | 21 | 562 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | SABANETA | 354 | 42 | 263 | 93 | 752 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | ARMENIA | 19 | 1 | 87 | 15 | 122 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | HELICONIA | 18 | 4 | 124 | 12 | 158 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | BURITICA | 7 | 7 | 66 | 6 | 86 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 50 | 18 | 136 | 5 | 209 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | EBEJICO | 94 | 16 | 79 | 24 | 213 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | URABA | SAN PEDRO DE URABA | 161 | 64 | 306 | 35 | 566 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 392 | 145 | 154 | 39 | 730 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | NORTE | ITUANGO | 91 | 24 | 187 | 27 | 329 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | NORTE | TOLEDO | 8 | 3 | 84 | 11 | 106 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | SUROESTE | LA PINTADA | 47 | 20 | 105 | 2 | 174 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | SUROESTE | SANTA BARBARA | 79 | 15 | 224 | 30 | 348 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | SUROESTE | PUEBLORRICO | 59 | 28 | 212 | 25 | 324 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | SUROESTE | TARSO | 33 | 21 | 136 | 10 | 200 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN CARLOS | 81 | 25 | 128 | 10 | 244 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN LUIS | 15 | 11 | 113 | 15 | 154 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | BELLO | 287 | 63 | 424 | 81 | 855 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 135 | 51 | 131 | 25 | 342 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL RETIRO | 83 | 54 | 157 | 11 | 305 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | SUROESTE | FREDONIA | 9 | 15 | 175 | 43 | 242 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | SUROESTE | VENECIA | 26 | 10 | 156 | 26 | 218 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 259 | 53 | 292 | 63 | 667 |
| jueves, 25 de noviembre de 2021 | URABA | MUTATA | 157 | 65 | 179 | 14 | 415 |
| jueves, 25 de noviembre de 2021 | ORIENTE | RIONEGRO | 208 | 85 | 274 | 54 | 621 |
| jueves, 25 de noviembre de 2021 | SUROESTE | ANDES | 70 | 12 | 177 | 46 | 305 |

| CONSOLIDADO ENTREGAS TERCER CICLO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | TIPO A | | TIPO B | | TOTAL |
| | | | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante /Lactante | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | |
| jueves, 25 de noviembre de 2021 | SUROESTE | JARDIN | 30 | 14 | 190 | 24 | 258 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | BARBOSA | 262 | 50 | 282 | 30 | 624 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | BAJO CAUCA | NECHI | 271 | 113 | 403 | 53 | 840 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | ORIENTE | ARGELIA | 19 | 6 | 132 | 8 | 165 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | ORIENTE | NARIÑO | 76 | 41 | 242 | 20 | 379 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | BAJO CAUCA | CACERES | 87 | 57 | 305 | 9 | 458 |
| lunes, 29 de noviembre de 2021 | URABA | ARBOLETES | 250 | 73 | 338 | 20 | 681 |
| lunes, 29 de noviembre de 2021 | URABA | CHIGORODO | 172 | 57 | 291 | 26 | 546 |
| lunes, 29 de noviembre de 2021 | URABA | SAN JUAN DE URABA | 184 | 78 | 227 | 14 | 503 |
| lunes, 29 de noviembre de 2021 | URABA | TURBO | 722 | 91 | 224 | 39 | 1.076 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | SUROESTE | CARAMANTA | 14 | 7 | 140 | 16 | 177 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | SUROESTE | VALPARAISO | 36 | 20 | 116 | 21 | 193 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | BAJO CAUCA | EL BAGRE | 461 | 83 | 383 | 68 | 995 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | BAJO CAUCA | TARAZA | 4 | 2 | 235 | 36 | 277 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | SUROESTE | URRAO | 200 | 63 | 281 | 96 | 640 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 330 | 47 | 221 | 42 | 640 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | BAJO CAUCA | CAUCASIA | 433 | 78 | 372 | 65 | 948 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | OCCIDENTE | CAICEDO | 22 | 3 | 112 | 26 | 163 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | NORTE | CAROLINA | 29 | 8 | 100 | 16 | 153 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | NORTE | GOMEZ PLATA | 18 | 18 | 182 | 27 | 245 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | NORTE | GUADALUPE | 65 | 31 | 129 | 48 | 273 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | OCCIDENTE | DABEIBA | 160 | 38 | 132 | 31 | 361 |
| jueves, 2 de diciembre de 2021 | BAJO CAUCA | ZARAGOZA | 267 | 94 | 311 | 45 | 717 |
| | | **TOTAL** | **14.788** | **4.257** | **22.892** | **3.739** | **45.676** |

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios contratados, por curso de vida:**

| ENTREGAS | MES | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS POR CURSO DE VIDA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO A | | TIPO B | | TOTAL |
| | | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante/ Lactante | Persona Mayor | Personas con discapacidad | |
| PRIMERA ENTREGA | | 14.157 | 3.946 | 22.817 | 3.654 | 44.574 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | JULIO 12 AL 3 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | |
| SEGUNDA ENTREGA | 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 14.376 | 4.064 | 22.820 | 3.676 | 44.936 |
| TERCERA ENTREGA | 8 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE | 14.788 | 4.257 | 22.892 | 3.739 | 45.676 |
| **TOTAL GENERAL** | | **43.321** | **12.267** | **68.529** | **11.069** | **135.186** |

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios contratados, por tipo:**

| ENTREGAS | MES | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS POR TIPO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
| PRIMERA ENTREGA | JULIO 12 AL 3 DE AGOSTO | 18.103 | 26.471 | 44.574 |
| SEGUNDA ENTREGA | 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 18.440 | 26.496 | 44.936 |
| TERCERA ENTREGA | 8 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE | 19.045 | 26.631 | 45.676 |
| **TOTAL GENERAL** | | **55.588** | **79.598** | **135.186** |

Se realizó la entrega del 100% de los apoyos alimentarios contratados con un total de 135.186 paquetes distribuidos en los 125 municipios del Departamento de Antioquia.

Los 500 apoyos alimentarios Tipo B ofertados en la propuesta, se le solicitó a la Fundación Alimentarte destinar 300 apoyos al municipio de Cisneros ubicado en la subregión del Nordeste, distribuidos en entregas de 100 apoyos a adulto mayor por ciclo, iniciando en el ciclo 1 correspondiente al mes de julio, teniendo en cuenta solicitud realizada por el alcalde en la campaña territorial “Somos Inclusión” llevada a cabo el 29 de junio del año en curso.

**Aporte en especie de apoyos alimentarios (Asociado), ciclo I**

| ENTREGAS | MES | MUNICIPIO | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL ASOCIADO EN ESPECIE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO B | TIPO B | TOTAL GENERAL |
| | | | PERSONA MAYOR | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| PRIMER CICLO | JULIO | CISNEROS | 100 | | 100 |
| **Total general** | | | **100** | | **100** |

Para el segundo ciclo se solicitó a la Fundación Alimentarte destinas los 200 paquetes restantes de los 500 ofertados, para el municipio de Fredonia con entregas de 100 apoyos tipos B distribuidos para el ciclo II septiembre y ciclo III noviembre.

Durante el mes de septiembre ciclo II de entregas se distribuyó los apoyos alimentarios así:

**Aporte en especie de apoyos alimentarios (Asociado), ciclo II**

| ENTREGAS | MES | MUNICIPIO | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL ASOCIADO EN ESPECIE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO B | TIPO B | TOTAL GENERAL |
| | | | PERSONA MAYOR | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| SEGUNDO CICLO | SEPTIEMBRE | CISNEROS | 100 | | 100 |
| | | FREDONIA | 91 | 9 | 100 |
| **Total general** | | | **191** | **9** | **200** |

Durante la ejecución del ciclo III en el mes de noviembre, se distribuyó los apoyos alimentarios así:

**Aporte en especie de apoyos alimentarios (Asociado), ciclo III**

| ENTREGAS | MES | MUNICIPIO | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL ASOCIADO EN ESPECIE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO B | TIPO B | TOTAL GENERAL |
| | | | PERSONA MAYOR | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| TERCER CICLO | SEPTIEMBRE | CISNEROS | 100 | 0 | 100 |
| | | FREDONIA | 91 | 9 | 100 |
| **Total general** | | | **191** | **9** | **200** |

**Consolidado aporte en especie de apoyos alimentarios (Asociado)**

| ENTREGAS | MES | MUNICIPIOS | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS POR EL ASOCIADO EN ESPECIE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo A | Tipo B | Total |
| | | | Persona Mayor | Persona con discapacidad | |
| PRIMER CICLO | Julio | Cisneros | 100 | 0 | 100 |
| SEGUNDO CICLO | Septiembre | Cisneros | 100 | 0 | 100 |
| | Septiembre | Fredonia | 91 | 9 | 100 |
| TERCER CICLO | Noviembre | Cisneros | 100 | 0 | 100 |
| | | Fredonia | 91 | 9 | 100 |
| **Total** | | | **482** | **18** | **500** |

En total se entregó 500 apoyos alimentarios, distribuidos en 300 paquetes para el municipio de Cisneros y 200 para Fredonia, todos tipo B, con el cumplimento del 100% de lo

programado.

Además, del aporte en dinero por valor de CIENTO CIENTA MILLONES DE PESOS M.L ($150.000.000), los cuales se le informa al asociado en comunicado con radicado N. 2021030253505 enviado el día 2 de julio, se informa que serán invertidos en apoyos alimentarios tipo A y B incluyendo otras acciones inherentes al proyecto. Y cumpliendo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas en el numeral 7. ATENCIÓN ESPECIAL: En caso de identificarse participantes y familias con condiciones especiales definidas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, serán atendidos con apoyo alimentario adicional a las unidades iniciales entregadas, esto con el fin de minimizar riesgos en cuanto a su estado nutricional y seguridad alimentaria. Se solicitó 84 apoyos alimentarios para el Municipio de Murindó ubicado en la Subregión del Urabá, población de Bachidubí, y el 24 de agosto se destinó 6 apoyos alimentarios para el Municipio de Murindó para población adulto mayor, para un total de 90 apoyos alimentarios, así:

| Municipio | Tipo A (Menor de 6 meses a 5 años) | Tipo A (Mujeres Gestantes y madres lactantes) | Tipo B (Adultos mayores) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Murindó comunidad Indígena<br>Bachidubí | 39 | 41 | 4 | 84 |
| Murindó | 0 | 0 | 6 | 6 |
| **Total general** | **39** | **41** | **10** | **90** |

Los apoyos alimentarios fueron puestos a disposición de la Gerencia de MANÁ, hangar para ser transportados vía aéreo al municipio, comunidad indígena Bachidubí el domingo 11 de julio y el martes 24 de agosto los cuales hacen parte del segundo ciclo de entregas.

Durante la ejecución del ciclo II mes de septiembre, se solicitó la entrega a 22 municipios de 563 apoyos alimentarios tipo B, así:

| FECHA | SUBREGION | Municipio | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 8 de septiembre de 2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | 15 | 6 | 21 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | URABA | MURINDO | 26 | 1 | 27 |
| jueves, 9 de septiembre de 2021 | NORDESTE | CISNEROS | | 16 | 16 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | ORIENTE | CONCEPCION | 20 | | 20 |
| viernes, 10 de septiembre de 2021 | ORIENTE | COCORNA | 20 | | 20 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | SABANETA | 30 | | 30 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | ARMENIA | 30 | | 30 |
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | EBEJICO | 30 | | 30 |

| FECHA | SUBREGION | Municipio | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 13 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 50 | | 50 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | | 31 | 31 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 10 | | 10 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 20 | | 20 |
| jueves, 16 de septiembre de 2021 | SUROESTE | JERICO | 40 | | 40 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | ORIENTE | GRANADA | 10 | | 10 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | LIBORINA | 20 | | 20 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | SUROESTE | VALPARAISO | | 4 | 4 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | CAUCASIA | 39 | | 39 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 30 | | 30 |
| jueves, 23 de septiembre de 2021 | ORIENTE | RIONEGRO | | 65 | 65 |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | BAJO CAUCA | CACERES | 20 | | 20 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | CAICEDO | 20 | | 20 |
| lunes, 27 de septiembre de 2021 | NORTE | CAROLINA | | 10 | 10 |
| **TOTAL** | | | **430** | **133** | **563** |

Durante la ejecución del ciclo III mes de noviembre, se distribuyó **899** apoyos alimentarios, así:

| FECHA | SUBREGION | Municipio | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante/ Lactante | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORDESTE | YOLOMBO | | | 49 | 19 | 68 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORTE | CAMPAMENTO | | | 10 | | 10 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | GIRALDO | | | | 1 | 1 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | URABA | MURINDO | | | 26 | 1 | 27 |
| miércoles, 10 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ITAGUI | | | 50 | | 50 |
| jueves, 11 de noviembre de 2021 | NORDESTE | CISNEROS | | | | 16 | 16 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | | | 15 | 6 | 21 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | CONCEPCION | | | 20 | | 20 |
| viernes, 12 de noviembre de 2021 | ORIENTE | COCORNA | | | 20 | | 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | | | 50 | | 50 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | | | 10 | | 10 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | | | 20 | | 20 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | CONCORDIA | | | 18 | 7 | 25 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | ORIENTE | LA CEJA | | | | 7 | 7 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | JERICO | | | 40 | | 40 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | SUROESTE | TAMESIS | | | 15 | 4 | 19 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | ORIENTE | GRANADA | | | 10 | | 10 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | LIBORINA | | | 35 | 5 | 40 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SABANALARGA | | | | 30 | 30 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | | | | 31 | 31 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | SABANETA | | | 30 | | 30 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | ARMENIA | | | 30 | | 30 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | | 1 | 1 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | EBEJICO | | | 30 | | 30 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | NORTE | TOLEDO | | | 14 | 1 | 15 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | SUROESTE | SANTA BARBARA | | | | 5 | 5 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL RETIRO | | | 5 | | 5 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | SUROESTE | FREDONIA | | | | 2 | 2 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | SUROESTE | VENECIA | | | 5 | 5 | 10 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 1 | | 30 | | 31 |
| jueves, 25 de noviembre de 2021 | ORIENTE | RIONEGRO | | | | 65 | 65 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | ORIENTE | ARGELIA | | | 10 | | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | ORIENTE | NARIÑO | | | 8 | | 8 |
| viernes, 26 de noviembre de 2021 | BAJO CAUCA | CACERES | | | 20 | | 20 |
| martes, 30 de noviembre de 2021 | SUROESTE | VALPARAISO | | | 22 | 10 | 32 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | BAJO CAUCA | CAUCASIA | | | 39 | | 39 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | OCCIDENTE | CAICEDO | | | 20 | 4 | 24 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | NORTE | CAROLINA | | | | 10 | 10 |
| miércoles, 1 de diciembre de 2021 | NORTE | GUADALUPE | | | 10 | 7 | 17 |
| | | | 1 | 0 | 661 | 237 | 899 |

**Consolidado aporte en dinero ($150.000.000) invertida en apoyos alimentarios:**

| ENTREGAS | TIPO A (MENOR DE6 MESES A 5 AÑOS DE EDAD) | TIPO A (MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES) | TIPO B (ADULTOS MAYORES) | TIPO B (PERSONA CON DISCAPACIDAD) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRIMER CICLO** | 39 | 41 | 4 | 0 | 84 |
| **SEGUNDO CICLO** | 0 | 0 | 436 | 133 | 569 |
| **TERCER CICLO** | 1 | | 661 | 237 | 899 |
| **Total general** | **40** | **41** | **1101** | **370** | **1552** |

De los 150 millones destinados por el asociado, en total se distribuyó 1552 apoyos alimentarios durante todo el convenio.

De acuerdo al acta de la reunión llevada a cabo el 9 de agosto, entre La Secretaría de Inclusión Social y Familia, el equipo de supervisión del Convenio y Fundación Alimentarte, se definió que el saldo a favor del proyecto por concepto de intercambio de producto de huevo por atún será reinvertido en apoyos alimentarios tipo B.

Por lo anterior, para el ciclo II se destinó 335 apoyos en 13 municipios, así:

| FECHA | SUBREGION | Municipio | TIPO B Persona Mayor | TIPO B Personas con Discapacidad | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 0 | 7 | 7 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | SAN ROQUE | 30 | 5 | 35 |
| lunes, 6 de septiembre de 2021 | NORDESTE | SANTO DOMINGO | 20 | 0 | 20 |
| martes, 7 de septiembre de 2021 | NORDESTE | VEGACHI | 30 | 25 | 55 |
| martes, 14 de septiembre de 2021 | OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 0 | 29 | 29 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | LA UNION | 0 | 17 | 17 |
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SONSON | 0 | 18 | 18 |

| FECHA | SUBREGION | Municipio | TIPO B Persona Mayor | TIPO B Personas con Discapacidad | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| miércoles, 15 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | 19 | 2 | 21 |
| viernes, 17 de septiembre de 2021 | NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 20 | 3 | 23 |
| lunes, 20 de septiembre de 2021 | URABA | SAN PEDRO DE URABA | 20 | 1 | 21 |
| martes, 21 de septiembre de 2021 | ORIENTE | SAN LUIS | 25 | 0 | 25 |
| miércoles, 22 de septiembre de 2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 0 | 63 | 63 |
| viernes, 24 de septiembre de 2021 | URABA | SAN JUAN DE URABA | 0 | 1 | 1 |
| **TOTAL** | | | **164** | **171** | **335** |

De acuerdo a la reinversión de saldo a favor por intercambio de huevo por atún, para el ciclo III se destinó 901 apoyos alimentarios en 15 municipios, así:

| FECHA | SUBREGION | Municipio | TIPO B | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persona Mayor | Personas con Discapacidad | |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 0 | 7 | 7 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | NORDESTE | SAN ROQUE | 30 | 5 | 35 |
| lunes, 8 de noviembre de 2021 | NORDESTE | SANTO DOMINGO | 20 | | 20 |
| martes, 9 de noviembre de 2021 | NORDESTE | VEGACHI | 30 | 25 | 55 |
| martes, 16 de noviembre de 2021 | OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 0 | 29 | 29 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | ORIENTE | LA UNION | 0 | 17 | 17 |
| miércoles, 17 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SONSON | 0 | 18 | 18 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | SUROESTE | BETULIA | 144 | 50 | 194 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | NORTE | ANGOSTURA | 320 | 52 | 372 |
| jueves, 18 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | 19 | 2 | 21 |
| viernes, 19 de noviembre de 2021 | NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 20 | 3 | 23 |
| lunes, 22 de noviembre de 2021 | URABA | SAN PEDRO DE URABA | 20 | 1 | 21 |
| martes, 23 de noviembre de 2021 | ORIENTE | SAN LUIS | 25 | 0 | 25 |
| miércoles, 24 de noviembre de 2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 0 | 63 | 63 |
| lunes, 29 de noviembre de 2021 | URABA | SAN JUAN DE URABA | 0 | 1 | 1 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **628** | **273** | **901** |

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por intercambio de producto huevo por Atún:**

| ENTREGAS | TIPO B (ADULTOS MAYORES) | TIPO B (PERSONA CON DISCAPACIDAD) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **SEGUNDO CICLO** | 164 | 171 | 335 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCER CICLO** | 628 | 273 | 901 |
| **TOTAL GENERAL** | **792** | **444** | **1.236** |

En total se distribuyó 1.236 apoyos alimentarios durante la ejecución del proyecto.

**Consolidado de apoyos alimentarios entregados por curso de vida:**

| ENTREGAS | MES | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS POR CURSO DE VIDA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO A | | TIPO B | | |
| | | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante/ Lactante | Persona Mayor | Personas con discapacidad | TOTAL GENERAL |
| PRIMERA ENTREGA | JULIO 12 AL 3 DE AGOSTO DE 2021 | 14.196 | 3.987 | 22.921 | 3.654 | 44.758 |
| SEGUNDA ENTREGA | 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 14.376 | 4.064 | 23.611 | 3.989 | 46.040 |
| TERCERA ENTREGA | 8 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE | 14.789 | 4.257 | 24.372 | 4.258 | 47.676 |
| **Total general** | | **43.361** | **12.308** | **70.904** | **11.901** | **138.474** |

**Consolidado de apoyos alimentarios entregados por tipo:**

| ENTREGAS | MES | RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTOS POR TIPO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
| PRIMERA ENTREGA | JULIO 12 AL 3 DE AGOSTO | 18.183 | 26.575 | 44.758 |
| SEGUNDA ENTREGA | 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 18.440 | 27.600 | 46.040 |
| TERCERA ENTREGA | 8 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE | 19.046 | 28.630 | 47.676 |
| **TOTAL GENERAL** | | **55.669** | **82.805** | **138.474** |

En la ejecución del proyecto se distribuyó 138.474 apoyos alimentarios en los 125 municipios donde se ejecuta el proyecto de Seguridad Alimentaria al Curso de Vida.

La Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA ha implementado un sistema que le permitió definir procedimientos estandarizados de focalización, legalización, monitoreo y evaluación del plan de acción para la entrega de los apoyos alimentarios, el cual cuenta con:

1. **Área logística:** se encarga de establecer el contacto con los enlaces en cada municipio o grupo poblacional a atender, los cuales fueron definidos por las administraciones municipales, con el objetivo de dar orden en el proceso de alistamiento para la recepción de los apoyos alimentarios, realizan el seguimiento a la debida certificación y entrega de los paquetes alimentarios al lugar de destino, hacen verificación en campo del almacenamiento y manejo; además tendrán permanente asesoría y asistencia técnica para los municipios.

2. **Área de datos y analítica:** A partir de la información recibida por los municipios y consolidada a través de la APP exclusiva, creada para el proceso de identificación de la población atendiendo a las variables de: medición de la escala de seguridad alimentaria y nutricional, estado nutricional, datos básicos de ubicación e identificación de las personas, este equipo se encarga de realizar los procesos de cruces de bases de datos, que nos permite realizar procesos de exclusión e inclusión de quienes serían los posibles beneficiarios.

El proceso para monitoreo de la legalización de la entrega de apoyos alimentarios por medio de una APP, esta encuesta se obtiene de la aplicación SURVEY 123, la cual esta licenciada por la Gobernación de Antioquia a través de ARGIES,funciona con o sin internet, pensando siempre en la diversidad geográfica y limitaciones tecnológicas que posee nuestro territorio antioqueño, le apostamos a la implementación de una herramienta versátil, fácil y practica en su manejo, que además vaya en la línea de promover la transformación digital y al cuidado de nuestro ecosistema. A través de esta APPlogramos un proceso más transparente y eficiente que permite ser monitoreado en tiempo real además contempla la información del proceso de focalización.

Desde el mes de septiembre se viene adelantando el proceso de legalización de los apoyos alimentarios implementando una nueva aplicación, que funciona tanto en móvil, como en los equipos de cómputo con y sin conectividad a internet, y una vez sincronizada la información, todo se unifica para emitir el reporte de los registros legalizados en los distintos municipios con el detalle de la información de cada beneficiario y así poderle indicar al municipio quien hace falta por recibir y legalizar el paquete.

### 1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO** | | |
|---|---|---|
| **AREA JURIDICA** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| 1. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo | 100% | Cuenta con los permisos que se requieren para la ejecución del contrato |

| | | |
|---|---|---|
| del objeto del contrato. | | |
| 2. Mantener indemne la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Inclusión Social y Familia, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del oferente durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015. | 100% | A la fecha no se ha presentado ninguna situación de incumplimiento que ponga en riesgo o vincule a la Gobernación de Antioquia, ni que amerite inicio de ningún proceso administrativo sancionatorio. |
| 3.Mantener vigentes y actualizadas las pólizas solicitadas en el contrato que garanticen eventuales siniestros en la ejecución del mismo. | 100% | El asociado aportó las garantías en la forma en que le fueron solicitadas, lo que ampara cualquier siniestro que se pueda presentar en la ejecución del contrato.<br>• **GARANTÍA / PÓLIZA** No. 3047033-7 **TIPO DE AMPARO**: CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL·<br>• **GARANTÍA / PÓLIZA** No. 0769598-3 **TIPO DE AMPARO: RESPONSABILIDAD CIVIL.**<br>• Responsabilidad civil hasta el 31 de diciembre de 2021.<br>Es importante aclarar, que todas las pólizas han sido aprobadaspor el área jurídica. |
| **AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | | |
| 1.Presentar bimestralmente entre los primeros 5 días hábiles a la Supervisión, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos estipulados en las especificaciones Técnicas (anexas al contrato) de las entregas realizadas | 100% | -El asociado realizó la entrega oportuna del informe N.1 el 6 de agosto, dando cumplimiento a las obligaciones jurídicas, financieras y técnicas del convenio. En el informe se presenta descripción de las obligaciones y las respectivas fuentes de verificación.<br>-La fundación Alimentarte entregó de forma oportuna en informe N. 2 el 6 de |

| | | |
|---|---|---|
| aportando los soportes que demuestren la correcta ejecución de los recursos aportados tanto por la administración departamental, como por el asociado y un informe final que dé cuenta del total de compromisos ejecutados en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del convenio. La estructura informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalará al asociado por partede lasupervisión y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia MANÁ quienacompañará y vigilará laejecución del convenio unavez firmada el acta de inicio para la ejecución. | | octubre al igual que los anexos con las fuentes de verificación de cada una de las obligaciones.<br><br>-El asociado Fundación Alimentarte realizó la entrega del informe N. 3 con los anexos respectivos que soportan el cumplimento de las obligaciones del convenio. |
| 2. Contar con el recurso humano suficiente y necesario para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio, las disposiciones de la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capitulo ll, Artículos 176 a 201). | 100% | La Fundación Alimentarte socializó el recurso humano administrativo y las funciones de cada uno, en la designación que fue realizada para la ejecución del convenio 4600012079.<br><br>Adicionalmente, durante las visitas de seguimiento, se ha verificado el personal disponible para la ejecución del contrato. |
| 3. Suministrar y entregar los apoyos de manera como lo estipule la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia MANA en el punto de atención de cada municipio y establecido, cumpliendo con la especificación de los productos | 100% | Se realizó el proceso de distribución de los apoyos alimentarios en los municipios según cronograma establecido desde la Gerencia MANÁ, desde el día lunes 12 de julio hasta el día martes 3 de agosto del año 2021 para el ciclo I. Desde el 6 hasta el 30 de septiembre Ciclo II y del 8 de noviembre al 2 de diciembre para el ciclo III. |

Explícita en el capítulo de especificaciones técnicas y acorde con las normas higiénicas sanitarias contenidas en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de salud y protección social y las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Se destaca que mediante oficio enviado al asociado el 13 de julio de 2021, se solicitó incrementó de 40 apoyos alimentarios tipo B para niños y niñas del municipio de Frontino– población indígena, pasando de 364 a 404 cupos totales a despachar para este grupo poblacional.

**Apoyos contratados**

En total se han realizado entregas de apoyos alimentarios contratados así:

| CICLOS | CANTIDAD | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 44.574 | 32,97% |
| SEGUNDA ENTREGA | 44.936 | 33,24% |
| TERCERA ENTREGA | 45.676 | 33,8% |
| **TOTAL** | **135.186** | **100%** |

En total se han realizado entregas de apoyos alimentarios contratados, por tipo así:

| POR TIPO | CANTIDAD | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| TIPO A | 55.588 | 41,12% |
| TIPO B | 79.598 | 58,88% |
| **TOTAL** | **135.186** | **100%** |

En total se distribuyeron los apoyos alimentarios por curso de vida:

| **POR GRUPO POBLACIONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|
| Niños y niñas menores de 5 años | 43.321 |
| Gestantes y Lactantes | 12.267 |
| Persona Mayor | 68.529 |
| Personas con discapacidad | 11.069 |
| **TOTAL** | **135.186** |

**500 apoyos alimentarios**

Además, de la entrega de apoyos alimentarios tipo B, grupo poblacional

adulto mayor y personas con discapacidad para distribuir en los municipios de Cisneros y Fredonia, aportados por el asociado de los 500 ofertados en la propuesta.

A continuación, el consolidado por ciclo de entregas:

| ENTREGAS | MES | MUNICIPIOS | Tipo B | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persona Mayor | Persona con discapacidad | |
| PRIMER CICLO | Julio | Cisneros | 100 | 0 | 100 |
| SEGUNDO CICLO | Septiembre | Cisneros | 100 | 0 | 100 |
| | Septiembre | Fredonia | 91 | 9 | 100 |
| TERCER CICLO | Noviembre | Cisneros | 100 | 0 | 100 |
| | | Fredonia | 91 | 9 | 100 |
| **Total** | | | **482** | **18** | **500** |

## Aporte 150 Millones

De la destinación de CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000) que se invirtieron en apoyos alimentarios, se realizó en el ciclo I se entregó 84 apoyos alimentarios en el municipio de Murindó el 11 de julio y el 24 de agosto 6 para el ciclo II:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Murindó Comunidad Indígena Bachidubí** | 39 | 41 | 4 | 84 |
| **Murindó** | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | | | |

Consolidado de apoyos alimentarios por aporte económico entregados para ciclo I, II y III:

| | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
|---|---|---|---|

| CICLO | TIPO A (MENOR DE6 MESES A 5 AÑOS DE EDAD) | TIPO A (MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES) | TIPO B (ADULTOS MAYORES) | (PERSONA CON DISCAPACIDAD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 39 | 41 | 4 | 0 | 84 |
| **2** | 0 | 0 | 436 | 133 | 569 |
| **3** | **0** | 1 | 661 | 237 | 899 |
| **Total general** | **39** | **42** | **1.101** | **370** | **1.552** |

## Intercambio Atún por huevos

Teniendo presente el saldo a favor por intercambio de producto de huevo por atún, que se reinvirtió en apoyos alimentarios, se entregó en el ciclo II y III así:

| CICLO | TIPO B (ADULTOS MAYORES) | TIPO B (PERSONA CON DISCAPACIDAD) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | 164 | 171 | 335 |
| 3 | 628 | 273 | 901 |
| **TOTAL GENERAL** | **792** | **444** | **1.236** |


## Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por ciclo y curso de vida:

| ENTREGAS | TIPO A | | TIPO B | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Niños y niñas menor de 5 años | Gestante/ Lactante | Persona Mayor | Personas con discapacidad | |
| PRIMERA ENTREGA | 14.196 | 3.987 | 22.921 | 3.654 | 44.758 |
| SEGUNDA ENTREGA | 14.376 | 4.064 | 23.611 | 3.989 | 46.040 |
| TERCERA ENTREGA | 14.789 | 4.257 | 24.372 | 4.258 | 47.676 |
| **TOTAL GENERAL** | **43.361** | **12.308** | **70.904** | **11.901** | **138.474** |

## Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por tipo:

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><th>ENTREGAS</th><th>TIPO A</th><th>TIPO B</th></tr><tr><td>PRIMERA ENTREGA</td><td>18.183</td><td>26.575</td></tr><tr><td>SEGUNDA ENTREGA</td><td>18.440</td><td>27.600</td></tr><tr><td>TERCERA ENTREGA</td><td>19.046</td><td>28.630</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>55.669</td><td>82.805</td></tr></table><br>Se cumplió con el 100% de las entregas de apoyos alimentarios programados según cronograma. |
| 4. Enviar semanalmentepor escrito, a la supervisión y ala Secretaría de InclusiónSocial y Familia - Gerencia MANÁ un consolidado en Excelde todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega acorde a los lineamientos dados al inicio deejecución del convenio. | 100% | La Fundación Alimentarte envió de manera semanal la relación de los despachos de apoyos alimentarios realizados a los municipios de acuerdo al cronograma, además de las remisiones debidamente diligenciadas que soportan las entregas del ciclo 1 mes de julio, así:<br><br>Semana del 12 al 16 de julio<br>Semana del 19 al 23 de julio<br>Semana del 26 de julio al 26 de agosto.<br><br>En el mes de septiembre ciclo II, se recibió por parte de la Fundación Alimentarte, la relación de los despachos que soportan la segunda entrega, así:<br><br>• Semana del 6 al 10 de septiembre<br>• Semana del 13 al 17 de septiembre<br>• Semana del 20 al 24 de septiembre<br>• Semana del 27 al 30 de septiembre<br><br>Igualmente, en el mes de noviembre se recibió por parte de la Fundación Alimentarte las remisiones de entrega debidamente diligenciadas, que soportan las entregas del ciclo III, de la siguiente manera:<br><br>• Semana del 8 al 12 de noviembre<br>• Semana del 15 al 19 de noviembre |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Semana del 22 al 26 de noviembre<br>• Semana del 29 de noviembre al 2 de diciembre.<br><br>Se recibió y verificó el 100% de las remisiones donde se comprobó la entrega correcta en fechas y cantidad de apoyos alimentarios por municipio. |
| **AREA TECNICO ALIMENTARIA** | | |
| 1. Contar con una bodega ubicada en el Municipio de Medellín y/o Área metropolitana, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de este contrato, para el almacenamiento y distribución de alimentos. | 100% | En la etapa de alistamiento se le solicita al asociado de acuerdo a la información presentada en el proceso de evaluación de la propuesta, aportar los datos de ubicación y contacto de la bodega de ensamble, almacenamiento, distribución y transporte de los apoyos alimentarios.<br><br>La Fundación Alimentarte dispone de una bodega, la cual es utilizada de manera exclusiva para almacenamiento y distribución de alimentos, ubicada en la Carrera 42 N 32 -27 municipio de Itagüí, barrio San José |
| 2. Garantizar que la bodega,los equipos e implementos empleados en ella, deben cumplir con las normas higiénico- sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013, o las normas vigentes que lo modifiquen. Dicha bodega, debe contar con concepto sanitario FAVORABLE, emitido por Secretaría de Salud del Municipio correspondiente, concepto que deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución del convenio. | 100% | En visita realizada por la supervisión el día de 6 de julio de 2021, se evidencia que la bodega cuenta con acta de inspección y control sanitario con enfoque de riesgo de almacenamiento de alimentos y bebidas, concepto favorable emitido por la Secretaría de Salud y protección social del municipio de Itagüí.<br><br>Acta N° 2021222112051016614 con fecha del 22 de enero de 2021. Concepto Favorable.<br><br>Además, se encuentra cumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias, para garantizar calidad e inocuidad de los productos y apoyos alimentarios almacenados y entregados.<br><br>-El 24 de agosto de 2021, se realizó visita de supervisión a la bodega, se encontró |

| | | |
|---|---|---|
| | | el sticker con concepto sanitario favorable emitido por secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí.<br><br><br><br><br>-En visita realizada por la supervisión el día 3 de septiembre de 2021, se evidencia que la bodega cuenta con acta y sticker de inspección y control sanitariocon enfoque de riesgo de almacenamiento de alimentos y bebidas, concepto favorable emitido por la Secretaría de Salud y protección social del municipio de Itagüí.<br><br>Además, se encuentra cumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias, para garantizar calidad e inocuidad de los productos y apoyos alimentarios almacenados y entregados<br><br>-En visita realizada por la supervisión el día 13 de septiembre de 2021, se evidencia que la bodega cumple con todas las condiciones e implementos necesarios, para las actividades de recibo, almacenamiento, ensamble y despacho de los apoyos alimentarios, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos entregados en el convenio.<br><br>- En visita a la bodega el 20 de septiembre de 2021 realizada por la Supervisión, se observó nuevamente el |

| | | |
|---|---|---|
| | | sticker con concepto sanitario favorable emitido por secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí.<br><br>-En visita realizada por la supervisión el día 29 de octubre de 2021, se verificó que la bodega cuenta con concepto favorable emitido por la Secretaría de Salud y protección social del municipio de Itagüí, y cumple con las condiciones higiénicas sanitarias, según resolución 2674 de 2.013 título II.<br><br>-El 5 de noviembre durante la visita de la supervisión, se evidencia que los equipos e implementos empleados en la bodega, cumplen con las normas higiénico - sanitarias establecidas por la normatividad vigente, requeridas para el adecuado recibo, almacenamiento, ensamble y despacho de los apoyos alimentarios, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos entregados en el convenio.<br><br>-En visita a la bodega el 12 de noviembre de 2021 nuevamente se evidenció el sticker con concepto sanitario favorable emitido por secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí. |
| 3.Los alimentos que conforman los apoyos alimentarios deben cumplir con lo exigido en las características generales de los alimentos de las especificaciones técnicas, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos; cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 y la Resolución 333 de febrero 10 de 2011 del Ministerio de la | 100% | Se verificó en visita de supervisión del 6 de julio la disponibilidad del 100% de los productos que conformarán los paquetes que serán entregados durante la primera entrega del ciclo 1 mes de julio.<br><br>En visitas realizadas por la supervisión del proyecto los días:<br><br>6 de julio de 2021<br>9 de julio de 2021<br>16 de julio de 2021<br>22 de julio de 2021<br>24 de agosto de 2021<br>3 de septiembre de 2021 |

| | | |
|---|---|---|
| Protección Social y las demás normas vigentes. | | 7 de septiembre 2021<br>13 de septiembre de 2021<br>20 de septiembre 2021<br>15 de octubre de 2021<br>29 de octubre de 2021<br>5 de noviembre de 2021<br>12 de noviembre de 2021<br>17 de noviembre de 2021<br>25 de noviembre de 2021<br>29 de noviembre de 2021<br><br>Se verificó el cumplimiento de las condiciones de calidad encontrando que estas se ajustan a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los criterios exigidos desde la normatividad.<br><br>Se realiza verificación del contenido de los paquetes alimentarios almacenados y listos para distribución, realizando una selección al azar de diferentes tipos, encontrando cumplimiento de las marcas socializadas durante el proceso de alistamiento, registro sanitario, fechas de vencimiento, lotes, rotulado, condiciones de calidad, inocuidad y cantidad de productos de acuerdo a las especificaciones.<br><br>Además, se revisó el cumplimiento de las condiciones de calidad encontrando que estas se ajustan a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los criterios exigidos desde la normatividad y ajustándose en los establecido de el numeral 4.1.1 de las especificaciones técnicas “Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios” y ANEXO 1 “Opciones de marca de productos a suministrar”<br><br>En visita realizada el 24 de agosto a la bodega de almacenamiento se verificó de la disponibilidad al 100% de los productos que conformarán los apoyos alimentarios que serán entregados en el segundo ciclo de entregas en el mes de |

| | | |
|---|---|---|
| | | septiembre.<br><br>Se realizó visita a la bodega el 15 de octubre de 2021, en la cual se verificó las condiciones de la bodega de almacenamiento de los productos, y la disponibilidad del 100% de los productos que conformarán los apoyos alimentarios que serán entregados en el tercer ciclo en el mes de noviembre.<br><br>Durante visita de supervisión el 17 de noviembre, se verifica el contenido de los paquetes alimentarios almacenados y listos para distribución, escogiéndose al azar un paquete de cada tipo de apoyo alimentario, encontrando cumplimiento de marcas, registro sanitario, fechas de vencimiento, lotes, rotulado, condiciones de calidad, inocuidad y cantidad de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas y anexo 1 de marcas.<br><br>Así mismo, en visita del 25 de noviembre, se verificó el cumplimiento de las condiciones de calidad de los alimentos que integran cada uno de los apoyos alimentarios, encontrando que estas se ajustan a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los criterios exigidos desde la normatividad.<br><br>El 29 de noviembre, nuevamente se hace verificación del contenido de los apoyos alimentarios, encontrando cumplimiento en la calidad e inocuidad de los alimentos del convenio. |
| 4. El asociado deberá enviar copia del pantallazo de la página del INVIMA que permita verificar los registros sanitarios legibles de las marcas a entregar Anexo 1, los alimentos que hacen parte de este convenio deben tener registro INVIMA vigente y cumplir con la normatividad vigente, además de | 100% | El asociado presenta formato en Excel en el cual indica por cada uno de los productos que componen el paquete de alimentos marca comercial, número de registro sanitario, estado del registro y fechas de vencimiento.<br><br>Adjuntan además fichas técnicas y |

las fichas técnicas.

registros sanitarios por cada producto,los cuales son validados y verificados porel apoyo a la supervisión técnica.

-La Fundación Alimentarte mediante oficio del 25 de junio realiza solicitud de autorización para la inclusión de nuevas marcas en los productos de atún, aceite, arroz y lentejas y panela, argumentando que "el mercado presenta desabastecimiento de algunos productos como resultado de la situación que está atravesando el país durante el último mes"

Ante lo anterior se da respuesta mediante comunicado con radicado N. 2021030253475 con fecha del 2 de julio, indicando que, atendiendo a las circunstancias presentadas para solicitar la inclusión de nuevas marcas al listado entregado para la ejecución, se aprueba lo siguiente:

| **PRODUCTO** | **MARCA COMERCIAL** | **N DE REGISTRO SANITARIO** | **ESTADO DEL REGISTRO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
|---|---|---|---|---|
| Aceitepuro ( girasol canola, so ya,maiz o mezcla vegetal | SEÑORA PALMA | PSA-000927 - 2017 | VIGENTE | 21/06/2024 |
| ATUN LOMITO EN ACEITE | ATUN ALEJANDRA | RSA-005862 -2018 | VIGENTE | 12/06/2023 |
| LENTEJA | LA FRIJOLERA | N/A | N/A | N/A |
| ARROZ BLANCO | ARROZ DON TOMATE | NSA-003635 - 2017 | VIGENTE | 5/10/2027 |
| PANELA EN BLOQUE | PANELA DEL VALLE | NA | NA | NA |

Se deja claro que si la utilización de estas nuevas marcas genera mayores costos no se reconocerá ningún valor adicional.

-Por otro lado, se recibe oficio con fecha del 1 de julio del año en curso, solicitando intercambio de producto por el

| | | |
|---|---|---|
| | | desabastecimiento y alza de precios en los huevos presentando opciones dadas a una equivalencia del presupuesto.<br>“Producto a intercambiar:<br>15 huevos de 50 gramos cada uno<br>Opciones de Intercambio<br>Opción 1 1 lata de atún<br>Opción 2 1 libra de arroz y 1 libra de lenteja<br>Opción 3 3 libras de arroz<br>Opción 4 1 libra de arroz y 1 libra de garbanzos<br>Opción 5 1 libra de frijol cargamanto”<br><br>-Después de un análisis técnico y financiero la supervisión acepto la propuesta N. 1 lata de atún, toda vez que el intercambio de productos se ajusta a las especificaciones técnicas aclarando: “cada apoyo alimentario a entregar está conformado por un número de productos de los diferentes grupos de alimentos, en la cual se especifican las cantidades y unidades de medida de cada producto a entregar de manera estándar, es importante aclarar que, las condiciones de cobertura, población, subregiones, municipios, tipo de apoyo alimentario, productos que conforman el apoyo, entre otros, podrán variar teniendo en cuenta la situación que esté viviendo actualmente el Departamento o el País”<br><br>Las cantidades aprobadas para el intercambio a aplicar, son las establecidas para el primer ciclo de entrega, en el periodo comprendido entre el 12 al 30 de julio del presente año. La cual se extendió al 3 de agosto para atender la población de Ituango debido al cambio de fecha presentado por cierre total de la vía debido a perdida de la banca por deslizamiento y emergencia invernal.<br><br>-El día 11 de agosto del año en curso el asociado, envía oficio por medio de |

| | | |
|---|---|---|
| | | correo electrónico solicitando intercambio de producto debido a que persiste el alto costo del huevo.<br><br>La propuesta es el intercambio de 15 unidades de huevo AA se realice por una lata Atún en lomos de 170 gr peso neto.<br><br>Después de realizar el respectivo análisis técnico y financiero, la propuesta es aceptada, teniendo en cuenta que el intercambio de alimentos autorizado se ajusta a las indicaciones establecidas en las especificaciones técnicas, donde se deja en claro: "…Cada apoyo alimentario a entregar está conformado por un número de productos de los diferentes grupos de alimentos, en la cual se especifican las cantidades y unidades de medida de cada producto a entregar de manera estándar, es importante aclarar que, las condiciones de cobertura, población, subregiones, municipios, tipo de apoyo alimentario, productos que conforman el apoyo, entre otros, podrán variar teniendo en cuenta la situación que esté viviendo actualmente el Departamento o el País.".<br><br>Las cantidades aprobadas para el intercambio a aplicar, son las establecidas en la programación que se compartirá para el desarrollo de las entregas de los apoyos alimentarios a los municipios durante el segundo ciclo, en el mes de septiembre.<br><br>Cabe resaltar que en el intercambio de huevos por atún hubo una diferencia de valores los cuales serán invertidos en apoyos alimentarios.<br><br>-La fundación Alimentarte solicita mediante oficio enviado el día 20 de agosto del año en curso, la inclusión de dos marcas de aceite de soya "ACEITE DE SOYA UNO A, ACEITE 100% SOYA |

EL TRECE", lo anterior, como sugerencia realizada desde la supervisión y el equipo de apoyo técnico, en reunión de seguimiento celebrada el día 9 de agosto donde se solicita revisar el cambio de aceite de mezclas vegetales por aceite de soya debido a que este último es más estable frente a factores ambientarles, al contrario del aceite de mezclas vegetales el cual ante temperaturas bajas corre el riesgo de solidificarse o sedimentarse, situación presentada y subsanada en el municipio de Rionegro con algunas unidades de aceite debido a la sedimentación por exposición a almacenamiento en bajas temperaturas.

Los aceites presentados para inclusión de marcas fueron aprobados mediante oficio con radicado N° 2021030342382, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 "Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios", A continuación, las marcas y registro Invima de los aceites aprobados para inclusión:

| **PRODUCTO** | **MARCA COMERCIAL** | **N. REGISTRO SANITARIO** | **ESTADO DEL REGISTRO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
|---|---|---|---|---|
| ACEITE PURO (girasol, canola, soya, maíz o mezclas vegetales | ACEITE UNO A | RSAV18I19615 | VIGENTE | 26/02/2025 |
| | ACEITE100% SOYA EMPAQUETADOS EL TRECE | PSA-000927-2017 RSAD18I19612 | VIGENTE | 21/06/2024 04/10/2022 |

-También, el 20 de agosto se recibe oficio del asociado para inclusión de marcas de panela "Dulcina", aprobándose por razones argumentadas por la Fundación Alimentarte debido a la falta de stock por parte del proveedor para suministrar las

cantidades de panelas necesarias y requeridas para la operación logística del proyecto, además, de las condiciones de calidad de los empaques de otras marcas que de acuerdo con lo expuesto por el asociado “generan retrasos en lalogística de ensamble por producto no conforme”

La autorización se enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1“Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios”.

Revisadas las fichas técnicas, registros sanitarios y su correspondiente vigencia, de las marcas de productos aportados para inclusión en el anexo 1 – opción de marcas a suministrar, se encontró que cumple con las características de los alimentos referenciados y el INVIMA vigente.

| PRODUCTO | MARCA COMERCIAL | N° REGISTRO SANITARIO | ESTADO DEL REGISTRO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| PANELA | PANELA DULCINA | NSA0010 149-2021 | VIGENTE | 17/03/2031 |

-La Fundación Alimentarte el día 20 de agosto del año en curso, envía oficio relacionando lo siguiente: “El producto frijol cargamanto presenta una gran disminución en la oferta que actualmente se encuentra en el mercado... se solicita autorización para realizar intercambio por frijol lima, el cual cumple con todas las especificaciones técnicas, de calidad y nutricionales para suplir el frijol cargamanto”.

Se aprobó la inclusión del frijol lima, teniendo presente las especificaciones técnicas en el numeral 4.1 “Descripción del apoyo alimentario” donde se relaciona el producto frijol cargamanto o similares, siendo el frijol lima el que cumple con las condiciones de calidad y

| | | |
|---|---|---|
| | | valor nutricional similar. Además de, considerar las razones de falta de stock por parte del proveedor para suministrar las cantidades de frijol necesarias y requeridas para la operación logística del proyecto, la aceptación se enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 “Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios”.<br><br>-La Fundación Alimentarte mediante oficio del 10 de septiembre realiza solicitud de autorización para la inclusión de nueva marca de atún, argumentando un problema de rotulado con el atún marca Alejandra, razón por la cual se procede a suspender el ensamble y a realizar la devolución al proveedor, elcual manifiesta que puede realizar la reposición del producto en aproximadamente 2 semanas, por dificultad con la nacionalización del mismo, generando así, retraso en el proceso de ensamble para dar cumplimento con el cronograma de entregas del ciclo 2”.<br><br>En pro de garantizar los tiempos de entrega en el cronograma del mes de septiembre, la Fundación solicita la inclusión de la marca de atún “Catalina”, la cual cumple con todos los parámetros de calidad exigidos, para la correcta ejecución del convenio.<br><br>Ante lo anterior, se da respuesta mediante comunicado con radicado N. 2021030372089 con fecha del 11 de septiembre, indicando que, atendiendo a las circunstancias presentadas para solicitar la inclusión de nuevas marcas: se aprueba la inclusión de marca de atún “Catalina”. La autorización de inclusión de marca de atún “Catalina” se enmarca en las especificaciones técnicas en el |

| | | |
|---|---|---|
| | | numeral 4.1.1 características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios que establece: "...Una vez agotadas todas las opciones de marca aprobadas desde el inicio del convenio, la supervisión autorizará los cambios o inclusión de otras marcas, en situaciones como: escasez de un producto en el mercado, incumplimiento de las especificaciones de calidad de los productos…" y en el numeral 4.1.2 empaques de los apoyos alimentarios "El empaque y rotulada de todos los alimentos a suministrar… deben cumplir con lo estipulado en la resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 y la Resolución 333 de 2011 del Ministerio de Protección Social".<br><br>Una vez revisada la ficha técnica y registro sanitario con la respectiva vigencia, se encontró que cumple con las características del alimento específico, según lo establecido en las especificaciones técnicas.<br><br>-El día 12 de octubre del año en curso, La Fundación Alimentarte, envía oficio relacionando lo siguiente: *"...Con base a la información enviada para el pasado ciclo de entrega (ciclo II) y con información actual, con respecto a la poca disponibilidad de frijol tipo cargamanto, se solicita autorizar nuevamente para ciclo III, la entrega de frijol tipo lima dentro de la composición de los paquetes alimentarios".*<br><br>Mediante oficio 2021030443809 se aprobó la inclusión del frijol lima, teniendo en cuenta los establecido en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1 "Descripción del apoyo alimentario" donde se relaciona el producto frijol cargamanto o similares, siendo el frijol lima el que cumple con las condiciones de calidad y valor nutricional similar. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Igualmente, se consideran las condiciones climáticas por las que atraviesa la región, que ocasionan condiciones adversas en la cosecha del fríjol, sumadas a la alta demanda que tiene el frijol cargamanto terminan de por provocar falta de stock por parte de los proveedores para suministrar la cantidad de frijol necesarias y requeridas para la operación logística del convenio.<br><br>-El día 12 de octubre, La Fundación Alimentarte envía oficio mediante correo electrónico, relacionando lo siguiente: "…El gobierno nacional acaba de expedir la resolución 000290 de 2021 donde establece un incremento del 7% del grano – sólidos totales, proteínas y grasas; lo anterior, inmediatamente se refleja en el valor final, en nuestro caso, del producto leche en polvo, componente de los paquetes alimentarios…además con la dificultad de la disponibilidad de necesaria requerida para la operación, manifestada por nuestros proveedores actuales, se solicita por favor incluir una nueva marca de leche en polvo (marca única).<br><br>Mediante oficio 2021030443569, se aprueba la inclusión de la marca de leche en polvo marca "UNICA" por razones de dificultad de la disponibilidad de las cantidades necesarias requerida para la operación del proyecto.<br><br>La autorización de la inclusión de marca de leche en polvo entera "UNICA", se enmarca en las Especificaciones Técnicas en el numeral 4.1.1 características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios que establece "…Una vez agotadas todas las opciones de marcas agotadas desde el inicio del convenio, la Supervisión autorizará los cambios o inclusión de otras marcas, en situaciones |

como: escasez de un producto en el mercado…"

Se revisó la ficha técnica y el registro INVIMA, además, de realizar una evaluación de las características organolépticas de la leche en polvo entera "UNICA".

A continuación, la marca aprobada para inclusión en Anexo 1 de marcas:

| PRODUCTOS | MARCA COMERCIAL | N. DE REGISTRO SANITARIO | ESTADO DEL REGISTRO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Leche en polvo entera | UNICA | RSAB0213701 | Vigente | 13/03/2022 |

-En el mismo oficio de solicitud de inclusión de marca de leche (el 12 de octubre) la Fundación Alimentarte requiere autorización para incluir nueva marca de avena (Granipack), lo cual se justifica en el aumento considera de precios que han sufrido los alimentos en los últimos meses.


Se aprueba la inclusión de marca de avena Granipack, la cual se enmarca en las Especificaciones Técnicas en el numeral 4.1.1 "características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios."

Se revisó ficha técnica y registro INVIMA y se encontró que cumplen con las características de la marca del alimento solicitado para la inclusión en Anexo 1, así:


| PRODUCTOS | MARCA COMERCIAL | N. DE REGISTRO SANITARIO | ESTADO DEL REGISTRO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Avena Molida | Granipack | NSA-0009886-2021 | Vigente | 08/02/2031 |


-El día 14 de octubre del año en curso el asociado, envía nuevamente oficio

| | | |
|---|---|---|
| | | solicitando intercambio de producto (huevos por atún) relacionando lo siguiente: "*…expectativa a una nueva alza en el precio de los huevos, esto debido al incremento en los precios de los insumos del sector que son del 100%, manifiesta Gonzalo Moreno (presidente de FENAVI). Muchos productores están preocupados porque hoy los precios a los que venden a mayoristas están por debajo del costo de producción. El precio del huevo en el mercado tuvo una caída en agosto de 3,54 %, y si estos valores no reaccionan estaremos viendo un aumento mayor de estos en las próximas semanas".*<br><br>Por lo anterior, solicitan autorización de intercambio de 15 huevos de 50 gramos cada uno, por 1 lata de atún adicional para el ciclo 3 de entregas correspondiente al mes de noviembre.<br><br>Se aprobó el intercambio de producto teniendo en cuenta la información suministrada por los medios de comunicación, local regional y nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Avicultores de Colombia- FENAVI alertando el posible incremento del precio de los huevos; y el director del DANE Juan Diego Oviedo con respecto a la proyección en el aumento de los alimentos en el último trimestre del año en curso.<br><br>La autorización del intercambio de este producto enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1 Descripción del Apoyo Alimentario". |
| 5. Contar un plan de saneamiento básico y presentarlo a la supervisión y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia MANA acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud | 100% | Disponen del Plan de Saneamiento Básico, de la bodega para ensamble y distribución de los apoyos alimentos, en el que se especifican las acciones para los programas de limpieza ydesinfección, control de plagas, manejo de residuos sólidos, líquidos, |

| | | |
|---|---|---|
| y Protección Social y las demás normas que lo complementen, el cual debeincluir como mínimo: objetivos, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables, conforman el anexo especificaciones técnicas. | | tratamiento y manejo del agua.<br>Se evidencia además debida implementación y aplicación de las acciones allí descritas, ajustándose e a la resolución 2674 de 2013.<br><br>Teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se desarrolla el contrato se cuenta con el protocolo de bioseguridad. |
| 6. Transportar los alimentos de acuerdo con loestablecido en la resolución2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y la resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, así como en las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, utilizando el número de vehículos necesarios con miras a garantizar la entrega adecuada, con calidad, inocuidad y oportunidad de los alimentos | 100% | En visita realizada por la supervisión el día 10 de julio de 2021, se evidencia cumplimiento en las condiciones de transporte de los alimentos, desde la bodega de almacenamiento hasta cada uno de los puntos de recepción en los municipios.<br><br>Se revisa de manera aleatoria información de vehículo transportador, encontrando acta 12-012021755 del 12/01/2021, en el cual se certifica que el vehículo cumple con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes.<br><br><br>ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS<br>CIUDAD: MEDELLIN FECHA 12/01/2021 ACTA N°: 12-012021755<br>TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Vehiculo transportador de alimentos<br>CLASE VEHICULO CAMION MARCA: CHEVROLET - FSR<br>MODELO: 2011 COLOR: BLANCO<br>ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: SECRETARIA DE SALUD<br>IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO<br>RAZÓN SOCIAL: PLACA: SNP 755<br>CÉDULA / NIT: NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:<br>NOMBRE COMERCIAL:<br>DIRECCIÓN: MATRICULA MERCANTIL:<br>DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:<br>SECTOR: BARRIO:<br>TELÉFONOS: 3103995339 FAX:<br>CORREO ELECTRONICO:<br>NOMBRE DEL PROPIETARIO LAURA DIAZ ALZATE<br>TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO DE DOCUMENTO: 1.039.471.288<br>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAURA DIAZ ALZATE<br>TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO DE DOCUMENTO: 1.039.471.288<br>DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 44 # 60 SUR 35 ; APARTAMENTO 1702 URBANIZACION PUNTA MAYORCA<br>DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: SABANETA<br>HORA Y DIA DE FUNCIONAMIENTO 24 HORAS DOMINGO A DOMINGO<br>NÚMERO DE TRABAJADORES: 1<br>CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA<br>FECHA CONCEPTO TRANSPORTE DE ALIMENTOS REFRIGERADOS % CUMPLIMIENTO<br>MOTIVO DE LA VISITA<br>Visita de seguimiento<br>EVALUACIÓN<br>Aceptable (A): Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar.<br>Aceptable con Requerimiento (AR): Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar.<br>Inaceptable (I): Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar.<br>No Aplica (NA): Marque con una X la casilla "NA" en caso que el aspecto a evaluar no se realice en parte del establecimiento y califique como Aceptable (A). Justificar la razón del no aplica en el espacio de hallazgos.<br>Crítico (C): Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y debe subir Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe operando con labores.<br>I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO<br>CUADRO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE A / AR / I / C HALLAZGOS<br>Diseño sanitario del vehículo A 12,00<br>CALIFICACIÓN EN BLOQUE 12,00<br><br>Conductor Samuel Díaz Ordoñez identificado con CC 71.156.691 certificado de manipulación de alimentos |

| | | |
|---|---|---|
| | | del 01/02/2021.<br><br><br>En visita realizada por la supervisión el día 3 de septiembre de 2021, se evidencia cumplimiento en las condiciones de transporte de los alimentos, desde la bodega de almacenamiento hasta cada uno de los puntos de recepción en los municipios.<br><br>Se revisa de manera aleatoria información de vehículos transportadores, encontrando acta RSA18M-21382 del 02/07/2021, en la cual se certifica que el vehículo cumple con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes. |










Conductor Dagoberto González identificado con CC 71.711.960 certificado de manipulación de alimentos del 12/11/2020.




José Luis Montoya Rodas cédula de ciudadanía 70.517.285, auxiliar de

| | | |
|---|---|---|
| | | transporte, certificado de manipulaciónde alimentos del 19/08/2021.<br><br><br>En visita realizada por la supervisión el día 5 de noviembre de 2021, se verifica el transporte de los alimentos, evidenciando cumplimiento en las condiciones de transporte de los apoyos alimentarios, desde la bodega de almacenamiento hasta cada uno de los puntos de recepción en los municipios.<br><br>Adicionalmente, se revisa de manera aleatoria información de vehículos transportadores, encontrando acta 12-012021755 del 12/01/2021, en la cual se certifica que el vehículo cumple con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes.<br><br> |


Invima

ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

Conductor, José Luis Montoya Rodas, identificado con cédula de ciudadanía 70.517.285 certificado de manipulación de alimentos del 19/08/2021.


INGENIERIA ALIMENTICIA LTDA.

CERTIFICA :

Que el Sr. (a) : JOSE LUIS MONTOYA RODAS

Identificado (a) con C.C No. 70.517.285

Asistió al curso de manipulación de alimentos.

Fecha de Exped: 19 DE AGOSTO DE 2020


Este carnet es valido por un año.

INGENIERO DE ALIMENTOS


Tel.252 56 73 Cel.315 3516864 juanoale2@hotmail.com NIT.11187795-1

Escaneado con CamScanner

Mauricio Mantilla Navarro identificado con CC 91.477.327, auxiliar de transporte, certificado de manipulaciónde alimentos del 17/08/2021.

| | | |
|---|---|---|
| | | <br>CERTIFICA QUE:<br>MAURICIO MANTILLA NAVARRO<br>Documento de Identidad 91477327<br>Asistió al curso de MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS con una duración de 10 horas, realizadas en Medellín<br>el día 17 del mes de AGOSTO del año 2021<br>CSO - 08 - 14<br><br>Igualmente, se hace revisión de vehículo de placa SNP 755, evidenciando certificado de fumigación del 7/10/2021.<br><br>Certivicado vehicular<br>Fecha 7/10/2021<br>Sprayer<br>Fumigacion Y Control De Plagas<br>Certificado Vehicular<br>sprayer,<br>Nit 98699456-1<br>Règimen simplificado<br>Medellin, Antioquia<br>Nit:<br>Direccion<br>Descripción del producto<br>Certificado Vehicular<br>Fecha de Fumigacion 7/10/2021<br>Proxima Fumigacion 7/04/2022<br>Placa: SNP 755<br>Telefono 320 352 78 82<br>Insecticida: SOLFAC<br>Clase: Tipo 5<br>Tipo: Biodegradable con el medio ambiente<br>Vehiculo: Transportador de alimentos<br>Vehiculo: Tipo Furgon con Termo<br>CHEVROLET FSR 32 L<br>Modelo: 2011<br>Color:Balanco<br>Fumigación aplicada con Solfac®. Producto adecuado para fumigar contra insectos voladores, rastreros, y deltaforce para el control de roedores. Productos biológicos no tóxicos al ser humano para el control de plagas en el comercio y residencia.<br>sprayerfumigaciones@gmail.com – Alexander De Ossa-3136753810<br>Tecnico Diego Alexander Deossa Villa<br><br>SNP 755 |
| 7.El asociado debe garantizar que la entrega de apoyos alimentarios se ejecute según lo establecido en las especificaciones técnicas. | 100% | El asociado ha realizado las entregas de apoyos alimentarios de acuerdo a las especificaciones técnicas y cronograma |

| | | |
|---|---|---|
| | | correspondiente, y las cantidades requeridas desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA, las fechas y los puntos de entrega establecida.<br><br>Las entregas para el primer ciclo se proyectaron desde la Gerencia MANÁ de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, para este primer periodo de atención la cobertura de 44.574, más los 100 apoyos aportados en especie por el asociado y 84 apoyos de los 150 millones se distribuyeron un total de **44.758** apoyos alimentarios.<br><br>En el segundo ciclo llevado a cabo en el mes de septiembre se distribuyó **46.040** apoyos alimentarios**,** teniendo en cuenta los 200 apoyos aportados por el asociado, además de 569 apoyos del aporte de los 150 millones y 335 del saldo a favor por el intercambio de producto de huevo por atún.<br><br>En las entregas del tercer ciclo llevadas a cabo en el mes de noviembre, se distribuyó **47.676** apoyos alimentarios**,** teniendo en cuenta los **200** apoyos aportados por el asociado, además de **899** apoyos del aporte de los 150millones y **901** del saldo a favor por el intercambio de producto de huevo por atún. |
| 8. Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos,examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos. | 100% | En visitas realizadas el 9 y 16 de julio la supervisión verificó que todo el personal encargado del ensamble, transporte y distribución de los paquetes de alimentos cuenta con certificado de manipulación de alimentos, examen médico.<br><br>Adicional a esto se están tomando todas las medidas requeridas paran cumplir con los protocolos de cuidado generados por la pandemia COVID-19. Uso de |

| | | |
|---|---|---|
| | | tapabocas, guantes y lavado de manos de forma periódica.<br><br>Igualmente, durante la visita realizada el 24 de agosto de 2021 se verificaron los mismos aspectos evidenciando cumplimiento.<br><br>La vista que se llevó a cabo el 15 de octubre se verificó que el asociado cumpliera con la obligación de manera satisfactoria.<br><br>En visitas realizadas el 5 y 25 de noviembre, la supervisión evidenció que todo el personal encargado del ensamble, transporte y distribución de los paquetes de alimentos cuenta con certificado de manipulación de alimentos y examen médico, en donde se verificó que todo el personal es apto para la manipulación de los productos del convenio.<br><br>Omar Henao Tirado, identificación N° 1.036.648.072 manipulador de alimentos.<br><br><br> |
| 9. Garantizar que los empaques de los apoyos alimentarios cumplan con la normatividad vigente | 100% | Los productos distribuidos en los apoyos alimentarios se entregan en empaque original, cumpliendo con la normatividad vigente.<br><br>Todos los productos entregados cumplen |

| | | |
|---|---|---|
| | | con marca de fábrica y registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria.<br><br>Ningún alimento es re empacado, todos son entregados en la unidad de medida comercial.<br><br>Los paquetes alimentarios, son empacados y entregados en costal de fibra blanca con identificación gráfica limpio y resistente, de tal forma que se conserva la calidad de los productos en el transporte y entrega.<br><br>Los alimentos como el aceite se entregaron de manera independiente para garantizar calidad del producto.<br><br>En oficio del 30 de junio de 2021, el asociado solicita: “realizar la entrega de paquetes alimentarios correspondientes al mes de julio en costal blanco con sticker autoadhesivo, toda vez que la elaboración de costales impresos con la línea grafica enviada por ustedes, depende inicialmente de un proceso adicional calculando los tiempos el costal impreso puede estar en nuestro poder aproximadamente el 21 de julio”.<br><br>Desde la supervisión se autorizó mediante comunicado con radicado N 2021030253425 realizar la entrega de apoyos alimentarios para el primer ciclo mes de julio, en costal blanco con sticker autoadhesivo diferenciado por los cuatro tipos de grupos poblaciones intervenidos en el proyecto, y toda vez con el cumplimiento de especificaciones técnicas en el numeral 4.1.3 “presentación de los apoyos alimentarios… teniendo en cuenta los tiempos de producción del empaque, el primer ciclo de entregas podrá ser despachado en costal blanco diferenciado por algún distintivo según tipo de apoyo. |

| | | |
|---|---|---|
| | | <br><br>Dando cumplimiento a lo establecido contractualmente y de conformidad con el numeral 4.1.3 Presentación de los apoyos alimentarios, del anexo de especificaciones técnicas, “Los productos que componen cada uno de los apoyos alimentarios, deben ser empacados en costal de fibra blanca con identificación gráfica de las entidades vinculadas al proyecto (si aplica) por tipo de apoyo alimentario teniendo en cuenta las indicaciones dadas desde la Gobernación, limpio y resistente, de tal forma que se conserve la calidad de los productos en el transporte y entrega”<br><br>La Fundación Alimentarte envía oficio por medio de correo electrónico el día 18 de agosto del año en curso donde presenta propuesta de empaque con identificación gráfica impresa diferenciado por tipo de paquete.<br><br>Desde la Secretaría de Inclusión, Social y Familia – Gerencia de Seguridad Alimentaria MANA, se aprueba los costales blancos con la respectiva identificación gráfica para empacar los productos que componen los apoyos alimentarios a distribuir en los municipios a partir del segundo ciclo de entregas, mes de septiembre. |

| | | |
|---|---|---|
| | | <br><br>En visita realizada por la supervisión el 5, 12, 17, 25 y 29 de noviembre, se evidenció que el empaque de los apoyos alimentarios cumple con la normatividad vigente. |
| 10. Implementar todas las acciones requeridas para garantizar las entregas de los apoyos alimentarios en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los puntos de atención establecidos entre las partes y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este convenio. | 100% | Se han realizado las acciones pertinentes para cumplir oportunamente con las obligaciones contractuales.<br><br>Las entregas de apoyos alimentarios han sido realizadas de acuerdo a la proyección de cupos por municipio, teniendo en cuenta el cronograma y la planeación de pedidos y características de materia prima; cumpliendo con todas las acciones requeridas para garantizar la oportunidad en la entrega. |
| 11. Aceptar y recibir las visitas de Supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución de los proyectos en que sea requerido para verificar la ejecución del | 100% | Se realizó primera visita el día 6 de julio de 2021, la cual fue atendida y en la que se verificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.<br><br>Se han realizado visitas de apoyo técnico en el espacio de almacenamiento, ensamble, despacho, |

| | | |
|---|---|---|
| convenio e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades. | | verificando condiciones higiénico sanitarias, de calidad e inocuidad, cantidad y cumplimiento de especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, durante los días:<br>• 6/07/2021 • 20/09/2021<br>• 9/07/2021 • 15/10/2021<br>• 10/07/2021 • 29/10/2021<br>• 16/07/2021 • 5/11/2021<br>• 22/07/2021 • 12/11/2021<br>• 24/08/2021 • 17/11/2021<br>• 3/09/2021 • 25/11/2021<br>• 7/09/2021 • 29/11/2021<br>• 13/09/2021 |
| 12. Atender todas las recomendaciones, lineamientos, requerimientos, solicitudes, entre otros, indicados por la Secretaría de Inclusión Social y Familia-Gerencia MANA, para un adecuado desarrollo. | 100% | Se realizó encuentro el 17 de junio del proyecto y aspectos generales de la ejecución del convenio entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA y la Fundación Alimentarte.<br><br>Se llevó a cabo el 9 de agosto una reunión de seguimiento donde se abordaron temas de la logística llevada a cabo en el primer ciclo de distribución de apoyos alimentarios mes de julio,además de socializar la proyección de la programación para entregas de apoyos ciclo 2 y por último, se informó a la Fundación Alimentarte que se destinaria el saldo favor por concepto del intercambio de productos de los huevos por el atún para la entrega de más apoyos alimentarios cuya población se focalizará para el ciclo 2 septiembre.<br><br>Durante la ejecución del convenio se ha mantenido una comunicación permanente a través de correos electrónicos y otros con el asociado. |
| 13. Garantizar toda la logística | | La Fundación Alimentarte, notificó los |

| | | |
|---|---|---|
| que se requiera para la entrega de los apoyos alimentarios en los municipios de las subregiones que le corresponden. | 100% | proveedores que considera necesarios para dar cumplimiento a la prestación del servicio contratado y a los compromisos adquiridos.<br><br>A la fecha de realización del presente informe se cuenta con información de las entregas realizadas, las cuales se han presentado sin contratiempos y bajo las condiciones de especificaciones técnicas. |
| **COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO** | | |
| 1. Brindar apoyo y acompañamiento durante la ejecución del convenio | 100% | La Secretaría de Inclusión Social, a través de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ ha dispuesto a través de su equipo técnico, jurídico y financiero, el apoyo necesario para la implementación del contrato.<br><br>Se sostiene comunicación permanente entre la Gerencia MANÁ y el enlace del asociado, con el fin de acordar cronogramas, realizar enlace con los municipios y dar respuesta oportuna a las novedades que puedan presentarse.<br><br>Seguimiento permanente al proceso de ensamble, distribución de los paquetes de alimentos.<br><br>La Gerencia MANÁ se ha encargado de los procesos de priorización para la asignación de cupos a los municipios, teniendo en cuenta variables relacionadas con inseguridadalimentaria, estado nutricional.<br><br>Para la proyección y atención de la población se han evaluado a través del equipo de SISAN de la Gerencia MANA, información relacionada con bases de datos existentes, teniendo en cuenta esto para la asignación de número de cupos según ciclo de vida a las administraciones de los 125 municipios del departamento. |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Realizar la supervisión al convenio suscrito para la ejecución del proyecto. | 100% | Se designó como supervisor desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia a la Gerenta de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ, a través de oficio el día 17/06/2021 a Luisa Paola Ramírez Jaramillo. |
| 3. Coordinar con las Dependencias municipales, las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto. | 100% | Desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ se estable:<br><br>- Desde el área de sistemas implementar a través de app todo el proceso de focalización de los participantes del proyecto según ciclo de vida y seguimiento y soporte de las entregas de los apoyos alimentarios a los usuarios finales.<br><br>- Capacitación para los enlaces municipales, en focalización de la población e implementación del proceso de legalización de las entregas.<br><br>- Se dispuso un equipo técnico para comunicación permanente con los enlaces municipales y seguimiento al proceso de entregas.<br><br>- Coordinación con los municipios para disposición de espacios que cumplan con las condiciones para garantizar calidad e inocuidad de los alimentos en su almacenamiento.<br>Atención permanente a las solicitudes de los enlaces y administraciones municipales, con el fin de dar respuesta oportuna. |
| 4. Gestionar ante el órgano competente los recursos económicos para la ejecución del convenio. | 100% | Para el presente contrato se cuenta con RPC N°4500053915 por valor de $ 12.423.902.440. |
| 5. Gestionar los desembolsos oportunamente, según la forma de pago establecida en | 100% recursos propios | La Gerencia MANÁ gestionan el proceso para llevar a cabo el primer desembolso del 30% por un valor de |

| | | |
|---|---|---|
| el convenio y sujetos a la disposición de los mismos de parte del financiador del proyecto. | | $3.727.170.732, teniendo en cuenta se cumplen con las condiciones del contrato, firma del acta de inicio, presentación del plan operativo, acreditación por parte de la Fundación alimentarte donde indican que cuentan en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los apoyos alimentos para las entregas correspondientes al primer ciclo.<br><br>Con los radicados 2021010269682 y 2021010269879 y 2021030314076 fueron enviados y aprobados el plan operativo y bodega.<br><br>Teniendo en cuenta que la Fundación Alimentarte, cumplió con los requisitos requeridos para el primer desembolso:<br>- Plan Operativo.<br>- Acta de inicio.<br>- Disponibilidad de productos para conformación de paquetes de alimentos primer ciclo de entregas (certificación Fundación Alimentarte.<br>- visita de apoyo técnico a la bodega de almacenamiento).<br><br>**Fuente de verificación:**<br>Recibo a satisfacción para pago, cuentas de cobro, anexos para el proceso de pago.<br><br>La Gerencia MANA gestiona el proceso para llevar a cabo el segundo desembolso por valor de ($3.727.170.732), correspondiente al 30% del presupuesto oficial, una vez el Asociado acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de septiembre de 2021 y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de Julio de 2021 y con la autorización de la |

| | | |
|---|---|---|
| | | Supervisión<br><br>Teniendo en cuenta que la Fundación cumplió con los requisitos requeridos para el segundo desembolso:<br><br>-Disponibilidad de productos para conformación de paquetes de alimentos segundo ciclo de entregas (certificación Fundación Alimentarte -visita de apoyo técnico a la bodega de almacenamiento).<br>-Entrega de todos los paquetes programados en la primera entrega (Remisiones de entrega).<br><br>Para el tercer desembolso por valor de ($3.727.170.732), correspondiente al 30% del presupuesto oficial, una vez el Asociado acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de Noviembre de 2021 y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de Septiembre de 2021 y con la autorización de la Supervisión<br><br>Teniendo en cuenta que la Fundación cumplió con los requisitos requeridos para el tercer desembolso:<br><br>-Disponibilidad de productos para conformación de paquetes de alimentos tercer ciclo de entregas (certificación Fundación Alimentarte -visita de apoyo técnico a la bodega de almacenamiento).<br>-Entrega de todos los paquetes programados en la segunda entrega (Remisiones de entrega).<br><br>Un cuarto desembolso por valor de ($1.242.281.197), una vez el Asociado haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de noviembre de 2021 y con la autorización |

| | | |
|---|---|---|
| | | de la Supervisión<br><br>Teniendo en cuenta que la Fundación Alimentarte cumplió con los requisitos requeridos para el cuarto desembolso:<br>.<br>-Entrega de todos los paquetes programados en la tercera entrega mes de noviembre (Remisiones de entrega). |
| 6. Gestionar la disponibilidadde recursos para el pago de los rubros relacionados en el presupuesto durante el tiempo de ejecución del convenio y acorde a las modalidades de pago, en todo caso, de acuerdo al PAC odisponibilidad de recursos del órgano financiador del proyecto. | 100% | Para el presente contrato se cuenta con RPC N°4500053915 por valor de $ 12.423.902.440, que se desembolsaran de acuerdo al PAC. |
| 7. Una vez se firme el convenio, suministrar al asociado en medio magnético los logos institucionales requeridos para los diferentes empaques, formatos, dotación y demás material impreso que se requiera. | 100% | Desde la supervisión se ha facilitado la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato.<br><br>Se suministró el manual de manejo gráfico para las diferentes actividades del proyecto que lo requiera. |
| 8. Realizar la inducción al asociado frente a los diferentes temas para el buen desempeño de sus compromisos, entregando los formatos y lineamientos requeridos para el desempeño de los compromisos. | 100% | Se socializo información de preparación y alistamiento para inicio de ejecución de contrato a través de correo electrónico el día 21 de junio de 2021.<br><br>Se realizó reunión el 17 de junio para realizar la presentación del proyecto y socializar aspectos generales del mismo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del convenio. |
| 9. Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas dentro los | 100% | Se realizan acciones para el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas dentro del |

| | | |
|---|---|---|
| estudios previos y propuesta presentada. | | convenio, a través de visitas de seguimiento y verificación de la información suministrada por elasociado. |
| 10. Revisar y aprobar los informes desde las diferentes áreas presentados por el asociado en cabeza del supervisor. | 100% | Se recibió, revisó y aprobó el informe N. 1, 2 y 3 donde se describe el nivel de avance de cada una de las obligaciones contractuales y con las respectivas fuentes de verificación que soportan el informe. |
| 11. Notificar oportunamente cualquier modificación que afecte la adecuada ejecución del Convenio. | 100% | A la fecha de presentación del informe, no se han realizado modificaciones al convenio. |
| 12. Solicitar y verificar el certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar | 100% | El Representante legal de la Fundación Alimentarte, indicando que ha cumplido mensualmente con sus obligaciones, parafiscales de salud, pensión, ARL, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar, de acuerdo a los porcentajes estipulados por la ley y a la fecha se encuentra a paz y salvo para el primer desembolso. |
| 13. Las demás derivadas de la naturaleza del convenio, tendientes a la correcta ejecución del mismo y que se establezcan en otros documentos que hacen parte integral del convenio. | 100% | A la fecha de presentación del informe no ha sido necesario generar obligaciones adicionales. |

| **2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| **FECHA** | **OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES** |
| 06/07/2021 | Se verificó las condiciones higiénicas sanitarias de la bodega, el almacenamiento de los productos y la minuta del paquete alimentario sin ensamble, revisando empaque, rotulo, lotes, fechas de vencimiento y registro INVIMA igualmente la calidad de los mismos, según especificaciones técnicas y anexo 1 de marcas. durante la visita se encontró lo siguiente:<br><br>-En la revisión de las condiciones higiénicas sanitarias se observó el plan de saneamiento básico el cual cumple con los requerido, en cuanto a los |

| | |
|---|---|
| | procedimientos y soportes de limpieza y desinfección, control de plagas, abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos entre otros, además de revisar formatos inherentes a todos los procesos.<br><br>-Al revisar el almacenamiento de los productos que hacen parte del apoyo alimentario se sugirió realizar algunos ajustes en la disposición de la materia prima para ser verificado en la próxima visita.<br><br>-En cuanto a la minuta se encontró que cumple de acuerdo al anexo de marcas y a la calidad del producto<br><br>-Se revisó la disponibilidad de los productos en cuanto a la cantidad y se encontró que son suficientes para el ensamble de los apoyos alimentarios que se deben entregar en el primer ciclo, correspondiente al mes de julio.<br><br>- Se verificó condiciones de transporte y documentos relacionados.<br><br>-Se verifico plan de capacitación del personal manipulador de alimentos, exámenes de aptitud, certificado de capacitación en manipulación de alimentos. |
| 09/07/2021 | Se realizó evaluación revisión aleatoria de la conformación de los apoyos alimentarios, tipo A (niños, niñas-gestantes lactantes) tipo B (adulto mayor-discapacidad) se verificó la cantidad, condiciones de empaque, rotulado registros sanitarios, fecha de vencimiento y calidad de los alimentos, encontrándose que en general cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1 de marcas. Se evidenció 1 lata de atún y 1 panela con avería en el empaque los cuales fueron remplazados de inmediato |
| 10/07/2021 | Se realiza acompañamiento a la Fundación Alimentarte al momento del cargue de los apoyos alimentarios a los vehículos transportadores que distribuyen en los diferentes municipios. Se observa lo siguiente:<br><br>- Se verifica que cada vehículo (8) se limpia y desinfecta antes del cargue de los apoyos alimentarios.<br><br>-Se verifico las remisiones y actas de entrega de cada municipio las cuales concuerdan con lo estipulado en el cronograma de entregas, en cuanto a la cantidad de apoyos alimentarios asignados a cada municipio, teniendo en cuenta tipo de paquete y población objetivo.<br><br>- Al azar se verifica la documentación de un de los conductores encargados de transportar los apoyos alimentarios encontrándose al día acta de inspección sanitaria y Carnet de manipulación de alimentos.<br><br>-Se verificó que la dotación (delantal y gorra) se entregó a cada conductor y auxiliar de los vehículos transportadores al personal de la bodega encargado del |

| | |
|---|---|
| | despacho. La dotación entregada cumple con lo estipulado según el Manual de identidad de la gobernación de Antioquia.<br><br>-Se verifica la documentación de cada vehículo trasportador: licencia de tránsito del vehículo revisión técnico mecánica, soat, licencia de conducción del conductor, seguridad social del conductor y auxiliar, y certificados de fumigación del vehículo<br><br>-Se verificó que los vehículos transportadores se encuentran identificados con el nombre del proyecto y los logos correspondientes, el aviso utilizado para este fin está diseñado de acuerdo a lo estipulado en el manual de identidad de la Gobernación. |
| 16/07/2021 | Se realizó verificación de las condiciones de los alimentos que contienen los apoyos alimentarios, se encontró que el asociado cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas en cuanto a cantidad, calidad y marca, según lo establecido en el anexo1. Se verifican las condiciones de empaques de los apoyos alimentarios encontrado que están en buenas condiciones |
| 22/07/2021 | Se realizó revisiones aleatorias de la conformación de los apoyos alimentarios tipo A (niños y niñas, gestantes-lactantes) tipo B (adulto mayor, discapacidad) se verificó la cantidad condiciones de empaque, rotulado, registros sanitarios, fecha de vencimiento y calidad de los alimentos, se encontró que cumple con las especificaciones técnicas, establecidas en el anexo 1 de marcas. Se evidencia panela con empaque averiado, por lo que fue remplazada de manera inmediata. |
| 24/08/2021 | Se verificó las condiciones higiénicas sanitarias de la bodega, almacenamiento de los productos y la minuta del apoyo alimentarios sin ensamblar.<br><br>Se revisó empaque, rotulo, lotes, fecha de vencimiento y registro sanitario (invima) igualmente se verifico la calidad de los alimentos conforme a especificaciones técnicas y anexo 1 de marca. durante la visita se encontró lo siguiente:<br><br>-En cuanto a la revisión de las condiciones higiénicas-sanitarias se revisó plan de saneamiento cumple con lo requerido, los procedimientos y registros de limpieza y desinfección, control de plagas abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos entre otros, además se verifican los formatos correspondientes y pendientes a todos los procesos.<br><br>- Al revisar el almacenamiento de los productos que hacen parte del apoyo alimentario, se verificó el adecuado almacenamiento de los mismos, todos se encuentran debidamente estibados, separados de la pared, dispuestos de tal manera que permite adecuadamente llevar a cabo las actividades de limpieza y desafección.<br><br>-Con relación a la minuta se encontró que cumple en términos de calidad y |

| | |
|---|---|
| | marcas de acuerdo a las especificaciones técnicas y anexo 1 de marcas.<br><br>-Se verificó la disponibilidad de los productos con relación a la cantidad y se encontró que son suficientes para el ensamble de los apoyos alimentarios que se deben entregar en el segundo ciclo correspondiente al mes de septiembre. |
| 03/09/2021 | Se realizó visita a bodega de almacenamiento de los apoyos a alimentarios de proyecto curso de vida, se verificó condiciones de transporte, dotación de la planta física y evolución de la minuta del apoyo a alimentario durante la visita se encontró lo siguiente:<br><br>-Se verificó condiciones de transporte y documentos relacionados, se observa que conductor y auxiliar portan su dotación (delantal y gorra) que cumplen con el estipulado en el manual de identidad de la gobernación de Antioquia.<br>-Los vehículos transportadores se encuentran identificados con el nombre del proyecto y los logos correspondientes.<br><br>- Al azar se verifica la documentación de un de los conductores encargados de transportar los apoyos alimentarios encontrándose al día acta de inspección sanitaria del vehículo. licencia de tránsito del vehículo, revisión técnico mecánica, soat, licencia del conductor, seguridad social del conductor y auxiliar, certificado de fumigación del vehículo y carnet de manipulación de alimentos del conductor y auxiliar.<br><br>-En cuanto a la verificación de la minuta se realizó al azar de la conformación de 1 apoyo alimentario de cada tipo A (niños y niñas, bastantes lactantes) tipo B (adulto mayor y discapacidad) se encontró que cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas y anexo 1 de marcas en cuanto a cantidad, condiciones de empaque, rotulado, fecha de vencimiento registro Invima y calidad de los alimentos. |
| 07/09/2021 | Se realizó revisión aleatoria de la conformación de 1 apoyo alimentario de cada tipo A (niños y niñas, bastantes lactantes) tipo B (adulto mayor y discapacidad), se verificó la cantidad condiciones de empaque, rotulación, registro Invima, fecha de vencimiento y calidad de los alimentos. Se encontró que en general cumple con las condiciones técnicas numeral 4.1 4.1.1 4.1.2 y con el anexo 1 de marcas. Los alimentos son embalados en costal de fibra blanca identificados con el nombre del proyecto diferenciado por tipo de apoyo alimentario. |
| 13/09/2021 | Se realizó de manera aleatoria la conformidad de los apoyos alimentarios por tipo A (niños y niñas- gestantes lactantes) y tipo B (adultos mayor-discapacidad).<br>Se verificó la cantidad, condiciones de empaque, rotulo, registro Invima, fecha de vencimiento y calidad de los alimentos. En general se pudo constatar que cumple con las especificaciones técnicas y con lo establecido en anexo 1 de marcas. Los productos que conforman cada apoyo alimentario se encuentran embalados en costales de fibra blanca identificado con el nombre del proyecto y |

| | |
|---|---|
| | diferenciado por tipo de apoyo alimentario. Igualmente, en la visita se verificó que el personal asignado al contrato cuenta con los elementos de dotación y protección personal requeridos para su labor.<br><br>Se observó que en la bodega cuentan con los equipos e implementos pertinentes para las actividades de recibo, almacenamiento, ensamble y despacho de los apoyos alimentarios y de los productos utilizados en su conformación. |
| 20/09/2021 | Se realizó revisión aleatoria de la conformidad de los apoyos alimentarios tipo A (niños y niñas- gestantes lactante) y tipo B (adulto mayor- discapacidad). Se verificó, la cantidad, condiciones de empaque, rotulo, registro Invima, fecha de vencimiento y calidad de los alimentos, se encontró que en general cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el marco del convenio y en el anexo 1 de marcas. |
| 15/10/2021 | Se verificó las condiciones de almacenamiento de los productos y la minuta de los apoyos alimentarios sin ensamblar, revisando empaque, rotulo, lotes, fechas de vencimiento y registro Invima, al igual que las especificaciones, calidad de los mismos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y anexo 1 de macas se encuentran que los alimentos cumplen en todos los aspectos antes mencionados.<br><br>-Se revisó la disponibilidad de los productos que conforman los apoyos alimentarios, encontrándose que son suficientes en cantidad para el ensamble y respectiva estrega de los apoyos alimentarios durante el tercer ciclo correspondiente al mes de noviembre.<br><br>-Se verificó que en la bodega cuentan con dotación de equipos implementos suficientes (balanza, carretilla, estibas, canastillas etc.), para llevar a cabo los procesos de almacenamiento y ensamble adecuadamente. |
| 29/10/2021 | Se realizó visita de supervisión a la bodega de almacenamiento de los apoyos alimentarios del proyecto curso de vida. se verificó condiciones higiénicas sanitaras, dotación de la planta física y se realizó evaluación de la minuta del apoyo alimentario durante la visita se encontró lo siguiente:<br><br>-La bodega cumple con las condiciones higiénicas sanitarias según resolución 2674 de 2013 titulo 11.<br><br>-Se revisa los soportes que dan cuenta de la adecuada ejecución del plan de saneamiento básico.<br><br>-Se verificó plan de capacitación del personal manipulación de alimentos y listados asistencia que dan cuenta del cumplimiento del mismo.<br><br>-En cuanto a la revisión de la minuta se encontró que a la fecha solo hay |

| | |
|---|---|
| | ensamble apoyos alimentarios para personas mayor.<br><br>-Se realizó verificación al azar del contenido de uno de estos apoyos y se encontró que cumplen con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexo 1 de marcas, en cuanto a cantidad, condiciones de empaque, rotulo, fechas de vencimiento, registro Invima y calidad de los alimentos. |
| 05/11/2021 | Se realizó visita de supervisión de la bodega de almacenamiento de los apoyos alimentarios del proyecto curso de vida, se verificó condiciones transporte, dotación de la planta física y evaluación de la minuta de cada uno del tipo de los apoyos alimentarios.<br><br>-Se verificó que los apoyos alimentarios se transportan en vehículos que cumplen con las condiciones higiénicas sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013 titulo 11.<br><br>-Se observó que antes del cargue de los apoyos alimentarios se realiza las actividades de limpieza y desinfección a cada vehículo, el conductor y auxiliar portan su dotación (delantal y gorra) debidamente identificados según manual de identificación de la gobernación de Antioquia.<br><br>–Se verifica al azar la documentación de uno de los conductores encargado de transportar los apoyos alimentarios, encontrando al día, inspección sanitaria del vehículo, revisión técnico mecánica, soat, certificado de fumigación del vehículo y carnet de manipulación de alimentos del conductor y auxiliar.<br><br>Con relación a la verificación de la minuta se realizó al azar la revisión de la conformación de 1 apoyo alimentario de cada tipo A (niños y niñas- bastante lactantes) y tipo B (adulto mayor y discapacidad), cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio y anexo 1 de las marcas, en cuanto a calidad y cantidad.<br><br>-Se verificó condiciones de empaques, rotulo. fechas de vencimiento y registro Invima. |
| 12/11/2021 | Se realiza visita de supervisión a la bodega de almacenamiento de los apoyos alimentarios del proyecto Curso de Vida.<br><br>Se observó adecuadas condiciones de almacenamiento, se verificó el contenido de los apoyos alimentarios, para esta actividad se tomó al azar 1 apoyo alimentario por tipo A (niños y niñas- gestantes lactante) y tipo B (adulto mayor-discapacidad). Se puedo evidenciar que los productos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas, con respecto a las condiciones de empaque, rotulado, lotes, fechas de vencimiento, registro INVIMA, gramaje, cantidad y calidad. |

| | |
|---|---|
| 17/11/2021 | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento y se hizo revisión aleatoria de la conformación de los apoyos alimentarios tipo A (niños y niñas- gestantes lactante) y tipo B (adulto mayor- discapacidad). Se verificó, la cantidad, condiciones de empaque, rotulo, registro Invima, fecha de vencimiento y calidad de los alimentos, se encontró que en general cumple con las especificaciones técnicasestablecidas en el marco del convenio y en el anexo 1 de marcas |
| 25/11/2021 | Se realiza visita de supervisión a la bodega de almacenamiento de los apoyos alimentarios del proyecto Curso de Vida.<br><br>Se observaron adecuadas condiciones de almacenamiento, se verificó el contenido de los apoyos alimentarios, para esta actividad se tomó al azar 1 apoyo alimentario por tipo A (niños y niñas- gestantes lactante) y tipo B (adulto mayor- discapacidad). Se puedo evidenciar que los productos cumplen con las condiciones de calidad y cantidad según lo establecido en las especificaciones técnicas anexo 1 de marcas. Con respecto a las condiciones de empaque, rotulado, lotes, fechas de vencimiento y registro INVIMA, igualmente se observó que el gramaje de los productos es correcto. |
| 29/11/2021 | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento de los apoyos alimentarios del proyecto Curso de Vida.<br><br>Se verificó condiciones de almacenamiento y se observó que son adecuadas, se verificó el contenido de los apoyos alimentarios tomando al azar uno de cada tipo: A (niños y niñas- gestantes lactante) y tipo B (adulto mayor- discapacidad), se evidencia que los productos verificados cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas y anexo 1 de marcas con relación a: condiciones de empaque, rotulado, lote, fechas de vencimiento, registro INVIMA, cantidad, calidad y gramaje. |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| | Departamento | Municipio | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. Recursos Iniciales Comprometidos | $ 12.423.902.440 | $ - | $ 150.000.000 | $ 12.573.902.440 |
| 2. Adiciones | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | $ 12.423.902.440 | $ - | $ 150.000.000 | $ 12.573.902.440 |
| 4. Anticipos | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5. Recursos Pagados Desembolsados | $ 11.181.510.396 | $ - | $ 61.833.925 | $ 11.243.344.321 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | $ 11.181.510.396 | $ - | $ 61.833.925 | $ 11.243.344.321 |
| 7. Recursos ejecutados (Incluidos los Pendientes por facturar) | $ 12.423.838.663 | $ - | $ 149.952.930 | $ 12.573.791.593 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ 63.777 | $ - | $ 47.070 | $ 110.847 |

**a. ANOTACIONES ADICIONALES:**

*1.* El asociado envía solicitud con fecha del 25 de junio del 2021, indicando *"autorización para incluir nuevas marcas de los productos ACEITE, ATUN, LENTEJAS, ARROZ Y PANELA. Esta solicitud se realiza toda vez que en el mercado todavía se presenta un desabastecimiento de algunos productos como resultado de la situación que está atravesando el país durante el último mes"*

La supervisión técnica revisó las fichas técnicas, registros sanitarios con la respectiva vigencia, de las marcas de productos aportados para inclusión en el anexo 1 – opción de marcas a suministrar, se encontró que cumplen con las características de los alimentos referenciados y el INVIMA vigente, y de conformidad con las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 "Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios", se aprueba la inclusión de marcas referenciadas, debido a la falta de disponibilidad de los productos de: Atún Ecuador gourmet, aceite rica palma, aceite garza, arroz Golondrina, arroz Supremo, arroz Roa; y por desabastecimiento la panela La duquesa, de acuerdo a la información suministrada mediante oficios de proveedores con fecha del 1 de julio del presente año. A continuación, las marcas y productos aprobadas para inclusión:

| PRODUCTO | MARCA COMERCIAL | REGISTRO SANITARIO | ESTADO DEL REGISTRO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| ACEITE PURO (Girasol, Canola, Soya, Maíz o Mezclas vegetales) | SEÑORA PALMA | PSA-000927-2017 | VIGENTE | 21/06/2024 |
| ATUN LOMITO EN ACEITE | ATUN ALEJANDRA EN ACEITE | RSA-005862-2018 | VIGENTE | 12/06/2023 |
| LENTEJA | LA FRIJOLERA | N/A | N/A | N/A |
| ARROZ BLANCO | ARROZ DON TOMATE | NSA-003635-2017 | VIGENTE | 5/10/2027 |
| PANELA EN BLOQUE | PANELA DEL VALLE | NA | NA | NA |

Cabe anotarse que se ha realizado un seguimiento al desabastecimiento de alimentos en el país, en el marco del paro nacional, lo anterior con el fin de respaldar y soportar la inclusión de marcas para la ejecución del convenio.

*2.* El asociado envía oficio el 2 de julio de 2021, solicitando "*revisar la posibilidad de realizar un intercambio de producto, evaluando las siguientes posibilidades que se ajustan a una equivalencia del presupuesto. Producto a intercambiar: 15 huevos de 50 gramos C/U.* Opciones de Intercambio:

- ***Opción 1: 1 lata de atún***
- *Opción 2: 1 libra de arroz y 1 libra de lenteja*
- *Opción 3: 3 libras de arroz*
- *Opción 4: 1 libra de arroz y 1 libra de garbanzos*

- *Opción 5 1 libra de frijol Cargamanto"*

Después de un análisis técnico y financiero la supervisión acepto la propuesta **N. 1lata de atún,** toda vez que el intercambio de productos se ajusta a las especificaciones técnicas aclarando: "cada apoyo alimentario a entregar está conformado por un número de productos de los diferentes grupos de alimentos, en la cual se especifican las cantidades y unidades de medida de cada producto a entregar de manera estándar, es importante aclarar que, las condiciones de cobertura, población, subregiones, municipios, tipo de apoyo alimentario, productos que conforman el apoyo, entre otros, podrán variar teniendo en cuenta la situación que esté viviendo actualmente el Departamento o el País"

La aprobación del intercambio del producto solo se realzaría para la entrega del primer ciclo de apoyos comprendido entre el 12 y 30 julio del año en curso.

Se destaca que, partiendo del hecho de las observaciones realizadas por la Fundación Alimentarte: *"En este contexto, se evidencia grandes incrementos en los precios de los alimentos, es el caso específico de los huevos, producto que es afectado directamente por la imposibilidad de transitar libremente en las vías nacionales, tanto para elproducto final, como los insumos necesarios y alimentos para toda la cadena productiva. Los precios actuales de este producto superan ampliamente elpresupuesto disponible si bien hay una leve mejoría en el tránsito de las vías, los efectos colaterales se estarán manifestando muchos más días, ya que, en el caso específico del huevo, la falta de alimento, enfermo las gallinas, y muchas de ellas actualmente se encuentran en cuarentena, disminuyendo considerablemente la producción nacional, efecto que es directamente proporcional en el incremento del precio*", y luego de hacer un análisis desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia,se evidencia una variación en los precios del huevo, sustentado en la información trasmitida por medios de comunicación nacionales y regionales.

Se aclara que, teniendo en cuenta la propuesta aceptada (opción 1), desde el presupuesto se deben tener las siguientes consideraciones:

- El apoyo alimentario Tipo A para la proyección del presupuesto, presentaba un costo de $ 69.208, realizando el ajuste solicitado (omitiendo el huevo e intercambiando por una lata de atún), el costo del apoyo alimentario queda a un valor de $ 68.254, teniendo una diferencia de 954 por apoyo alimentario a favor de la Gobernación de Antioquia

- El apoyo alimentario Tipo B para la proyección del presupuesto, presentaba un costo de $ 85.763, realizando el ajuste solicitado (omitiendo el huevo e intercambiando por una lata de atún), el costo del apoyo alimentario queda a un valor de $ 84.888, teniendo una diferencia de 875 por apoyo alimentario a favor de la Gobernación de Antioquia.

Es importante resaltar variación de costos que pueda presentar por la autorización, tal como lo establecen las especificaciones técnicas: "*Las alternativas de intercambio,*

*requieren autorización previa por escrito de la supervisión del convenio, se podrán realizar solamente enmarcadas en las descripciones anteriores, se tendrá en cuenta que si al aplicar las variaciones de alimentos de algunos productos si afecta el valor estimado y se tendrán en cuenta los ajustes requeridos*". Por lo anterior, se debe tener en cuenta que la diferencia que resulte en cuanto a valor, será un saldo a favor del convenio el cual posteriormente se indicara la forma en que serán reinvertidos en el mismo.

*3.* El día 11 de agosto del año en curso el asociado, envía oficio por medio de correo electrónico solicitando intercambio de producto debido a que persiste el alto costo del huevo.

La propuesta es el intercambio de 15 unidades de huevo AA se realice por una lata Atún en lomos de 170 gr peso neto.

Después de realizar el respectivo análisis técnico y financiero, la propuesta es aceptada, teniendo en cuenta que el intercambio de alimentos autorizado se ajusta a las indicaciones establecidas en las especificaciones técnicas, donde se deja en claro: "…Cada apoyo alimentario a entregar está conformado por un número de productos de los diferentes grupos de alimentos, en la cual se especifican las cantidades y unidades de medida de cada producto a entregar de manera estándar, es importante aclarar que, las condiciones de cobertura, población, subregiones, municipios, tipo de apoyo alimentario, productos que conforman el apoyo, entre otros, podrán variar teniendo en cuenta la situación que esté viviendo actualmente el Departamento o el País.".

Las cantidades aprobadas para el intercambio a aplicar, son las establecidas en la programación que se compartirá para el desarrollo de las entregas de los apoyos alimentarios a los municipios durante el segundo ciclo, en el mes de septiembre.

Cabe resaltar que en el intercambio de huevos por atún hubo una diferencia de valores los cuales serán invertidos en apoyos alimentarios.

La fundación Alimentarte solicita mediante oficio enviado el día 20 de agosto del año en curso, la inclusión de dos marcas de aceite de soya "ACEITE DE SOYA UNO A, ACEITE 100% SOYA EL TRECE", lo anterior, como sugerencia realizada desde la supervisión y el equipo de apoyo técnico, en reunión de seguimiento celebrada el día 9 de agosto donde se solicita revisar el cambio de aceite de mezclas vegetales por aceite de soya debido a que este último es más estable frente a factores ambientarles, al contrario del aceite de mezclas vegetales el cual ante temperaturas bajas corre el riesgo de solidificarse o sedimentarse, situación presentada y subsanada en el municipio de Rionegro con algunas unidades de aceite debido a la sedimentación por exposición a almacenamiento en bajas temperaturas.

Los aceites presentados para inclusión de marcas fueron aprobados mediante oficio con radicado N° 2021030342382, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 "Características generales de los productos contenidos en los apoyos

alimentarios", A continuación, las marcas y registro Invima de los aceites aprobados para inclusión:

| **PRODUCTO** | **MARCA COMERCIAL** | **N. REGISTRO SANITARIO** | **ESTADO DEL REGISTRO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
|---|---|---|---|---|
| ACEITE PURO (girasol, canola, soya, maíz o mezclas vegetales | ACEITE UNO A | RSAV18I19615 | **VIGENTE** | 26/02/2025 |
| | ACEITE100% EMPAQUETADOS TRECE | SOYA EPSA-000927-2017 RSAD18I19612 | **VIGENTE** | 21/06/2024 04/10/2022 |

También, el 20 de agosto se recibe oficio del asociado para inclusión de marcas de panela "Dulcina", aprobándose por razones argumentadas por la Fundación Alimentarte debido a la falta de stock por parte del proveedor para suministrar las cantidades de panelas necesarias y requeridas para la operación logística del proyecto, además, de las condiciones de calidad de los empaques de otras marcas que de acuerdo con lo expuesto por el asociado "generan retrasos en la logística de ensamble por producto no conforme".

La autorización se enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 "Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios".

Revisadas las fichas técnicas, registros sanitarios y su correspondiente vigencia, de las marcas de productos aportados para inclusión en el anexo 1 – opción de marcas a suministrar, se encontró que cumple con las características de los alimentos referenciados y el INVIMA vigente.

| **PRODUCTO** | **MARCA COMERCIAL** | **N° REGISTRO SANITARIO** | **ESTADODEL REGISTRO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
|---|---|---|---|---|
| PANELA | PANELA DULCINA | NSA0010149-2021 | VIGENTE | 17/03/2031 |

Por último, la Fundación Alimentarte el día 20 de agosto del año en curso, envía oficio relacionando lo siguiente: "El producto frijol cargamanto presenta una gran disminución en la oferta que actualmente se encuentra en el mercado... se solicita autorización para realizar intercambio por frijol lima, el cual cumple con todas las especificaciones técnicas, de calidad y nutricionales para suplir el frijol cargamanto".

Se aprobó la inclusión del frijol lima, teniendo presente las especificaciones técnicas en el numeral 4.1 "Descripción del apoyo alimentario" donde se relaciona el producto frijol cargamanto o similares, siendo el frijol lima el que cumple con las condiciones de calidad y valor nutricional similar. Además de, considerar las razones de falta de stock por parte del proveedor para suministrar las cantidades de frijol necesarias y requeridas para la operación logística del proyecto, la aceptación se enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 "Características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios"

La Fundación Alimentarte mediante oficio del 10 de septiembre realiza solicitud de autorización para la inclusión de nuevas marcas de atún, argumentando un problema de rotulado con el atún marca Alejandra, razón por la cual se procede a suspender el ensamble y a realizar la devolución al proveedor, el cual manifiesta que puede realizar la reposición del producto en aproximadamente 2 semanas, por dificultad con la nacionalización del mismo, generando así, retraso en el proceso de ensamble para dar cumplimento con el cronograma de entregas del ciclo 2". Por lo anterior, y en pro de garantizar los tiempos de entrega en el cronograma del mes de septiembre, la Fundación solicita la inclusión de la marca de atún "Catalina", la cual cumple con todos los parámetros de calidad exigidos, para la correcta ejecución del convenio

Ante lo anterior, se da respuesta mediante comunicado con radicado N. 2021030372089 con fecha del 11 de septiembre, indicando que, atendiendo a las circunstancias presentadas para solicitar la inclusión de nuevas marcas: se aprueba la inclusión de marca de atún "Catalina". La autorización de inclusión de marca de atún "Catalina" se enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1.1 características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios que establece"...Una vez agotadas todas las opciones de marca aprobadas desde el inicio del convenio, la supervisión autorizará los cambios o inclusión de otras marcas, en situaciones como: escasez de un producto en el mercado, incumplimiento de las especificaciones de calidad de los productos…" y en el numeral 4.1.2 empaques de los apoyos alimentarios "El empaque y rotulada de todos los alimentos a suministrar… deben cumplir con lo estipulado en la resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 y la Resolución 333 de 2011 del Ministerio de Protección Social".

Una vez revisada la ficha técnica y registro sanitario con la respectiva vigencia, se encontró que cumple con las características del alimento específico, según lo establecido en las especificaciones técnicas

| PRODUCTO | MARCA COMERCIAL | N. REGISTRO SANITARIO | N. REGISTRO SANITARIO | N. REGISTRO SANITARIO |
|---|---|---|---|---|
| ATÚN LOMITO EN ACEITE | ATUN CATALINA | RSiA05I108214<br>RSA-0007767-2019<br>RSiA04I54712 | VIGENTE | 10/09/2024<br>24/04/2024<br>27/07/2022 |

*4.* El día 12 de octubre del año en curso, La Fundación Alimentarte, envía oficio relacionando lo siguiente: "...Con base a la información enviada para el pasado ciclo de entrega (ciclo II) y con información actual, con respecto a la poca disponibilidad de frijol tipo cargamanto, se solicita autorizar nuevamente para ciclo III, la entrega de frijol tipo lima dentro de la composición de los paquetes alimentarios".

Se aprobó la inclusión del frijol lima, teniendo en cuenta los establecido en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1 "Descripción del apoyo alimentario" donde se relaciona el producto frijol cargamanto o similares, siendo el frijol lima el que cumple con las condiciones de calidad y valor nutricional similar. Igualmente, se consideran las condiciones climáticas por las que atraviesa la región, que ocasionan condiciones adversas en la cosecha del fríjol, sumadas a la alta demanda que tiene el frijol cargamanto terminan de por provocar

falta de stock por parte de los proveedores para suministrar la cantidad de frijol necesaria y requeridas para la operación logística del convenio.

El mismo día 12 de octubre, La Fundación Alimentarte envía oficio mediante correo electrónico, relacionando lo siguiente: "…El gobierno nacional acaba de expedir la resolución 000290 de 2021 donde establece un incremento del 7% del grano – sólidos totales, proteínas y grasas; lo anterior, inmediatamente se refleja en el valor final, en nuestro caso, del producto leche en polvo, componente de los paquetes alimentarios…además con la dificultad de la disponibilidad de necesaria requerida para la operación, manifestada por nuestros proveedores actuales, se solicita por favor incluir una nueva marca de leche en polvo (marca única).

Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ, se aprueba la inclusión de la marca de leche en polvo marca "UNICA" por razones de dificultad de la disponibilidad de necesaria requerida para la operación del proyecto.

La autorización de la inclusión de marca de leche en polvo entera "UNICA", se enmarca en las Especificaciones Técnicas en el numeral 4.1.1 características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios que establece "…Una vez agotadas todas las opciones de marcas agotadas desde el inicio del convenio, la Supervisión autorizará los cambios o inclusión de otras marcas, en situaciones como: escasez de un producto en el mercado…"

Se revisó la ficha técnica y el registro INVIMA, además, de realizar una evaluación de las características organolépticas de la leche en polvo entera "UNICA".

A continuación, la marca aprobada para inclusión en Anexo 1 de marcas:

| PRODUCTOS | MARCA COMERCIAL | N. DE REGISTRO SANITARIO | ESTADO DEL REGISTRO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Leche en polvo entera | UNICA | RSAB0213701 | Vigente | 13/03/2022 |

En el mismo oficio de solicitud de inclusión de marca de leche (el 12 de octubre) la Fundación Alimentarte requiere autorización para incluir nueva marca de avena (Granipack), lo cual se justifica en el aumento considera de precios que han sufrido los alimentos en los últimos meses.

Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, se aprueba la inclusión de marca de avena Granipack, la cual se enmarca en las Especificaciones Técnicas en el numeral 4.1.1 características generales de los productos contenidos en los apoyos alimentarios.

Se revisó ficha técnica y registro INVIMA y se encontró que cumplen con las características de la marca del alimento solicitado para la inclusión en Anexo 1, así:

| PRODUCTOS | MARCA COMERCIAL | N. DE REGISTRO SANITARIO | ESTADO DEL REGISTRO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Avena Molida | Granipack | NSA-0009886-2021 | Vigente | 08/02/2031 |

-El día 14 de octubre del año en curso el asociado, envía nuevamente oficio solicitando intercambio de producto (huevos por atún) relacionando lo siguiente: "…expectativa a una nueva alza en el precio de los huevos, esto debido al incremento en los precios de los insumos del sector que son del 100%, manifiesta Gonzalo Moreno (presidente de FENAVI). Muchos productores están preocupados porque hoy los precios a los que venden a mayoristas están por debajo del costo de producción. El precio del huevo en el mercado tuvo una caída en agosto de 3,54 %, y si estos valores no reaccionan estaremos viendo un aumento mayor de estos en las próximas semanas".

Por lo anterior, solicitan autorización de intercambio de 15 huevos de 50 gramos cada uno, por 1 lata de atún adicional para el ciclo 3 de entregas correspondiente al mes de noviembre.

Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ, se aprobó el intercambio de producto teniendo en cuenta la información suministrada por los medios de comunicación, local regional y nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Avicultores de Colombia-FENAVI alertando el posible incremento del precio de los huevos; y el Director del DANE Juan Diego Oviedo con respecto a la proyección en el aumento de los alimentos en el últimotrimestre del año en curso.

La autorización del intercambio de este producto enmarca en las especificaciones técnicas en el numeral 4.1 Descripción del Apoyo Alimentario que establece: "Cada apoyo alimentario a entregar está conformado por un número de productos de los diferentes grupos de alimentos, en la cual se especifican las cantidades y unidades de medida de cada producto a entregar de manera estándar, es importante aclarar que, las condiciones de cobertura, población, subregiones, municipios, tipo de apoyo alimentario, productos que conforman el apoyo, entre otros, podrán variar teniendo en cuenta la situación que esté viviendo actualmente el Departamento o el País…"

La aprobación del intercambio del producto solo se realzará para la entrega del tercer ciclo de apoyos previsto para el mes de noviembre.

Es importante indicar que al aceptar la propuesta planteada para el intercambio de producto desde el presupuesto se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

- El apoyo alimentario Tipo A para la proyección del presupuesto, presentaba un costo de $ 69.0208, realizando el ajuste solicitado (omitiendo el huevo e intercambiando por una lata de atún) el costo del apoyo alimentario queda a un valor de 68.254, teniendo una diferencia de $ 954 por apoyo alimentario a favor de la gobernación de Antioquia.

- El apoyo alimentario Tipo B para la proyección del presupuesto, presentaba un costo

de $ 85.753, realizando el ajuste solicitado (omitiendo el huevo e intercambiando por una lata de atún), el costo del apoyo alimentario queda a un valor de $ 84.888, teniendo una diferencia de 875 por apoyo alimentario a favor de la Gobernación de Antioquia.

Es importante resaltar variación de costos que puedan presentar por la autorización, tal como lo establecen las especificaciones técnicas “Las alternativas de intercambio, requieren autorización previa por escrito de la supervisión del convenio, se podrán realizar solamente enmarcadas en las descripciones anteriores, se tendrá en cuenta que si al aplicar las variaciones de alimentos de algunos productos si afecta el valor estimado y se tendrán en cuenta los ajustes requeridos” por lo anterior, se debe tener en cuenta que la diferencia que resulte en cuanto al valor, será un saldo a favor del convenio para inversión en apoyos alimentarios.

5 El municipio de Briceño ubicado en la subregión Norte, solicito aplazar la entrega de apoyos alimentarios programado inicialmente para el jueves 15 de julio, puesto que, había cierre total de la vía. La fecha de entrega de apoyos alimentarios se programó nuevamente para el jueves 29 de julio.




6 El 23 de julio la Fundación Alimentarte notifico mediante correo electrónico de la misma fecha, que no pudo realizar entrega de los apoyos alimentarios en el municipio de Ituango ubicado en el Norte del Departamento, debido al cierre total de la vía principal por pérdida de la banca, lo cual fue corroborado por medios de comunicación regional. Por lo anterior, la fecha de entrega se aplazó para el 3 de agosto, una vez se concertó con el enlace municipal la disponibilidad para el almacenamiento de alimentos en la bodega y la habilitación de la vía para el ingreso de alimentos.



7 El 09 de septiembre de 2021 la Fundación Alimentarte notificó mediante correo electrónico de la misma fecha, notifica que no pudo realizar entrega de los apoyos alimentarios en el municipio de Peque ubicado en el Occidente del Departamento, debido a que en la única vía de acceso al municipio se presentó pérdida total de la banca, lo cual lo cual imposibilita el ingreso al municipio, situación que fue corroborada por medios de comunicación regional. Por lo anterior, se concertó con el enlace municipal la fecha en que estuviera habilitada la vía, entregando al municipio el 30 de septiembre los apoyos alimentarios asignados.



8. El 10 de noviembre fecha programada para entregas de apoyos alimentarios en el municipio de Angelópolis, las dos únicas vías de acceso presentaron cierre total, la vía principal Caldas - Angelópolis por arreglos en el servicio de alcantarillado y la vía alterna Amagá - Angelópolis presentó daños por deslizamiento y perdida de la banca, por ello, se reprogramó la fecha de entrega de apoyos alimentarios al municipio el día 18 de noviembre.

9. En el municipio de Envigado se informó cambio de fecha para la entrega el día del día 25 de noviembre para el 19 de noviembre por solicitud del enlace municipal, puesto que, la población estaba convocada para recibir los apoyos alimentarios desde el

de noviembre.

10. En Vigía del Fuerte la fecha programada 11 de noviembre y el municipio recibe el 13 de noviembre, lo anterior**,** debido a las condiciones de transporte para llegar al municipio, donde se entrega los complementos en la vereda Brisas ubicada en Belén de Bajirá y desde allí se contrata transporte fluvial para llegar el municipio, lo cual puede tardar el recorrido para llegar luego.

11. El asociado Fundación Alimentarte desarrolló dos encuentros virtuales, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del numeral 8 Acciones Educativas y Complementarios, donde reza "…la realización de dos grupos focales, uno en el marco del primer ciclo de entrega y otro en el marco del último ciclo de entrega, donde se deberá garantizar la representatividad de las 9 subregiones y asistencia de como mínimo el 50% de los enlaces municipales (mínimo 63 enlaces) …"

    Por lo anterior, se llevó a cabo el primer encuentro el 24 de agosto en los horarios de 8 a.m. y 2 p.m., con la asistencia de las 9 subregiones - 98 municipios y el segundo encuentro fue el día 6 de diciembre con la asistencia de las 9 subregiones - 99 municipios, cumpliendo así con la meta propuesta.

    En los encuentros asistieron participaron los enlaces municipales encargados de la ejecución del proyecto de Seguridad Alimentaria al Curso de Vida en los municipios, quienes respondieron a las 5 preguntas orientadoras propuestas por el asociado, además de expresar fortalezas y aspectos de mejora para el proyecto.

12. Desde el 23 agosto se viene realizando un proceso de acompañamiento y seguimiento en territorio a partir del cual se verifican condiciones descargue, almacenamiento, distribución de apoyos a beneficiarios por parte de las administraciones municipales a continuación, se relacionan las visitas de seguimiento realizadas en los municipios:

**CICLO I JULIO, visitas en el mes de agosto**

| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | BAJO CAUCA | CAUCASIA | ERIKA MURILLO |
| 24/08/2021 | BAJO CAUCA | ZARAGOZA | ERIKA MURILLO |
| 25/08/2021 | BAJO CAUCA | NECHÍ | ERIKA MURILLO |
| 26/08/2021 | BAJO CAUCA | EL BAGRE | ERIKA MURILLO |
| 26/08/2021 | ORIENTE | GRANADA | JANETH GARCIA |
| 26/08/2021 | NORTE | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | CARLOS OSPINA |
| 26/08/2021 | NORTE | GÓMEZ PLATA | CARLOS OSPINA |
| 26/08/2021 | NORTE | GUADALUPE | CARLOS OSPINA |
| 26/08/2021 | ORIENTE | SAN CARLOS | JOHANNA DUFFIS |
| 26/08/2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | JOHANNA DUFFIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | ORIENTE | CONCEPCIÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 27/08/2021 | ORIENTE | ALEJANDRÍA | JANETH GARCIA |
| 27/08/2021 | BAJO CAUCA | CÁCERES | ERIKA MURILLO |
| 27/08/2021 | BAJO CAUCA | TARAZÁ | ERIKA MURILLO |
| 27/08/2021 | NORDESTE | SEGOVIA | WILLIAM DIAZ |
| 30/08/2021 | SUROESTE | SALGAR | CARLOS OSPINA |

## CICLO II SEPTIEMBRE, visitas en el mes de septiembre

| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | NORDESTE | SAN ROQUE | WILLIAM DIAZ |
| 06/09/2021 | NORDESTE | SANTO DOMINGO | WILLIAM DIAZ |
| 07/09/2021 | NORDESTE | VEGACHÍ | WILLIAM DIAZ |
| 07/09/2021 | NORDESTE | YALÍ | WILLIAM DIAZ |
| 07/09/2021 | NORDESTE | YOLOMBÓ | WILLIAM DIAZ |
| 08/09/2021 | SUROESTE | AMAGÁ | CARLOS OSPINA |
| 08/09/2021 | SUROESTE | ANGELÓPOLIS | CARLOS OSPINA |
| 08/09/2021 | OCCIDENTE | BURITICÁ | ERIKA MURILLO |
| 08/09/2021 | ORIENTE | SAN VICENTE FERRER | JANETH GARCIA |
| 08/09/2021 | OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | ERIKA MURILLO |
| 08/09/2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | JOHANNA DUFFIS |
| 08/09/2021 | OCCIDENTE | GIRALDO | ERIKA MURILLO |
| 08/09/2021 | NORDESTE | SEGOVIA | WILLIAM DIAZ |
| 08/09/2021 | ORIENTE | GUATAPÉ | JOHANNA DUFFIS |
| 08/09/2021 | NORDESTE | REMEDIOS | WILLIAM DIAZ |
| 08/09/2021 | ORIENTE | GUARNE | JANETH GARCIA |
| 09/09/2021 | SUROESTE | MONTEBELLO | CARLOS OSPINA |
| 09/09/2021 | OCCIDENTE | URAMITA | ERIKA MURILLO |
| 10/09/2021 | ORIENTE | COCORNÁ | JOHANNA DUFFIS |
| 10/09/2021 | ORIENTE | SAN FRANCISCO | JOHANNA DUFFIS |
| 13/09/2021 | VALLE DEL ABURRA | ITAGÜÍ | ERIKA MURILLO |
| 13/09/2021 | VALLE DEL ABURRA | SABANETA | ERIKA MURILLO |
| 13/09/2021 | OCCIDENTE | EBÉJICO | JANETH GARCIA |
| 14/09/2021 | OCCIDENTE | SAN JERÓNIMO | ERIKA MURILLO |
| 14/09/2021 | OCCIDENTE | SOPETRÁN | ERIKA MURILLO |
| 14/09/2021 | SUROESTE | BETULIA | CARLOS OSPINA |
| 14/09/2021 | SUROESTE | CIUDAD BOLÍVAR | CARLOS OSPINA |
| 14/09/2021 | SUROESTE | CONCORDIA | CARLOS OSPINA |
| 14/09/2021 | VALLE DEL ABURRA | LA ESTRELLA | WILLIAM DIAZ |
| 15/09/2021 | ORIENTE | MARINILLA | ERIKA MURILLO |
| 15/09/2021 | ORIENTE | LA CEJA DEL TAMBO | JOHANNA DUFFIS |
| 15/09/2021 | ORIENTE | ABEJORRAL | JOHANNA DUFFIS |
| 15/09/2021 | SUROESTE | HISPANIA | CARLOS OSPINA |
| 15/09/2021 | SUROESTE | BETANIA | CARLOS OSPINA |
| 15/09/2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | WILLIAM DIAZ |
| 15/09/2021 | MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | WILLIAM DIAZ |
| 16/09/2021 | MAGDALENA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MEDIO | PUERTO BERRÍO | WILLIAM DIAZ |
| 16/09/2021 | NORDESTE | CISNEROS | WILLIAM DIAZ |
| 17/09/2021 | NORTE | SAN JOSÉ DE LAMONTAÑA | CARLOS OSPINA |
| 17/09/2021 | NORTE | SAN ANDRÉS DECUERQUIA | CARLOS OSPINA |
| 20/09/2021 | SUROESTE | CARAMANTA | CARLOS OSPINA |
| 20/09/2021 | SUROESTE | VALPARAÍSO | CARLOS OSPINA |
| 21/09/2021 | SUROESTE | LA PINTADA | ERIKA MURILLO |
| 21/09/2021 | SUROESTE | SANTA BÁRBARA | ERIKA MURILLO |
| 21/09/2021 | URABA | MURINDÓ | NATALIA A CEBALLOS A |
| 21/09/2021 | ORIENTE | SAN LUIS | JOHANNA DUFFIS |
| 21/09/2021 | ORIENTE | SAN CARLOS | JOHANNA DUFFIS |
| 22/09/2021 | VALLE DEL ABURRA | BELLO | ERIKA MURILLO |
| 22/09/2021 | URABA | VIGÍA DEL FUERTE | NATALIA A CEBALLOS A |
| 22/09/2021 | SUROESTE | FREDONIA | CARLOS OSPINA |
| 22/09/2021 | SUROESTE | VENECIA | CARLOS OSPINA |
| 22/09/2021 | ORIENTE | EL RETIRO | JOHANNA DUFFIS |
| 22/09/2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | JOHANNA DUFFIS |
| 23/09/2021 | VALLE DEL ABURRA | GIRARDOTA | ERIKA MURILLO |
| 23/09/2021 | ORIENTE | RIONEGRO | ERIKA MURILLO |
| 23/09/2021 | SUROESTE | JARDÍN | CARLOS OSPINA |
| 23/09/2021 | SUROESTE | ANDES | CARLOS OSPINA |
| 24/09/2021 | SUROESTE | HISPANIA | CARLOS OSPINA |
| 27/09/2021 | NORTE | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | CARLOS OSPINA |
| 27/09/2021 | NORTE | GUADALUPE | CARLOS OSPINA |
| 27/09/2021 | NORTE | GÓMEZ PLATA | CARLOS OSPINA |
| 27/09/2021 | ORIENTE | LA UNIÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 28/09/2021 | VALLE DEL ABURRA | MEDELLÍN | ERIKA MURILLO |
| 28/09/2021 | ORIENTE | SONSÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 29/09/2021 | ORIENTE | EL SANTUARIO | JOHANNA DUFFIS |

## CICLO II SEPTIEMBRE, visitas en el mes de octubre

| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | OCCIDENTE | ARMENIA | ERIKA MURILLO |
| 04/10/2021 | OCCIDENTE | HELICONIA | ERIKA MURILLO |
| 05/10/2021 | OCCIDENTE | DABEIBA | JANETH GARCIA |
| 05/10/2021 | URABA | MUTATÁ | JANETH GARCIA |
| 05/10/2021 | NORTE | ITUANGO | CARLOS OSPINA |
| 05/10/2021 | VALLE DE ABURRA | CALDAS | ERIKA MURILLO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | URABA | CAREPA | JANETH GARCIA |
| 06/10/2021 | URABA | CHIGORODÓ | JANETH GARCIA |
| 06/10/2021 | NORTE | ANGOSTURA | CARLOS OSPINA |
| 06/10/2021 | NORTE | CAMPAMENTO | CARLOS OSPINA |
| 06/10/2021 | OCCIDENTE | OLAYA | ERIKA MURILLO |
| 06/10/2021 | OCCIDENTE | SABANALARGA | ERIKA MURILLO |
| 06/10/2021 | NORTE | YARUMAL | CARLOS OSPINA |
| 07/10/2021 | URABA | APARTADÓ | JANETH GARCIA |
| 07/10/2021 | URABA | TURBO | JANETH GARCIA |
| 07/10/2021 | OCCIDENTE | LIBORINA | ERIKA MURILLO |
| 07/10/2021 | OCCIDENTE | SANTA FE DE ANTIOQUIA | ERIKA MURILLO |
| 07/10/2021 | URABA | SAN PEDRO DE URABÁ | WILLIAM DIAZ |
| 08/10/2021 | URABA | ARBOLETES | WILLIAM DIAZ |
| 08/10/2021 | URABA | NECOCLÍ | JANETH GARCIA |
| 08/10/2021 | URABA | SAN JUAN DE URABÁ | JANETH GARCIA |
| 08/10/2021 | ORIENTE | SONSÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 08/10/2021 | ORIENTE | NARIÑO | JOHANNA DUFFIS |
| 09/10/2021 | ORIENTE | ARGELIA | JOHANNA DUFFIS |
| 20/10/2021 | VALLE DE ABURRA | BARBOSA | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 20/10/2021 | VALLE DE ABURRA | COPACABANA | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 20/10/2021 | VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 25/10/2021 | OCCIDENTE | PEQUE | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 25/10/2021 | SUROESTE | PUEBLORRICO | CARLOS OSPINA |
| 25/10/2021 | SUROESTE | TARSO | CARLOS OSPINA |
| 26/10/2021 | OCCIDENTE | FRONTINO | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 26/10/2021 | SUROESTE | URRAO | CARLOS OSPINA |
| 27/10/2021 | OCCIDENTE | ABRIAQUÍ | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 27/10/2021 | OCCIDENTE | ANZÁ | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 27/10/2021 | ORIENTE | GUARNE | JOHANNA DUFFIS |
| 27/10/2021 | ORIENTE | SAN VICENTE FERRER | JOHANNA DUFFIS |
| 28/10/2021 | OCCIDENTE | CAICEDO | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | NORTE | VALDIVIA | WILLIAM DIAZ |
| 28/10/2021 | ORIENTE | SAN RAFAEL | JOHANNA DUFFIS |
| 29/10/2021 | NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | WILLIAM DIAZ |
| 29/10/2021 | NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | WILLIAM DIAZ |

**CICLO III NOVIEMBRE, visitas en el mes de noviembre – Diciembre**

| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | ORIENTE | ABEJORRAL | JOHANNA DUFFIS |
| 2/12/2021 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | JOHANNA DUFFIS |
| 7/12/2021 | ORIENTE | CONCEPCIÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 9/12/2021 | NORTE | BRICEÑO | CARLOS OSPINA |
| 9/12/2021 | ORIENTE | GUATAPÉ | JOHANNA DUFFIS |
| 9/12/2021 | ORIENTE | EL PEÑOL | JOHANNA DUFFIS |
| 9/12/2021 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLÍ | WILLIAM DIAZ |
| 9/12/2021 | MAGDALENA MEDIO | MACEO | WILLIAM DIAZ |
| 9/12/2021 | MAGDALENA MEDIO | YONDÓ | WILLIAM DIAZ |
| 10/12/2021 | NORTE | DONMATÍAS | CARLOS OSPINA-HECTOR RAMIREZ |
| 14/12/2021 | NORTE | ENTRERRÍOS | CARLOS OSPINA-HECTOR RAMIREZ |
| 14/12/2021 | NORTE | BELMIRA | CARLOS OSPINA-HECTOR RAMIREZ |
| 15/12/2021 | NORDESTE | ANORÍ | WILLIAM DIAZ |
| 16/12/2021 | SUROESTE | TÁMESIS | CARLOS OSPINA- JANETH GARCIA |
| 16/12/2021 | SUROESTE | JERICÓ | CARLOS OSPINA- JANETH GARCIA |
| 17/12/2021 | SUROESTE | TITIRIBÍ | CARLOS OSPINA- JANETH GARCIA |
| 17/12/2021 | NORTE | TOLEDO | WILLIAM DIAZ |
| 20/12/2021 | BAJO CAUCA | CÁCERES | ERIKA MURILLO- JANETH GARCIA |
| 21/12/2021 | NORDESTE | AMALFI | WILLIAM DIAZ |

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:**
Un primer desembolso por valor de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($3.727.170.732), correspondiente al 30% del presupuesto oficial,** después de suscrita el acta de inicio y una vez el

Asociado acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de **Julio de 2021**, con la presentación y aprobación del plan operativo y con la autorización de la Supervisión.

Un segundo desembolso por valor **de TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($3.727.170.732), correspondiente al 30% del presupuesto oficial**, una vez el Asociado acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de **septiembre de 2021** y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de **Julio de 2021** y con la autorización dela Supervisión.

Un tercer desembolso por valor de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($3.727.170.732), correspondiente al 30% del presupuesto oficial**, una vez el Asociado acredite que cuenta en bodega con la disponibilidad de los productos que conforman los paquetes y/o complementos alimentarios para las entregas correspondientes al mes de **Noviembre de 2021** y que haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de **Septiembre de 2021** y con la autorización de la Supervisión.

Un cuarto desembolso por valor de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($1.242.390.244)** una vez el Asociado haya acreditado la entrega de todos los paquetes correspondiente al mes de **noviembre de 2021** y con la autorización de la Supervisión.

**Parágrafo**: Los pagos están sujetos al PAC del Departamento de Antioquia Secretaría de Hacienda.

| Concepto | Fecha | Valor Convenio | Valor Pagado | Amortización | Valor Neto a Pagar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor inicial | 23/06/2021 | $ 12.423.902.440 | | N/A | | $ 12.423.902.440 |
| Adiciones | N/A | $ - | | N/A | | |
| Pago 1 | 21/07/2021 | | $ 3.727.170.132 | N/A | $ - | $ 8.696.732.308 |
| Pago 2 | 25/08/2021 | | $ 3.727.170.132 | N/A | $ - | $ 4.969.562.176 |
| Pago 3 | 22/10/2021 | | $ 3.727.170.132 | N/A | $ - | $ 1.242.392.044 |
| Pago 4 | 3/12/2021 | | $ - | N/A | $ 1.242.281.197 | $ 110.847 |
| Totales | | $ 12.423.902.440 | $ 11.181.510.396 | $ - | $ 1.242.281.197 | |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de laley 1150 de 2007.

PAGO según lo estipulado en la cláusula tercera "FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA" con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del **convenio N 4600012079,** se hará el siguiente **un cuarto desembolso pago N. 4 de FUNDACIÓN ALIMENTARTE** correspondiente a la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.242.281.197)** relacionado en el **Pago N. 4** de orden de pago de la tabla en el numeral 3 "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSO", por constatarse que cumplió con la con la condición para realizar dicho pago, independiente de que sea fecha distinta a la establecida en el contrato.

Haciendo la claridad que para determinar estos valores se tuvo en cuenta tanto lo contratado como el aporte del asociado:

Contratado: Hubo una inejecución de $63.777.
Asociado: Hubo una inejecución $47.070 del aporte de los 150.000.000
Estas Inejecuciones se prestaron puesto que en ninguna de los dos escenarios alcanzaba para cubrir el costo de un paquete más su respectiva logística, y no se podían unificar estos valores debido a que pertenecían a rubros y cuentas distintas.

## 4. CONTROL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| Condiciones climáticas adversas | Contratista/ Departamento | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación | Consulta con enlaces municipales acerca del estado de las vías |
| Variación de los precios de os insumos e ítems | Incremento en el precio de los insumos e ítems necesarios para la realización de actividades.<br>Sobrecostos en las | Contratista/ Departamento | Realizar constantemente el comportamiento del mercado y la economía de las actividades en |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | actividades a realizar. | | ejecución. |

El riesgo identificado tuvo ocurrencia en el municipio de Briceño e Ituango, por dificultades climáticas no se pudo acceder en las fechas programadas para la entrega de los apoyos alimentarios debido a cierre de la vía por pérdida de banca. Las fechas programadas eran el 15 de julio en Briceño y el 23 de julio Ituango, situación que fue informada por los enlaces municipales y confirmada por los medios de comunicación regional, tomando como tratamiento el cambio de fecha para llevar los paquetes y consultando el estado de vías y previa concertación con enlaces municipales responsables de la ejecución del proyecto en cada territorio.

Por otro lado, se evidenció el incremento en precios de los alimentos como los huevos, debido a las manifestaciones sociales que se presentaron en el país desde el mes de abril hasta aproximadamente los meses de junio – julio, donde se vio que los huevos fueron un producto que es afectado directamente por la imposibilidad de transitar libremente en las vías nacionales, tanto para el producto final, como los insumos necesarios y alimentos para toda la cadena productiva información sustentad en la información trasmitida por medios de comunicación nacionales y regionales. Los precios de este producto superan ampliamente el presupuesto disponible para el convenio.

Por lo anterior, y ante la solicitud del asociado se realizó intercambio del producto del huevo por una lata de atún en lomos en aceite para ser incluido en la conformación de los apoyos alimentarios, el valor diferencial queda como saldo a favor del proyecto.

Para el segundo ciclo de entregas el riesgo tuvo ocurrencia en el Municipio de Peque por caída total de la banca en la única vía de acceso y consecuente cierre de la misma no se pudo ingresar al Municipio en la fecha establecida según cronograma (9 de septiembre), para la entrega de los apoyos alimentarios, situación que fue informada por los enlaces municipales y confirmada por algunos medios de comunicación a nivel regional, a la anterior situación se tomó como tratamiento el cambio de fecha para entregar los apoyos alimentarios al Municipio, consultando constantemente el estado de la vías y previa concertación con los enlaces municipales, encargados de la ejecución del proyecto en cada Municipio.

En el tercer ciclo de entregas el riesgo tuvo ocurrencia en el Municipio de Angelópolis, no se pudo realizar la entrega en la fecha programada, debido a que las dos únicas vías de acceso presentaron cierre total, una por arreglo en alcantarillado y la otra por deslizamiento por temporada invernal. Situación verificada desde la Supervisión del convenio, solicitando cambio de fecha para la suministró de los apoyos alimentarios al municipio.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se designa la supervisión del convenio 4600012079 a Luisa Paola Ramírez Jaramillo

Para constancia se firma el informe final N 5 del convenio 4600012079 de la **FUNDACION ALIMENTARTE**, el día 31 de diciembre de 2021.

## ANEXOS

- Acta visitas a municipios
- Registro fotográfico

**Supervisión:**



**Luisa Paola Ramírez Jaramillo**
(Supervisor)