GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 5 de Abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 797 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERIA - JORGE IVAN MANCHOLA MORENO

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES BENEFICIARIAS DEL FONDO CONCURSAL FOMENTO PARA LA MUJER RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	JORGE IVAN MANCHOLA MORENO
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	37 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	ONCE (11) MESES DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INFORME No 8	**PERIODO DE REPORTE**	DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTEMBRE	**DE**	2022
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	27 DE OCTUBRE DE 2022	PLANILLA SSS No.		4464805487

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Específicos: Obligaciones

1.Prestar apoyo tecnico a la Secretaria de Agricultura y Mineria en la articulacion con las 35 organizaciones de Mujeres Rurales, beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural, en el seguimiento y monitoreo psicosocial de las beneficiarias de los proyectos productivos.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Seguimiento y monitoreo a las organizaciones de mujeres rurales beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural	Apoyo en el proceso de seguimiento a cumplimiento de indicadores para condonación de recursos.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Fueron aprobados procesos de condonación en el Comité Directivo del Fondo Concursal

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Acompañamiento psicosocial a las organizaciones de mujeres rurales beneficiarias	30	30	11	72	51	1	72,22	21,67

MEDIOS DE VERIFICACION
Formato de registro de asistencia, registro fotografico y formato de seguimiento
OBSERVACIONES

2. Soporte tecnico para la identificación, caracterización y consolidación de la base de datos de las organizaciones de mujeres rurales beneficiarias de las diferentes convocatorias del Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural del Departamento.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Identificacion, caracterizacion y consolidacion de las mujeres rurales	Actualización y consolidación de la base de caracterización de las organizaciones de mujeres rurales de las concocatoria N°002 Mujer Rural Asociada y Productiva; asi como, de la Convocatoria No. 03 "Huila Crece con la Mujer Rural Asociada y Productivas". De igual forma, se construyo la base de datos de las propuestas radicadas en el marco de las Convocatorias 01 y 02 de Jovenes Rurales.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	Bases de datos actualizada consolidada con información correspondiente a las organizaciones de Mujeres Rurales de las Convocatorias 02 y 03. Bases de datos estructuradas de propuestas de Jovenes Rurales, radicadas en sus dos Convovatorias; en las fases de recepción, verificación de requisitos habilitantes, sustentación y calificación.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Base de datos consolidada	20	20	Numero	1	0,75	0,125	87,50	17,50

MEDIOS DE VERIFICACION:
Formato de caracterizacion - archivo Excel
OBSERVACIONES

Scanned by TapScanner

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 5 de Abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

3. Prestar apoyo a la Secretaria de Agricultura y Mineria en el desarrollo de talleres psicosociales para el empoderamiento de las 35 organizaciones de mujeres rurales beneficiarias del Fondo Concursal de Fomento para la mujer rural.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Desarrollo de Talleres psicosociales a las organizaciones de mujeres.	No se realizaron jornadas-talleres en este periodo
	RESULTADOS OBTENIDOS:

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Organizaciones de mujeres rurales apoyadas psicosocialmente	30	30		101	51	0	50,50	15,15

MEDIOS DE VERIFICACION:
Memorias de los Talleres, formato de registro de asistencia y registro fotografico
OBSERVACIONES

4. Brindar Asistencia a la Secretaria de Agricultura y Mineria en las reuniones que demande la entidad dejando como evidencia memorias fotograficas, informes, listado de participantes, compromisos, entre otros aspectos.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyo tecnico en reunion y/o evento, capacitaciones y demas .	Apoyo en las etapas de recepción, revisión de requisitos habilitantes, sustentanción de propuestas, y publicación de documentos de los emprendimientos de Jovenes Rurales que se presentaron en las Convocatorias 01 y 02 de Jovenes Rurales en el mes de septiembre.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	En la convocatoria 01 de Jovenes Rurales se presentaron 79 propuestas, de las cuales, 28 propuestas cumplieron los requisitos habiltantes y fueron convocadas a la fase de sustentanción en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. En la convocatoria 02 de Jovenes Rurales, 30 propuestas avanzaron a la fase de sustentación.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Participacion en los diferentes escenarios del departamento	15	15	Numero	15	11	1	80,00	12,00

MEDIOS DE VERIFICACION:
Actas de Comites, formatos de registro de asistencia y registro fotografico
OBSERVACIONES

5. Proyectar de manera oportuna y de fondo las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a traves del sistema de comunicaciones oficiales de la Gobernacion del Huila.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Proyectar las respuestas oportunas a las comunicaciones oficiales asignadas	No se presentaron solicitudes oficiales
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Comunicaciones oficiales asignadas y/o gestionadas	5	5	Numero	8			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:
Certificado de Paz y Salvo EXTRANET, oficio de respuesta
OBSERVACIONES

LECCIONES APRENDIDAS:	AVANCE TECNICO	69,32

NOTA: Se debe anexar a este informe los soportes de las actividades realizadas

JORGE IVAN MANCHOLA MORENO
C.C. 7.719.752 de Neiva
Contratista

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Profesional Universitario
Vo.Bo. Supervisor

Scanned by TapScanner