GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 4	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL ☐		
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	30/11/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	15/12/2021		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600011715		
	18/03/2021	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/03/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			23/03/2021		
OBJETO: "Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidadfamiliar e institucional, en los municipios que conforman la zona de Uraba 3 y Valle del Aburrá"					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA - GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CORPORACIÓN ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCACIÓN		
	NIT		811.022.174-1		
VALOR [$]:	INICIAL:		NUEVE MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($9.017.126.415)		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		NUEVE MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($9.017.126.415)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		
PLAZO:	INICIAL		Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021.		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			23/03/2021	15/12/2021	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE		15/12/2021	

	TERMINACION	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500053433
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	23/03/2021
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		11833

SUPERVISOR Y/U COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	**Joan Amir Arroyave Rojas**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	99.40%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.40%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la fase de atención en los meses de octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del primer pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.
Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	9,017,126,415	-	-	9,017,126,415
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	9,017,126,415	-	-	9,017,126,415
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	6,770,884,424	N/A	N/A	6,770,884,424
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	6,770,884,424	-	-	6,770,884,424
7. Recursos ejecutados mes	2,159,277,819	N/A	N/A	2,159,277,819
8. Recursos no ejecutados	86,964,171	-	-	86,964,171

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.3.1. Para el periodo de evaluación, la prestación del servicio se realiza atendiendo las orientaciones impartidas por el ICBF frente a la pandemia del virus COVID 19, mediante las cuales se hace la entrega de la alimentación a todos los participantes y se realiza el desarrollo de los otros componentes de atención mediante acompañamiento telefónico, con atención en casa.

2.3.2. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron solicitudes de redistribución

HITORICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**				
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
TALENTO HUMANO/NOMINA NUTRUCIONISTAS/ 8 MESES	ABRIL 16-2021	$ 48,294,400		**$ 12,073,600**	**$ 18,110,400**	**$ 18,110,400**	**$ -**
TALENTO HUMANO/NOMINA APROXIMACION RELACION TECNICA/8 MESES	ABRIL 16-2021	$ 12,751,288		**$ 3,187,822**	**$ 4,781,733**	**$ 4,781,733**	**$ -**
ALIMENTACION ZONA DE URABA/ APROBADO MAYO Y JUNIO	ABRIL 16-2021	$ 76,444,560	**$ -**	**$ 76,444,560**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTALES REDISTRIBUCIONES		**$ 137,490,248**	**$ -**	**$ 91,705,982**	**$ 22,892,133**	**$ 22,892,133**	**$ -**

2.3.3. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron solicitudes de reinversión:

REINVERSIONES							
CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO	VALOR APLICADO				
			PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	SALDO POR APLICAR
ALIMENTACION ZONA DE URABA/ APROBADO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	JULIO 15-2021	$ 31,264,900	$ -	$ -	$ 15,632,000	$ 15,632,000	$ 900
COSTO ALTERNANCIA	2021-07-15	$ 31,293,496				$ 31,293,496	
COSTO REMOTA	2021-07-15	$ 51,032,385				$ 51,032,385	
REINVERSION DOTACION ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	2021-08-20	$ 39,146,607				$ 39,146,607	
REINVERSION DOTACION UNICA ENTREGA	2021-08-20	$ 9,931,550				$ 9,931,550	
REINVERSION JORNADA PEDAGOGICA	2021-08-20	$ 6,650,400				$ 6,650,400	
REINVERSION DOTACION ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	2021-09-22	$ 20,633,690				$ 20,633,690	
RPP	2021-10-28	$ 91,876,764				$ 91,876,764	
REFRIGERIOS	2021-10-28	$ 50,092,828				$ 50,092,828	
TRANSPORTE	2021-10-28	$ 30,150,000				$ 30,150,000	
CDI-EL PESCADOR	2021-11-16	$ 26,161,000				$ 26,161,000	
CDI-ALEJANDRIA-NECOCLI	2021-11-16	$ 12,778,000				$ 12,778,000	
CDI-LA MANGA	2021-11-16	$ 15,081,000				$ 15,081,000	
CDI-16 DE MAYO	2021-11-16	$ 12,080,000				$ 12,080,000	
CDI-ALEJANDRIA-NEVERA	2021-11-16	$ 3,865,000				$ 3,865,000	
ALIMENTACION INSTITUCIONAL	2021-12-02	$ 47,698				$ 47,698	
TOTALES REINVERSIONES		**$ 400,820,418**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 416,452,418**	**$900**

*Pendientes por aplicar $450, serán reintegrados en los recursos pendientes.

2.3.4 DESCUENTOS

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		
CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	FAMILIAR	7.245.299	Recursos no ejecutados en el rubro	0	7.245.299
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	5.871.150	Recursos no ejecutados en el rubro	5.871.150	0
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	FAMILIAR	9.414.132	Recursos no ejecutados en el rubro	6.335.705	3.078.427
TALENTO HUMANO Auxiliar Pedagógico	OCTUBRE	FAMILIAR	7.681.250	Recursos no ejecutados en el rubro	6.913.125	768.125

TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	6.907.375	Recursos no ejecutados en el rubro	0	6.907.375
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	1.957.000	Recursos no ejecutados en el rubro	0	1.957.000
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	2.553.838	Recursos no ejecutados en el rubro	0	2.553.838
TALENTO HUMANO Auxiliar Pedagógico	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	1.536.250	Recursos no ejecutados en el rubro	768.125	768.125
TALENTO HUMANO Manipulador de alimentos	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	768.125	Recursos no ejecutados en el rubro	0	768.125
TALENTO HUMANO Auxiliar de Servicios Generales	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	768.150	Recursos no ejecutados en el rubro	0	768.150
SERVICIOS PUBLICOS	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	1.056.550	Recursos no ejecutados en el rubro	0	1.056.550
MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL (SUBTOTAL OCTUBRE)			**45.759.119**		**19.888.105**	**25.871.014**
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIMEBRE	FAMILIAR	7.245.299	Recursos no ejecutados en el rubro	0	7.245.299
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIMEBRE	FAMILIAR	1.643.929	Recursos no ejecutados en el rubro	0	1.643.929
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIMEBRE	FAMILIAR	7.522.172	Recursos no ejecutados en el rubro	948.118	6.574.054
TALENTO HUMANO Auxiliar Pedagógico	NOVIMEBRE	FAMILIAR	6.083.550	Recursos no ejecutados en el rubro	5.315.425	768.125
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	1.383.100	Recursos no ejecutados en el rubro	0	1.383.100
TALENTO HUMANO Agente Educativo Docente	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	6.280.758	Recursos no ejecutados en el rubro	0	6.280.758
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	978.500	Recursos no ejecutados en el rubro	0	978.500
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	2.466.026	Recursos no ejecutados en el rubro	0	2.466.026
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	768.357	Recursos no ejecutados en el rubro	0	768.357
TALENTO HUMANO Manipulador de alimentos	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	1.536.250	Recursos no ejecutados en el rubro	767.894	768.357
TALENTO HUMANO Auxiliar de Servicios Generales	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	768.407	Recursos no ejecutados en el rubro	0	768.407
SERVICIOS PUBLICOS	NOVIMEBRE	INSTITUCIONAL	1.056.550	Recursos no ejecutados en el rubro	0	1.056.550
MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL (SUBTOTAL NOVIEMBRE)			**37.732.896**		**7.031.436**	**30.701.460**
TOTAL MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL (OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021			**83.492.015**		**26.919.541**	**56.572.473**

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA “FORMA DE PAGO”.

Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un treinta por ciento (30%) del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un veinticinco por ciento (25%) del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según

corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un veinticinco (25%) del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un veinte por ciento (20%) del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros, deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	2020-03-25	9,017,126,415						9,017,126,415
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	2021-07-16		2,705,137,925	258,873,608	41,935,981	-	2,488,200,298	6,528,926,118
Desembolso No.2	2021-10-06		2,254,281,604	182,947,249	91,705,982		2,163,040,337	4,365,885,781
Desembolso No.3	2021-11-30		2,254,281,604	173,161,946	38,524,133		2,119,643,791	2,246,241,991
Desembolso No.4	2021-12-21		1,803,425,283	83,492,015	22,892,133	416,452,418	2,159,277,819	86,964,171
TOTALES		**-**	**9,017,126,415**	**698,474,818**	**195,058,229**	**416,452,418**	**8,930,162,244**	

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.6 "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de ***DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M.L $(2.159.277.819)*** relacionada en el Pago No.4. De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A


Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- No se recibieron conteos de Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.

Para constancia, se firma la presente acta el día 20 de diciembre de 2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Adriana María Huertas Martínez Profesional Financiero		20/12/2021