GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 4	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	30/11/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	15/12/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600011716		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/03/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			25/03/2021		
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad Familiar e Institucional, en los municipios que conforman la zona de Bajo Cauca 1 y Bajo Cauca 2.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CORPORACIÓN EDUCATIVA ESPARRO		
		NIT	811012167-5		
VALOR [$]:		INICIAL:	OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($ 8.659.173.837)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($ 8.659.173.837)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		
PLAZO:		INICIAL	Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			25/03/2021	15/12/2021	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		15/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4600011716		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	18/08/2021		

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11833

SUPERVISOR Y/U COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	**Joan Amir Arroyave Rojas**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCION FISICA	99.6%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.6%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la fase de atención en los meses de octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del primer pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.
Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	8.659.173.837	-	-	8.659.173.837
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	8.659.173.837	-	-	8.659.173.837
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	6.679.651.632	N/A	N/A	6.679.651.632
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	6.679.651.632	-	-	6.679.651.632
7. Recursos ejecutados mes	1.944.610.151	N/A	N/A	1.944.610.151
8. Recursos no ejecutados	34.912.054			34.912.054

2.2.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de redistribución

2.2.2. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron las siguientes solicitudes de reinversión:

REINVERSIÓN 04		**$**	**209.958.545**
Logística de RPP familiar e institucional	28/10/2021	**$**	**147.798.000**
Transporte agentes educativos	28/10/2021	**$**	**62.160.545**

HISTORICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**				
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
REDISTRIBUCIÓN No.1		**205.187.400**	**53.113.323**	**64.493.627**	**70.472.508**	**14.107.500**	**3.000.442**
Profesionales en nutrición	22/04/2021	28.750.800	1.105.800	7.372.000	**11.058.000**	9.215.000	**-**
1 Profesional en nutrición	22/04/2021	15.264.600	-	3.914.000	**5.871.000**	4.892.500	**587.100**
REDISTRIBUCIÓN 1 logística y entrega de RPP paquete 0-5 años modalidad familiar e institucional; paquete madres gestantes - lactantes (Abril, mayo y junio)	22/04/2021	161.172.000	52.007.523	53.207.627	**53.543.508**	-	**2.413.342**
REDISTRIBUCIÓN-No.2		**38.858.407**	**-**	**38.105.991**		**-**	**752.416**
Paquete niños (Mayo)	12/05/2021	28.962.361	-	28.923.780	-	-	**38.581**
Paquete Madres (Mayo)	12/05/2021	9.896.046	-	9.182.211	-	-	**713.835**
REDISTRIBUCIÓN-No.3		**38.858.407**	**-**	**38.418.103**			**440.304**
Paquete niños (Junio)	2/06/2021	28.962.361	-	29.682.172	-	-	**(719.811)**

Paquete Madres (Junio)	2/06/2021	9.896.046	-	8.735.931	-	-	**1.160.115**
REDISTRIBUCIÓN 04 - Logística y Aumento de Precios		**55.814.618**	**-**	**-**	**55.419.889**	**279.735**	**114.994**
Paquete niños (Julio) RPP logística-Familiar	7/07/2021	**52.750.758**	**-**	**-**	**16.213.922**	**81.583**	**60.554**
Paquete Niños- (Julio) aumento precios RPP-Familiar	7/07/2021		**-**	**-**	**28.012.096**	**140.947**	
Paquete Madres- (Julio) aumento precios RPP-Familiar	7/07/2021		**-**	**-**	**8.200.395**	**41.261**	
Paquete niños (Julio) RPP logística-Institucional	7/07/2021	**3.063.860**	**-**	**-**	**920.000**	**4.900**	**54.440**
Paquete Niños- (Julio) aumento precios RPP-Institucional	7/07/2021		**-**	**-**	**2.073.476**	**11.044**	
REINVERSIÓN 01 - Logística y Aumento de Precios y FORTALECIMIENTO DE CZ		**111.854.459**	**-**	**-**	**38.943.044**	**65.753.304**	**7.158.111**
Faltante en redistribución 5 Logística y Aumento de Precios	15/07/2021	**32.166.578**	**-**	**-**	32.166.578	**-**	**-**
Atención en Alternancia y Remota-Familiar FORTALECIMIENTO DE CZ	15/07/2021	**76.436.811**	**-**	**-**	3.525.396	**66.898.963**	**6.012.452**
Atención en Alternancia y Remota-Institucional FORTALECIMIENTO DE CZ	15/07/2021	**3.251.070**	**-**	**-**	3.251.070	**(1.145.659)**	**1.145.659**
REINVERSIÓN 02		**157.415.714**	**-**	**-**	**140.808.556**	**13.758.080**	**2.849.078**
Dotación bioseguridad-familiar	20/08/2021	**18.090.558**	**-**	**-**	**12.131.140**	**5.959.418**	**-**
Dotación bioseguridad única entrega-familiar	20/08/2021	**5.944.400**	**-**	**-**	**5.944.400**	**-**	**-**
Dotación bioseguridad-Institucional	20/08/2021	**5.226.750**	**-**	**-**	**-**	**3.673.822**	**1.552.928**
Dotación bioseguridad única entrega-Institucional	20/08/2021	**2.906.010**	**-**	**-**	**-**	**2.012.360**	**893.650**
Jornadas pedagógicas-Institucional	20/08/2021	**4.224.960**	**-**	**-**	**2.112.480**	**2.112.480**	**-**
Logística de RPP familiar	20/08/2021	**96.761.000**	**-**	**-**	**96.749.500**	**-**	**11.500**
Logística de RPP Institucional	20/08/2021	**1.771.000**	**-**	**-**	**1.380.000**	**-**	**391.000**
Transporte agentes educativos-Familiar	20/08/2021	**22.491.036**	**-**	**-**	**22.491.036**	**-**	**-**
REINVERSIÓN 03		**28.036.610**	**-**	**-**	**-**	**28.036.610**	**-**
Reinversión dotación elementos de bioseguridad (Modalidad Familiar)	22/09/2021	**21.234.360**	**-**	**-**	**-**	**21.234.360**	**-**
Reinversión dotación elementos de bioseguridad (Modalidad Institucionalidad con Arriendo)	22/09/2021	**1.288.000**	**-**	**-**	**-**	**1.288.000**	**-**
Reinversión dotación elementos de bioseguridad (	22/09/2021	**5.514.250**	**-**	**-**	**-**	**5.514.250**	**-**

Modalidad Institucionalidad sin Arriendo)							
REINVERSIÓN 04		**209.958.545**	**-**	**-**	**-**	**209.958.545**	**-**
Logística de RPP familiar e institucional	28/10/2021	**147.798.000**	**-**	**-**	**-**	**147.798.000**	**-**
Transporte agentes educativos	28/10/2021	**62.160.545**	**-**	**-**	**-**	**62.160.545**	**-**
REDISTRIBUCIONES		**$ 338.718.832**	**$ 53.113.323**	**141.071.721**	**$ 125.892.397**	**$ 14.387.235**	**$ 4.308.156**
REINVERSIONES		**$507.265.328**	**$ -**	**$ -**	**$ 179.751.600**	**$261.433.310**	**$ 10.007.189**
SUBTOTAL		**$ 845.984.160**	**$ 53.113.323**	**$141.071.721**	**$ 305.643.997**	**$275.820.554**	**$14.315.345**

2.3.4 DESCUENTOS

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				1 DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 30 DE 2021		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	FAMILIAR	65.947	Recursos no ejecutados en el rubro	65.947	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	FAMILIAR	18.393.667	Recursos no ejecutados en el rubro	11.465.756	6.927.910
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	3.483.550	Recursos no ejecutados en el rubro	-	3.483.550
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	FAMILIAR	1.851.381	Recursos no ejecutados en el rubro	938.021	913.360
TALENTO HUMANO Auxiliar Pedagógico	OCTUBRE	FAMILIAR	4.840.115	Recursos no ejecutados en el rubro	-	4.840.115
TALENTO HUMANO Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	FAMILIAR	35.847	Recursos no ejecutados en el rubro	35.847	-
REFRIGERIOS	OCTUBRE	FAMILIAR	2.924.028	Recursos no ejecutados en el rubro		2.924.028
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	968.170	Recursos no ejecutados en el rubro	968.170	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	5.114.441	Recursos no ejecutados en el rubro	4.082.231	1.032.210
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	684.900	Recursos no ejecutados en el rubro	684.900	-
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	596.838	Recursos no ejecutados en el rubro	596.838	-
TALENTO HUMANO	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	2.150.750	Recursos no ejecutados en el rubro	-	2.150.750

Auxiliar Pedagógico						
TALENTO HUMANO Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	537.740	Recursos no ejecutados en el rubro	537.740	-
SERVICIOS PUBLICOS	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	328.374	Recursos no ejecutados en el rubro		328.374
MATERIAL DIDÁCTICO	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	1.027.552	Recursos no ejecutados en el rubro		1.027.552
DOTACIÓN DE ASEO	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	352.747	Recursos no ejecutados en el rubro		352.747
MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL (SUBTOTAL OCTUBRE)			**43.356.047**		**19.375.451**	**23.980.596**
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	FAMILIAR	64.547	Recursos no ejecutados en el rubro	64.547	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIEMBRE	FAMILIAR	19.108.930	Recursos no ejecutados en el rubro	2.230.980	16.877.950
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	FAMILIAR	1.957.050	Recursos no ejecutados en el rubro	-	1.957.050
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	FAMILIAR	3.914.400	Recursos no ejecutados en el rubro	-	3.914.400
TALENTO HUMANO Auxiliar Pedagógico	NOVIEMBRE	FAMILIAR	1.751.325	Recursos no ejecutados en el rubro	-	1.751.325
TALENTO HUMANO Auxiliar Administrativo	NOVIEMBRE	FAMILIAR	35.847	Recursos no ejecutados en el rubro	35.847	-
MATERIAL DIDÁCTICO	NOVIEMBRE	FAMILIAR	8.380.344	Recursos no ejecutados en el rubro		8.380.344
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	2.766.200	Recursos no ejecutados en el rubro	-	2.766.200
TALENTO HUMANO Agente Educativo Docente	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	1.032.210	Recursos no ejecutados en el rubro	-	1.032.210
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	1.957.000	Recursos no ejecutados en el rubro	-	1.957.000
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	2.150.750	Recursos no ejecutados en el rubro	-	2.150.750
TALENTO HUMANO Manipulador de alimentos	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	1.536.250	Recursos no ejecutados en el rubro	1.536.250	-
TALENTO HUMANO Auxiliar	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	537.740	Recursos no ejecutados en el rubro	537.740	-

Administrativo						
MATERIAL DIDÁCTICO	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	2.533.140	Recursos no ejecutados en el rubro		2.533.140
MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL (SUBTOTAL NOVIEMBRE)			**47.725.733**		**4.405.364**	**43.320.369**
TOTAL MODALIDAD FAMILIAR E INSTITUCIONAL (OCTUBRE-NOVIMBRE)			**91.081.780**		**23.780.815**	**67.300.965**

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA "FORMA DE PAGO".

(i) Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un **treinta por ciento (30%)** del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(ii) Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un **veinticinco por ciento (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iii) Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un **veinticinco (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iv) Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un **veinte por ciento (20%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la

tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros, deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	25/03/2021	8.659.173.837						8.659.173.837
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	06/07/2021		2.597.752.151	238.269.747	53.113.323	-	2.412.595.727	6.246.578.110
Desembolso No.2	24/09/2021		2.164.793.459	265.774.278	141.017.721		2.040.036.902	4.206.541.206
Desembolso No.3	16/11/2021		2.164.793.459	243.418.454	125.892.397	179.751.600	2.227.019.003	1.979.522.204
Desembolso No.4	20/12/2021		1.731.834.767	91.081.780	14.387.235	289.469.929	1.944.610.151	34.912.053
TOTALES		**8.659.173.837**	**8.659.173.837**	**838.544.258**	**334.410.676**	**469.221.529**	**8.624.261.783**	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.6 “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de MIL ***NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS M.L ($1.944.610.151)*** relacionada en el Pago No.4. De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del

proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- No se recibieron conteos de Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021

Para constancia, se firma la presente acta el día 20 de diciembre de 2021 de 2021.

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Adriana María Huertas Martínez		20/12/2021