GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 3	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA X	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	30/09/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	30/09/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		46000011712	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				19/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar, institucional y propia, en los municipios que conforman la zona de Urabá 1 y Urabá 5					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CORPORACIÓN PROYECTO DE EMPUJE PARA LA COLABORACIÓN Y AYUDA SOCIAL - PECAS		
	NIT		811.033.687-3		
VALOR [$]:	INICIAL:		CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LM/L ($ 14.627.564.952) excluido de IVA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LM/L ($ 14.627.564.952) excluido de IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		
PLAZO:	INICIAL		Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			19/03/2021	15/12/2021	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		15/12/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4500053429	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11842

SUPERVISOR DESIGNADO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO	46000011712

% DE EJECUCION FISICA	65,40%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	60,95%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la atención en los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo, con lo definido en la minuta contractual para la realización del Tercer pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	14.627.564.952	-	-	14.627.564.952
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	14.627.564.952	-	-	14.627.564.952
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	5.357.136.992	N/A	N/A	5.357.136.992
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	5.357.136.992	-	-	5.357.136.992
7. Recursos ejecutados mes	3.558.567.764	N/A	N/A	3.558.567.764
8. Recursos no ejecutados	11.068.997.188	-	-	11.068.997.188

2.2.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de Redistribución.

2.2.2. DESCUENTOS

INFORMACIÓN FACTURA DESEMBOLSO TRES							
Valor contrato	**Desembolso**		**Valor forma de pago**	**Descuentos**	**Reinversión/Redistribuciones**	**Valor factura**	**Fecha factura**
$ 14.627.564.952	**3**		**$ 3.656.891.238**	**$ 497.756.115**	**$ 399.432.641**	**$3.558.567.764**	**4/11/2021**

DESCUENTOS							
PERIODO DE VERIFICACIÓN					del 01 de Julio al 30 de Septiembre		
CONCEPTO	PERIODO	MUNICIPIO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	2.305.250	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Coordinador.	-	2.305.250
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			3.460.912		-	3.460.912
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	6.056.509	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Docente.	4.751.843	1.304.666
	Agosto			5.277.916		3.516.616	1.761.300
	Septiembre			7.423.089		7.162.156	260.933
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	586.503	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	586.503	-
	Agosto			2.413.053		651.708	1.761.345
	Septiembre			2.841.222		597.138	2.244.084
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	2.580.341	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	2.580.341	-
	Agosto			4.312.767		2.551.287	1.761.480
	Septiembre			3.452.599		2.213.039	1.239.560
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Pedagógico.	-	-
	Agosto			614.314		-	614.314
	Septiembre			1.945.917		-	1.945.917
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Administrativo	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			-		-	-

Gastos operativos	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	18.639.024	Descuento por saldo no ejecutado		3.192.684
	Agosto						14.567.684
	Septiembre						878.656
Transporte	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	26.052.544	Descuento por saldo no ejecutado		22.912.772
	Agosto						3.139.772
	Septiembre						-
Material Didáctico de consumo	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	8.133.350	Descuento por saldo no ejecutado		6.811.226
	Agosto						1.322.124
	Septiembre						-
Dotación Aseo	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	4.206.709	Descuento por saldo no ejecutado		3.896.417
	Agosto						277.676
	Septiembre						32.616
Alimentación	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	0			-
	Agosto						-
	Septiembre						-
Refrigerio	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	69.886.160	Descuento Refrigerio por valor no ejecutado, contra facturación.		44.163.046
	Agosto						14.496.228
	Septiembre						11.226.886
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Coordinador.	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			2.010.005		-	2.010.005
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	18.770.054	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Agente Educativo Docente.	18.632.426	137.628
	Agosto			18.883.840		15.856.024	3.027.816
	Septiembre			21.119.296		18.504.364	2.614.932
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			2.870.266		-	2.870.266
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	1.313.053	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	1.313.053	-
	Agosto			1.611.462		1.611.462	-
	Septiembre			1.611.462		1.611.462	-
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Pedagógico.	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			-		-	-

Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Manipulador de alimentos.	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			1.229.000		-	1.229.000
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar de Servicios Generales.	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			256.050		-	256.050
Talento Humano	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Administrativo	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			-		-	-
Arriendo	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	3.446.465	Descuento por saldo no ejecutado		3.446.465
	Agosto			-			-
	Septiembre			3.446.465			3.446.465
Servicios Públicos	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	3.885.089	Descuento por saldo no ejecutado		3.885.089
	Agosto			3.969.576			3.969.576
	Septiembre			2.603.893			2.603.893
Gastos Operativos	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	2.161.346	Descuento por saldo no ejecutado		2.161.346
	Agosto			2.246.846			2.246.846
	Septiembre			6.046			6.046
Mantenimiento y adecuaciones	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	1.135	Descuento por saldo no ejecutado		1.135
	Agosto			1.021.155			1.021.155
	Septiembre			7.227			7.227
Material Didáctico de consumo	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	13.110.519	Descuento por saldo no ejecutado		13.110.519
	Agosto			4.618.598			4.618.598
	Septiembre			4.159.498			4.159.498
Dotación de Aseo	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	1.084.777	Descuento por saldo no ejecutado		1.084.777
	Agosto			2.723.196			2.723.196
	Septiembre			9.835			9.835
Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Coordinador.	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			1.383.130		-	1.383.130
Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	298.839	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Docente.	298.839	-
	Agosto			298.839		298.839	-
	Septiembre			298.839		298.839	-
Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			-		-	-

Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	5.126.935	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	1.492.395	3.634.540
	Agosto			5.126.935		1.492.395	3.634.540
	Septiembre			5.348.138		1.452.657	3.895.481
Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Dinamizador Comunitario.	-	-
	Agosto			-		-	-
	Septiembre			204.848		-	204.848
Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Comunitario.	-	-
	Agosto			512.087		-	512.087
	Septiembre			2.150.764		-	2.150.764
Talento Humano	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	51.686.800	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Manipulador de alimentos.	-	51.686.800
	Agosto			51.686.800		-	51.686.800
	Septiembre			51.686.800		-	51.686.800
Material Didáctico de consumo	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	1.764.002	Descuento por saldo no ejecutado		1.764.002
	Agosto			1.158.950			1.158.950
	Septiembre			1.161.250			1.161.250
Elementos de aseo personal e institucional	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	1.027.841	Descuento por saldo no ejecutado		1.027.841
	Agosto			491.600			491.600
	Septiembre			299.280			299.280
Gastos Operativos	*Julio*	*Murindó y Vigía del fuerte*	*Propia*	4.424.200	Descuento por saldo no ejecutado		4.424.200
	Agosto			4.424.200			4.424.200
	Septiembre			182.200			182.200
Alimentación/Jornada pedagógica	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	6.216.168	Dia pedagógico a descontar por canasta, el cual se reconoce a su vez por reinversión 02.		6.216.168
	Agosto			6.216.168			6.216.168
	Septiembre			6.216.168			6.216.168
TOTAL, DESCUENTOS JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE				**497.756.115**		**87.473.386**	**410.282.729**
TOTAL, DESCUENTO FACTURA				**497.756.115**			

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA “FORMA DE PAGO”.

(i) Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un **treinta por ciento (30%)** del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(ii) Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un **veinticinco por ciento (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iii) Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un **veinticinco (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iv) Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un **veinte por ciento (20%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/03/2021	14.627.564.952						14.627.564.952
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	4/06/2021		4.388.269.486	612.427.207	83.336.646	-	3.859.178.925	10.768.386.027
Desembolso No.2	19/08/2021		3.656.891.238	2.372.387.979	213.454.808		1.497.958.067	9.270.427.959
Desembolso No.3	4/11/2021		3.656.891.238	497.756.115	39.749.031	359.683.610	3.558.567.764	5.711.860.193
TOTALES		**14.627.564.952**	**11.702.051.962**	**3.482.571.301**	**336.540.485**	**359.683.610**	**8.915.704.757**	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEXTA “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L.** ($3.558.567.764) relacionada en el Pago No 3. De la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A



Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- Informe técnico y administrativo de ejecución presentado por la entidad el cual está en medio digital
- Instrumento de conteo de planillas de entrega de alimentación.
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 04/11/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Mónica Quiroz Restrepo – Profesional Financiera		04/11/2021
Revisó	Oscar Darío Hernández Pulgarín – Coordinador Financiero		04/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			