INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5

MEMORANDO DFPDE.400-09

Ibagué, 24 de enero de 2023

PARA: **JORGE ELIECER HERNÁNDEZ**
Secretario General (E)

DE: **HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS**
Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial (E)

ASUNTO: Remisión Actas de inicio

Por medio de la presente, se remite la siguiente acta de inicio:

Diciembre 07 de 2022 original, **ACTA DE INICIO** contrato N°335 del 23/11/2022 a nombre de **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS**, cuyo objeto es **"CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL EDIFICIO N°3 DEL COMPLEJO CULTURAL PANPOPTICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ASI COMO LA OBTENCIÓN DE SU VIABILIDAD TÉCNICA EN LA CURADURÍA"**, para su respectivo tramite de archivo en el expediente.

Cordialmente,

(E)

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS
Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial (E)

Proyectó: Wilson Rodriguez Martinez - Técnico Administrativo 367-2

RECIBIDO
SECRETARÍA GENERAL
20 ENE 2023
HORA: 7:47 AM
QUIEN RECIBE: Carolina M.

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-007
		Versión: 07
	ACTA DE INICIO	Vigente desde: 2022/04/21
		Pág. 1 de 2

Fecha:	07	de	DICIEMBRE	de	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	**X**	**Convenio:**	**N/A**
Numero:	335	**Del:**	23/11/2022
Objeto del contrato: CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL EDIFICIO N°3 DEL COMPLEJO CULTURAL PANPOPTICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ASI COMO LA OBTENCIÓN DE SU VIABILIDAD TÉCNICA EN LA CURADURÍA.			

Contratista:	**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS**
NIT	**900.171.000-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS**
CC:	**80.740.197**
Valor del contrato:	$140.363.178
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
CDP:	332 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022
RP:	485 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha legalización (última fecha de entrega de Estampillas y/o Garantías) :	07 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Finalización del contrato:	06 DE MARZO DE 2023

CONSIDERANDO:

- Que, entre el **INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE** y **EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS** se celebró el Contrato No. 335, cuyo objeto consiste en CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL EDIFICIO N°3 DEL COMPLEJO CULTURAL PANPOPTICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ASI COMO LA OBTENCIÓN DE SU VIABILIDAD TÉCNICA EN LA CURADURÍA, por un valor de $**140.363.178** y un plazo de ejecución de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO**.

- Que el contrato fue suscrito por las partes el día 30 de noviembre de 2022 y fue debidamente publicado a través del Sistema Electrónico de Contratación pública. Que el Registro Presupuestal Nro. 485 expedido el día 28 de noviembre de 2022, se constituyeron y se allegaron las respectivas estampillas aplicables. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

- Que de acuerdo con la cláusula Nro. **DOS** del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato, se ha designado como Supervisor al Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial o quien haga sus veces, en conjunto con el profesional 219-03 **Arquitecto DIEGO FERNANDO MEJÍA ROA** de la Dirección Operativa, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 335 cuyo objeto es CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL EDIFICIO N°3 DEL COMPLEJO CULTURAL PANPOPTICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ASI COMO LA OBTENCIÓN DE SU VIABILIDAD TÉCNICA EN LA CURADURÍA, el día 07 de diciembre de 2022; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 06 de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día 07 de diciembre de 2022.

Firma

Nombre **EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS**
C.C. 80.740.197
CONTRATISTA

Firma

Nombre **FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCÍA**
Gerente
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial

Firma

Nombre **DIEGO FERNANDO MEJÍA ROA**
Profesional Universitario 219-03
SUPERVISOR DEL CONTRATO