CONTRATO O CONVENIO No.	NO.0048-ARC-DISAN-DMBAQ-2022.
FECHA FIRMA CONTRATO	20 MAYO 2022
CONTRATISTA:	TRANSPORTES MARSOL S.A
NIT:	819.006.311-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 ENERO 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DICIEMBRE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ENTRE LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ENTRE LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	1	$7.700.000	0	$7.700.000
				VALOR TOTAL	**$7.700.000**

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato o convenio:	SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.700.000,00).
Valor adición contrato o convenio:	NO
Valor total contrato o convenio:	SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.700.000,00).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Valor del contrato	SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.700.000,00).

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	722	2022/01/07	$7.700.000	5022	2022/05/25	$7.700.000

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	248-211963-81

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DICIEMBRE 2022 O HASTA AGOTAR RECURSOS
PLAZO DE DURACIÓN	6 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DICIEMBRE 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	14-44-101154519
FECHA EXPEDICIÓN:	24/05/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/05/2022	30/04/2023	$770.000
CALIDAD	20/05/2022	30/04/2023	$770.000
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	20/05/2022	31/12/2025	$385.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12-JULIO-2022	FESV-4137	12/07/2022	1	$252.000
11/AGOSTO/2022	FESV-4447	11/08/2022	1	$336.000
15/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4712	15/09/2022	1	$1.176.000
15/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4713	15/09/2022	1	$252.000
29/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4879	29/09/2022	1	$840.000
31/OCTUBRE/2022	FESV-5086	24/10/2022	1	$672.000
19/NOVIEMBRE/2022	FESV-5328	19/11/2022	1	$ 1.050.000
30/NOVIEMBRE/2022	FESV-5458	30/11/2022	1	$ 1.470.000
06/DICIEMBRE/2022	FESV-5524	06/12/2022	1	$ 168.000
07/DICIEMBRE/2022	FESV-5531	07/12/2022	1	$ 420.000
14/DICIEMBRE/2022	FESV-5618	14/12/2022	1	$ 1.050.000
VALOR TOTAL				**$7.686.000**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12-JULIO-2022	FESV-4137	12/07/2022	1	$252.000
11/AGOSTO/2022	FESV-4447	11/08/2022	1	$336.000
15/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4712	15/09/2022	1	$1.176.000
15/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4713	15/09/2022	1	$252.000
29/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4879	29/09/2022	1	$840.000
31/OCTUBRE/2022	FESV-5086	24/10/2022	1	$672.000
19/NOVIEMBRE/2022	FESV-5328	19/11/2022	1	$ 1.050.000
30/NOVIEMBRE/2022	FESV-5458	30/11/2022	1	$ 1.470.000
06/DICIEMBRE/2022	FESV-5524	06/12/2022	1	$ 168.000
07/DICIEMBRE/2022	FESV-5531	07/12/2022	1	$ 420.000
14/DICIEMBRE/2022	FESV-5618	14/12/2022	1	$ 1.050.000

VALOR TOTAL	**$7.686.000**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
12-JULIO-2022	FESV-4137	12/07/2022	1	$252.000
11/AGOSTO/2022	FESV-4447	11/08/2022	1	$336.000
15/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4712	15/09/2022	1	$1.176.000
15/SEPTIEMBRE/2022	FESV-4713	15/09/2022	1	$252.000
15/OCTUBRE/2022	FESV-4879	29/09/2022	1	$840.000
31/OCTUBRE/2022	FESV-5086	24/10/2022	1	$672.000
19/NOVIEMBRE/2022	FESV-5328	19/11/2022	1	$ 1.050.000
30/NOVIEMBRE/2022	FESV-5458	30/11/2022	1	$ 1.470.000
06/DICIEMBRE/2022	FESV-5524	06/12/2022	1	$ 168.000
07/DICIEMBRE/2022	FESV-5531	07/12/2022	1	$ 420.000
14/DICIEMBRE/2022	FESV-5618	14/12/2022	1	$ 1.050.000
			VALOR TOTAL	**$7.686.000**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2022	$7.700.000	16322	2022/07/18	213058522	2022/07/25	$252.000
PARCIAL	2022	$7.700.000	23222	2022/09/07	282875222	2022/09/12	$336.000
PARCIAL	2022	$7.700.000	33822	2022/11/10	361829422	2022/11/17	$2.268.000
PARCIAL	2022	$7.700.000	37722	2022/11/24	393083622	2022/12/05	$672.000
PARCIAL	2022	$7.700.000	45822	2022/12/16	430953822	2022/12/23	$4.158.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$7.700.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$7.686.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$7.686.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO POR LIBERAR	$14.000

OBSERVACIONES

.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, entre las ciudades de barranquilla y Cartagena, para los usuarios y funcionarios del dispensario médico nivel II barranquilla.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, entre las ciudades de barranquilla y Cartagena, para los usuarios y funcionarios del dispensario médico nivel II barranquilla.

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones del contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se realiza el trámite de pago por las facturas que estaban pendientes por un valor total de $4.158.000, se realiza solicitud de tiquetera por 25 unidades de tiquetes esto con el fin de poder solventar la necesidad de los pacientes durante el fin de mes de diciembre 2022 e inicio de año 2023.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje actual de avance del contrato

99,82%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S2 JEFFRI MANUEL ARIZA MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO No.0048-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA