NET APPLICATIONS Integrando Tecnologías	**REUNIÓN DE SEGUIMIENTO**	**VERSIÓN:** V 2.0
CÓDIGO GC-F-09		**FECHA ACTUALIZACIÒN:**

AÑO	MES	DÍA
2022	12	27

CLIENTE	CRC
PROYECTO	Implementación RPA
CONTRATO	Contrato De Prestación De Servicios De Tecnología Para El Desarrollo, Implementación, Soporte Y Mantenimiento Y Suscripción De Software De Robots De Software: Rpa (Robotic Process Automation)


ASISTENTES			
NOMBRE	**EMPRESA**	**EMAIL**	**FIRMA**
Sandra Isabel Salazar Acosta	CRC	sandra.salazar@crcom.gov.co	
Harold Hernandez Ovalle	Net Applications	harold.hernandez@netapplications.com.co	Harold H.

OBJETIVO:	Entrega del ambiente de producción y puesta en producción de la implementación

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES

Actividades Realizadas:

- Entrega del ambiente de producción y puesta en producción de la implementación de la resolución del trámite de homologación de ETM, de acuerdo con el alcance establecido que da inicio a la vigencia de la suscripción.
- A continuación se observa el ambiente productivo(PROD) aprovisionado junto con el previo ambiente de desarrollo(DEV) que usamos durante la implementación.
-
-



- Ejecucion del bot de HETM donde se realizaron 13 radicados, logrando evidenciar la homologación positiva del radicado 2022715716, en los demás casos no se cumplió alguna de las condiciones relacionadas e las historias de usuario por lo que se generan cartas de complementación, cumpliendo asi con lo establecido en el flujo del proceso.
- Envio de archivos con resultados para revisión de los datos.

Actividades Pendientes:

- Estabilizacion.

Inconvenientes:

- No se han presentado.