# ACTA DE ACLARACION AL ACTA DE REINICIO

| Fecha: | 18 | de | Enero | de | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|
| • Mediante la suscripción de la presente acta, el cooperante y supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | CONVENIO | X | | |
| convenio número: | 2946 | de | 09/09/2022 | | |
| **Objeto del convenio:** "Aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y el municipio de Armero Guayabal con el ánimo de brindar componentes de atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad del municipio en cumplimiento del proyecto "Fortalecimiento para la atención integral del adulto mayor y población con discapacidad del departamento del Tolima" | | | | | |
| **Supervisora:** | ANA MILENA MOSQUERA RODRIGUEZ | | | | |
| **Cooperante:** | MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL | | | | |
| **Valor del convenio:** | SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) M/CTE | | | | |
| **Duración del convenio:** | NOVENTA DIAS (90) CALENDARIO | | | | |
| **Días ejecutados** | SESENTA Y UN (61) DIAS CALENDARIO | | | | |

**CONSIDERANDO:**

Que entre la **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** y el **MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL** se celebró el Convenio Interadministrativo N° 2946 de 2022 cuyo objeto "Aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y el municipio de Armero Guayabal con el ánimo de brindar componentes de atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad del municipio en cumplimiento del proyecto "Fortalecimiento para la atención integral del adulto mayor y población con discapacidad del departamento del Tolima" es por un valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) M/CTE** y un plazo de **NOVENTA** (90) días calendario contados a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del Convenio interadministrativo es 19 de octubre de 2022 quedando como fecha de terminación el 16 enero de 2023



Powered by CamScanner

# ACTA DE ACLARACION AL ACTA DE REINICIO

Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del convenio se suspendió a partir del 19 de diciembre de 2022, y se reanudó cuando las causas que la originaron la suspensión

Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas.

Que por error de digitación en el ítem correspondiente días ejecutados se estableció SESENTA Y DOS (62) días calendario siendo SESENTA Y UNO (61) días calendario.

**ACUERDAN:**

Reanudar el plazo del convenio interadministrativo a partir del 18 de enero de 2023, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 15 de febrero de 2023

El cooperante ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el convenio.

El cooperante y el Supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.

El cooperante manifiesta que la reanudación del convenio no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre **ANA MILENA MOSQUERA R**
SUPERVISORA

Firma

Nombre: **MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL**
COOPERANTE

**Firma**

Nombre: **JOSE ALFREDO CAMACHO PEREZ**
SECRETARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL POBLACIONAL
ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR



Powered by CamScanner