Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	PS-015-2023	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	ENERO 19 AL 22 2023
CONTRATISTA	JUAN MANUEL ESCOBAR ESCOBAR		
C.C. No. - NIT	6199658		
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ		
OBJETO:	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN CONMEMORACIÓN DE LOS 139 AÑOS DE VIDA MUNICIPALISTA - SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES (TUFWAY – FLUSH SENCILLOS) PARA EL PARQUE EN LA ZONA DE ESPECTÁCULOS Y EN EL ECOPARQUE NECESARIOS.		
VALOR INICIAL	$ 23.585.000		
VALOR ADICIÓN	8.745.000		
TOTAL	$ 32.330.000		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) días		
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.009 1.3.3.11.10 conmemoración 139 años Municipio de Andalucia 2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 servicio de promoción de actividades culturales		
CDP	20 - 46		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26 - 34		

ACTA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2022

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES
Suministrar los baños portátiles (tufway – flush sencillos) para el parque en la zona de espectáculos y en el ecoparque necesarios.	Dar una prestación del servicio y/o el servicio de baños portátiles (tufway – flush sencillos) para el parque en la zona de espectáculos y en el ecoparque necesarios.	En cumplimiento del objeto contractual el contratista suministró los baños portátiles (tufway – flush sencillos) para el parque en la zona de espectáculos y en el ecoparque necesarios. De igual forma el contratista suministro los Baños en el tiempo estipulado dando cumplimiento al objeto del contrato por tanto se solicita realizar el pago final.

		% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO

Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

<table>
<tr>
<td>INDICADOR DE RESULTADO</td>
<td>ACTIVIDADES EJECUTADAS</td>
<td>suministró los baños portátiles (tufway – flush sencillos) para el parque en la zona de espectáculos y en el ecoparque necesarios</td>
<td>
<table>
<tr><th></th><th>vr Unitario</th><th>cant.</th><th>dias</th></tr>
<tr><td>BAÑOS SENCILLOS PARQUE PRINCIPAL</td><td>$ 265.000</td><td>28</td><td>4</td></tr>
<tr><td>BAÑOS SENCILLOS ECOPARQUE</td><td>$ 265.000</td><td>6</td><td>1</td></tr>
<tr><td>BAÑO DE LUJO</td><td>$ 265.000</td><td>1</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</td>
<td>Suministrar los los baños portátiles (tufway – flush sencillos) para el parque en la zona de espectáculos y en el ecoparque necesarios</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 23.585.000
VALOR ADICIÓN	$ 8.745.000
TOTAL	$ 32.330.000
VALOR ANTICIPO	$ 11.792.500
PAGO FINAL	$ 20.537.500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planillas de pago de Enero No.9428440574, de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2023.

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Supervisor

Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
NÚMERO DEL CONTRATO: **PS-015-2023**
INFORME FINAL
EJECUCIÓN DEL PERIODO: **19 AL 22 DE ENERO DE 2023**






INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL






INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL






INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL











INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL





Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

ECOPARQUE



