ALCALDÍA DE RIOHACHA

RIOHACHA
CAMBIA LA HISTORIA

PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO
CONTRATO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN No 028 DEL 2022

PLAN MANEJO DE ANTICIPO							
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADA LA ESTRATIFICACIÓN SOCIECONÓMICA DEL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA							
ACTIVIDAD	INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	MESES	V. TOTAL	V. TOTAL
Apoyo Técnico al Comité Permanente de Estratificación Socioeconómico	MANO DE OBRA CALIFICADA						
	Profesional Universitario	2	Und	$ 3.000.000	2	$ 12.000.000	$ 4.800.000
	Auxiliar de Campo	4	Und	$ 1.700.000	2	$ 13.600.000	$ 5.440.000
	TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					$ 25.600.000	$ 10.240.000
	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN						
	Alquiler Equipo de Computo	2	Und	$ 500.000	2	$ 2.000.000	$ 800.000
	Alquiler Impresora	2	Und	$ 250.000	2	$ 1.000.000	$ 400.000
	TOTAL SERVICIOS DE PRODUCCIÓN					$ 3.000.000	$ 1.200.000
	MATERIALES						
	Papeleria, materiales de investigacion (Planos de la zona urbana y centros poblados)	1	Glob	$ 500.000	1	$ 500.000	$ 200.000
	Ploteo de planos	14	Glob	$ 100.000	1	$ 1.400.000	$ 560.000
	Disco Duro	1	Und	$ 500.000	1	$ 500.000	$ 200.000
	Carnet	6	Und	$ 15.000	1	$ 90.000	$ 36.000
	Gorra	6	Und	$ 40.000	1	$ 240.000	$ 96.000
	Planilleros	6	Und	$ 10.000	1	$ 60.000	$ 24.000
	Sueteres	6	UND	$ 90.000	1	$ 540.000	$ 216.000
	TOTAL DE MATERIALES					$ 3.330.000	$ 1.332.000
	SERVICIO DE TRANSPORTE						
	Transporte	2	Und	$ 8.000.000	2	$ 32.000.000	$ 12.800.000
	TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE					$ 32.000.000	$ 12.800.000
TOTAL PRESUPUESTO						$ 63.930.000	$ 25.572.000

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2022.

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planeación

CAROLINA EXAEL YANES POLO
C.C No. 40.941.620
Contratista