ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**
	ACTA DE CONSTANCIA DE NO CIERRE FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN GENERAL: CONTRATO DE OBRA No. 5008 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL.	
1. CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	**2. CONTRATISTA: CONSORCIO TUNAL 2022**
3.FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 21/04/2022	**4.TIPO DE CONTRATO:** OBRA LLAVE EN MANO
5.PLAZO DE EJECUCIÓN: **DÍAS:** **MESES:** 20	**6. VALOR DEL CONTRATO** ($ 89.323.181.304) SON: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS.
7.FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 20/05/2022	**8.FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 19/01/2024
9.FECHA DE INICIO DE LA FASE 1 20/05/2022	**10.FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE 1** **19/01/2023**
11.FECHA DE INICIO DE LA FASE 2 20/05/2022	**12.FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE 2** 19/01/2024

A los **veinte (20) días del mes de enero de 2023**, se reunieron, de una parte, el Señor **CARLOS ANDRÉS NARANJO DUARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.820.653** de Ibagué (Tolima), en su condición de **Representante Legal** del **CONSORCIO TUNAL 2022**, identificado con el NIT. **901.582.634 – 4**, figura plural conformada por: **C & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACION** con NIT **890.324.384 – 3** con un porcentaje de participación del **50%**, **ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S.** con NIT **822.006.084 – 8** con un porcentaje de participación del **45%,** y **YELSIN EMILSON REINOSO PÉREZ** con NIT **72.180.977 – 2** con un porcentaje de participación del **5%**; de otra parte, el Señor **LUIS SÁNCHEZ HORNEROS VIVER SÁNCHEZ**, identificado con cédula de extranjería No. **437.592**, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO TUNALSALUD FUTURA** identificado con el NIT. **901.585.734 – 6**, figura asociativa conformado por: **TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ-HORNEROS S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA** con NIT **900.635.213 – 2** con un porcentaje de participación del **70%** y **PLANHO CONSULTORES, SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL** con número de identificación fiscal de España **NIF B – 41879701** con un porcentaje de participación del **30%**; de otra parte, la Doctora **GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **51.921.553** de Bogotá, en calidad de Supervisora del Contrato y actuando como Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Sur E.S.E.; y de otra parte, el Arquitecto **JOSÉ NAPOLEÓN POSADA VIANA**, identificado

con cédula de ciudadanía No. **9.141.714** de Magangué, en calidad de Gerente de Proyectos y actuando en como Apoyo Técnico a la Supervisión, con el fin de suscribir el **ACTA DE CONSTANCIA DE NO CIERRE DE LA FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS** del Contrato en referencia.

La presente Acta se suscribe dando cumplimiento a lo dispuesto en la **Nota No. 1** de la cláusula séptima – plazo de ejecución del **Contrato de Obra No. 5008 de 2022**, por medio de la cual, tanto la Interventoría como la Entidad Contratante acreditan que el **CONSORCIO TUNAL 2022**, identificado con el NIT. **901.582.634 – 4**, figura plural conformada por: **C & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACION** con NIT **890.324.384 – 3** con un porcentaje de participación del **50%**, **ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S.** con NIT **822.006.084 – 8** con un porcentaje de participación del **45%,** y **YELSIN EMILSON REINOSO PÉREZ** con NIT **72.180.977 – 2** con un porcentaje de participación del **5%**, consorcio representado legalmente por el Señor **CARLOS ANDRÉS NARANJO DUARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.820.653** de Ibagué (Tolima), **NO** realizó las entregas de la totalidad de productos dentro de los plazos establecidos en la Minuta del precitado **Contrato de Obra No. 5008 de 2022,** respecto de la Fase 1 – Estudios y Diseños, para lo cual en cumplimiento de las obligaciones del Contrato, y particularmente en lo dispuesto en la cláusula séptima Nota 1, mediante la presente Acta se deja constancia expresa de aquellas actividades pendientes por terminar o subsanar por parte del Contratista, mediante el Apéndice No. 1 de la presente Acta.

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., por quien en ella intervinieron, a los **veinte (20) días del mes de enero del año 2023**.

Firma_____ **CARLOS ANDRÉS NARANJO DUARTE** C.C. No. **5.820.653** Representante Legal del Consorcio Tunal 2022 **Contratista**	Firma: _____ **LUIS SÁNCHEZ HORNEROS VIVER SÁNCHEZ** C.E. No. 437.592 Representante Legal Consorcio Tunal Salud Futura **Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.**
Firma: _____ **GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN** C.C. 51.921.553 Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional **Supervisora Subred Sur E.S.E**	Firma: _____ **JOSE NAPOLEÓN POSADA VIANA** C.C. No. 9.141.714 Gerente de Proyectos **Apoyo Técnico a la Supervisión Subred Sur**

Proyectó: Harrison Amézquita G. – Asesor Jurídico Subred Sur E.S.E.

Anexos: Apéndice No. 1.