ACTA DE PAGO UNICO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 20220000028 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA DC-IN-SMC-038-2022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA		DC-IN-SMC-03820-2022		ANO	2022					
Tipo de contrato	SUMINISTRO		x		Construcción			Mantenimiento					
Contratista	INERCIA S.A.S												
Clase de persona	PN			PJ	X	UT			C				
Objeto del contrato	ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA LA VIA SOLANO – BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA												
Funcionario supervisor	*ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA*						*Cargo*	*Supervisor*					
F/ suscripción	03/11/2022												
Publicación	Si		No	X	Fecha				Valor	45.000.000			
Plazo inicial del contrato	*45 DIAS*			*F/Inicio*		21/11/2022.		*F/Terminación normal*		23/12/2022			
Plazo final del contrato	*UNO (1) mes*			*Plazo prorrogado*		*0*		*F/Terminación actual*		10/11/2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL													
RESERVA PRESUPUESTAL	Nro						VALOR						
RP	2022113697						$ 33.677.882.oo						

FORMA DE PAGO: El pago se efectuará mediante actas de pago parcial, acompañadas de certificación de recibido del servicio a satisfacción expedida por el supervisor, quien previamente deberá verificar las cantidades suministradas, los pagos de harán teniendo en cuenta disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), presentación de la factura comercial, dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación en la Tesorería del Departamento. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la entrada y salida de almacén cuando aplique, las facturas o documento equivalente, soportes correspondientes de los bienes y servicios suministrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo a la normatividad vigente. Las facturas o documentos equivalentes deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.	**PAGO ANTICIPADO**	**N/A**

En la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA del DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, - se reunieron: la señora DIANA MARIA QUIROGA DIAZ con C.C 26.427.423 DE NEIVA como representante legal de INERCIA S.A.S con NIT 901.048.151-1 y el Técnico ALEX

ACTA DE PAGO UNICO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 20220000028 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA DC-IN-SMC-038-2022

NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA, en calidad de supervisor, y la secretaria de infraestructura KARLA JOHANA LISCANO CORREA para dejar constancia por medio de la presente acta de pago único

Que de conformidad con el inciso 1 del artículo 50 de la ley 789 del 2002, las entidades publicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes en las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio

Periodo cotizado	Valor pagado	Numero de planilla
2022-12	$ 1.326. 500.oo	4477517855

ESTADO DE PAGO

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.677.882.00		
VALOR ADICIONAL	0	0,00	
VALOR PRIMER PAGO		$33.677.882.00	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			$ 0
BALANCE	$33.677.882.00	$33.677.882.00	$33.677.882.00

El valor por pagar por medio de la presente acta es de TREINTA TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML/CTE ($ 33.677.882.00).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia (Caquetá), a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022.

Por el supervisor					Por el CONTRATISTA				
ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA					INERCIA S.AS				
CC	x	RUT		17.641.424	CC		RUT	X	901.048.151.-1

VoBo. **KARLA JOHANA LISCANO CORREA**
Secretaria de Infraestructura