ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No.	**02-2022**
CONTRATANTE	**ESE CAMU LOS CORDOBAS**
NIT	**812003996-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN JABIB FLOREZ**
CONTRATISTA	**INGENIERIA Y ESTADO SAS**
NIT DEL CONTRATISTA	**901351275-2**
OBJETO	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL EBANO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS**
VALOR INICIAL	**$149.929.390.00**
FECHA DE SUSPENSION	**23 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO	**17 DE ENERO DE 2023**
VALOR ADICIONAL	**$70.339.750.00**
FECHA FINAL	**23 DE ENERO DE 2023**

En las instalaciones de la ESE – CAMU LOS CORDOBAS, el día VEINTITRES (23) del mes de enero de 2023 se reunieron: ZAIRA MERCEDES GARCES BELTRAN , identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.063.650.676 de Los Córdobas, como Representante Legal de INGENIERA Y ESTADO SAS como CONTRATISTA DE OBRAS, y el Doctor JUAN ANTONIO JABIB FLOREZ, como Representante Legal de la ESE CAMU LOS CORDOBAS, como quien actúa en calidad de SUPERVISOR del contrato de la referencia, para dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad a los documentos y de acuerdo a la siguiente relación:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100.0 % y equivalente a:

Obras de ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIETNO EL ÉBANO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
F. INICIO	25-nov-22	$ 149.929.390,00		.0.	.0.	.0.	$ 149.929.390,00
PRIMER PAGO	25-nov-22	NA	$ 74.964.695,00	.0.	.0.	.0.	$ 149.929.390,00
ACTA 1	19-dic-22	NA	NA	$ 134.903.990,00	.0.	$ 134.903.990,00	$ 15.025.400,00
ADICIONAL	20-dic-22	$ 70.339.750,00	NA	.0.	.0.	.0.	$ 85.365.150,00
ACTA FINAL	23-dic-22	NA	NA	$ 85.365.150,00	$ 85.365.150,00	.0.	$ -
TOTALES		**$ 220.269.140,00**	**NA**	**$ 220.269.140,00**	**$ 85.365.150,00**	**.0.**	**$ -**

NOTA: En el cuadro anexo el cual hace parte integral del acta se anexan las cantidades de obra ejecutada de donde provienen estos valores.

El valor presente neto a pagar del ACTA FINAL es de OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M. CTE (**$ 85.365.150,00**).

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

ZAIRA MERCEDES GARCES BELTRAN
REP LEGAL INGENIERIA Y ESTADO SAS
CONTRATISTA

JUAN ANTONIO JABIB FLOREZ
REP LEGAL ESE CAMU LOS CORDOBAS
SUPERVISOR