Nº Radicado 0122013876602 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., Noviembre 29 de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 9 del Contrato de servicios No. 066 COGFM DIADF – 2022 Mensual X ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ SONIA CAVANZO JIMENEZ
Dependencia	CGDJ3 CGDJ6- DITIN
Cargo	ADMINISTRADOR DE MEDIOS INFORMATICOS ADMINISTRADORA BASE DE DATOS ORACLE DEL COGFM.
Apoyo a la supervisión	

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Contrato de servicios No. 066 COGFM DIADF2022 del 26 de Enero de 2022
Contratista	SOFTWARE BUILDERS LTDA
Cedula de Ciudadanía o Nit.	800.220.878-5
Objeto	El contratista se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, prestar el servicio de mantenimiento

	preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia integrado con el sistema de SEGURIDAD HÉRCULES del Comando General de las Fuerzas Milites y el servicio de soporte, mantenimiento preventivo módulo de acción integral. BISIGOI, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cuadro de precios del Anexo Único (RESERVADO), el cual forma parte integral del presente contrato.
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($462.978.901.00) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución	Del 31 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Prestar dentro de los plazos y condiciones establecidas los servicios contratados	SI		Acta de seguimiento y control Carta de garantía Informe de actividades del mes de Octubre
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato	SI		El software e infraestructura es propio del COGFM,
3	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución del contrato.	SI		Cronograma de actividades
4	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los	SI		Presentado en el informe # 1 de

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato			supervisión
5	El contratista se obliga a cumplir con la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del Coronavirus COVID-19" y aquellas que la modifiquen o deroguen	SI		Presentado en el informe #1 de supervisión
6	Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-D.IPEC.GI.95.1-2 V.04 de fecha enero 19 de 2022, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y aquel que lo modifique o derogue.	SI		Certificado vigente presentado en el Informe #1 de supervisión.
7	Dar cumplimiento a todas las medidas que en materia sanitaria y de bioseguridad adopten el Gobierno Nacional, las autoridades Distritales y el Comando General de las Fuerzas Militares, para la prevención y mitigación de la propagación del COVID-19.	SI		Presentado en el informe #1 de supervisión

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 62857360, con fecha de pago noviembre 1 de 2022, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha de noviembre 24 de 2022, suscrita por el señor CESAR RIAÑO, representante legal de la empresa SOFTWARE BUILDERS LTDA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$462.978.901.00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	
Valor Total del Contrato es de:	$462.978.901.00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
100747	Marzo 24 de 2022	42.088.991.00
100750	Abril 25 de 2022	42.088.991.00
100752	Mayo 20 de 2022	42.088.991.00
100755	Junio 22 de 2022	42.088.991.00
100757	Julio 25 de 2022	42.088.991.00
100760	Agosto 22 de 2022	42.088.991.00
100763	Sept 23 de 2022	42.088.991.00
100767	Octubre 25 de 2022	42.088.991.00
100770	Noviembre 28 de 2022	42.088.991.00
Valor Facturado		378.800.919.00
Saldo por Facturar		84.177.982.00
Valor de Reintegro		
Valor Total del Contrato		462.978.901.00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:
   Cronograma
   Planilla pagos parafiscales
   Carta del representante legal
   Grupo de trabajo
   Copia factura

Atentamente,



DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ
C.C. C.C. 80.881.070
Supervisor
diegmon@cgfm.mil.co



PD.SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	05 DIC/22	05 DIC/22	PS. LOURDES FONSECA 05 DIC/22 2:44 PM	

Factura Electrónica de Venta

100770

Fecha de Emisión	28/11/2022 15:45:38	**Fecha de Vencimiento**	30/11/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	28/11/2022 15:52:35
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Crédito ACH		

Datos del Emisor	NIT 800220878 - 5	Razón Social	SOFTWARE BUILDERS LTDA		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	Carrera 70D 51-57		
Correo Electrónico	cirj@software-b.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad**	Bogotá, D.C.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				

Datos del Adquiriente	NIT 800230729 - 9	Razón Social	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERA
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	AVENIDA EL DORADO CAN COMANDO GENERAL
Régimen Contable	Gran contribuyente	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	facturaciondiadf@cgfm.mil.co	**Ciudad**	Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA INTEGRADO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD HÉRCULES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÓDULO DE ACCIÓN INTEGRAL, BISIGOI, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO ÚNICO	Unidades	1.00	$ 35,368,900.00	$ 0.00	$ 6,720,091.00	$ 0.00	$ 0.00	$35,368,900.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$35,368,900.00	$6,720,091.00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			Contrato 066 COGFM
Fecha Referencia			2022-01-26

Notas Finales

#$15-01-02-000; CONTRATO NO 066COGFM DIADF 2022; FACTURACIONDIADF@CGFM.MIL.CO #$

Datos Totales

CUFE 85d3bb958d27507ec247ac78f97c9cfa71
e689915ed93337cfb83f97b7ab73e2301c1aa371e41dc2dbf75387bfb58498

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 35,368,900.00
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 6,720,091.00
Total mas impuesto (=)	$ 42,088,991.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 42,088,991.00

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764037300491 Prefijo: Rango Autorizado: Desde 100765 hasta 101000 Vigencia: Desde 2022-10-04 hasta 2023-10-04

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1795 - 22

Bogotá D.C, Noviembre 24 de 2022

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref.: Contrato de Servicios 066 de 2022

Apreciados Señores:

Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que la calidad del mantenimiento efectuado durante el contrato Nº 066 tiene garantía durante el tiempo de ejecución del contrato y seis meses más, es decir 30 de junio del 2023


Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
46	Capacitación y Documentación	5 días	50%	jue 24/11/22
47	Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	jue 01/12/22
48	**Transferencia Tecnológica**	**38 días**	**75%**	**sáb 26/03/22**
49	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	100%	sáb 26/03/22
50	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	50%	sáb 14/05/22
51	**Módulo Hércules**	**5 días**	**100%**	**mar 15/03/22**
52	Actualización a Versión 6.0	5 días	100%	mar 15/03/22



ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders


ING. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 159/2021
COGFM J6

SS. DIEGO EDISON MONCADA
Admin / Medios Informáticos
COGFM J3

Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/11/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	


Id	Nombre de tarea	Duración	% completac	Comienzo
13	Solicitud Role consulta	2 días	100%	mar 01/02/22
14	Solicitud revisiones a las vistas y/o tablas de cargue	230 días	90%	mar 01/02/22
15	**Medio Ambiente**	**44 días**	**92%**	**jue 10/02/22**
16	Ajustes Tablas Medio Ambiente	2 días	100%	jue 10/02/22
17	Ajustes Formas Medio Ambiente	15 días	100%	lun 14/02/22
18	Cargue de la información de las fuerzas	15 días	90%	lun 07/03/22
19	Pruebas y ajustes	5 días	90%	lun 28/03/22
20	Ajustes tableros de control	5 días	90%	sáb 02/04/22
21	Capacitación	2 días	50%	vie 08/04/22
22	**Renovación Membresia y Certificado**	**1 día**	**100%**	**mié 24/08/22**
23	Renovación de la membresía en la tienda Apple	1 día	100%	mié 24/08/22
24	Renovación Certificado SSL	1 día	100%	mié 24/08/22
25	**Acción Integral**	**224,8 días**	**92%**	**mar 01/02/22**
26	**Ajustes al módulo existente**	**38 días**	**99%**	**mar 01/02/22**
27	Revisión sistema actual	5 días	100%	mar 01/02/22
28	Creación de módulo a partir del existente	5 días	100%	mar 08/02/22
29	Construcción funcionalidades requeridas	20 días	100%	mar 15/02/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
46	Capacitación y Documentación	5 días	50%	jue 24/11/22
47	Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	jue 01/12/22
48	**Transferencia Tecnológica**	**38 días**	**75%**	**sáb 26/03/22**
49	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	100%	sáb 26/03/22
50	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	50%	sáb 14/05/22
51	**Módulo Hércules**	**5 días**	**100%**	**mar 15/03/22**
52	Actualización a Versión 6.0	5 días	100%	mar 15/03/22



César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders


ING. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 159/2021
COGFM J6

SS. DIEGO EDISON MONCADA
Admin. Medios Informáticos
COGFM J3

Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/11/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
13	Solicitud Role consulta	2 días	100%	mar 01/02/22
14	Solicitud revisiones a las vistas y/o tablas de cargue	230 días	90%	mar 01/02/22
15	**Medio Ambiente**	**44 días**	**92%**	**jue 10/02/22**
16	Ajustes Tablas Medio Ambiente	2 días	100%	jue 10/02/22
17	Ajustes Formas Medio Ambiente	15 días	100%	lun 14/02/22
18	Cargue de la información de las fuerzas	15 días	90%	lun 07/03/22
19	Pruebas y ajustes	5 días	90%	lun 28/03/22
20	Ajustes tableros de control	5 días	90%	sáb 02/04/22
21	Capacitación	2 días	50%	vie 08/04/22
22	**Renovación Membresia y Certificado**	**1 día**	**100%**	**mié 24/08/22**
23	Renovación de la membresía en la tienda Apple	1 día	100%	mié 24/08/22
24	Renovación Certificado SSL	1 día	100%	mié 24/08/22
25	**Acción Integral**	**224,8 días**	**92%**	**mar 01/02/22**
26	**Ajustes al módulo existente**	**38 días**	**99%**	**mar 01/02/22**
27	Revisión sistema actual	5 días	100%	mar 01/02/22
28	Creación de módulo a partir del existente	5 días	100%	mar 08/02/22
29	Construcción funcionalidades requeridas	20 días	100%	mar 15/02/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: mié 30/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 723 -22

Bogotá D.C, Noviembre 24 de 2022

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51 57	4713433	info@softwarebuilders.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62857360	$9.517.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.065.600	0		0		0	0	0	0	1.065.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	174.200	0		0		0	0	0	0	174.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.656.500	0	0	25.000	25.000	0	0		1.706.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.022.400	0	0	88.200	88.200	0	0		4.198.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	213.000				213.000	0	0	213.000			2.130	213.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.699.800	0	0	1.699.800	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.699.800	1.699.800
Pensión	2	5.905.300	5.905.300
Riesgos Laborales	1	213.000	213.000
CCF	1	1.699.800	1.699.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	9.517.900	9.517.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA		CARRERA 70 D 51 57	4713433	info@softwarebuilders.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62857360	$9.517.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Colilla Estatal	Exonerado	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000007425	CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013656076	REYES SERNA DANIEL FERNANDO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019079973	RIAÑO RINCON CESAR ENRIQUE	1	0			S																	25-14	4.640.000	742.400	0	0	23.200	23.200	EPS005	4.640.000	185.600	14-25	4.640.000	1	24.300	CCF24	4.640.000	185.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1102859816	SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	1233504869	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	39810074	LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	4.200.000	672.000	0	0	21.000	21.000	EPS008	4.200.000	168.000	14-25	4.200.000	1	22.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
9	CC	39810074	LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S														X			25-14	1.800.000	288.000	0	0	9.000	9.000	EPS008	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	1	0	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
10	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	7.000.000	280.000	14-25	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
11	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																	230301	1.853.000	296.500	0	0	0	0	EPS017	1.853.000	74.200	14-25	1.853.000	1	9.700	CCF24	1.853.000	74.200	0	0	0	0	0
12	CC	79327478	RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-25	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-11-25, 07:21:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1049726647

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 25/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO



Nit: N860066942

Administradora: COMPENSAR EPS

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA				
Documento	CC1024487499	**Dirección**	CR 62A SUR #62 C - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4664312		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades									Salud								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Valor UPC Adicional	Autorización IGE	Valor IGE	Autorización LMA	Valor LMA
CC 1024487499	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA	57	00			11 001														$ 2.000.000	30	0.125	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0		$ 0		$ 0

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Sumatoria IBC	Sumatoria UPC Adicional	Total Aporte	Incapacidades Pagadas	Licencias de Maternidad Pagadas	Valor Aportes Netos	Intereses Mora Salud	Saldo a favor periodo anterior	Total Pagado
$ 2.000.000	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 1.100	$ 0	$ 251.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-11-25, 07:21:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 1049726647

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 25/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Nit: N800226175

Administradora: COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA				
Documento	CC1024487499	**Dirección**	CR 62A SUR #62 C - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4664312		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades									Riesgos							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	VCT	COR	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VAC	IBP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Código Centro de Trabajo	Código Nueva Administradora de Salud	Código Nueva Administradora de Pensión
CC 1024487499	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA	57	00			11 001											0	$ 2.000.000	30	0.00522	$ 2.000.000	$ 10.500	000000000	EPS008	230301

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES:

Sumatoria IBC	Incapacidades Pagadas	Valor Pagado a otros Subsistemas Riesgos	Valor Aportes Netos	Intereses Mora Riesgos	Saldo a favor	Total Pagado
$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 100	$ 0	$ 10.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-11-25, 07:21:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1049726647

Periodo Servicio: octubre de 2022 **Periodo Cotización:** octubre de 2022

PAGADO 25/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Nit: N800224808

Administradora: PORVENIR

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA				
Documento	CC1024487499	**Dirección**	CR 62A SUR #62 C - 32		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4664312		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades									Pensiones									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	COR	AVP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Aporte Voluntario Afiliado	Cotización Voluntaria Aportante	Total Cotización	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Valor no retenido
CC 1024487499	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA	57	00			11 001													$ 2.000.000	30	0.16	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	0

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Sumatoria IBC	Total Aporte Pensiones	Total Cotización Voluntaria (Aportante)	Total Cotización Voluntaria (Afiliado)	Intereses Mora Cotización	Total pagado pensiones	Total Aporte FSP Solidaridad	Intereses Mora FSP Solidaridad	Total pagado FSP Solidaridad	Total Aporte FSP Subsistencia	Intereses Mora FSP Subsistencia	Total pagado FSP Subsistencia
$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 321.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONTROL DEL PROYECTO
"Contrato 066 – 2022"
EQUIPO DEL PROYECTO

Bogotá D.C, Noviembre 25 de 2022

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERFIL	NOMBRE	DISPONIBILIDAD EN EL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO CC. 79327478 Gerente de Proyecto Matricula No. 25255-091071CND	50%
INGENIERO	CLARA INES RINCON JA IMES C.C. 51.754.252 Matricula No. 2555091072CND	50%
INGENIERO	DAVID FELIPE MARIN ALVAREZ C.C. 1007211640	50%
INGENIERO	DANIEL FERNANDO REYES SERNA C.C.1.013.656.076	100%
TECNOLOGA	LOREN ALEJANDRA DELGADO MUÑOZ C.C.1.233.504.969	100%

César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

Colmena Seguros

Colmena Formación Virtual

La República de Colombia y en su nombre

Colmena Seguros
NIT. 800226175-3

Debidamente autorizada y habilitada por el Ministerio de Trabajo bajo el número de registro RCO 0001, otorga la certificación correspondiente a la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a:

CLARA INES RINCON JAIMES
Identificado con CC 51754252

Número de horas cursadas: 50 Horas

De acuerdo a lo establecido en la resolución Número 4927 del 2016
El presente certificado se expide el 20 de enero de 2021, en la ciudad de Bogotá, D. C.

Luz Stella Rodriguez Rincón

Gerente Técnico Médica de Riesgos Laborales
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A.

Software Builders
Evolución inteligente

Nit 800.220.878-5

SB 1796- 2022

Bogotá D.C, Noviembre 24 de 2022

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta la realidad que vivimos por el Covid19, la empresa toma las siguientes medidas de seguridad decretados por Resolución 777 del 2 de junio de 2021 las cuales son:

- Diligenciar diariamente el formato de Excel con el reporte de síntomas y toma de temperatura, al iniciar la jornada laboral y finalizarla.
- Hacer las pausas activas mínimo dos veces al día y reportar en el formato Excel.
- Lavado de manos frecuente (cada dos horas si es posible)
- El uso obligatorio del tapabocas
- Distanciamiento social (mínimo un metro)
- Evitar estar en lugares muy concurridos.
- Cuando se visite al cliente, tomar todas las medidas de bioseguridad (uso tapabocas, distanciamiento, lavado de manos)
- Si no es posible el lavado de manos por el lugar donde se encuentre usar gel antibacterial y/o alcohol.
- Reportar a la empresa y la EPS casos sospechosos de contagio por Covid19 y tomar la prueba para descartar o confirmar.
- En caso positivo de Covid19, aislamiento (mínimo 15 días), aplicando los cuidados según las recomendaciones médica que reciba de la EPS. Seguir las recomendaciones de la EPS para toma de muestras de la familia y personas con las que hayan tenido contacto.
- Acudir a los sitios de vacunación cuando estén disponibles según los cronogramas nacionales. No olvidar que la vacuna no evita el contagio, disminuye el impacto de la enfermedad, por ello siempre debe mantener las medidas de bioseguridad.

Esperamos que cada uno tome estas medidas por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias.

Cordialmente,

Software Builders Ltda.
Nit 800.220.878-5
Clara Inés Rincón Jaimes
C.C. 51.754.252 Bogotá
Subgerente