	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 30/09/2022
CONTRATO N°	016-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de enero de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ACOFA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - Lote 1 Profesional en ciencias administrativas, económicas, contables y/o afines con especialización y experiencia superior a 4 años.

FORMA DE PAGO

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 1 FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	5.000.000,00	3.333.333	8,33%
2	DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022	PAC ABRIL		1	5.000.000,00	5.000.000	12,50%
3	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2022 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022	PAC MAYO		1	5.000.000,00	5.000.000	12,50%
4	DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022	PAC JUNIO		1	5.000.000,00	5.000.000	12,50%
5	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022	PAC JULIO		1	5.000.000,00	5.000.000	12,50%
6	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022	PAC AGOSTO		1	5.000.000,00	5.000.000	12,50%
7	DESDE EL 21 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE		1	5.000.000,00	5.000.000	12,50%
8	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PAC OCTUBRE		1	5.000.000,00	6.666.667	16,67%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						40.000.000	100%

CONTRATISTA	PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
VALOR INICIAL DEL	$40.000.000

CONTRATO	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ACOFA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - Lote 1 Profesional en ciencias administrativas, económicas, contables y/o afines con especialización y experiencia superior a 4 años.
FORMA DE PAGO	

1	FEBRERO	DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022	PAC MARZO	$ 3,333,333	6.12%
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022	PAC ABRIL	$ 5,000,000	9.17%
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022	PAC MAYO	$ 5,000,000	9.17%
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022	PAC JUNIO	$ 5,000,000	9.17%
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022	PAC JULIO	$ 5,000,000	9.17%
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022	PAC AGOSTO	$ 5,000,000	9.17%
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE	$ 5,000,000	9.17%
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PAC OCTUBRE	$ 6,666,667	12.23%
9	OCTUBRE	DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE 2022	PAC NOVIEMBRE	$ 3,333,333.33	6.12%
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 2022	PAC DICIEMBRE	$ 5,000,000	9.17%
11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2022	PAC CXP 2022 (PRIMER TRIMESTRE 2023)	$ 6,166,666.6700	11.31%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			TOTAL	$ 54,500,000	100.00%

PLAZO DE ENTREGA	27/12/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$54.500.000

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 30 del mes de septiembre 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA en su calidad de supervisora suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido del 21 de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2022. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

Durante el periodo del 21 de agosto al 30 de septiembre realizó las siguientes actividades:

VIGENCIA ACTUAL

Objeto es: ADQUISICION EQUIPO ETAA Y HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA"

- Gestión ajustes CPA y CDP del proceso.
- Anexo S, "acta de negociación" y trámite de firmas con las 7 empresas.
- Estudio previo del proceso.
- Anexos I del proceso.

Envío ACONT con fecha septiembre 05 de 2022 los documentos de las 7 empresas para la realización de las minutas.

- WORLD BUSINESS AEROSPACE con fecha de contrato 9/9/2022
- GLOBAL TECHNOLOGY SUPPLY con fecha de contrato 9/12/2022
- TLD AMERICA CORPORATION con fecha de contrato 9/13/2022
- GULF COAST AVIONICS con fecha de contrato 9/15/2022
- SUMINCOL INTERNATIONAL LLC con fecha de contrato 9/8/2022
- MIAMI AIR SUPPORT con fecha de contrato 9/12/2022
- MAC AEROSPACE con fecha de contrato 9/12/2022

Objeto es: SERVICIOS, BASES DE DATOS DE NAVEGACION Y PUBLICACIONES TÉCNICAS HONEYWELL APLICABLES EQUIPOS FAC.

- Revisión documentos iniciales del proceso.
- Elaboración del anexo D – Solicitud de cotización.
- Elaboración resolución de nombramiento de los estructuradores técnicos y gerente de proyecto.
- Solicitud concepto ACEDI y el número y firma de la resolución.

PROCESOS DE VIGENCIAS FUTURAS: Durante los meses de agosto y septiembre realizó la revisión inicial de la información de los procesos de vigencia futura, adelantando la etapa de planeación y adecuación de los formatos necesarios para dar inicio a un proceso contractual de los procesos cuyos objetos son:

1. SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, LLANTAS, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS PARA LOS EQUIPOS. ELBIT

2. PROGRAMA DE SOPORTE INTEGRADO (PSI) PARA AERONAVES A-29 SÚPER TUCANO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

3. SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, LLANTAS, ACCESORIOS, AERONÁUTICOS PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA FAC-GENJ GROUP

4. SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, LLANTAS, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA FAC. C/3 EMBRAER

5. MANTENIMIENTO REPARABLES TPS-78 PARA LA FUERZA AÉREA

.

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$14.500.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$54.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$3.333.333,00	Documento de Cobro No. 1098 del 21 de febrero de 2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL CORTE 20 DE MARZO	$5.000.000,00	Documento de Cobro No. 1142 del 20 de marzo de 2022
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO CORTE 20 DE ABRIL	$5.000.000,00	Documento de Cobro No. 1240 del 20 de abril de 2022
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO CORTE 20 DE MAYO	$5.000.000,00	Documento de Cobro No. 1320 del 20 de mayo de 2022
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO CORTE 20 DE JUNIO	$5.000.000,00	Documento de Cobro No. 1410 del 20 de junio de 2022
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO CORTE 20 DE JULIO	$5.000.000,00	Documento de Cobro No. 1500 del 21 de julio de 2022
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE CORTE 20 DE AGOSTO	$5.000.000,00	Documento de Cobro No. 1625 del 22 de agosto de 2022
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE	$6.666.667,00	"Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el 21 de agosto de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022"
SALDO	**$14.500.000**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación de pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CO. PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
SUPERVISOR

TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO