GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL COVENIO						
CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**		
CONTRATO	ALC 100-20-07-027		del	22 de noviembre de 2022		
Código Presupuestal:	2.3.2.02.01.003					
Imputación Presupuestal:	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					
Objeto Del Contrato:	Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo N. 22AS111B497 suscrito con la Gobernación de Antioquia y el convenio N. alc-100-24-01-011/2022 SUSCRITO CON ASOCOMUNAL.					
Supervisor	JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES Subsecretario de Obras Públicas					
Contratista	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S Nit. 901.037.375-5					
Valor del Contrato	Catorce millones quinientos cuatro mil novecientos cincuenta pesos M/L, ($ 14.504.950)					
Plazo	Un (1) mes, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto					
Fecha de Inicio	25 de noviembre de 2022					
Fecha de Terminación	24 de diciembre de 2022					

CONSIDERANDO:
Entre los suscritos, Héctor Jaime Rendón Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número 70.811.360 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, debidamente autorizado por el Honorable Concejo Municipal y de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y su Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.9., Decreto N° 1860 de 2021 y demás normas concordantes, por una parte, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE o MUNICIPIO y de otra parte FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S Nit. 901.037.375-5 representada legalmente por Juan David Restrepo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín, mayor de edad, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de Suministro, cuyo objeto es: Suministro de materiales para la pavimentación de

la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo N. 22AS111B497 suscrito con la Gobernación de Antioquia y el convenio N. alc-100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL, por un valor de Catorce millones quinientos cuatro mil novecientos cincuenta pesos M/L,
($ 14.504.950) y un plazo de Un (1) mes, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.

Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **N°** 0000000656 del 31 de octubre de 2022 y con el Certificado de Registro Presupuestal **N° 0000001035** expedido el 22 de noviembre de 2022.

Que el contrato fue suscrito por las partes el 22 de noviembre del 2022 y tiene fecha de inicio el día 25 de noviembre del 2022, se publicó en la página web del SECOP y SIA OBSERVA, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

Fijar el 25 de noviembre de 2022 como fecha de iniciación del contrato de contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: Suministro de materiales para la pavimentación de la CRA 2 entre CLL 11 y CLL 12, en cumplimiento del convenio interadministrativo N. 22AS111B497 suscrito con la Gobernación de Antioquia y el convenio N. alc-100-24-01-011/2022 suscrito con ASOCOMUNAL., la fecha de terminación será el 24 de diciembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, los que en ella intervinieron, el veinticinco (25) de noviembre de 2022.

Firma:

Nombre: **JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES**
Subsecretario de Obras Publicas
SUPERVISOR

Firma: 71743577

Nombre: **JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA**
Rep. Leal de FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S
CONTRATISTA