FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 1

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

Contrato	**X**	**Convenio**		**Reserva Pres. Nº:**	**1134,00**	**Valor Total del Contrato**	$ 8.099.071,00		
Número de Contrato:	PS-598	**Fecha del Contrato**	**10** NOVIEMBRE	2022		**Fecha del informe**	30	NOVIEMBRE	2022
OBJETO:	Servicios de apoyo logístico y apoyo vehicular para el funcionamiento y la ejecución de actividades de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Rionegro, velando por el uso eficiente de los recursos, sin alterar la satisfacción de las necesidades de la dependencia								
Contratista	GUILLERMO LEON CARDONA								
Persona Natural	X	**Persona Jurídica**				**Teléfono de contacto**	3218002853		
Documento de Identificación Nº	15433545,00	**Tipo de Doc.**	**Cédula**	X		**NIT**			

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nº de Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):					Fecha Registro Pres.	**10**	NOVIEMBRE	2022
Requiere Pólizas de Garantías(*)	SI		NO	**x**	Fecha Pólizas			
Fecha de inicio (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio):						**11**	NOVIEMBRE	2022
Duración total del contrato (escriba cantidad de meses y días de requerirse:					Meses	1 mes		17 días
Fecha de terminación del contrato:						**29**	DICIEMBRE	2022

2.1 PRORROGAS Y ADICIONES

Otro Si Nº		Valor adic.		Valor Total		Tiempo adicionado		
						Nueva fecha de terminación del contrato:		

2.2 SUSPENCIONES

A la fecha del informe se ha presentado suspensión al Contrato.			SI		NO
Nº Acta de suspensión		Fecha de suspención	dd/mm/aa	Fecha de reinicio	dd/mm/aa

2.3 CONTROL DE PAGOS POR CUOTAS

NÚMERO CUOTA	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR (CUOTA)	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	Firma Interventor o Supervisor
1	9		$ 4.049.535	$ 4.049.536	30/11/2022	NOMBRE Y FIRMA
2						NOMBRE Y FIRMA
3			$ -			NOMBRE Y FIRMA
4			$ -			NOMBRE Y FIRMA
5			$ -			NOMBRE Y FIRMA
6			$ -			NOMBRE Y FIRMA
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 4.049.535	**PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA**		50%

FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 2

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El interventor verifica el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO	Planilla Nº
	X $ 470.900		9443066105

Valor a cobrar en el periodo	$ 4.049.535	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1.619.814	Valor Aporte Salud	$ 199.200,000	Valor Aporte Pensión	$ 255.000,000	Valor Aporte ARL	$ 16.700,000

4. AVANCE DEL CONTRATO

Documento de id. Nº	15433545	Fecha del informe	30	NOVIEMBRE	2022	aje de Avance a l	50,00%

Nº	Actividades desarrolladas a la fecha:	Descripción del Avance:
1	Apoyo logístico a la premiación del festival Internacional de caricatura	Se brindó apoyo logístico en la premiación al festival internacional de caricatura, el cual se desarrolló en el museo el MAR
2	apoyo logístico y de transporte de personal en el dia comunal	Apoyo logístico y de transporte de personal en el dia comunal, evento que se llevo a cabo en el tapial Tutucan.
3	Apoyo logístico velaton y homenaje a víctimas viales	Se apoyó velaton y homenaje a víctimas viales, desarrollada en el parque de la libertad.
4	Apoyo logístico en la Clausura del Programa Municipal de Bilingüismo	Apoyo logístico en la Clausura del Programa Municipal de Bilingüismo, la cual fue realizada en la antigua Julio Sanín
5	Apoyo logístico con la instalación de la imagen corporativa en la feria de servicios financieros de Valles y Cerros de la Fortuna.	Apoyo logístico con la instalación de la imagen corporativa en la feria de servicios financieros de Valles y Cerros de la Fortuna.
6	Apoyo logístico y de transporte en foro No más Violencias contra las mujeres	Apoyo logístico y de transporte en foro No más Violencias contra las mujeres desarrollado en la Universidad Católica de Oriente.
7	Apoyo logístico con la instalación de la imagen corporativa de la alcaldía y transporte de personal la entrega de llaves en Senderos de Cimarronas.	Apoyo logístico con la instalación de la imagen corporativa de la alcaldía y transporte de personal en la entrega de llaves en Senderos de Cimarronas.
8	Apoyo logístico con la instalación de la imagen corporativa en la conmemoración del dia internacional de la violencia contra la mujer	Apoyo logístico con la instalación de la imagen corporativa en la conmemoración del dia internacional de la violencia contra la mujer en el parque de la libertad.
9	Apoyo logístico en el foro realizado en Comfenalco	Apoyo logístico en el foro realizado en Comfenalco


10	Apoyo logístico a la caminata y bici paseo en contra de la violencia en contra de la mujer	Apoyo logístico a la caminata y bici paseo en contra de la violencia en contra de la mujer.

Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**

5. ANEXOS AL FORMATO

1	Informe de ejecución del Contrato	SI	x	NO	
2	Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones.	SI	x	NO	
3	Cuenta de cobro del periodo respectivo	SI	x	NO	

Nombre supervisor:	FABIO RIOS URREA
Cédula Supervisor:	15440957
Fecha de revisión:	07/12/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR