MEMORANDO

ICA Radicado Manual
Fecha: 26/12/2022
Radicado: ICA20223022250
Anexos: 4

11.2.9.3
Bogotá D.C.

PARA: Ximena Andrea Lanos Torres
Coordinadora Grupo de Gestión Contractual Subgerencia Administrativa y Financiera

DE: DIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL

ASUNTO: ENVÍO DEL PRIMER INFORME EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. GGC-172-2022 ICA CORPOHASS.

Cordial Saludo.

En cumplimiento de lo establecido en el **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. GGC-172-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA" Y LA CORPORACIÒN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA – CORPOHASS**, específicamente en el PARÁGRAFO de la **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN DEL CONVENIO**, la cual indica que "La supervisión deberá elaborar dos (2) informes bimestrales durante el plazo de ejecución, en los que se ponga en conocimiento el avance y desarrollo del convenio, y un informe final de cierre técnico y financiero para la liquidación del mismo, dichos informes deberán ser remitidos al Grupo de Gestión Contractual para que reposen en la respectiva carpeta", me permito enviar a su despacho los siguientes documentos:

1. Primer Informe de ejecución Técnica con corte al 30 de noviembre de 2022.
2. Primer Informe de ejecución Financiera con corte al 30 de noviembre de 2022.
3. Informe de supervisor Financiero con corte a 30 de noviembre de 2022.
4. Informe Supervisión / Interventoría/ FORMA 4-1027.

Atentamente,

JORGE HERNAN PALACINO
Director Técnico Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria (E)

Copia: Jaime Enrique Silva Herrán / Grupo de Gestión Contable
Rafael Enrique Bracho Hoyos/Dirección Técnica de Sanidad Vegetal
Alfonso Alberto Rosero/Subg. De Protección Vegetal
Subg. De Protección Vegetal
Juliette Catalina Quintero Vargas/Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria
Mónica Rosa Guerrero Rojas/Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria
Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME:					
Periódico:	Segundo desembolso- 29 nov 2022	**x**	**Final:**		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-172- 2022		de	2022	
Tipo de contrato: Convenio.					
Objeto: Aunar esfuerzos para adelantar la segunda fase de las acciones de monitoreo y control de plagas cuarentenarias que permitan cumplir con los Planes Operativos de Trabajo para impulsar las exportaciones del aguacate var. Hass de origen colombiano a los mercados internacionales.					
Supervisor / Interventor:	Jorge Hernán Palacino- Director Técnico de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria (E) y Jaime Enrique Silva Herrán - Profesional Especializado Grupo de Gestión Contable				
Contratista:	Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS				
Valor total del contrato/orden/convenio:	$721.285.714				
Plazo de ejecución:	80 días				
Fecha inicio de ejecución: aprobación plan operativo	13	**de**	10	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	31	**de**	12	**de**	2022

EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
28522	29/04/2022	$500.000.000	1124622	6/10/2022	$500.000.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: CORPOHASS		Entidad bancaria / aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		
Identificación de la garantía única:	62-44-101016410	Fecha de aprobación:	Fecha: 29/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N.A	N.A	N.A
Cumplimiento.		29/09/2022	30/06/2023	$72.128.571,40
Pago de salarios y prestaciones.		29/09/2022	31/12/2025	$36,064,285.70
Calidad.		N.A	N.A	N.A
Responsabilidad Civil Extracontractual		29/09/2022	31/12/2023	$200.000.000,00
Otro:		N.A	N.A	N.A

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	N.A	N.A				
Nueva fecha de terminación:		**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**	N.A	N.A	N.A
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Valor total final:		**$ Valor**	N.A	N.A	N.A

Suspensiones		
	Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	N.A	N.A

Modificaciones		
	Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación
1	N.A	N.A

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N.A	N.A	N.A

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ☐

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
APORTES EN DINERO POR PARTE DE EL ICA	$ 500.000.000,00	$ 186.861.081,00
APORTES EN ESPECIE POR PARTE DE EL ICA	$ 0,00	$ 0,00
APORTES EN DINERO POR PARTE DE CORPOHASS	$ 221.285.714,00	$ 0,00
APORTES EN ESPECIE POR PARTE DE CORPOHASS	$ 0,00	$ 0,00
DETALLE APORTES ICA		
Monitoreo de plagas cuarentenarias	$ 227.500.000	$ 157.832.775
Caracterización de núcleos productivos	$ 84.800.000	
Control fitosanitario de brotes de plagas cuarentenarias	$ 110.250.000	$ 0
Actividades de comunicación del riesgo.	$ 60.500.000	$ 19.424.118
Gastos de Supervisión	$ 5.000.000	$ 0
Gastos operativos	$ 3.961.000	$ 2.126.551
Gastos administrativos	$ 7.989.000	$ 7.477.637
TOTAL	**$ 500.000.000**	**$ 186.861.081**
APORTES CORPOHASS		
Monitoreo de plagas cuarentenarias	$ 33.848.500	$ 0
Caracterización de núcleos productivos	$ 91.600.000	$ 0
Control fitosanitario de brotes de plagas cuarentenarias		$ 0
Actividades de comunicación del riesgo.	$ 59.015.214	$ 0
Gastos de Supervisión		$ 0
Gastos operativos	$ 24.745.000	$ 0
Gastos administrativos	$ 12.077.000	$ 0
TOTAL	**$ 221.285.714**	**$ 0**
VALOR NO EJECUTADO		$ 534.424.633
Recursos reintegrados	ICA	$ 0
	CORPOHASS	$ 0
TOTAL RECURSOS REINTEGRADOS AL ICA		$ 0
SALDO FINAL DEL CONVENIO		$ 534.424.633

Al cumplirse la clausula octava punto b) del Convenio GGC-172 de 2022 los supervisores autorizamos el segundo desembolso por $250.000.000. Ejecución técnica 47%, ejecución financiera 74.74%.

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	N.A	**CDP**	N.A	**Compromiso o Registro**	N.A	**Cat.**	N.A	**Valor a liberar**	N.A
Un. Ejec.	N.A	**CDP**	N.A	**Compromiso o Registro**	N.A	**Cat.**	N.A	**Valor a liberar**	N.A

¿Solicita constituir reservas?	**SI**	**NO**
Valor y justificación:	**N.A**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI X**	**NO**

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**Técnica 47 %** **Financiera 74.74%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Al cumplirse la cláusula octava punto b) del Convenio GGC-172 de 2022 los supervisores autorizamos el segundo desembolso por $250.000.000.
Ejecución técnica 47%, ejecución financiera 74.73%.

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Continuar con el programa de monitoreo de plagas cuarentenarias en núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para mantener e incrementar el número de lugares de producción para exportación.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Se logró cumplir con la vigilancia de los 92 predios designados en los cinco departamentos con las 925 visitas de las áreas buffer dando cumplimiento a lo planeado.
		Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: SISFITO HASS Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
2	Continuar el proceso de Caracterización de núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para conformar nuevos núcleos e incrementar los lugares de producción para exportación.	Porcentaje (%) de avance: 37%
		Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe, en lo que corresponde a la conformación de núcleos se ha logrado adelantar la caracterización de 11 predios de un total de 30; 9 corresponden al eje cafetero y 2 al departamento de Antioquia.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: SISFITO HASS Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

3	Realizar control fitosanitario oportuno de brotes de las plagas cuarentenarias detectadas en los núcleos productivos con el propósito de mantener los predios habilitados para la exportación de acuerdo con los Planes Operativos de Trabajo (POT) vigentes.	Porcentaje (%) de avance: 3%
		Descripción del avance: El desarrollo de esta actividad se genera a demanda de acuerdo con los resultados de las acciones de vigilancia. En este sentido el Número de visitas realizadas para el control de las plagas en zonas de influencia que se está trabajando pilotos de áreas libres en los departamentos de (Caldas y Antioquia) es de 5 de una meta de 180.
		Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: SISFITO HASS Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
4	Adelantar actividades de comunicación del riesgo.	Porcentaje (%) de avance: 75%
		Descripción del avance: El desarrollo de la actividad se encuentra ejecutado a la fecha de este informe con 11 de los 21 eventos programados. Así mismo, se desarrolló un evento gremial e impresión de 10.000 unidades de la cartilla de plagas de control oficial, que actualmente se cuenta en el territorio para distribución.
		Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI**	**NO**

MEJORAS:			
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**N/A**	**SI**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
N.A	**N.A**	**N.A**
N.A	**N.A**	**N.A**
N.A	**N.A**	**N.A**

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
N.A	**N.A**	**N.A**
N.A	**N.A**	**N.A**

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

Los supervisores del Convenio GGC 172 de 2022 ICA-CORPOHASS damos aprobación al SEGUNDO desembolso de aportes ICA por $250.000.000 (Doscientos cincuenta millones de pesos m/cte.)

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los doce (12) días del mes de diciembre (12) de dos mil veintidos (2022).

JORGE HERNAN PALACINO
Director Técnico de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria (E)
Supervisor Técnico

JAIME ENRIQUE SILVA HERRÁN
Profesional Especializado
Grupo de Gestión Contable
Supervisor Financiero

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
Proyecto. Catalina Quintero - Mónica Guerrero

Anexos:

Anexo. 1 Informe Técnico
Aneo 2. Informe Financiero
Anexo 3. Informe de supervisor financiero

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

El presente formato comprende la información que debe registrar el supervisor o interventor del contrato, orden o convenio suscrito por la entidad. Debe ser presentado de forma periódica o al finalizar el plazo de ejecución del contrato, orden o convenio, como soporte de los bienes recibidos y de las facturas o cuentas presentadas por el contratista.

NOTA: Los textos señalados en **ROJO** corresponden a instrucciones y deben ser reemplazados por la información requerida o pueden ser eliminados, según corresponda.

Coloque **X** o **SOMBREE** la casilla donde se indique. (Incluya las filas que requiera si hacen falta).

1. **TIPO DE INFORME:** Seleccione el tipo de informe según se requiera para soportar cuentas (periódico o final).

2. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO:** Complete la información solicitada.
- ✓ La fecha de inicio debe ser la misma del acta de inicio.
- ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica, si no se tiene información o no se requiere.
- ✓ El número del contrato, orden o convenio, corresponde a los dígitos (letras y/o número) del consecutivo asignado por el ICA en la plataforma de SECOP II, **SIN** el año; el año de celebración se indica en la casilla correspondiente.

3. **BALANCE FINANCIERO:** Con doble clic sobre el cuadro se abre Excel; clic al margen para cerrar Excel.
- ✓ Diligencie la información solicitada conforme a las instrucciones contenidas a continuación del cuadro de balance financiero.
- ✓ Las casillas sombreadas NO se deben modificar.
- ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
- ✓ Si el saldo del contrato es diferente a CERO (0), indique con una X si el saldo es por REINTEGRAR al ICA o por LIBERAR.
- ✓ Si el saldo es por LIBERAR, diligencie la información contenida en el cuadro siguiente y que corresponde a: UNIDAD EJECUTORA, CDP, RP, CATALOGO EN EL GASTO y VALOR por cada CDP.
- ✓ Indique si se deben constituir reservas, el valor y la justificación.

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. LA HOJA (3) A CONVENIOS PARA EXPEDICION DE GSMI. LA HOJA (4) A CONVENIOS NACIONALES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)

Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
(La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).
Escoja el balance financiero que mejor se adecúe al tipo de vinculación: CONTRATO – CONVENIO – GSM (convenio para expedición de guías) – NACIONALES (convenios).
Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
% de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.
Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.
Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique período cobrado o número de factura).
Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).
Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta).

(LOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, SI APLICA).

Los ítems **Uni**dad **Ejec**utora, **CDP, Compromiso o Registro, y Cat**álogo de Gasto se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

NOTA: La información correspondiente a **SALDOS POR LIBERAR** o de **CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL** solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

4. PAGOS SS:

- ✓ Para personas **jurídicas** marque únicamente SI o NO.
- ✓ Para personas **naturales** marque SI o NO y coloque el valor de los aportes conforme aparecen en la Planilla.

5. AVANCE DE EJECUCIÓN:

- ✓ Utilice regla de tres para determinar el porcentaje de ejecución del contrato.
- ✓ Trascriba cada una de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS a cargo del contratista (las obligaciones generales NO se trascriben toda vez que no suplen las necesidades que determinan la contratación.
- ✓ En la DESCRIPCION DEL AVANCE indique los productos y cantidades recibidas.
- ✓ Indique el cumplimiento de las obligaciones ambientales (N/A: No Aplica, SI o NO).
- ✓ Indique la adquisición de bienes tangibles (muebles o inmuebles) e intangibles (licencias, seguros, etc).

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente.
El **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** corresponde al **PROMEDIO** de cumplimiento de las Obligaciones Específicas a cargo del contratista. Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

NOTA ESPECIAL: Algunos contratos tienen hasta 50 obligaciones específicas, cuando en realidad la necesidad que dio origen a la contratación se suple con una sola obligación. Tal es el caso de contratos como los de arrendamiento, los de suministro de combustibles, tiquetes, aseo y cafetería, vigilancia y mantenimiento de vehículos. En estos casos en particular, la ejecución del contrato se cumple, en su orden, con permitir el uso y goce pacífico del inmueble arrendado, suministrar cierta cantidad de combustible o de tiquetes a determinados destinos, prestar los servicios de aseo y cafetería, o vigilancia, en tiempo con la oportunidad requerida, y hacer efectuado el mantenimiento preventivo o correctivo de determinado vehículo. Todo ello, conforme a las cantidades y especificaciones pactadas en el contrato y descritas en la orden, cuenta de cobro o factura suporte correspondiente. Así las cosas, para este tipo de contratos, se sugiere diligenciar el formato colocando únicamente la o las obligaciones principales, esenciales y con las que se esté dando efectivamente cumplimiento al objeto contractual, sin que se requiera colocar todas aquellas obligaciones de tipo accesorio que no resulten relevantes para el informe. En todo caso, se sugiere consultar con el Grupo de Gestión Contractual, a través del correo contractual@ica.gov.co, cualquier inquietud que se tenga al respecto.

6. EVALUACIÓN:
Diligencie este apartado **UNICAMENTE** para **INFORME FINAL.**

FIRMAS:

- Supervisor o interventor del contrato, señalando Nombre y Cargo.
- Líder del proceso de contratación: gerente seccional, subgerente, jefe de oficina o director que lideró el proceso y solicitó el trámite de contratación al GGC o al gerente seccional.

(Remita original al Grupo de Control de Activos como soporte de activos recibidos junto con la cuenta / Gestión Contable para trámite de cuentas).

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. GGC-172-2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTOCOLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y LA CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA – CORPOHASS

INFORME FINANCIERO CONVENIO GGC-172-2022
ICA-CORPOHASS
CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE PRESENTACIÓN
7 DE DICIEMBRE DE 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.

Número de Identificación del Convenio	GGC-172-2022
Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos para fortalecer acciones de vigilancia y control que permitan impulsar las exportaciones del aguacate Hass de origen colombiano a los mercados internacionales.
Fecha de Firma	30 de Septiembre de 2022
Fechan de Inicio	10 Octubre 2022
Plazo Inicial de Ejecución	31 diciembre 2022
Lugar de Ejecución	El convenio de Asociación celebrado a partir del presente proceso de selección se desarrollará y ejecutará en las zonas productoras de *aguacate var. Hass* de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Valor Total del Convenio	**SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L. ($ 721.285.714).**
Valor Aportes ICA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. ($500.000.000)
Valor Aportes Corpohass	de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L ($221.285.714)”

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.

Con el desarrollo del convenio de asociación GGC-172-2022, se pretende lograr los siguientes objetivos específicos, para los 30 núcleos productivos priorizados y los 92 predios en vigilancia en Aguacate Hass en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, así:

1. Continuar con el programa de monitoreo de plagas cuarentenarias en núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para mantener e incrementar el número de lugares de producción para exportación.
2. Continuar el proceso de Caracterización de núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para conformar nuevos núcleos e incrementar los lugares de producción para exportación.
3. Realizar control fitosanitario oportuno de brotes de las plagas cuarentenarias detectadas en los núcleos productivos con el propósito de mantener los predios habilitados para la exportación de acuerdo con los Planes Operativos de Trabajo (POT) vigentes.
4. Adelantar actividades de comunicación del riesgo.

III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.

3.1 Seguimiento Plan Operativo

ACTIVIDAD		META				APORTES PRESUPUESTO		EJECUCIÓN CORTE 29 DE NOV	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL CONVENIO	Duración Actividad (Meses)	ICA	ESAL	ICA	ESAL
1. Caracterización de predios 2. Caracterización de predios y Diagnostico Inicial de Plagas 3.Control de Plagas detectadas. 4. Vigilancia Monitoreo de Plagas	Equipo Coordinador Proyecto	Personal	2	$ 33.848.500	3,5		$ 33.848.500	**$ -**	$ -
	Equipo Personal Vigilancia - Monitoreo	Personal	20	$ 220.500.000	3,5	$ 220.500.000		**$ 157.832.775**	$ -
	Equipo Personal Caracterización y Confirmación de Predios Núcleo Nuevos	Personal	16	$ 176.400.000	3,5	$ 84.800.000	$ 91.600.000	**$ -**	$ -
	Equipo Atención de Focos Fitosanitarios	Personal	10	$ 110.250.000	3,5	$ 110.250.000		**$ -**	$ -
	Personal Administrativo	Personal	1	$ 7.000.000	3,5	$ 7.000.000		**$ -**	$ -
5. Campaña de comunicación del riesgo.	Eventos de Educomunicación	Jornadas	21	$ 41.015.214	3,5	$ 12.000.000	$ 29.015.214	**$ 12.000.000**	$ -
	Material divulgativo (afiche sobre control a los barrenadores del fruto del aguacate)	Afiches	10.000	$ 15.000.000	1		$ 15.000.000	**$ -**	$ -
	Cartilla Plagas Cuarenteanrias y Control Oficial, incluir diseño y digarmación.	Unidad	10.000	$ 41.500.000		$ 41.500.000		**$ 630.000**	$ -
	Video Orientación Plagas de Control Oficial Aguacate Hass	Unidad	1	$ 15.000.000			$ 15.000.000	**$ -**	$ -
	Participación en Territorio Aguacate	Eventos	1	$ 7.000.000	1	$ 7.000.000		**$ 6.794.118**	$ -
Gastos Operativos	Compras Elementos de identificación	Kit	50	$ 14.700.000			$ 14.700.000	**$ -**	$ -
	Compra de elementos de Muestreo	Global		$ 2.058.000		$ 2.058.000		**$ 1.615.188**	$ -
	Compra de herramientas de Campo	Global		$ 7.693.000			$ 7.693.000	**$ -**	$ -
	Compra de botas de Caucho	Pares	49	$ 2.352.000			$ 2.352.000	**$ -**	$ -

ACTIVIDAD		META				APORTES PRESUPUESTO		EJECUCIÓN CORTE 29 DE NOV	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL CONVENIO	Duración Actividad (Meses)	ICA	ESAL	ICA	ESAL
	Muestras Entomológicas, Transporte de muestras, equipos, insumos, envíos, correos	Global		$ 3.080.000		$ 1.903.000	$ 1.177.000	**$ 511.363**	$ -
Gastos Supervisión ICA	Tiquetes y gastos de viaje supervisores ICA	Global		$ 5.000.000		$ 5.000.000		**$ -**	$ -
Gastos Administrativos	Papelería e impresos (papelería y formas requeridas para el trabajo de campo)			$ 5.047.000		$ 5.047.000		**$ 4.535.637**	$ -
	Apoyo Administrativo			$ 9.942.000		$ 2.942.000	$ 7.000.000	**$ 2.942.000**	$ -
	Financieros y otros			$ 3.900.000			$ 3.900.000	**$ -**	$ -
TOTAL				**$ 721.285.714**		**$ 500.000.000**	**$ 221.285.714**	**$ 186.861.081**	**$ -**
				Ejecución de los recursos ICA del primer desembolso				74,74%	
				** Se provisionan para pago honorarios del mes de diciembre					

3.2 Relación de gastos por cada rubro:

Rubro	Valor total
Aporte ICA	$ 250.000.000
Apoyo Administrativo	-$ 1.840.600
Compra de elementos de Muestreo	-$ 1.615.188
Compra de herramientas de Campo	-$ 5.599.934
Compras Elementos de identificación	-$ 12.027.316
Equipo Coordinador Proyecto	-$ 2.578.934
Equipo Personal Vigilancia - Monitoreo	-$ 10.941.600
Eventos de Edu-comunicación	-$ 15.348.727
Financieros y otros	-$ 283.825
Material divulgativo (afiche sobre control a los barrenadores del fruto del aguacate)	-$ 13.056.472
Papelería e impresos (papelería y formas requeridas para el trabajo de campo)	-$ 1.153.367
Participación en Territorio Aguacate	-$ 6.794.118
Equipo Personal Caracterización y Confirmación de Predios Núcleo Nuevos	-$ 115.621.000
Total	**-$ 186.861.081**

A la fecha del presente reporte de cuenta con una ejecución financiera del 26% del total del valor de proyecto, lo que equivale al 74,4% del primer desembolso de los recursos del ICA.

Cordial saludo,

Jorge Enrique Restrepo
Director Ejecutivo

ANEXO A FORMA 4-1027
INFORME FINANCIERO CONVENIO GGC-172 2022
ICA-CORPOHASS
PARA SEGUNDO DESEMBOLSO Y PRORROGA

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
	ICA	CORPOHASS	ICA	CORPOHASS
Vigilancia - Monitoreo de plagas	227.500.000	33.848.500	157.832.775	0
Monitoreo de plagas cuarentenarias	**227.500.000**	**33.848.500**	**157.832.775**	**0**
Caracterización de predios y diagnóstico de plagas	84.800.000	91.600.000	**0**	0
Caracterización de nucleos productivos	**84.800.000**	**91.600.000**	**0**	**0**
Control de plagas detectadas	110.250.000		0	0
Control fitosanitario de brotes de plagas cuarentenarias	**110.250.000**	**0**	**0**	**0**
Personal Administrativo	12.000.000	29.015.214	12.000.000	0
Eventos de Educomunicación		15.000.000	**0**	0
Material divulgativo (afiche control a barrenadores fruto del aguacate)	41.500.000		630.000	0
Cartilla Plagas CuarenteNArias y Control Oficial		15.000.000	0	0
Video Orientación Plagas de Control Oficial Aguacate Hass	7.000.000		6.794.118	0
Participación en Territorio Aguacate				
Campaña de comunicación del riesgo	**60.500.000**	**59.015.214**	**19.424.118**	**0**
Compras Elementos de identificación		14.700.000	0	0
Compra de elementos de Muestreo	2.058.000		1.615.188	0
Compra de herramientas de Campo		7.693.000	0	0
Compra de botas de Caucho		2.352.000	0	0
Muestras Entomológicas	1.903.000		511.363	0
Gastos operativos	**3.961.000**	**24.745.000**	**2.126.551**	**0**
Tiquetes y gastos de viaje supervisores ICA	5.000.000		**0**	0
Gastos Supervisión ICA	5.000.000	0	0	0
Transporte de muestras		1.177.000		
Papelería e impresos (papelería y formas requeridas pa	5.047.000		4.535.637	0
Apoyo Administrativo	2.942.000	7.000.000	2.942.000	0
Financieros y otros	0	3.900.000	**0**	0
Gastos Administrativos	**7.989.000**	**12.077.000**	**7.477.637**	**0**
TOTAL	**500.000.000**	**221.285.714**	**186.861.081**	**0**

RESUMEN	DESEMBOLSOS	VR. EJECUTADO	% EJECUCION
ICA	250.000.000	186.861.081	74,74%
CORPOHASS	221.285.714	0	0,00%



JAIME SILVA HERRÁN
Supervisors Financiero de Convenios Nacionales

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. GGC-172-2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTOCOLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y LA CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA – CORPOHASS

INFORME TÉCNICO CONVENIO GGC-172-2022
ICA-CORPOHASS
CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE PRESENTACIÓN
5 DE DICIEMBRE DE 2022

Tabla de contenido

I. DATOS GENERALES DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.....3

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.....3

III. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.....4

3.1 Seguimiento Plan Operativo 4

IV. INFORME TÉCNICO BIMESTRAL 01 NOVIMEBRE – 30 DE NOVIEMBRE.....7

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.....7

Actividades de georeferenciación y geoprocesamiento 9

V. INFORME TÉCNICO BIMESTRAL 01 NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE 9

DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO DE CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO.....9

Y VALLE DEL CAUCA.....10

I. DATOS GENERALES DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.

Número de Identificación del Convenio	GGC-172-2022
Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos para fortalecer acciones de vigilancia y control que permitan impulsar las exportaciones del aguacate Hass de origen colombiano a los mercados internacionales.
Fecha de Firma	30 de Septiembre de 2022
Fechan de Inicio	10 Octubre 2022
Plazo Inicial de Ejecución	31 diciembre 2022
Lugar de Ejecución	El convenio de Asociación celebrado a partir del presente proceso de selección se desarrollará y ejecutará en las zonas productoras de *aguacate var. Hass* de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Valor Total del Convenio	**SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L. ($ 721.285.714).**
Valor Aportes ICA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. ($500.000.000)
Valor Aportes Corpohass	de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L ($221.285.714)”

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.

Con el desarrollo del convenio de asociación GGC-172-2022, se pretende lograr los siguientes objetivos específicos, para los 30 núcleos productivos priorizados y los 92 predios en vigilancia en Aguacate Hass en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, así:

1. Continuar con el programa de monitoreo de plagas cuarentenarias en núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para mantener e incrementar el número de lugares de producción para exportación.
2. Continuar el proceso de Caracterización de núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para conformar nuevos núcleos e incrementar los lugares de producción para exportación.
3. Realizar control fitosanitario oportuno de brotes de las plagas cuarentenarias detectadas en los núcleos productivos con el propósito de mantener los predios habilitados para la exportación de acuerdo con los Planes Operativos de Trabajo (POT) vigentes.
4. Adelantar actividades de comunicación del riesgo.

III. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO GGC-172-2022 ICA-CORPOHASS.

3.1 Seguimiento Plan Operativo

- *Continuar con el programa de monitoreo de plagas cuarentenarias en núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para mantener e incrementar el número de lugares de producción para exportación.*

Se logró cumplir con la vigilancia de los 92 predios designados en los cinco departamentos con las 925 visitas de las áreas buffer dando cumplimiento a lo planeado.

Tabla 1: Resultados de la vigilancia de plagas cuarentenarias.

Vigilancia Noviembre				
Departamento	**Municipio**	**Meta (Predios)**	**Avance Predios**	**%**
Antioquia	Abejorral	8	8	100%
	Guarne*	2	2	100%
	Jardín	4	4	100%
	Jericó	3	3	100%
	San Vicente	2	2	100%
	Santa Rosa	1	1	100%
	Sonsón	7	7	100%
	La Unión	3	3	100%
	Támesis	3	3	100%
	Urrao	20	20	100%
Caldas	Anserma	10	10	100%
	Aguadas**	21	21	100%
Risaralda	Guática	1	1	100%
	Pereira	1	1	100%
	Dosquebradas	1	1	100%
Quindío	Salento	1	1	100%
	Calarcá	2	2	100%
Valle Del Cauca	Trujillo	2	2	100%
	Total	**92**	**92**	**100%**

Fuente: Elaboración propia

* Agrosaremo, predio designado para adelantar la vigilancia fue deshabilitado del Plan de Trabajo para Estados Unidos.
**Se adelanto la vigilancia del predio los Alpes de América como predio priorizado, ya que estaba en listado enviado por el ICA.

- *Continuar el proceso de Caracterización de núcleos productivos de aguacate var. Hass, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para conformar nuevos núcleos e incrementar los lugares de producción para exportación.*

Tabla 2: Resultados de implementación de predios conformados como núcleos.

Caracterización				
Departamento	**Municipio**	**Meta**	**Avance**	**%**
Antioquia	Abejorral	1	0	0%
	Jardín	2	1	50%
	Jerico	1	0	0%
	San Vicente	1	0	0%
	Sonson	2	0	0%
	Tamesis	1	0	0%
	Urrao	5	1	20%
Caldas	Anserma	1	1	100%
	Riosucio	2	2	100%
	Aguadas	1	1	100%
	Pacora	2	2	100%
Risaralda	Guática	2	2	100%
	Quinchía	2	0	0%
	Apia	1	0	0%
Quindío	Salento	1	1	100%
	Filandia	3	0	0%
Valle Del Cauca	Trujillo	2	0	0%
Total		**30**	**11**	**37%**

Fuente: Elaboración Propia Corpohass.

A la fecha de corte del presente informe, en lo que corresponde a la conformación de núcleos se ha logrado adelantar la caracterización de 11 predios, 9 corresponden al eje cafetero y 2 al departamento del Antioquia logrando

- ***Realizar control fitosanitario oportuno de brotes de las plagas cuarentenarias detectadas en los núcleos productivos con el propósito de mantener los predios habilitados para la exportación de acuerdo con los Planes Operativos de Trabajo (POT) vigentes.***

El desarrollo de esta actividad se genera a demanda de acuerdo con los resultados de las acciones de vigilancia.

- ***Adelantar actividades de comunicación del riesgo.***

El desarrollo de la actividad se encuentra ejecutado a la fecha de este informe con 11 de los 21 eventos programados, no obstante, se encuentran agendados la totalidad de estos, esperando la confirmación de las fechas que se han propuesto inicialmente para el departamento del Quindío.

Tabla 3: Relación de los eventos de Educomunicación Realizados

Detalle	Cantidad	Avance	Observaciones
CALDAS (Anserma y Riosucio)	**2**	**1**	Salamina: 31 participantes Riosucio: 40 participantes
CALDAS (Aguadas y Pácora)	**2**	**2**	Pácora: 21 participantes Pácora: 23 participantes
RISARALDA	**4**	**2**	Apía: 27 participantes Guática: 39 participantes
QUINDÍO	**2**	**0**	Programados para el 3 y 9 de diciembre
ANTIOQUIA (Abejorral-Sonsón)	**2**	**2**	Sonsón; 45 participantes- Vereda el Tasajo Sonsón; 38 Participantes Mesa Fitosanitaria
ANTIOQUIA (Jardín-Jericó-Támesis)	**2**	**0**	Támesis: programado 2 de diciembre Jericó; Programado el 15 de Diciembre
ANTIOQUIA (San Vicente-Guarne)	**1**	**1**	San Pedro de los Milagros: 25 Participantes Rio Negro: Programado 12 de Diciembre
ANTIOQUIA (Urrao)	**2**	**1**	Urrao: 48 Participantes – Mesa Fitanitaria Urrao: 23 Asistentes Gira Técnica Finca el Canalon Urrao: 30 Asistentes Agenda Académica
VALLE DEL CAUCA (Norte del Depto.)	**4**	**3**	La Unión: 56 participantes Bugalagrande: 31 participantes La Primavera: 20 participantes
Jornada Nacional Plagas de Control Oficial de Aguacate	**1**	**0**	Jornada programada para el 6 de Diciembre de 2022 en el municipio de Pitalito Huilla.
Producción de Video Orientación Plagas de Control Oficial Aguacate Hass	**1**	**0**	Aún en desarrollo en Articulación Agrosavia – ICA – Corpohass
Participación en Territorio Aguacate	**1**	**1**	Realizado los días 23 y 24 en la Cuidad de Medellín

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los materiales divulgativos:

- **La cartilla de plagas de control oficial**, actualmente se encuentra en diseño, para aprobación por parte del ICA y posterior impresión para distribución.
- **Afiche de barrenadores de Fruto**, este item fue diseñado de acuerdo con las orientaciones del ICA, impreso y se cuenta con las 10.000 unidades en los territorio para la distribución.

- *Gastos de Supervisión.*

Hasta el momento se tiene agendado gastos asociados a este rubro el pago de los tiquetes aéreos para el desarrollo de la Supervisión Financiera por parte del ICA los días 27 y 28 de diciembre de 2022.

Gastos Administrativos y Operativos

En el desarrollo de esta actividad se ha logrado entregar para el desarrollo de las labores propias del convenio, los siguientes elementos:

- Elementos de protección personal compuesto de Camibuso manga larga y corta, botas de caucho, pava y chaleco.
- Herramientas de Campo: Navaja, Lona y Tijera Podadora
- Elementos de Muestreo: Lupas 60X
- Papelería: Talonarios Registros Visitas Caracterización - Monitoreo - Atención de Foco, Lapiceros Tablas Legajadoras plásticas Lápices.
- Apoyo administrativo: Escaner y Auxiliar administrativo del proyecto.

3.1.1. Seguimiento a los Resultados Esperados e Indicadores del POA

Tabla 4: Seguimiento al avance del POA

Indicador	Meta	Avance Técnico Nov. 30	Avance Indicador
Número de predios con monitoreo de plagas	2.000	925	46%
Número de núcleos especializados, caracterizados y con control de plagas.	30	11	37%
Número de visitas realizadas para el control de las plagas en zonas de influencia que se está trabajando pilotos de áreas libres en los departamentos de (Caldas y Antioquia)	180	5	3%
Número de eventos de edu-comunicación en los cinco (5) departamentos	21	15	71%
Número de eventos en temas de aguacate del gremio	1	1	100%
Número de unidades de afiche sobre plagas de aguacates distribuidas.	10.000	10.000	100%
Número de unidades de la cartilla sobre las plagas del aguacate distribuidas.	10.000	0	0%

Fuente: Elaboración Propia Corpohass.

Tabla 5: Avance ponderado de la ejecución del convenio

Caracterización	Antioquia	Eje Cafetero y Valle del Cauca
Caracterización	15%	53%
Vigilancia	50%	50%
Eventos de Educomunicación	57%	75%
Avance Técnico General Ponderado		**47%**
*Reporte de la Información con corte al 30 Nov		

Fuente: Elaboración Propia Corpohass.

Los resultados de la ejecución del convenio de asociación GGC 172-2022 con corte al 30 de noviembre de 2022, se encuentran dentro de la planeación inicial, ya que, se cuenta con un cumplimiento al 47% en las principales actividades que son Caracterización, Vigilancia y Eventos de Educomunicación, con un peso porcentual para el calculo del avance del convenio de 40-40-20.

En cuanto a la caracterización de los predios, una correcta planeación e intervención de los predios priorizados para adelantar la implementación de núcleos, es de anotar que, los resultados de las metas asociada predios núcleo objetivo de intervención es dinámica en el sentido que, una vez se solicita la conformación del predio núcleo, corresponde a un barrido

predial que dadas la dinámicas catastrales en los departamentos intervenidos en una tasa importante de parcelación de predios, por lo que, la cantidad de propiedades que conforman la zona buffer depende la composición catastral, así como pueden encontrarse predios con una extensión amplia y en consecuencia el número de predios corresponden a las bases utilizadas en la estimación inicial o puede registrarse un número considerable de predios con extensiones menores que integran la zona de amortiguación, situación que se ha registrado en el proceso de ejecución del convenio. Este avance corresponde a 11 núcleos caracterizados se radicarán la documentación la primera semana del mes de diciembre ante las diferentes seccionales. En cuanto a la vigilancia la información levantada en campo se encuentra cargada en el Sisfito_Hass.

En coherencia con lo anterior, en los municipios donde se ha realizado la ejecución, Corpohass en su calidad de cooperante ha encontrado una estructura catastral en el sector rural compuesta en su mayoría por predios de extensiones pequeñas, lo que ha generado que sea necesario que se adelante una mayor intervención en términos de número de predios. Dicha situación ha generado que, a la fecha del presente informe se cuente con un reporte en el aplicativo Sisfito – Hass de 309,4 predios con presencia de árboles de aguacate, de las cuales, el 5% están ubicadas en el departamento de Antioquia, mientras que, en su conjunto los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda representa el 95% del área restante.

En conclusión, se informa que a la fecha se ha dado un cumplimiento del 47% de los objetivos 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con los indicadores planteados en el plan operativo del convenio.

IV. INFORME TÉCNICO BIMESTRAL 01 NOVIMEBRE – 30 DE NOVIEMBRE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Se realizó la inspección de 52 predios Núcleo y sus respectivas zonas buffer para un total de 448 inspecciones durante el mes de Noviembre de 2022.

Anexo 1. Informe de inspecciones Departamento de Antioquia - Aplicativo SISFITO.

1. En el mes de NOVIEMBRE se realizó la radicación de la documentación de 2 predios priorizados en el seccional del ICA ANTIOQUIA (**Tabla 6**).

Tabla 6. Radicación de predios.

#	Seccional ICA	Nombre del predio priorizado	Municipio
1	ANTIOQUIA	EL CAMBIO	JARDÍN
2	ANTIOQUIA	EL CONCILIO	URRAO

Fuente: Elaboración propia - I.A. Wbeymar Ocampo Ramirez

En el mes de noviembre se realizaron en total 81 caracterizaciones (**Figura 1**), de las cuales 55 cuentan con presencia de aguacate y 26 sin presencia de aguacate, distribuidas de la siguiente forma:

ANTIOQUIA: 81 caracterizaciones

Anexo 2. Informe de caracterizaciones Departamento de Antioquia - Aplicativo SISFITO.





Figura 1. Caracterizaciones realizadas en el mes de Noviembre.

1.2. Ingresar la información al aplicativo SISFITO Hass relacionada con el monitoreo de las plagas cuarentenarias en los núcleos productivos.



Fuente: Convenio ICA-CORPOHASS, 2022

Figura 2. Porcentaje de presencia de aguacate en los predios caracterizados durante noviembre de 2022.

Se realizaron en Antioquia durante noviembre 81 caracterizaciones, finalizando de esta manera los predios evidenciados en la tabla 1, Anexo 1, para un total de 55 predios con presencia de aguacate equivalentes a polígonos que suman 16,34 hectáreas sembradas en aguacate y 26 predios sin presencia de aguacate (Grafico 1). Evidencia actas de caracterización (3-1057).

Anexo 3. Polígono del predio plan EL CAMBIO del Departamento de Antioquia.
Anexo 4. Polígono del predio plan EL CONCILIO del Departamento de Antioquia

Tabla 7. Predios intervenidos noviembre y su avance porcentual.

Municipios	buffer intervenidos noviembre	Acción	% de avance
JARDÍN	EL CAMBIO	CARACTERIZACIÓN	100
URRAO	EL CONCILIO	CARACTERIZACIÓN	100

Fuente: Elaboración propia - I.A. Wbeymar Ocampo

Anexo 5. Mapas de buffer realizados durante noviembre en el **Departamento de Antioquia.**

Tabla 8. Resumen de información obtenida en la caracterización de noviembre.

Caracterizaciones (noviembre)	
Área con presencia de aguacate	16,34
Número de árboles de aguacate	5697
Distribución altitudinal de los cultivos	1640-2528 msnn
Municipios intervenidos en la caracterización	Jardín, Urrao
Número de veredas intervenidas	5

Fuente: Elaboración propia - I.A. Wbeymar Ocampo

Tabla 9. Realización de eventos de educomunicación.

Departamento	Municipio	Fecha	# de participantes
Antioquia	Sonsón	11 nov 2022	41
Antioquia	Urrao	11 nov 2022	29
Antioquia	San Pedro	18 nov 2022	20
Antioquia	Sonsón	21 nov 2022	20

Fuente: Elaboración propia - I.A. Wbeymar Ocampo

V. INFORME TÉCNICO BIMESTRAL 01 NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO DE CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO

Y VALLE DEL CAUCA

En el mes de diciembre se realizó la radicación de la documentación de 6 predios priorizados en el seccional del ICA Caldas, 2 predios priorizados en la seccional ICA Risaralda y 2 predios priorizados en la seccional Quindío (**Tabla 10**).

Tabla 10. Radicación de predios.

#	Fecha de radicación	Radicado	Seccional ICA	Nombre del predio priorizado	Municipio
1	05-12-2022	ICA18221002230	Caldas	Alto Bonito	Aguadas
2	05-12-2022	ICA18221002230	Caldas	La Esperanza	Aguadas
3	05-12-2022	ICA18221002229	Caldas	La Floresta	Pácora
4	05-12-2022	ICA18221002229	Caldas	San José	Pácora
5	05-12-2022	ICA18221002231	Caldas	El Diamante	Riosucio
6	05-12-2022	ICA18221002231	Caldas	La Palma	Riosucio
7	05-12-2022	ICA36221000962	Risaralda	Villa Fanny	Guática
8	05-12-2022	ICA36221000962	Risaralda	La Jardinera	Guática
9	05-12-2022	En Seccional	Quindío	La Esperanza	Salento
10	05-12-2022	En Seccional	Quindío	El Esfuerzo	Filandia

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

En el mes de noviembre se realizaron en total **338** caracterizaciones en tres departamentos (Caldas, Risaralda y Quindío) (**Figura 3**), de las cuales 172 cuentan con presencia de aguacate y 166 sin presencia de aguacate, distribuidas de la siguiente forma:

Caldas: 197 caracterizaciones
Con presencia de aguacate: 83
Sin presencia de aguacate: 114

Quindío: 48 caracterizaciones
Con presencia de aguacate: 30
Sin presencia de aguacate: 18

Risaralda: 107 caracterizaciones
Con presencia de aguacate: 66
Sin presencia de aguacate: 41

Anexo 1.1. Informe de caracterizaciones Departamento de Caldas - Aplicativo SISFITO.
Anexo 1.2. Informe de caracterizaciones Departamento de Quindío - Aplicativo SISFITO.
Anexo 1.3. Informe de caracterizaciones Departamento de Risaralda - Aplicativo SISFITO.





Figura 3. Caracterizaciones realizadas en el mes de noviembre.

1.2. Ingresar la información al aplicativo SisFito Hass relacionada con el monitoreo de las plagas cuarentenarias en los núcleos productivos.



Fuente: Convenio ICA-CORPOHASS, 2022

Figura 4. Porcentaje de presencia de aguacate en los predios caracterizados durante noviembre.

2.1. Tomar los perímetros de predios (área sembrada con Aguacate var. Hass y no el área total del predio), por medio de un GPS o aplicación que permita generar polígonos en archivo gpx o kml.

Actividades de georreferenciación y geoprocesamiento

- Polígonos de predios plan realizados durante noviembre en el **Departamento de Caldas, Risaralda y Quindío**.

Tabla 11. Predios intervenidos noviembre y su avance porcentual.

Municipios	buffer intervenidos noviembre	Acción	% de avance
Salento	La esperanza	Caracterización	100
Filandia	El Esfuerzo	Caracterización	100
Aguadas	Alto Bonito	Caracterización	100
Aguadas	La Esperanza	Caracterización	100
Pácora	La Floresta	Caracterización	100
Pácora	San José	Caracterización	100
Riosucio	La Palma	Caracterización	100
Riosucio	El Diamante	Caracterización	100
Guática	La Jardinera	Caracterización	100
Guática	Villa Fanny	Caracterización	100
Aguadas	La Violeta	Caracterización	80

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

Anexo 1
Polígonos predios caracterizados **Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda.**

Anexo 2
- Informe de caracterizaciones **Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda.** - Aplicativo SISFITO.

Anexo 3
- Mapas de buffer realizados durante noviembre en el **Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda.**

Tabla 12. Resumen de información obtenida en la caracterización de noviembre y diciembre.

Caracterizaciones Caldas (noviembre)	
Área con presencia de aguacate	102,219
Número de árboles de aguacate	117765
Distribución altitudinal de los cultivos	1625-2515
Municipios intervenidos en la caracterización	Aguadas, Pácora, Riosucio
Número de veredas intervenidas	9

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

Caracterizaciones Quindío (noviembre)	
Área con presencia de aguacate	37,8754
Número de árboles de aguacate	6989
Distribución altitudinal de los cultivos	1565-2400
Municipios intervenidos en la caracterización	Circasia, Salento, Filandia
Número de veredas intervenidas	7

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

Caracterizaciones Risaralda (noviembre)	
Área con presencia de aguacate	6,4567
Número de árboles de aguacate	545
Distribución altitudinal de los cultivos	1467-1819
Municipios intervenidos en la caracterización	Guática
Número de veredas intervenidas	8

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

Caracterizaciones Consolidado Caldas, Quindío y Risaralda (noviembre)	
Área con presencia de aguacate	146,5511
Número de árboles de aguacate	125299
Distribución altitudinal de los cultivos	1467-2515
Municipios intervenidos en la caracterización	Aguadas, Pácora, Riosucio, Circasia, Filandia, Salento, Guática
Número de veredas intervenidas	24

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

Tabla 13. Realización de eventos de educomunicación.

Departamento	Municipio	Fecha	# de participantes
Valle Del Cauca	La Unión	03-11-2022	56
Caldas	Salamina	10-11-2022	31
Caldas	Riosucio	11-11-2022	40
Risaralda	Apía	19-11-2022	27
Risaralda	Guática	20-11-2022	39
Valle Del Cauca	La Tulia	20-11-2022	20
Valle Del Cauca	Bugalagrande	21-11-2022	31
Caldas	Aguadas	29-11-2022	46
Caldas	Pácora	29-11-2022	23
Caldas	Pácora	30-11-2022	21

Fuente: Elaboración propia - I.A. Alejandro Cifuentes Molano

Anexos:

Soportes contratación equipo - CONTRATOS FIRMADOS

Soportes Desarrollo Actividades por departamento Antioquia Caldas Quindío Risaralda Valle del Cauca

Cordial Saludo,



JENNY CAROLINA VALENCIA RINCÓN
Subdirectora de Planeación y Proyectos
Corpohass.

Riosucio - Caldas, 05 de diciembre de 2022

Fecha : 05/12/2022
Radicado: ICA18221002231
Predio : EL DIAMANTE-LA PALMA
Anexos : 84 Folios

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
Manizales - Caldas

Asunto: Entrega Caracterización

Me permito entregar los documentos físicos de la caracterización realizada de los siguientes predios: **El Diamante**, representado por la señora Martha Alicia Rodriguez B.; ubicado en el municipio de Riosucio - Caldas, vereda el Rubí y el predio **La Palma**, representado por el señor Gustavo Adolfo Trejos Barco; ubicado en el municipio de Riosucio - Caldas, vereda el Rubí.

Se hace entrega de 7 caracterizaciones catastrales con Aguacate y 28 caracterizaciones catastrales sin Aguacate.

Anexo. 1 archivo del predio El Diamante y La Palma con 84 folios, los cuales constan de: Caracterización catastral, Mapa de llegada al predio, Acta de Visita e Inspección Fitosanitaria.

Atentamente.

CINDY OCAMPO

Cindy Yohana Ocampo Zapata
CC: 1.088.298.122
Tel: 3218797900
Gestión Documental
Convenio ICA-Corpohass GGC 172-2022

ICA
K 30 65-15
Tel 8878203 Manizales
05 DIC 2022
85

Aguadas - Caldas, 05 de diciembre de 2022

Fecha : 05/12/2022
Radicado: ICA18221002230
Predio : LA ESPERANZA-ALTO BONITO
Anexos : 88 Folios

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
Manizales - Caldas

Asunto: Entrega Caracterización

Me permito entregar los documentos físicos de la caracterización realizada de los siguientes predios: **La Esperanza**, representado por el señor Bernardo Eugenio Londoño; ubicado en el municipio de Aguadas - Caldas, vereda Tamboral y el predio **Alto Bonito**, representado por la señora Maira Alejandra Aguirre; ubicado en el municipio de Aguadas - Caldas, vereda Alto bonito.

Se hace entrega de 14 caracterizaciones catastrales con Aguacate y 15 caracterizaciones catastrales sin Aguacate.

Anexo. 1 archivo del predio La Esperanza y Alto Bonito con 88 folios, los cuales constan de: Caracterización catastral, Mapa de llegada al predio, Acta de Visita e Inspección Fitosanitaria.

Atentamente.

Cindy Ocampo

Cindy Yohana Ocampo Zapata
CC: 1.088.298.122
Tel: 3218797900
Gestión Documental
Convenio ICA-Corpohass GGC 172-2022

K 30 65-15
Tel 8876203

Guática - Risaralda, 05 de diciembre de 2022

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
Dosquebradas - Risaralda

Asunto: Entrega Caracterización

Me permito entregar los documentos físicos de la caracterización realizada de los siguientes predios: Villa Fanny, representado por el señor Yasser Restrepo; ubicado en el municipio de Quinchía - Risaralda, vereda el Paraíso y el predio Jardinera, representado por el señor Albeiro Grisales; ubicado en el municipio de Guática - Risaralda, vereda el Paraíso.

Se hace entrega de 66 caracterizaciones catastrales con Aguacate y 41 caracterizaciones catastrales sin Aguacate.

Anexo. 1 archivo del predio Villa Fanny y Jardinera con 345 folios, los cuales constan de: Caracterización catastral, Mapa de llegada al predio, Acta de Visita e Inspección Fitosanitaria.

Atentamente.

CINDY OCAMPO

Cindy Yohana Ocampo Zapata
CC: 1.088.298.122
Tel: 3218797900
Gestión Documental
Convenio ICA-Corpohass GGC 172-2022

Pacora - Caldas, 05 de diciembre de 2022

Fecha : 05/12/2022
Radicado: ICA18221002229
Predio : LA FLORESTA-SAN JOSE
Anexos : 210 Folios

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
Manizales - Caldas

Asunto: Entrega Caracterización

Me permito entregar los documentos físicos de la caracterización realizada de los siguientes predios: **La Floresta**, representado por el señor Alejandro Arango Múnera; ubicado en el municipio de Pacora - Caldas, vereda Los Morros y el predio **San José**, representado por el señor Alejandro Arango Múnera ubicado en el municipio de Pacora - Caldas, vereda Los Morros.

Se hace entrega de 31 caracterizaciones catastrales con Aguacate y 43 caracterizaciones catastrales sin Aguacate.

Anexo. 1 archivo del predio La Floresta y San José con 210 folios, los cuales constan de: Caracterización catastral, Mapa de llegada al predio, Acta de Visita e Inspección Fitosanitaria.

Atentamente.

Cindy Ocampo

Cindy Yohana Ocampo Zapata
CC: 1.088.298.122
Tel: 3218797900
Gestión Documental
Convenio ICA-Corpohass GGC 172-2022

Cra 30 65-15 Manizales
Tel 8878203
05 DIC 2022

Recibido 09/12/2022
Elmer Palacio

9 Diciembre 2022
Rionegro-Antioquia
Sres ICA seccional Antioquia

Por medio de la presente se certifica la correcta entrega de la papelería correspondiente a la caracterización de los pedios EL CAMBIO 53640030 del municipio de Jardín y EL CONCILIO 58470413 del municipio de Urrao.

RAD. MANUAL ICA 322007138
FOLIOS: 1 ANEXOS: 0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
ICA
SECCIONAL ANTIOQUIA
RECIBIDO
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
MEDELLIN
MINISTERIOR DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

09 DIC 2022

Wbeymar Ocampo Ramírez
Coordinador convenio GGC172-2022
Corpohass