Denominación del bien o servicio	"Prestar el servicio de tra[illegible]to público terrestre automotor especial para el Instituto Colombiano de Bienestar Familia[illegible]oquia y para los niños, niñas y adolescentes".	Anexo #	
		Fecha	17/06/2016

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en Internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	3= Moderado	15	Riesgo Medio	Contratista	El control no depende del contratista ni de la Entidad Estatal, ya que éstos corresponden a políticas de Estado	3=Raro	4= Mayor	15	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la firma del acta de liquidación	Seguimiento de los cambios por orden nacional	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambio en el régimen laboral colombiano que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Con la firma del acta de inicio	Con la firma del acta de finalización	Seguimiento de los cambios por orden nacional	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que impida el el suministro de los elementos a la institución	Retrasos en los mantenimientos de los edificiones	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Momento del evento	Cuando la entrega se complete	En la eventualidad se hace la intervención para asegurar la entrega	Eventual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control deben parar que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Manejo del proceso de entrega	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Momento del evento	Cuando la entrega se complete	En la eventualidad se hace la intervención para asegurar la entrega	Eventual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento sustancial de los precios de la materia prima	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reemplazo de los costos de los materiales	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Momento del evento	Cuando la entrega se complete	En la eventualidad se hace la intervención para asegurar la entrega	Eventual
6	Clase	Fuente	Ejecución	Tipo	Incumplimiento en el suministro de materiales para la atención de las necesidades del instituto.	Aumento en los daños de las propiedades del ICBF.	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Suspensión del contrato	1=Raro	5= Catastrófico	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Momento del evento	Con la firma del acta de finalización	Cancelación del contrato.	única.