ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; Enero 2023

DE: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ - JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ – LADY MILENA ALVAREZ CAMARGO – JONNY FRNACISCO ROJAS HERRERA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 20 ENE 2023
Firma:

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 6775 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO: NEGOCIACION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: MEMCO SAS

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: ($)

PLAZO: [1 MES] día(s) /mes(es) DESDE: 01/02/2023 HASTA: 28/02/2023

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA REALIZAR PRORROGA DEL CONTRATO, CON EL FIN DE LLEVAR A ACABO LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, TAMBIEN, DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR EL PROVEEDOR INDICANDO QUE EL INGENIERO ENCARGADO POR CASA MATRIZ DE LA INSTALACION DEL TOMAGRAFO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD ESTA PROGRAMADO PARA LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2023, DE TAL MANERA QUE NO ES POSIBLE EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION E INSTALACION A SATISFACCION Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA DOTAR LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EN MENCION.

Recibí 20-01-2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3


VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$0	0%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$493.704.506	$0	$493.704.506	28/02/2023

INFORME DEL ESTADO ACTUAL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
DE 14/09/2022 A 13/01/2023	DE 14/01/2023 A 31/01/2023	NA	01/02/2023 A 28/02/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LUCIA NIETO HERNNDEZ
JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
LADY MILENA ALVAREZ CAMARGO
JONNY FRNACISCO ROJAS HERRERA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA, OBRA E INTERVENTORÍA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	17/01/2023		
INFORME PARCIAL:	x	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6775-2022	CONTRATISTA:	MEXCO SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900 454 322 - 1
OBJETO DEL CONTRATO:	NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S E"				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	71.313.108 de Medellín
	ASESOR COMERCIAL:	NR		TELÉFONO:	NR
	DIRECCIÓN:	Cra 70 #21A 16, Fontibón, Bogotá,		CELULAR:	3218240712
	E-MAIL:	[redacted]		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR I INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar ítem en caso que se requiera, señalar ítem en caso de no diligenciarlo)	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.261.493
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CARRERA 20 # 47 B - 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	3184022872
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ JOHNY FRANCISCO ROJAS HERRERA LADY MILENA ALVAREZ CAMARGO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014183853 79395521 40046051
	CARGO/PERFIL	LIDER ADMINISTRATIVO INGENIERA BIOMEDICA ESPECIALISTA EN PROYECTOS / ESTUDIOS CIVILES PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SALUD		ÁREA O DEPENDENCIA:	INGENIERIA BIOMEDICA DESARROLLO INSTITUCIONAL TERAPIA FISICA
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	317 3759693 321 444 6393 300 844 9169
FECHA ACTA DE INICIO:	14/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13 de enero de 2023	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$493, 704, 506,15	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON QUINCE (CENTAVOS O CENTESIMOS)		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	INFRAESTRUCTURA INVERSION VIGENCIA		CÓDIGO DEL RUBRO:		4230116010707077000021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	720		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		25/02/2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	26066		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		23/08/2022

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN.	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	17 DIAS	27/12/2022	14/01/2023	31/01/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
TOTAL EJECUTADO				$0				$0,00

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$493, 704, 506,15	VALOR PAGADO:	$0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	0	SALDO POR PAGAR :	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$VALOR!	SALDO A REINTEGRAR	$0,00

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-42 V5

FECHA:	17/01/2023

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Entregar LOS BIENES objeto de esta contratación del CAPS CANDELARIA LA NUEVA de la subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E, cumpliendo cada una de las características técnicas establecidas en el Anexo técnico.	EJECUTANDO	N/A	N/A
2	Garantizar que LOS BIENES entregados se encuentren libres de todo vicio o gravamen y que son nuevos.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
3	Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los BIENES en caso de requerirse asumiendo todos los costos que estos generen.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
4	Realizar la entrega de LOS BIENES de acuerdo con las Cantidades solicitadas por el supervisor de contrato, en los lugares de entrega que este establezca, en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.	EJECUTANDO	N/A	CARPETA DEL CONTRATO
5	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor del contrato designado por la SUBRED y sin costo alguno, el bien que resulte de mala calidad, con defectos de fabricación o que no correspondan a lo especificado en las fichas técnicas, dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la notificación, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
6	Capacitar y/o entrenar al personal al que hubiere lugar en los casos que el BIEN lo requiera, además brindará las actualizaciones del ámbito científico a las que hubiere lugar de acuerdo con las necesidades y requerimiento de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. sin que ello genere un costo adicional	EJECUTANDO	N/A	FORMATO DE CAPACITACION I CARPETA DEL CONTRATO
7	Presentar, para la recepción técnica de LOS BIENES, con la factura y/o anexo documento con la descripción del producto, su registro sanitario INVIMA y demás documentación mencionada en el anexo técnico.	EJECUTANDO	N/A	CARPETA DEL CONTRATO / CARPETA DEL EQUIPO
8	Garantizar por escrito que los BIENES ofertados no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en las entidades sanitarias nacionales e internacionales.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
9	Garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual permita evidenciar el cumplimiento de lo establecido la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social, sobre manejo de residuos hospitalarios, por lo cual la subred(es) podrán solicitar y verificar en caso de ser necesario certificados, manifestos y cualquier otro documento de ser necesario, que permita evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la normatividad vigente	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
10	Mantener vigente el CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionan dispositivos médicos para uso humano.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
11	Responder en un plazo máximo de cinco (5) horas siguientes a la recepción de la solicitud realizada por el supervisor, en caso de presentarse algún imprevisto.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
12	En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
13	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
14	Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
15	Las demás asignadas inherentes al objeto contractual.	EJECUTANDO	N/A	CARPETA DEL CONTRATO
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	#¡VALOR!

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planilla/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN GONZALEZ LADY ALVAREZ JOHNY ROJAS		ANEXOS (CD)	N.A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	N.A	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

MEMCO
INGENIERÍA HOSPITALARIA

Nit. 900.454.322-1

Bogotá D.C 17 de Enero de 2023

Señores.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Ciudad.

Referencia: Solicitud de prórroga del contrato

El suscrito Yo JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ de acuerdo a las facultades que ostento como representante legal de MEMCO S.A.S identificada con NIT 900.454.322-1 procedo a solicitar la prórroga del contrato 6775 de 2022 cuyo objeto es: "NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E" de acuerdo a lo siguiente:

Primero: En vista que las adecuaciones eléctricas y de red ya están según lo manifestado acordes para la instalación del tomógrafo, se procedió a programar visita del especialista capacitado por casa matriz – en equipo de la línea de tomógrafos y poder así cumplir con la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación del personal que corresponda de la entidad, encontrando que dicho personal estará disponible, para el día 25 y 26 de enero de 2023.


En consecuencia de esto, se solicita a la Entidad, estudie la posibilidad de poder prorrogar el contrato en 30 días más y poder hacer la entrega del tomógrafo, de manera responsable y adecuada, así mismo cumplir con la parte administrativa de dicho contrato, que correspondería en entregar la factura de acuerdo a los equipos suministrados e instalados y puestos en funcionamiento.

Segundo: La solicitud de prórroga, es en vista que el personal capacitado por casa matriz es muy escaso y por consiguiente, solo se tiene disponibilidad para las fechas determinadas y por consiguiente se solicita de manera respetuosa, es por eso muy importante que en estos días se encuentre los puntos de red, acceso a internet para el equipo y los puntos eléctricos debidamente instalados, acorde a las recomendaciones de preinstalación emitidas por parte de la compañía MEMCO SAS, con el fin de poder aprovechar los días asignados, para la debida puesta en funcionamiento y pruebas de los equipos.

De antemano, gracias por la atención prestada, quedando a la espera de la aceptación y poder así cumplir con los tramites correspondientes.

Atentamente,

Nombre completo Representante legal: JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ
Cedula de Ciudadanía No. 71.313.108 de Medellín
Proponente : MEMCO SAS
NIT; 900.454.322-1
No. Teléfono: 321 824 0712
Correo Electrónico: licitaciones@memcosas.com
Domicilio Legal: Carrera 70 No, 21ª – 16 Bogotá
Firma de la (s) Persona (s) autorizada (s): _____
Dirección correo electrónico: licitaciones@memcosas.com



AVANCES CONDICIONES DE PRE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA

Jonny Francisco Rojas Herrera <inojonnyrojas@gmail.com>
Para: JUAN CARLOS GONZALEZ; ANGIE URREGO
CC: MARTHA NIETO; GLORIA LIDIA POLANIA; MONICA SALGUERO

Mar 17/01/2023 9:29

Ingeniero
Juan Carlos Gonzales
Líder Biomédico Administrativo.

Ingeniería. biomédica.
Angy Urrego
Ingeniera Biomedica.

Para el Contrato 6775 - 2022, Proveedor MEMCO. Con el cual se adquirió el equipo de tomografía odontológico, se presentó novedad con el personal Ingeniero de casa Matriz; el cual no puede trasladarse a Bogotá. Se realizará la instalación del equipo tomógrafo los dias 25 y 26 de enero del corriente.

Así las cosas se solicita realizar la prórroga al contrato en mención.

Atentamente:

JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA
Profesional Especializado
Proyectos Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
3214446398