AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	22000986 H4 A DE 2022
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CONINSAS.
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO"
VALOR	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($278.167.203.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	SIETE (7) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CDP	CDP SIIF No. 5022 del 22 de marzo de 2022
RP	24222 del 8 de junio de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	13 de junio de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022. Se reunieron: ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 36.313.689 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CONINSAS., con NIT 901.599.288-3, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor **SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS**

AERONAUTICA CIVIL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($78.235.333,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

ACTA PARCIAL No. 3

ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO CONINSAS

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: José Luis Montoya
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** 30/09/2022

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO | **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONINSAS

AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO | **SUPERVISOR** ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	91,20	$ 542.300,00	$ 49.457.760,00	0,00	$ -	91,20	$ 49.457.760,00	22,80	$ 12.364.440,00	22,80	$ 12.364.440,00	45,60	$ 24.728.880,00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ml	6.867,00	$ 4.600,00	$ 31.588.200,00	0,00	$ -	6867,00	$ 31.588.200,00	2289,00	$ 10.529.400,00	2289,00	$ 10.529.400,00	4578,00	$ 21.058.800,00
3	Pintura a base de aceite para estructura metalicas, tubería en hierro, portones, pasamanos y demás elementos metalicos.	m2	21,00	$ 35.100,00	$ 737.100,00	126,94	$ 4.455.594,00	147,94	$ 5.192.694,00	20,56	$ 721.656,00	101,39	$ 3.558.789,00	121,95	$ 4.280.445,00
4	Pintura a base de aceite para letreros aeropuerto Ali Piedrahita de Urrao, estructura metalicas, tubería en hierro, letreros, escudo y demás elementos metalicos.	m2	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	-0,21	-$ 7.770,00	9,79	$ 362.230,00	9,66	$ 357.420,00	0,00	$ -	9,66	$ 357.420,00
5	Suministro y colocación de letrero acriiico con leyenda "CASETE DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESCUDO AEROCIVIL.	un	1,00	$ 43.500,00	$ 43.500,00	0,00	$ -	1,00	$ 43.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	Construcción de caja de inspección con tapa en concreto de 40x40x70 cm. Incluye tapa.	un	1,00	$ 202.800,00	$ 202.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 202.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 202.800,00	1,00	$ 202.800,00
7	Suministro e instalación de llave de paso de 1"	un	1,00	$ 38.400,00	$ 38.400,00	-1,00	-$ 38.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	Placa trapezoidal en CONCRETO DE 21 MPa e=0.20m DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada y refuerzos, retiro de la base existente)	m3	7,20	$ 700.900,00	$ 5.046.480,00	-3,56	-$ 2.495.204,00	3,64	$ 2.551.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	Excavación manual, incluye movimiento, botada y trasiego a punto autorizado	m3	14,40	$ 56.500,00	$ 813.600,00	-14,25	-$ 805.125,00	0,15	$ 8.475,00	0,00	$ -	0,15	$ 8.475,00	0,15	$ 8.475,00
10	Cimiento concreto ciclópeo	m3	6,50	$ 369.200,00	$ 2.399.800,00	-6,50	-$ 2.399.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	Suministro y colocación de tubería Diametro de 10", para paso por placa vehicular. Incluye lleno en material granular	ml	12,00	$ 54.000,00	$ 648.000,00	-12,00	-$ 648.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.	m2	3,40	$ 185.600,00	$ 631.040,00	3,20	$ 593.920,00	6,60	$ 1.224.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	Pintura rejas canal plataforma y rejas cerramiento. Pintura debe ser a base de aceite y anticorrosivo tipo pintuco o similar.	ml	8,00	$ 35.100,00	$ 280.800,00	601,00	$ 21.095.100,00	609,00	$ 21.375.900,00	25,42	$ 892.242,00	572,18	$ 20.083.518,00	597,60	$ 20.975.760,00
14	Suministro e instalacion de pisamallas perimetral en el cerramientro	ml	70,00	$ 15.600,00	$ 1.092.000,00	5,00	$ 78.000,00	75,00	$ 1.170.000,00	0,00	$ -	75,00	$ 1.170.000,00	75,00	$ 1.170.000,00
15	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb	1,00	$ 2.445.000,00	$ 2.445.000,00	-1,00	-$ 2.445.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	Reparación de bancas en concreto y fijación a piso. Incluye construcción de bases en concreto-	glb	1,00	$ 266.000,00	$ 266.000,00	1,00	$ 266.000,00	2,00	$ 532.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 532.000,00	2,00	$ 532.000,00
17	Suministro y instalación de de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0,50 m., Incluye pintura anticorrosiva y dos manos a base de aceite.	ml	59,50	$ 38.500,00	$ 2.290.750,00	0,50	$ 19.250,00	60,00	$ 2.310.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	Suministro, transporte y colocación de bajantes de aguas lluvias colgada, de 4". Incluye accesorios, bajantes y abarzaderas, aplicación de pintura a base de aceite.	ML	20,00	$ 27.700,00	$ 554.000,00	7,00	$ 193.900,00	27,00	$ 747.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento incluye ganchos, soportes y todo lo necesario para el desmonte.	m2	5,00	$ 31.800,00	$ 159.000,00	-5,00	-$ 159.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	Suministro e Instalación de teja en fribrocemento existente, incluye accesorios para su correcta instalación	m2	5,00	$ 53.800,00	$ 269.000,00	-5,00	-$ 269.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30/09/2022
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINSAS
AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO	SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
21	Cubierta de anden a un agua con estructura perfiles metálica blanca, en teja termoacústica azul ondulación en trapecio, incluye herraje, soldadura, apoyos verticales, anclajes, perforaciones, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Vuelo de 1,70 plano horizontal, alcance en L de 6,30.	m2	2,70	$ 272.800,00	$ 736.560,00	-2,70	-$ 736.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml	2,70	$ 36.900,00	$ 99.630,00	-2,70	-$ 99.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	Retiro e instalación de poste en perfil metálico blanco existente. Incluye fijación al piso y la estructura existente.	un	1,00	$ 140.600,00	$ 140.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 140.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
24	Suministro e instalación de lampara Led Panel Rectangular 30x120 Cm 40w Luz Blanca	un	11,00	$ 103.500,00	$ 1.138.500,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.138.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	Suministro e instalación de grifería Doble Descarga + Acoples + Válvula Reguladora para sanitario	un	2,00	$ 89.300,00	$ 178.600,00	0,00	$ -	2,00	$ 178.600,00	1,00	$ 89.300,00	0,00	$ -	1,00	$ 89.300,00
26	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un	1,00	$ 462.000,00	$ 462.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 462.000,00	1,00	$ 462.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 462.000,00
27	Suministro e instalación de barra seguridad sanitaria tipo H personas con movilidad reducida	un	1,00	$ 788.400,00	$ 788.400,00	-1,00	-$ 788.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
28	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye grifería y accesorios	un	2,00	$ 437.900,00	$ 875.800,00	-1,00	-$ 437.900,00	1,00	$ 437.900,00	1,00	$ 437.900,00	0,00	$ -	1,00	$ 437.900,00
29	Suministro e instalación de espejo inclinado de baño para personas de movilidad reducida. Incluye marco y perfiles que le den inclinación del 10%. Para válidos y minusválidos Pensado para verse de pie o sentado en una silla de ruedas Espejo de vidrio Marco acero inox 304 (18/10) satinado monobloque. Fijaciones invisibles - Anti-vandalismo. Ancho 406 mm - Alto 762 mm.	un	2,00	$ 289.400,00	$ 578.800,00	-1,00	-$ 289.400,00	1,00	$ 289.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30	DESMONTE DE APARATO SANITARIO (Incluye Retiro)	un	1,00	$ 31.400,00	$ 31.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 31.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 31.400,00	1,00	$ 31.400,00
31	DESMONTE DE LAVAMANOS (Incluye Retiro)	un	2,00	$ 31.500,00	$ 63.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 63.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 63.000,00	2,00	$ 63.000,00
32	Desmonte y Retiro de cabina baño	glb	1,00	$ 34.000,00	$ 34.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 34.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 34.000,00	1,00	$ 34.000,00
33	Retiro de puerta, incluye marco	un	1,00	$ 42.400,00	$ 42.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 42.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 42.400,00	1,00	$ 42.400,00
34	DEMOLICIÓN DE MUROS (e=0,12 a 0,15) o (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)	m2	2,10	$ 31.000,00	$ 65.100,00	-0,44	-$ 13.640,00	1,66	$ 51.460,00	0,00	$ -	1,66	$ 51.460,00	1,66	$ 51.460,00
35	Resane, adecuación de superficie y pintura de muro demolido, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	4,00	$ 21.000,00	$ 84.000,00	6,10	$ 128.100,00	10,10	$ 212.100,00	0,00	$ -	10,10	$ 212.100,00	10,10	$ 212.100,00
36	Mamposteria en bloque de concreto e:15 cm	m2	36,70	$ 39.500,00	$ 1.449.650,00	-32,70	-$ 1.291.650,00	4,00	$ 158.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 158.000,00	4,00	$ 158.000,00
37	SUMNISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (H 2,00 * 4) INCLUYE el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura.	und	1,00	$ 2.876.900,00	$ 2.876.900,00	-1,00	-$ 2.876.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
38	Columna en Concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo	m3	1,35	$ 687.400,00	$ 927.990,00	-1,30	-$ 893.620,00	0,05	$ 34.370,00	0,00	$ -	0,05	$ 34.370,00	0,05	$ 34.370,00
39	Suministro e instalación de concertina de seguridad en portones existente, incluye anclajes, soldaduras y todo lo necesario para su funcionamiento	ml	5,00	$ 55.500,00	$ 277.500,00	-5,00	-$ 277.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
40	Tuberia en PVC conduit 1/2 " conducción eléctrica, con Cable 3x12 conductor de cobre flexible aislado en PVC de distribución de eneregía de baja tensión	ml	65,00	$ 29.100,00	$ 1.891.500,00	-65,00	-$ 1.891.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
41	Sensor de Movimiento para Techo 360° Alcance 6 Metros	un	2,00	$ 58.300,00	$ 116.600,00	0,00	$ -	2,00	$ 116.600,00	2,00	$ 116.600,00	0,00	$ -	2,00	$ 116.600,00
42	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un	1,00	$ 600.300,00	$ 600.300,00	-1,00	-$ 600.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
43	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-P de 1/2".	ml	50,00	$ 15.700,00	$ 785.000,00	-50,00	-$ 785.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
44	Viga de concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	0,30	$ 687.400,00	$ 206.220,00	-0,10	-$ 68.740,00	0,20	$ 137.480,00	0,00	$ -	0,04	$ 27.496,00	0,04	$ 27.496,00
45	Viga dintel de concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	0,30	$ 687.400,00	$ 206.220,00	-0,27883	-$ 191.670,00	0,02	$ 14.550,00	0,00	$ -	0,01	$ 6.874,00	0,01	$ 6.874,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 30/09/2022

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

CONTRATISTA: CONSORCIO CONINSAS

AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO

SUPERVISOR ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
46	Placa en CONCRETO DE 21 MPa e= 0.20 m DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada y refuerzos, retiro de la base existente	m3	0,30	$ 687.400,00	$ 206.220,00	-0,30	-$ 206.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47	Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable	ml	55,00	$ 19.400,00	$ 1.067.000,00	65,00	$ 1.261.000,00	120,00	$ 2.328.000,00	12,90	$ 250.260,00	0,00	$ -	12,90	$ 250.260,00
48	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberías de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	55,00	$ 22.500,00	$ 1.237.500,00	65,00	$ 1.462.500,00	120,00	$ 2.700.000,00	12,90	$ 290.250,00	0,00	$ -	12,90	$ 290.250,00
49	Adecuación de anden en rampa de acceso en granito. Incluye demolición.	m2	2,00	$ 165.700,00	$ 331.400,00	0,25	$ 41.425,00	2,25	$ 372.825,00	2,25	$ 372.825,00	0,00	$ -	2,25	$ 372.825,00
50	Construcción de tapa de concreto	m2	1,00	$ 195.700,00	$ 195.700,00	0,00	$ -	1,00	$ 195.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
51	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye perfilería y los accesorios para su correcta instalación	M2	118,50	$ 54.200,00	$ 6.422.700,00	6,50	$ 352.300,00	125,00	$ 6.775.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
52	Suministro y colocación de postes en madera inmunizada H = 2,5. Incluye 10 hileras de lambre de puas	ml	312,00	$ 39.300,00	$ 12.261.600,00	-312,00	-$ 12.261.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
53	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM	m2	10,00	$ 296.400,00	$ 2.964.000,00	-10,00	-$ 2.964.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
54	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3	82,50	$ 26.200,00	$ 2.161.500,00	170,50	$ 4.467.100,00	253,00	$ 6.628.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
55	Construcción de Concreto clase G para placa central, sobreanchos y demás elementos en concreto ciclopeo (Rel 60% piedra y 40% concreto D).) con resistencia de 2500 PSI, incluye el suministro , el transporte de los materialesal sitio de los trabajos, equipo y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, en todo el trayecto construido de rieles en concreto. Piedra rajon 3>8".	m3	52,50	$ 439.700,00	$ 23.084.250,00	-52,50	-$ 23.084.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
56	Construcción de cuneta (dimensiones de desarrollo0,90 m y e = 0,10 m) en concreto reforzado con resistencia 2500 PSI, fundida en sitio, incluye transporte de materiales, la formaleta, el lleno de soporte, el acero de refuerzo por retracción y temperatura y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	52,50	$ 498.700,00	$ 26.181.750,00	-52,50	-$ 26.181.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
57	Conformación de la calzada con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, renivelación y compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de subbase granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas.	M2	426,00	$ 10.600,00	$ 4.515.600,00	294,00	$ 3.116.400,00	720,00	$ 7.632.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
58	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	M3	63,90	$ 59.600,00	$ 3.808.440,00	189,10	$ 11.270.360,00	253,00	$ 15.078.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
59	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	480,00	$ 20.500,00	$ 9.840.000,00	0,00	$ -	480,00	$ 9.840.000,00	128,78	$ 2.639.990,00	341,29	$ 6.996.445,00	470,07	$ 9.636.435,00
60	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	480,00	$ 22.600,00	$ 10.848.000,00	0,00	$ -	480,00	$ 10.848.000,00	129,00	$ 2.915.400,00	311,52	$ 7.040.352,00	440,52	$ 9.955.752,00
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP01	Concreto de 3000 PSI	m2		$ 693.900,00		0,70	$ 485.730,00	0,70	$ 485.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP02	Suministro e instalación de llave de paso de 1/2"	un		$ 32.200,00		1,00	$ 32.200,00	1,00	$ 32.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 32.200,00	1,00	$ 32.200,00
NP03	suministro e instalacion de griferia de cocina	un		$ 96.800,00		1,00	$ 96.800,00	1,00	$ 96.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 96.800,00	1,00	$ 96.800,00
NP04	Pintura acrílica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2		$ 51.200,00		123,00	$ 6.297.600,00	123,00	$ 6.297.600,00	123,00	$ 6.297.600,00	0,00	$ -	123,00	$ 6.297.600,00
NP05	Suministro e instalacion de puerta baño 1,05x 2 metros	un		$ 1.435.400,00		1,00	$ 1.435.400,00	1,00	$ 1.435.400,00	1,00	$ 1.435.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.435.400,00

AERONÁUTICA CIVIL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30/09/2022
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINSAS
AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO	SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
NP06	Localización - replanteo vias no urbanas	m2		$ 3.200,00		720,00	$ 2.304.000,00	720,00	$ 2.304.000,00	720,00	$ 2.304.000,00	0,00	$ -	720,00	$ 2.304.000,00
NP07	Suministro e instalacion de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	und		$ 695.900,00		1,00	$ 695.900,00	1,00	$ 695.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP08	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	und		$ 2.524.100,00		1,00	$ 2.524.100,00	1,00	$ 2.524.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP09	Acero de refuerzo	kg		$ 8.300,00		5,00	$ 41.500,00	5,00	$ 41.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP010	pañete sobre muros	m2		$ 35.200,00		8,00	$ 281.600,00	8,00	$ 281.600,00	0,00	$ -	8,00	$ 281.600,00	8,00	$ 281.600,00
NP011	Topes para puerta principal salida de abordaje	und		$ 104.950,00		1,00	$ 104.950,00	1,00	$ 104.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP012	Puerta metalica de 1,05 x 2 m , incluye marco y chapa	und		$ 1.298.900,00		1,00	$ 1.298.900,00	1,00	$ 1.298.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP013	Salida S1 EMT	und		$ 144.700,00		25,00	$ 3.617.500,00	25,00	$ 3.617.500,00	25,00	$ 3.617.500,00	0,00	$ -	25,00	$ 3.617.500,00
NP014	Salida Swiche conmutable	und		$ 96.800,00		2,00	$ 193.600,00	2,00	$ 193.600,00	2,00	$ 193.600,00	0,00	$ -	2,00	$ 193.600,00
NP015	Salida toma zona humeda GFCI	und		$ 144.000,00		3,00	$ 432.000,00	3,00	$ 432.000,00	3,00	$ 432.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 432.000,00
NP016	Caja Breaker 12 circuitos	und		$ 1.677.400,00		2,00	$ 3.354.800,00	2,00	$ 3.354.800,00	2,00	$ 3.354.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.354.800,00
NP017	Salida toma EMT	und		$ 77.700,00		2,00	$ 155.400,00	2,00	$ 155.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP018	Retiro de swiche o toma	und		$ 3.200,00		25,00	$ 80.000,00	25,00	$ 80.000,00	25,00	$ 80.000,00	0,00	$ -	25,00	$ 80.000,00
NP019	Retiro de tableros	und		$ 52.400,00		2,00	$ 104.800,00	2,00	$ 104.800,00	2,00	$ 104.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 104.800,00
NP020	Acometida 1/2" EMT	ml		$ 52.100,00		120,00	$ 6.252.000,00	120,00	$ 6.252.000,00	119,05	$ 6.202.505,00	0,00	$ -	119,05	$ 6.202.505,00
NP021	Toma certificado	und		$ 46.700,00		25,00	$ 1.167.500,00	25,00	$ 1.167.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP022	Salida toma empotrados	und		$ 72.000,00		11,00	$ 792.000,00	11,00	$ 792.000,00	11,00	$ 792.000,00	0,00	$ -	11,00	$ 792.000,00
NP023	Acometida 3/4" EMT	ml		$ 116.700,00		9,00	$ 1.050.300,00	9,00	$ 1.050.300,00	9,00	$ 1.050.300,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.050.300,00
NP024	Acometida 1" conduit	ml		$ 85.700,00		2,00	$ 171.400,00	2,00	$ 171.400,00	2,00	$ 171.400,00	0,00	$ -	2,00	$ 171.400,00
NP025	Acometida aerea cable concentrico No. 6	und		$ 1.040.800,00		1,00	$ 1.040.800,00	1,00	$ 1.040.800,00	1,00	$ 1.040.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.040.800,00
NP026	Suministro e instalacion de lampara exterior pasillos lamparas sx20 acrilico.	und		$ 246.300,00		7,00	$ 1.724.100,00	7,00	$ 1.724.100,00	7,00	$ 1.724.100,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.724.100,00
NP027	Salida toma sencillo conduit	und		$ 96.800,00		4,00	$ 386.400,00	4,00	$ 386.400,00	4,00	$ 386.400,00	0,00	$ -	4,00	$ 386.400,00
NP028	Salida toma suiche doble conduit	und		$ 89.500,00		2,00	$ 179.000,00	2,00	$ 179.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP029	Salida toma swiche triple conduit	und		$ 106.300,00		1,00	$ 106.300,00	1,00	$ 106.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COSTOS TOTALES					**$ 219.115.550,00**		**$ -**		**$ 219.115.550,00**		**$ 61.626.888,00**		**$ 63.557.919,00**		**$ 125.184.807,00**
ADMINISTRACION				**20%**	$ 43.823.112,00		$ -		$ 43.823.112,00		$ 12.325.377,00		$ 12.711.583,00		$ 25.036.961,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 2.191.155,00		$ -		$ 2.191.155,00		$ 616.269,00		$ 635.579,00		$ 1.251.848,00
UTILIDAD				**5%**	$ 10.955.778,00		$ -		$ 10.955.778,00		$ 3.081.344,00		$ 3.177.895,00		$ 6.259.240,00
IVA				**19%**	$ 2.081.598,00		$ -		$ 2.081.598,00		$ 585.455,00		$ 603.800,00		$ 1.189.256,00
VALOR TOTAL					**$ 278.167.203,00**		**$ -**		**$ 278.167.203,00**		**$ 78.235.333,00**		**$ 80.686.776,00**		**$ 159.922.112,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONINSAS	SUPERVISOR

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-08-10:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5022 de fecha 2022-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24222	**Fecha Registro:**	2022-06-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	278.167.203,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	278.167.203,00	**Saldo x Obligar:**	278.167.203,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901599288	**Razón Social:**	CONSORCIO CONINSAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004118931	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	70033368	**Nombre:**	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	22000986 H4 A	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2022-06-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
32200 AUR - URRAO	C-2403-0600-49-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		278.167.203,00	0,00		
					Total:	278.167.203,00	0,00	278.167.203,00	278.167.203,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-22	278.167.203,00	278.167.203,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSORCIO CONINSAS
NIT 901599288-3
Nombre Comercial: CONSORCIO CONINSAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4290
Dirección: CL 70 3 39
Teléfono: 3174294692
Correo: coninsas2021@gmail.com
Ciudad: NEIVA

CUFE:915d88eae985da6a2497045b9006d18d73bfbb3109b554e828ddc0b5b31b1bcee8ed2d2a7b6a810c60bf48a717bda5be

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE5
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764031949796 de 2022-07-29 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FE 1 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2022-10-12 14:59:33
Fecha Vencimiento: 2022-10-12
Fecha Dian: 2022-10-12 14:59:57
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059-3
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO
Teléfono: 2874013
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: RIONEGRO

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	009	ACTA PARCIAL No 3 DEL CONTRATO No 22000986 H4 A DE 2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO	94	61,626,888.00	1.0	61,626,888.00	0.00	61,626,888.00
2	010	ADMINISTRACION 20%	94	12,325,377.00	1.0	12,325,377.00	0.00	12,325,377.00
3	011	IMPREVISTOS 1%	94	616,269.00	1.0	616,269.00	0.00	616,269.00
4	012	UTILIDAD 5%	94	3,081,344.00	1.0	3,081,344.00	19.00	3,666,799.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 21004118931 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO CONINSAS NIT 901599288-3
#$24-12-00-300;22000986 H4 A DE 2022;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	77,649,878.00
SUBTOTAL	77,649,878.00
IVA	585,455.00

TOTAL EN LETRAS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	78,235,333.00