Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	
Número de Contrato	
Contratista	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, INGENIERÍA, DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO FUNBIDA P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	SANDRA CLEMENCIA CEBALLOS DUQUE Interno: Externo:
Objeto	
Valor	Ochenta y seis millones noventa y dos mil trescientos ocho ($ 86,092,308)
Aporte Corpocaldas	59,760,956
Otros Aportes	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Terminación	
Plazo del contrato	

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
f) Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto por 3 meses. Presentar un informe final de la ejecución del convenio con los respectivos soportes en físico y medio magnético.		10	0
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
f) Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto por 3 meses. Presentar un informe final de la ejecución del convenio con los respectivos soportes en físico y medio magnético.	0	0	0	diciembre-2022	0

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 59,760,956)

Sumas Iguales	$ 59,760,956	$ 59,760,956

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 6 de diciembre de 2022



SUPERVISORA

Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato			
Contrato Número			
Contratista	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, INGENIERÍA, DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO FUNBIDA P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	SANDRA CLEMENCIA CEBALLOS DUQUE		
Objeto			
Valor Inicial	($ 86,092,308)Ochenta y seis millones noventa y dos mil trescientos ocho	Corpocaldas: ($ 59,760,956)	Valor Otras Entidades: ($26331352):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Cincuenta y nueve millones setecientos sesenta mil novecientos cincuenta y seis ($ 59,760,956)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución			
Fecha de Iniciación			
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación			
Descripción Forma de Pago	El valor del aporte de Corpocaldas, $59.760.956 se cancelará a la Fundación FUNBIDA de la siguiente forma: 1. Un primer desembolso 40% a manera de pago anticipado por valor de $ 23.904.382, una vez sea suscrita el acta de inicio del convenio; este pago se requiere para apalancar la compra de materiales necesarios para la efectiva ejecución del convenio, visitas de verificación de cumplimiento de requisitos técnicos y talleres 2. Un segundo desembolso del 50% por valor de $29.880.478, cuando se demuestre una ejecución del 40%, para lo cual deberá presentar el respectivo informe de avance y ser aprobado por la supervisión del convenio. 3. Un tercer desembolso del 10% por valor de $ 5.976.096 cuando se demuestre una ejecución del 100%, para lo cual deberá presentar el respectivo informe de avance y ser aprobado por la supervisión del convenio y suscrita el acta de recibo final firmada por las partes. Para cada pago, FUNBIDA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales en la forma y monto establecidos por la Ley vigente. Será obligación del supervisor del convenio efectuar la verificación de cumplimiento de dichos pagos como requisito para efectuar cualquier desembolso. FUNBIDA se compromete a indicar un número de cuenta bancaria, en la cual se efectuarán los respectivos aportes		
Resumen de pagos	**Concepto**		**Valor**
	Anticipo		($)
Total Desembolsos		($ 0)	
Valor de éste Pago	Veintitres millones novecientos cuatro mil trescientos ochenta y dos PESOS MCTE. ($ 23,904,382)		

<table>
<tr><td>Saldo contrato después de este pago</td><td colspan="3">Treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro PESOS MCTE. ($ 35,856,574)</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="3">- Evidencia cargue de información SECOP II

-- Acta de inicio (si la forma de pago del contrato lo estipula)

- Certificado de pago de seguridad social (salud-pension-ARL), sueldos y honorarios firmada por el Gobernador, Alcalde Municipal ó Gerente. Art. 50 Ley 789 de 2002

- Copia minuta del contrato (primer desembolso)

- Designación del Supervisor (En primer desembolso y cuando se presente modificaciones de supervisor)

- Factura electrónica o documento equivalente numerado (dentro del mes del pago)

- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio con radicación ADMIARCHI de documentos anexos</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Proyecto 2: Uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.Actividad: Construcción de Estufas ecoeficientes en comunidades afrocolombianas de Caldas
Código: P1S1-P2-M6-A4-22</td><td>Recursos del Balance TSE-Isagen Miel</td><td>($ 23,904,382)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 23,904,382)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 6 del mes de DICIEMBRE de 2022.</td></tr>
</table>



_____

SUPERVISORA