	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	2
Tipo de Contrato	Convenios de asociación
Número de Contrato	085-2022
Contratista	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, INGENIERÍA, DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO FUNBIDA P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	SANDRA CLEMENCIA CEBALLOS DUQUE Interno: Externo:
Objeto	Aunar Esfuerzos técnicos ,administrativos y financieros entre CORPOCALDAS Y FUNBIDA para el fortalecimiento e instalación de estufas ecoeficientes en las comunidades NARP del departamento de Caldas.
Valor	Ochenta y seis millones noventa y dos mil trescientos ocho ($ 86,092,308)
Aporte Corpocaldas	59,760,956
Otros Aportes	
Fecha de Iniciación	6/12/2022
Fecha de Terminación	5/3/2023
Plazo del contrato	3 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
instalación de 32 estufas ecoeficientes, según especificaciones técnicas de la Corporación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras-NARP, priorizadas en los municipios de Anserma, Victoria, Palestina Supía Manizales, La Dorada, Marmato	40	30	0
c) Siembra de 1024 árboles de bosque dendoenergéticos para consumo domiciliario en los predios o cerca de la microcuenca donde se establezcan las estufas, conformados por 32 árboles por cada Estufa.		30	100
d) Realizar 32 visitas de verificación cumplimiento de requisitos técnicos para ser beneficiario y entrega de estufas con su respectivo bosque dendoenergéticos		20	50
e) Realizar 16 talleres sobre uso, cuidado de las estufas ecoeficientes y		10	40

sensibilización cuidado microcuencas y bosques a usuarios beneficiados en el actual convenio.			
f) Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto por 3 meses. Presentar un informe final de la ejecución del convenio con los respectivos soportes en físico y medio magnético.		10	50
% de Ejecución del Contrato			**49.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	**Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación**	**Número de actividades a realizar**	**Número de actividades realizadas a la fecha**	**Fecha de ejecución de las actividades**	**Detalles y resultados de las actividades ejecutadas**
c) Siembra de 1024 árboles de bosque dendoenergéticos para consumo domiciliario en los predios o cerca de la microcuenca donde se establezcan las estufas, conformados por 32 árboles por cada Estufa.	Se hace entrega de 32 arboles a cada beneficiario de los municipios NARP, cada beneficiario hace la siembra cerca del lugar donde se construirá la estufa	1	1	diciembre 2022	Siembra de bosque dendroenergético para consumo de leña en los municipios de Anserma, La Dorada, Victoria, Marmato, Supia, Palestina, Manizales, Anserma
d) Realizar 32 visitas de verificación cumplimiento de requisitos técnicos para ser beneficiario y entrega de estufas con su respectivo bosque dendoenergéticos	se realizan visitas de verificación de requisitos y caracterización de beneficiarios en cada uno de los municipios NARP	1	1	Diciembre 2022	Cada beneficiario fue caracterizado y certificado como perteneciente a la comunidad NARP
e) Realizar 16 talleres sobre uso, cuidado de las estufas ecoeficientes y sensibilización cuidado microcuencas y bosques a usuarios beneficiados en el actual convenio.	Se realizan 7 visitas a los municipios identificados para entrega de estufas se socializa con cada beneficiario	1	1	Diciembre 2022	

	sobre el porque y el ara que del proyecto ambiental, se verifica que cada beneficiario haya sembrado los arboles				
f) Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto por 3 meses. Presentar un informe final de la ejecución del convenio con los respectivos soportes en físico y medio magnético.	Se hace acompañamiento social por medio de una Ingeniera Agronoma y u Licenciado en educación Ambiental	1	1	diciembre-2022	Se solicitará informe final cuando se cumpla con el 100% de las actividades
instalación de 32 estufas ecoeficientes, según especificaciones técnicas de la Corporación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras-NARP, priorizadas en los municipios de Anserma, Victoria, Palestina Supía Manizales, La Dorada, Marmato		1	0	diciembre 2022	Se esta en la consecución de los materiales y en la revisión de la siembra de los arboles para proceder a instalar las estufas

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar
2022-12-06	23904382	35856574	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 59760956	

Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	
Ejecución del Contrato a la fecha		($ 23,904,382)
Saldo a ejecutar		($ 35,856,574)
Sumas Iguales	$ 59,760,956	$ 59,760,956

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**


6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 11-01-2023



SUPERVISORA

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Convenios de asociación		
Contrato Número	085-2022		
Contratista	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, INGENIERÍA, DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO FUNBIDA P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	SANDRA CLEMENCIA CEBALLOS DUQUE		
Objeto	Aunar Esfuerzos técnicos ,administrativos y financieros entre CORPOCALDAS Y FUNBIDA para el fortalecimiento e instalación de estufas ecoeficientes en las comunidades NARP del departamento de Caldas.		
Valor Inicial	($ 86,092,308)Ochenta y seis millones noventa y dos mil trescientos ocho	Corpocaldas: ($ 59,760,956)	Valor Otras Entidades: ($26331352):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Cincuenta y nueve millones setecientos sesenta mil novecientos cincuenta y seis ($ 59,760,956)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	3 Meses		
Fecha de Iniciación	6/12/2022		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	5/3/2023		
Descripción Forma de Pago	El valor del aporte de Corpocaldas, $59.760.956 se cancelará a la Fundación FUNBIDA de la siguiente forma: 1. Un primer desembolso 40% a manera de pago anticipado por valor de $ 23.904.382, una vez sea suscrita el acta de inicio del convenio; este pago se requiere para apalancar la compra de materiales necesarios para la efectiva ejecución del convenio, visitas de verificación de cumplimiento de requisitos técnicos y talleres 2. Un segundo desembolso del 50% por valor de $29.880.478, cuando se demuestre una ejecución del 40%, para lo cual deberá presentar el respectivo informe de avance y ser aprobado por la supervisión del convenio. 3. Un tercer desembolso del 10% por valor de $ 5.976.096 cuando se demuestre una ejecución del 100%, para lo cual deberá presentar el respectivo informe de avance y ser aprobado por la supervisión del convenio y suscrita el acta de recibo final firmada por las partes. Para cada pago, FUNBIDA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales en la forma y monto establecidos por la Ley vigente. Será obligación del supervisor del convenio efectuar la verificación de cumplimiento de dichos pagos como requisito para efectuar cualquier desembolso. FUNBIDA se compromete a indicar un número de cuenta bancaria, en la cual se efectuarán los respectivos aportes		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
	Desembolso 1	($ 23,904,382)	

<table>
<tr><td colspan="2">Total Desembolsos</td><td colspan="3">($ 23,904,382)</td></tr>
<tr><td>Valor de éste Pago</td><td colspan="4">Veintinueve millones ochocientos ochenta mil cuatrocientos setenta y ocho PESOS MCTE. ($ 29,880,478)</td></tr>
<tr><td>Saldo contrato después de este pago</td><td colspan="4">Cinco millones novecientos setenta y seis mil noventa y seis PESOS MCTE. ($ 5,976,096)</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="4">- Evidencia cargue de información SECOP II

- Certificado de pago de seguridad social (salud-pension-ARL), sueldos y honorarios firmados por el Gobernador, Alcalde Municipal ó Gerente. Art. 50 Ley 789 de 2002

- Factura electrónica o documento equivalente numerado (dentro del mes del pago)

- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio con radicación ADMIARCHI de documentos anexos</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="4">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td colspan="2">Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td colspan="2">($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="3">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td colspan="2">Valor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="3">($ 0)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="5">Para constancia se firma en Manizales, el día 11 del mes de ENERO de 2023.</td></tr>
</table>



_____

SUPERVISORA