GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISION** x	DE SEGUIMIENTO	x	FINAL	x	
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	x			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	18/10/2018	Hasta:	18/11/2018		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	18/10/2018	Hasta:	18/11/2018		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO:	4600008705		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	3/10/2018		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/10/2018		
OBJETO: COMPRA DE KIT DE SILICONA PARA ELABORACIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	TECHNICK LTDA		
		NIT	800042462-1		
VALOR [$]:		INICIAL:	$ 2.998.800		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.998.800)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	TREINTA DIAS APARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			18/10/2018	18/11/2018	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4200010168		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	03/10/2018		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			N/A		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			8747		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LIXYIBEL MUÑOZ MONTES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

Radicado: I_2018020082503
Fecha: 2018/12/12 2:53 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO

% DE EJECUCION FISICA	61.7%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	61.7%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Para la elaboración de los protectores auditivos se programaron varias jornadas para tener en cuenta a todo el personal que se encuentra en los turnos rotativos de la empresa con exposición a ruido , también en el total de los protectores auditivos solicitados se tuvo en cuenta a las personas con recomendaciones médicas por deterioro auditivo.

No fue posible que todo el personal asistiera a la programación establecida por inconvenientes personales, por esta razón el contrato no se ejecuta al 100%

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
➢ Realización de protectores auditivos de silicona en diferentes jornadas. ➢ Recolección de los datos del personal a quien se le hace el protector auditivo. ➢ Recomendaciones del uso y manejo de los mismos.	61.7%	Se tendrán en cuenta los diferentes factores asociados a la no ejecución del 100% del contrato para así garantizar que todo el personal cuente con la protección solicitada, además con esto garantizamos la disminución a la exposición a ruido de las personas a quienes se dirige este recurso.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago de la factura de acuerdo a los protectores auditivos realizados.	61.7%	Elaboración de los protectores auditivos de acuerdo a la solicitud.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
26/10/2018	Se realizó reunión con TECHNICK LTDA para acordar las fechas establecidas para la elaboración de los protectores

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 2.998.800	N/A	N/A	$ 2.998.800
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 2.998.800	N/A	N/A	$ 2.998.800
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 1.849.260	N/A	N/A	$ 1.849.260
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 1.849.260	N/A	N/A	$ 1.849.260
7. Recursos ejecutado	$ 1.849.260	N/A	N/A	$ 1.849.260
8. Recursos no ejecutados	$1.149.540	N/A	N/A	$1.149.540

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

Se dejan de realizar

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El Departamento de Antioquia Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, efectuará pagos mensuales previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el centro de administración documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, y siempre que se hayan aportado las garantía exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.
De acuerdo a la circula N° 2016090000678 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el control y el manejo de facturas de compras de bienes y/o servicios en la FLA, las facturas se radicarán de manera exclusiva en el centro de administración documental de la FLA Caseta de Radicación, de lunes a viernes de 8am a 12m y de 1:30pm a 4pmhasta los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/10/2018]	$ 2.998.800		N/A		$ 2.998.800
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	12/12/2018		1.849.260	N/A	N/A	N/A
TOTALES		1.849.260	N/A	N/A	1.849.260	$ 1.149.540

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($1.849.260) relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
No cumplir con las especificaciones técnicas exigidas	contratista	suministrar las fichas técnicas	Durante la ejecución del contrato

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa:
- Factura # 60198
- Parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta el 12/12/2018

Nombre: Lixyibel Muñoz Montes
SUPERVISOR/INTERVENTOR

TECHNIK LTDA.

Bogotá, D.C., Carrera 73 No. 51-78 Of. 102 - PBX 295 5537
IVA - REGIMEN COMUN Código ICA 4774 - tarifa 11.04 x 1000
Código ICA 3312 tarifa 9.66 x 1000

NIT.: 800.042.462-1

FACTURA DE VENTA No. 60198

Fecha: Bogotá 05 de Diciembre de 2018 Fecha de vencimiento 05 de Enero de 2019

Señor(es) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 890.900.286-0 Dirección: CL 42 B 52 106 PI CW111

Teléfono 3838111
MEDELLIN

DETALLE	V/R TOTAL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA SERVIDORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA CONTRATO INTERVENTOR LIZYDIEL MUÑOZ COMERA DE EJE DE SILICONA PARA ELABORACION DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	$ 1.554.000
SUBTOTAL	$ 1.554.000
Mas el I.V.A. del 19 %	$ 295.260
VALOR TOTAL	$ 1.849.260

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

CONTRATO # 4600008705

Realice sus pagos a través de la consignación de RECAUDO BANCOLOMBIA en la cuenta de ahorros No 201-651005-83, indicando el No y Factura(s) que cancela.

Radicado:R 2018010484886
Fecha: 2018/12/10 11:35 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIA ARANGO,

TECHNIK LTDA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE AUTORIZADA

1. *Vencido el plazo causa interés por mora al porcentaje máximo autorizado por la ley. (Art. 884 del Código de Comercio).*
2. *Si dentro de los diez (10) días calendario siguientes al recibo de ésta no se reclama en contra de su contenido, se consideran recibidas real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor y no se aceptarán devoluciones ni reclamos (Art. 912 Inciso 2 Código de Comercio).*

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231/08 Y ARTS. (621, y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
NUMERACION DE FACTURAS APROBADAS - SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18762004911308 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2017 DESDE LA 57000 HASTA LA 63999

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO POR: G&B GRAPHIC LTDA. - TELEFONO 263 5188 - NIT 800.098.520-1

Bogotá D.C Carrera 73 No 51 78 Of 102 - PBX: 295 5537 Fax. 547 2859 Celular 315- 3057334
Email: technik2007mundo.com • Cali (Valle) Calle 3A No 43 40 Telefax 681 0652- 513 3956 - 552 6818
Celular 315-3257005 • Medellin Tel 323 1575 - Celular 315 3057386 Numero único Nacional 01-900 771 5460

TECHNIK LTDA.
GRUPO DE TRABAJO
Nit. 800.042.462-1

Bogotá D.C. 03 de Diciembre de 2018

Señores:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
NIT : 890.900.286-0
MEDELLIN

ASUNTO: *Cumplimiento de requisitos para contratación*

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, me permito certificar que,

1. Tengo o he tenido obligaciones con las siguientes Entidades o Sistemas:

X	Sistema de seguridad social en salud.
X	Riesgos profesionales
X	Pensiones
X	Cajas de Compensación Familiar
X	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF
X	Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

2. Con las Entidades o Sistemas no marcadas en el número 1 anterior, no tengo ni he tenido obligaciones
3. He dado cabal y oportuno cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que he tenido para con las Entidades y/o Sistemas marcados en el número 1 anterior.
4. Para expedir la presente certificación actúo en calidad de
   - ■ Representante Legal
   - ■ Revisor Fiscal
5. Mis datos y/o los de la empresa que represento para efectos de la presente certificación son

   Nombre empresa: **TECHNIK LTDA**

   Nit: **800.042.462-1**

   Nombre del Revisor Fiscal y Rep. Legal: **GLORIA SARMIENTO V – ALVARO ARCE LOZANO**

   Documento de Identidad: C.C. X C.E ___ Número: **41.745.497 Bta. – 19.376.282 Bta.**

GLORIA SARMIENTO V.
C.C. 41.745.497 de Bogotá

ALVARO ARCE LOZANO
C.C. 19.376.282 de Bogotá