GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:		4600008705	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		3/10/2018	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				18/10/2018	
OBJETO: COMPRA DE KIT DE SILICONA PARA ELABORACION DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		TECHNICK LTDA	
		NIT		800042462-1	
VALOR [$]:		INICIAL:		$2.998.800	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.998.800)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		TREINTA DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				8747	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LIXYIBEL MUÑOZ MONTES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	61.7%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	61.7%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	SI	No. 1 y 2

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

ASTRILLON

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento normal, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600008705 del 3/10/2018.

2. Que para la ejecución del contrato se proyectó como estrategia de divulgación diferentes publicaciones donde se informa fecha y hora de entrega del producto objeto del contrato, en el medio oficial de comunicación "Notifla" y en carteleras ubicadas en sitios estratégicos donde el personal de la Fábrica tuviera acceso a la información. A pesar de esto la participación no fue la esperada debido a que la planta de envasado para la época de ejecución del contrato se encontraba en picos de producción y por consiguiente rotación de turnos, situación que obstaculizo la entrega de los protectores auditivos y no permitió que el contrato se ejecutara al 100%.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y/o interventor y el contratista/asociado.

4. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600008705 del 03/10/2018 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

11 NOV 2018

NOMBRE Lizbeth Florez M
Supervisor/Interventor

NOMBRE
Contratista.