No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable porimplementar el tratamiento	Fecha estimada en que seinicia el tratamiento	Fecha estimada en que secompleta el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato.	Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución.	1	2	3	Bajo	Contratista	Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato,	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor, Informes del Supervisor	Cuando sea requerido
2	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Que los servicios prestados y/o elementos a entregar sufran aumento o variación inesperada de precios	Aumento imprevisto en la estructura de costos del contratodesequilibrio económico del contrato	1	2	4	Medio	Contratista	Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Al momento que se demuestre la afectación económica y financiera del contrato	Cuando se compruebe la afectación y se pacten las modificaciones necesarias.	Solicitud del contratista y verificación por parte de la Unidad	Al momento que sea requerido y demostrado por el contratista.

3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo asociado a que el CDA no esté certificado o pierda la certificación que poseía.	La no culminación de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas	2	4	6	Alto	Contratista	El CDA deberá realizar las gestiones pertinentes ante la instancia competente a efectos de obtener la certificacion correspondiente hasta antes de vencerse el plazo para subsanación de ofertas so pena de rechazo	1	2	3	Bajo	Si	Comité técnico, evaluador FAC y contratista	Desde inicio del contrato	Hasta vencimiento plazo para subsanación de ofertas	Verificación por parte del comité técnico evaluador	Cuando sea requerido
4	General	Interno	Contratación	Tecnológico	Riesgo de falla o daño en los equipos tecnológicos empleados para el desarrollo de las pruebas de la revision tecnomecanica.	Que no se cumpla a cabalidad el contrato	1	3	4	Medio	Contratista	Requerir al contratista tomar las medidas necesarias para garantizar la eficiente ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento de plazo	Verificación por parte del supervisor del contrato	Cuando sea requerido
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Externalidades que no permitan la entrega de bienes y/o servicios en las condiciones y fechas estipuladas	Que se incrementen los costos de la entrega de los servicios dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento estricto del cronograma establecido	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	En el plazo de ejecución	Plazo de ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros)	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Modificar el contrato	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Desde la estructuración	Finalizado el contrato con el acta recibo a satisfacción	Informes del supervisor.	Cuando sea requerido

TE. PABÓN PÉREZ JUAN SEBASTIAN
Estructurador Técnico