ACTA No. 4134.010.26.1.0403.01	FECHA:	15/nov/2022
	HORA INICIAL:	04:30 pm
	HORA FINAL:	05:30 pm
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 4134.010.26.1.0403 del 2022	LUGAR: https://meet.google.com/kpu-riqx-hxu Reunión virtual por Google Meet	

ASISTENTES: Lina Marisol Romero Carrasco - Subdirectora de Innovación Digital, Alvaro Mauricio Pulido Marin - Contratista DATIC, Helmuth Mauricio Gallego Sánchez - Representante Legal Soluciones Integrales Ver, Ivanna Velásquez - Directora Pedagógica Soluciones Integrales Ver.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación asistencia.
2. Revisión del plan de entregas de los elementos
3. Delegación de coordinación de la ejecución del contrato por parte de Soluciones integrales VER.

DESARROLLO:

1. Verificar asistencia
   Se verificó la asistencia de los convocados a la reunión:

2. Revisión del plan de entregas de los elementos

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Lina Marisol Romero solicita a los representantes de Soluciones Integrales Ver, socializar el plan de entregas de los equipos (Teclados macrotipo, audífonos diadema y pantallas braille) que se encuentran en el alcance del contrato.

Ivanna Velásquez informó que se encuentran realizando las gestiones necesarias para hacer los pedidos de todos los equipos y socializó el plan de entregas de los mismos, en donde indicó lo siguiente:

- Teclados macrotipo, se planea entregarlos el 12 de diciembre del 2022.
- Audífonos diadema con micrófono, se planea entregarlos el 12 de diciembre del 2022.
- Pantallas braille, se planea entregarlas el 12 de diciembre del 2022.
- La transferencia de conocimiento se realizaría entre el 13 y 14 de diciembre del 2022, una vez se cuente con los equipos, de la siguiente manera:
    - Uso y manejo de los dispositivos suministrados el 13 de diciembre.
    - Adecuada atención de personas con discapacidades asociadas a los dispositivos suministrados el 14 de diciembre.

Ivanna Velásquez agregó que las fechas de entrega son estimadas como máximas, y que, de ser posible, entregarán los equipos en un plazo menor, que depende de los tiempos de importación.

Lina Marisol Romero, aprueba el plan de entrega de los elementos presentado y pidió a los representantes del contratista realizar oportunamente todas las actividades necesarias para cumplir con el plan de entregas y cumplir el plazo establecido contractualmente.

3. Delegación de la coordinación de la ejecución del contrato por parte de Soluciones integrales VER.

El representante legal de Soluciones Integrales Ver Helmuth Mauricio Gallego indicó que la persona designada para coordinar la ejecución del contrato y brindar la atención a los requerimientos y solicitudes que realice la Alcaldía de Santiago de Cali es Ivanna Velásquez, con el cargo de Directora Pedagógica.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el acta	Alvaro Mauricio Pulido	21/nov/2022

Firmas (responsables)

LINA MARISOL ROMERO CARRASCO
Subdirectora Innovación Digital
Supervisora del contrato
Departamento Administrativo de las TIC

ALVARO MAURICIO PULIDO
Contratista
Apoyo a la supervisión
Departamento Administrativo de las TIC

HELMUTH MAURICIO GALLEGO SANCHEZ
Representante Legal
Soluciones Integrales Ver

IVANNA VELÁSQUEZ
Directora Pedagógica
Soluciones Integrales Ver

Elaboró: Alvaro Mauricio Pulido- Contratista
Revisó: Lina Marisol Romero - Subdirectora Innovación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.