ACTA No. 4134.010.26.1.0403.04	FECHA:	07/dic/2022
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 4134.010.26.1.0403 del 2022	LUGAR: https://meet.google.com/ckk-iuxc-por Reunión virtual por Google Meet	

ASISTENTES: Lina Marisol Romero Carrasco - Subdirectora de Innovación Digital, Alvaro Mauricio Pulido Marin - Contratista DATIC, Ivanna Velásquez - Directora Pedagógica Soluciones Integrales Ver.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación asistencia
2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos
3. Planificar la realización de las sesiones de transferencia de conocimiento

DESARROLLO:

1. Verificar asistencia

Se verificó la asistencia de los convocados a la reunión:

Link de la reunión:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/NmNxZWlpcGVsZzE5bXVlNm5ydmJha3V2czUgYWx2YXJvLnB1bGlkb0BjYWxpLmdvdi5jbw?tab=rc

2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos

Ivanna Velasquez confirma que realizará la entrega el lunes 12 de diciembre de los elementos correspondientes a los audífonos diadema con micrófono y las pantallas braille actualizables conforme al plan de entregas establecido.

En cuanto a los teclados macrotipo para baja visión, Ivanna Velásquez reiteró que todavía no han llegado al país, argumentando que se ha presentado un retraso en el envío debido a la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

alta demanda de envíos internacionales en el mes de diciembre. Adicionalmente, explicó que no se podrá cumplir con el plan de entrega para este ítem, el cual estaba programado para el 12 de diciembre como los demás elementos.

Ivanna Velásquez también indicó la posibilidad de que los teclados macrotipo no alcancen a ser entregados antes del 15 de diciembre, fecha correspondiente a la terminación del plazo del contrato y que sería necesario tramitar una ampliación de dicho plazo.

Lina Marisol Romero solicitó a los representantes de Soluciones Integrales Ver realizar el seguimiento del envío de los teclados macrotipo y realizar la gestión necesaria para tratar de entregar los equipos dentro del plazo del contrato. Además, explicó que, estando cercana la fecha de finalización del plazo del contrato, si entre el 8 y 9 de diciembre, aún no pueden confirmar que entregarán los equipos dentro del plazo, será necesario que hagan la solicitud formal de ampliarlo, argumentando los motivos. Dicha solicitud será revisada por la supervisión del contrato.

Ivanna Velasquez solicitó a la supervisión del contrato que le envíen la dirección para la entrega de los equipos.

3. Planificar la realización de las sesiones de transferencia de conocimiento

Alvaro Mauricio Pulido preguntó a los Representantes soluciones Integrales Ver, teniendo en cuenta que las sesiones de transferencia de conocimiento se realizarán el próximo 13 y 14 de diciembre, cómo solucionarán el asunto de que aún no se han entregado los teclados macrotipo y que posiblemente no se cuente con estos elementos para las sesiones.

Ivanna Velasquez explicó que, en el caso de que los teclados macrotipo que se entregarán a la Alcaldía de Santiago de Cali no alcancen a llegar, la compañía cuenta con teclados del mismo tipo que pondrían a disposición para poder realizar las sesiones de transferencia de conocimiento. De esta manera no se afectaría la planificación realizada.

La supervisora del contrato y los representantes de Soluciones Integrales Ver acordaron realizar las sesiones de transferencia de conocimiento como se había planeado, los días martes 13 y miércoles 14 de diciembre, martes jornada completa de 8 horas y miércoles media jornada. El Lugar para la actividad será el LID de Deportes ubicado en el estadio Pascual Guerrero.
Ivanna Velasquez solicitó a la supervisión del contrato que le envíen la dirección en donde se realizarán las sesiones de transferencia de conocimiento.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el acta	Alvaro Mauricio Pulido	16/dic/2022
Realizar el seguimiento del estado de envío de los teclados macrotipo para baja visión y de ser necesario solicitar la ampliación del plazo del contrato	Ivana Velásquez	9/dic/2022
En el caso de que los teclados macrotipo que se entregarán a la Alcaldía de Santiago de Cali no alcancen a llegar, Soluciones Integrales Ver deberán contar con teclados del mismo tipo para realizar la sesión de transferencia de conocimiento	Ivana Velásquez	13/dic/2022
Enviar al contratista las direcciones para la entrega de los equipos y la realización de las sesiones de transferencia de conocimiento	Alvaro Mauricio Pulido	9/dic/2022


Firmas (responsables)



LINA MARISOL ROMERO CARRASCO
Subdirectora Innovación Digital
Supervisora del contrato
Departamento Administrativo de las TIC



ALVARO MAURICIO PULIDO
Contratista
Apoyo a la supervisión
Departamento Administrativo de las TIC



IVANNA VELÁSQUEZ
Directora Pedagógica
Soluciones Integrales Ver

Elaboró: Alvaro Mauricio Pulido- Contratista
Revisó: Lina Marisol Romero - Subdirectora Innovación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.