ACTA No. 4134.010.26.1.0403.06	FECHA:	22/dic/2022
	HORA INICIAL:	11:30 am
	HORA FINAL:	12:00 m
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 4134.010.26.1.0403 del 2022	LUGAR: https://meet.google.com/ikp-cgtp-rde Reunión virtual por Google Meet	

ASISTENTES: Lina Marisol Romero Carrasco - Subdirectora de Innovación Digital, Alvaro Mauricio Pulido Marin - Contratista DATIC, Ivanna Velásquez - Directora Pedagógica Soluciones Integrales Ver.

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación asistencia
2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos

DESARROLLO:

1. Verificar asistencia

Se verificó la asistencia de los convocados a la reunión:

Link de la reunión:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/MzM2dmdhdTdkN2Y2OTgxcmE2bW5iMWM1bzMgYWx2YXJvLnB1bGlkb0BjYWxpLmdvdi5jbw?tab=rc

2. Hacer seguimiento al plan de entregas de los equipos

Lina Marisol Romero, supervisora del contrato, solicita a la representante de soluciones Integrales Ver que informe el estado del seguimiento al envío de los teclado en macrotipo para baja visión, teniendo en cuenta que son los únicos equipos que todavía no han sido entregados, según el alcance contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ivanna Velásquez, representante de Soluciones Integrales Ver explicó que, en cuanto a los teclados macrotipo para baja visión, estos elementos ya se encuentran en el país y se está realizando la gestión para su nacionalización. Adicionalmente, indicó que estiman entregarlos a la Alcaldía de Santiago de Cali el día miércoles 28 de diciembre del 2022.

Lina Marisol Romero solicitó a los representantes de Soluciones Integrales Ver realizar realizar la gestión necesaria para tratar de entregar los teclados en macrotipo en el menor tiempo posible, ojalá antes del 28 de diciembre, ya que esto daría un mayor tiempo para la realización de los trámites administrativos relacionados con la entrega y cuenta de cobro respectivas.

Alvaro Mauricio Pulido le recuerda a la representante de soluciones Integrales Ver, Ivanna Velásquez, que al momento de la entrega de los elementos debe contar con toda la documentación solicitada como el acta de entrega, la factura y los documentos técnicos según las especificaciones técnicas del contrato.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el acta	Alvaro Mauricio Pulido	27/dic/2022

Firmas (responsables)

LINA MARISOL ROMERO CARRASCO
Subdirectora Innovación Digital
Supervisora del contrato
Departamento Administrativo de las TIC

ALVARO MAURICIO PULIDO
Contratista
Apoyo a la supervisión
Departamento Administrativo de las TIC

IVANNA VELÁSQUEZ
Directora Pedagógica
Soluciones Integrales Ver

Elaboró: Alvaro Mauricio Pulido- Contratista
Revisó: Lina Marisol Romero - Subdirectora Innovación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.